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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El presente proyecto recoge toda la documentación para realizar las infraestructuras y 
obras necesarias con el fin de urbanizar el sector “Paraje de la Molineta” de la localidad de 
Chirivel, Almería. 
 
El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de mayo de 2002 determina el crecimiento 
de la localidad como un anillo alrededor del núcleo urbano actual. Al ser Chirivel una localidad 
en crecimiento y tras el éxito de la precedente urbanización en 2010, existe la necesidad de 
nuevas zonas residenciales. 
 
El proyecto de urbanización del sector “Paraje de la Molineta”, situado al norte de 




El sector “Paraje de la Molineta” se trata de una extensión de terreno con una 
superficie total de 47.598,42 m2. Está ubicado al Norte del centro urbano de Chirivel. 
 
El sector limita con un sector de suelo industrial, al norte, dos sectores de suelo urbano 
consolidado, al oeste y al sur, y con un sector de suelo urbano no consolidado al este. Todos 
ellos pertenecientes al municipio de Chirivel 
 
Los terrenos son sensiblemente horizontales, predominando 1-2%, y con una 
orientación común, ascendiendo de Sureste-Noroeste. El nivel a la que se encuentra la zona 
donde se ubica la obra del proyecto está comprendido entre los 1058 m. y los 1062 m. 
 
El resumen de datos climatológicos establece que Chirivel tiene una temperatura 
media anual de 13 a 14º C, y precipitaciones entorno a los 400mm. anuales de media, pero 
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3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
Los documentos que integran el presente proyecto son los descritos a continuación. 
 










Se ha proyectado distintos tipos de suelo, cumpliendo con las directrices que el 
P.D.S.U. del Excmo. Ayto. de Chirivel determina para el sector y las necesidades de 
Chirivel y municipios de los alrededores. 
 
Se ha dotado al sector con los siguientes tipos de suelo. 
 
- Suelo de uso residencial 
- Suelo de uso comercial 
- Suelo para equipamiento docente 
- Zonas verdes 
 
En la siguiente tabla 3.1., se refleja la superficie y los usos definidos para las parcelas 
del sector: 
 PARCELA USO SUPERFICIE (m2) Nº VIVIENDAS 
PARCELAS 
LUCRATIVAS 
R1 Residencial 2375,20 8 
R2 Residencial 2325,78 8 
R3 Residencial 2389,20 8 













TOTAL  16789,75 54 
ZC Terciario 1457,64  
EQUIPAMIENTO DOC Docente 7212,89  
ZONAS VERDES ZV Zona Verde 4010,03  
RED VIARIA RV Viario 18128,11  
 TOTAL 47598,42 54 
Tabla 3.1. Ordenación del sector “Paraje de la Molineta” 
Por tanto, la superficie de la Unidad de Ejecución es de 47598,42 m², y el número total 
de viviendas del sector es de 50 viviendas unifamiliares, con un porcentaje máximo de 
ocupación de parcela del 100%, una altura máxima de 2 plantas, tal y como establece el PDSU 
de Chirivel.  
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
5.1. Movimiento de tierras 
 
El movimiento de tierras necesario a realizar en el sector se centrará en el desbroce 
de las superficies ocupadas por viales, así como el debido a la obtención de las secciones y 
alineaciones reflejadas en los planos de proyecto. 
 
El desbroce se realizará con una profundidad de 50 cm y posteriormente se realizarán 
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los movimientos de tierras necesarios para llegar a las cotas de proyecto. 
 
Según las características geológicas del terreno reflejadas en el estudio geotécnico y 
atendiendo a las recomendaciones reflejadas en Instrucción de Carreteras 




Según las características geológicas del terreno reflejadas en el estudio geotécnico y 
atendiendo a las recomendaciones reflejadas en Instrucción de Carreteras 
6.1-I.C, se dimensionará el paquete de firmes para una plataforma tipo E-2. 
 
Se ha proyectado 8 viales y 3 calles peatonales, a continuación se exponen las secciones 
tipo y a que viales pertenecen. 
 
- Vial con sección A-A´: Calles 1 
 
La sección está compuesta de izquierda a derecha por acera de 3 m de ancho, carril 
bici de 1,5 m, acera de 2 m, zona de estacionamiento de 4,5 m, calzada de doble sentido de 7 
m (3,5 m cada carril) y acera de 2 m. El ancho total es de 20 m. 
 
- Vial con sección B-B´: Calle 3 
 
La sección está compuesta de izquierda a derecha por acera de 5 m de ancho, carril 
bici de 1,5 m, acera de 2 m, calzada de doble sentido de 7 m (3,5 m cada carril) y acera de 5 
m. El ancho total es de 20,5 m. 
 
- Vial con sección C-C´: Calle 3 
 
La sección está compuesta de izquierda a derecha por acera de 5 m de ancho, carril 
bici de 1,5 m, acera de 2 m, calzada de doble sentido de 7 m (3,5 m cada carril) y acera de 2 
m. El ancho total es de 17,5 m. 
 
- Vial con sección D-D´: Calles 5, 6 y 7 
 
La sección está compuesta de izquierda a derecha por acera de 2 m de ancho, calzada 
de doble sentido de 7 m (3,5 m cada carril), carril bici de 1,5 m, y acera de 2 m. El ancho total 
es de 12,5 m. 
 
- Vial con sección E-E´: Calle 4 
 
La sección está compuesta de izquierda a derecha por acera de 5 m de ancho, calzada 
de doble sentido de 7 m (3,5 m cada carril) y acera de 2 m. El ancho total es de 14 m. 
 
- Vial con sección F-F´: Calles 2, 4 y 8 
 
La sección está compuesta de izquierda a derecha por acera de 2 m de ancho, calzada 
de doble sentido de 7 m (3,5 m cada carril) y acera de 2 m. El ancho total es de 11 m. 
 
- Vial con sección G-G´: Calles peatonales 
 
La sección está compuesta de izquierda a derecha por carril bici de 1,5 m de ancho y 
paso peatonal de 3,5 m. El ancho total es de 5 m. 
 
El tipo de firme proyectado se ha elegido en función de la categoría de la explanada y la 
categoría de tráfico 
 
- Base granular de zahorra artificial ZA25 de 30 cm de espesor. 
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 sobre subbase granular 
- Capa intermedia tipo AC22 bin S de 5 cm 
- Riego de adherencia con emulsión asfáltica ECR-1 sobre base granular 
- Capa de rodadura tipo AC22 surf S de 5 cm 
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En todos los viales se prevé el bombeo de las calzadas y del acerado, 2 y 1,5 % 
respectivamente para garantizar el drenaje de aguas pluviales, tanto transversal, como 
longitudinal. 
 
Para la preparación de la explanada se procederá inicialmente a realizar el desbroce de 
la zona, con un espesor mínimo de 50 cm, como se mencionó anteriormente, incluyéndose 
viales para tráfico, aceras y zonas verdes. A continuación, se realizará la excavación en 
desmonte, y en los puntos donde es necesario terraplenar, se procederá a su ejecución en 
tongadas no superiores a 20 cm de espesor, hasta alcanzar la cota de rasante, siendo 
convenientemente regadas y compactadas de modo que modo que alcancen las densidades 
exigidas. 
 
Seguidamente, se procederá a la realización de un cajeado de preparación, sobre los 
que se dispondrán las distintas capas anteriormente descritas; para ello, se extiende la capa 
de subbase y se compacta adecuadamente mediante compactador autopropulsado, 
posteriormente se ejecutará la capa de zahorra artificial compactada, se dará un riego de 
imprimación y finalmente se dispondrá la capa de rodadura compuesta por dos capas de 
mezclas bituminosas en caliente, con su respectivo riego de adherencia. Cada capa se 
ejecutará con los espesores ya mencionados. Para terminar, se procederá a la limpieza del 
firme resultante mediante una barredora mecánica autopropulsada. 
 
Se dispondrán aparcamientos en los viales, dispuestos perimetralmente a las 
aceras, en batería según queda reflejado en los planos de proyecto. El pavimento de los 
aparcamientos consistirá en una base de zahorra natural ZN40 y sobre está una solera de 
hormigón con armado inferior compuesto por una malla electrosoldada #15x15 Ø6. 
 
Para la ejecución de las aceras se dispondrán una base de zahorra ZN40 y solera de 
hormigón, pero esta vez HM-20/P/40/IIa de 15 cm de espesor y terminación con baldosa 
hidráulica colocada sobre capa de mortero de agarre. 
 
Los pasos de peatones con acceso para minusválidos se ejecutaran de igual modo 
que las aceras pero a excepción de la terminación de la zona central que será de baldosa de 
granito rojo.  
 
Las aceras irán delimitadas perimetralmente con bordillo doble capa C-4, colocado 
sobre lecho para cimentación de hormigón HM-15/P/40/IIa rejuntado con mortero de 
cemento. La separación entre aparcamiento y calzada se hará con bordillo A-1. 
 
Los viales del sector serán dotados de la correspondiente señalización viaria tanto 
horizontal como vertical. 
 
 
5.3. Red de agua potable y riego 
 
La red de agua potable a implantar en el sector se abastecerá de la red general existente, 
conectando con la conducción que discurre por la calle La Solana de diámetro 400.  
 
Se han proyectado dos redes malladas diferenciadas, una más extensa y con menores 
diámetros para el abastecimiento a viviendas, zona comercial y zonas verdes, y otra mucho 
más pequeña y con mayores diámetros para los hidrantes. 
 
Los circuitos se han cerrado por las aceras con protección en los cruces de calles. Con el 
tipo de red mallada puede, en caso de emergencia, llegar el servicio a todos los puntos de la 
urbanización, o, en caso de roturas localizadas, aislar la zona averiada y realizar el suministro 
por recorrido diferente al habitual. Además, con este tipo de redes se consigue equilibrar 
presiones en sus diferentes tramos. 
 
Las tuberías se situarán a una profundidad establecida en función del diámetro a instalar, 
debiendo seguir lo estipulado en planos en cuanto a los diferentes tipos de conducción. 
 
 La ejecución de las zanjas comenzará con la excavación mediante retroexcavadora 
mixta. A continuación, se colocarán 15 cm de arena de río sobre la que se apoyará la tubería, 
rellenándose posteriormente hasta una altura de 60 cm por encima de la generatriz superior 
del tubo con arena de río, para que quede protegido. A una distancia de 25 cm por encima de 
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la generatriz superior del tubo deberá colocarse una cinta señalizadora a modo de 
identificación de la situación de la tubería para futuras obras. El siguiente paso es el relleno de 
la zanja con suelo seleccionado procedente de excavación, por tongadas de 20 cm y 
apisonadas hasta obtener una densidad del 98% del Próctor Modificado mediante bandeja 
vibratoria de compactación de 660x470 mm, hasta la altura total en caso de la zanja normal, 
enlazando con el hormigón de la acera, mientras que en la zanja reforzada (para cruces de 
calles) hasta que falten 20 cm. Éstos últimos se rellenarán con hormigón en masa de 20 
N/mm2 vertido sobre el relleno de la zanja, sobre el que se colocarán las capas asfálticas de 
rodadura del pavimento de la calzada. 
 
Las conducciones serán de polietileno de alta densidad de Ø63mm. 
 
Se han instalado llaves de paso, cada una con su correspondiente arqueta, para poder 
aislar en caso de necesidad todos y cada uno de los tramos de la red, de tal manera que 
los sectores de distribución que se aíslen con su maniobra no superen los 300 m de longitud 
en tuberías de distribución, colocándose por norma general en todas las tés de forma que al 
menos haya dos llaves. La arqueta y característica de la llave de paso varían en función del 
diámetro de la tubería donde se sitúe. Las válvulas estarán instaladas en arqueta de registro 
conformadas según viene reflejado en planos en función del diámetro a instalar. 
 
En los puntos más bajos de la red se ha proyectado una llave de paso con desagüe 
colocada en una arqueta que acomete a un pozo de registro de alcantarillado que servirá para 
vaciar toda la red de agua potable de sector en la red de saneamiento, en caso de ser 
necesario.  
 
También se ha previsto la instalación de ventosas trifuncionales por unión a bridas a una 
presión de trabajo de 16 atm (PN16), a las que se les instalará una válvula de corte antes de 
ésta.  
 
Los hidrantes se colocarán en las aceras y estarán alimentados por tuberías de 
diámetro igual o mayor a 100 mm. Cumplirán la norma NBE-CPI 91 y posteriores, y UNE 
23.405 y dispondrán de válvula de cierre de tipo compuerta de bola. Estarán situados en 
lugares accesibles a los equipos de extinción de incendios y estarán distanciados entre sí un 
máximo de 200 m. medidos sobre recorrido real de aceras. Los hidrantes previstos en el 
sector son tipo enterrados con conexión rápida modelo Barcelona Ø100mm. 
 
Dado que en los puntos de abastecimiento desde la red municipal de aguas se 
abastece con la presión necesaria no se precisa de instalación de grupos de bombeo. 
 
5.4. Red de saneamiento 
 
La red de saneamiento que se proyecta permitirá la evacuación por separado de aguas 
residuales y agua de lluvia, es decir, se trata de una red separativa. 
 
La red de alcantarillado se proyecta por el centro de las calzadas, siguiendo en todo 
momento el trazado de éstas, lo que permitirá el fácil y rápido acceso a ellas en caso de 
roturas o averías en la red. 
 
Ambas redes, conectarán en la calle Azucena, situada al sur del sector con las redes 
existentes, la zona de menor cota del sector, tal y como se observa en los planos 
longitudinales de las conducciones. 
 
La ejecución de las zanjas comenzará con la excavación mediante retroexcavadora 
mixta. A continuación, se colocarán 15 cm de arena de río sobre la que se apoyará la tubería, 
rellenándose posteriormente hasta una altura de 60 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo con arena de río, para que quede protegido. A una distancia de 25 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo deberá colocarse una cinta señalizadora a modo de identificación 
de la situación de la tubería para futuras obras. El siguiente paso es el relleno de la zanja con 
suelo seleccionado procedente de excavación, por tongadas de 20 cm y apisonadas hasta 
obtener una densidad del 98% del Próctor Modificado mediante bandeja vibratoria de 
compactación de 660x470 mm, hasta la altura total en caso de la zanja normal 
 
El tubo que conforma la red de pluviales será de policloruro de vinilo no plastificado 
(UPVC) de Ø 200, 250, 315, 400, 500, 630 y 800 mm, con junta elástica, su ubicación será en 
calzada y nunca por espacios públicos o zonas privadas.  
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Se prevé la construcción de imbornales para la recogida de las aguas pluviales en los 
viales de hormigón en masa de 50x50x120 cm de dimensiones interiores, estancos y 
sinfónicos mediante codo a 90º de PVC Ø200. Los imbornales se conectarán en general a los 
pozos de registro, mediante tubo de PVC Ø200 mm de la serie KE, color teja y con unión de 
junta elástica, de forma que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 53.962 EX. Estarán 
provistos de rejilla y marco de fundición dúctil cumpliendo la norma UNE- EN 124, 
empleándose con registro pivotante de la clase D-400. 
 
Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón de 1,20 m de diámetro 
interior, sobre base nivelada y recrecida de hormigón en masa encofrado con molde 
metálico. Dispondrán de tapa de registro de fundición dúctil tipo D-400 KN y se distanciarán 
unos 50 m entre sí, disponiéndose en las uniones de colectores y acometidas, en los 
cambios de alineación o rasante y en todos los cambio de sección de la conducción. El tubo 
se colocará pasante, con corte a media caña y trazando las pendientes del fondo del pozo 
hasta la conducción. 
  
Las acometidas a la red se realizarán al pozo, con tubería de PVC color teja según 
norma UNE-53.332 y 200 mm de diámetro. Se dispondrán en zanja sobre cama de 
hormigón y protegidas también con hormigón hasta sobrepasar la generatriz superior del tubo, 
rellenando el resto con zahorra artificial compactada según el citado Pliego. Las acometidas 
a parcelas se realizarán únicamente con el paso de tubo. 
 
5.5. Instalaciones eléctricas 
 
5.5.1. Línea de media tensión y centro de transformación 
 
Para el suministro de energía eléctrica en baja tensión del sector se ha previsto la 
ejecución de un centro de transformación de 1260 kVA (630+630), con una tensión primaria 
de 20 kV y una tensión secundaria de 400 V.  
 
La alimentación en media tensión se realiza por medio de un tramo que discurre desde 
el empalme a la línea existente, situado en la Calle La Solana El número de conductores es de 
3 por cada una de las líneas del circuito. (3x185 mm2), del tipo Al HEPR-Z1. 
  
5.5.2. Línea de distribución de baja tensión 
 
Se ha proyectado con conductores de aluminio, de secciones para las fases de 70, 95, 
120 y 185 mm2 y designación RV 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y 
cubierta de polietileno (PE). 
 
Se dispondrán arquetas tipo A-1 y A-2 para arquetas de registro y cambios de dirección, 
respectivamente. En todo caso, las tapas de fundición serán de Clase D400. 
 
5.6. Alumbrado público 
 
En este apartado se valoran las obras para la instalación de alumbrado público en los 
viales. Se ha proyectado un cuadro de mando, el cual está previsto ubicar en la zona verde. 
 
Todas las luminarias previstas, se han elegido de vapor de sodio a alta presión 
(VSAP), disponiéndose de tres tipos. 
 
- PHILIPS EPS300 1xson-PP100W HSH+GPS302 PCO-D500 
- PHILIPS SGS253 FG 1xson50w OR P3 




En este capítulo se incluyen las obras de la red de distribución y dispersión de 
telefonía en el sector.  
 
Se dispondrán arquetas tipo H, para conectar la red de distribución con la red de 
dispersión, y M para alimentar a las parcelas 
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5.8. Jardinería y mobiliario urbano 
 
En el presente proyecto, se ha previsto la colocación del mobiliario urbano a base 
de bancos, papeleras, aparca bicis o fuentes entre otros.  
 
Se ha proyectado una zona verde, cumpliendo con la ordenación fijada en el P.D.S.U.  
 
En la parcela, se distinguen dos zonas; una zona de césped con pasos peatonales de 
albero y área de juegos infantil con conjunto de columpios y pavimento con absorción de 
impactos. La otra esta pavimentada con hormigón impreso y contiene la mayor parte del 
mobiliario.  
 
Las especies arbóreas empleadas, han sido elegidas para que se adapten al clima de la 
localidad.  
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 
 
El plazo de ejecución de las obras comprendidas en el presente proyecto de 
urbanización se estima en OCHO (8) meses. El plazo de garantía será un UN (1) año contado a 
partir de la recepción de la obra. 
  
7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
R.D. 1098/2001, el contratista al que se adjudique la obra deberá poseer, al menos, la 
siguiente clasificación. 
 





8. REVISION DE PRECIOS 
 
La revisión de precios no será exigible para el presente proyecto, por tener este un plazo 
estimado de ejecución de OCHO (8) meses. La revisión de precios es obligatoria en proyectos 
cuyo plazo de ejecución supere DOCE (12) meses. 
 
9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
 
Una vez terminada la obra ésta es susceptible de ser entregada al uso público 




El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente 
Proyecto de urbanización del Sector “Paraje de la Molineta”, asciende a la cantidad de 
1.434.176,41 € (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS). 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras comprendidas en el presente 
Proyecto de urbanización del Sector “Paraje de la Molineta”, asciende a la cantidad de 
2.065.070,60 (DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETENTA  EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS.) 
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1.  OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El presente anejo tiene por objeto exponer con claridad los antecedentes del proyecto, 
justificando su necesidad y describiendo la localización y situación actual de la zona de 
actuación. 
 
El presente proyecto recoge toda la documentación para realizar las infraestructuras y 
obras necesarias con el fin de urbanizar el sector “Paraje de la Molineta” de la localidad de 
Chirivel, Almería. 
 
El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de mayo de 2002 determina el crecimiento 
de la localidad como un anillo alrededor del núcleo urbano actual. Al ser Chirivel una localidad 
en crecimiento y tras el éxito de la precedente urbanización en 2010, existe la necesidad de 
nuevas zonas residenciales. 
 
El proyecto de urbanización del sector “Paraje de la Molineta”, situado al norte de 
núcleo urbano, viene a cumplir dichos objetivos así como una ordenación interior satisfactoria. 
 
2. LOCALIZACIÓN DEL SECTOR. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente el sector “Paraje de la Molineta” se encuentra 
al norte de la localidad y posee una superficie de 47,598.42 m2  
 
Los límites del sector son los siguientes: 
 
- Al Este: Sector “La Solana”, suelo urbano no consolidado del municipio. 
- Al Norte: Sector “T2”, zona industrial. 
- Al Oeste: Sector “Paraje el Vivero” Suelo urbano consolidado del municipio. 
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En el terreno predomina una pendiente de entre el 1-2 % con orientación común 
descendiendo en la dirección Noroeste-Sureste. La cota máxima esta en torno a los 1067 m y la 
mínima 1058, con respecto al nivel del mar. 
 
El resumen de datos climatológicos establece que Chirivel tiene una temperatura 
media anual de 13 a 14º C, y precipitaciones entorno a los 400mm. anuales de media, pero 
con una distribución irregular, produciéndose lluvias de escasa duración pero de fuerte 
densidad. 
 
3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 
El terreno limita con otros sectores urbanizados por lo que será fácil tanto acceso 
mediante la viales de dichos sectores como las conexiones de las redes de abastecimiento, 
saneamiento, eléctrica y telefónica. 
 
En el interior del sector no existe edificación, infraestructura ni ningún tipo de 
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Dando cumplimiento a la normativa vigente, es preceptivo incluir en el presente 
proyecto de urbanización un estudio geotécnico del terreno, que permita obtener la 
información geológica y geotécnica del mismo, necesaria para la redacción del proyecto de 
construcción. 
 
No obstante, debido a las lógicas limitaciones del que suscribe, no existen medios 
para realizar dicho estudio, por tanto, los parámetros que necesariamente se obtendrían del 
estudio del terreno, se han obtenido consultando un informe geotécnico realizado en un 
sector cercano, proporcionado por el Excmo. Ayuntamiento de Chirivel. Los datos obtenidos se 
consideran adecuados, dada la proximidad del terreno, pese a que la capacidad de 
variabilidad del terreno, pueda hacer inexactos los datos consultados. 
 
Se redacta el presente anejo adecuándolo al sector objeto de estudio, considerando todos 
los ensayos que se deberían ejecutar y sus resultados, pese a no haber sido realizados en el 
propio terreno. 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 El fin perseguido por el presente estudio es el de conseguir una identificación y 
localización espacial de los diferentes niveles que conforman el subsuelo en cada una de las 
zonas prospectadas, e interpretar como quedan interrelacionados entre sí. También identificar 
las posibles causas que puedan suponer motivo de inestabilidad para las construcciones 
proyectadas, siempre bajo la perspectiva de la Mecánica de los Suelos. 
 
 Se trata por tanto de describir las características geológicas y geotécnicas del sector 
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3. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
3.1. Geología del emplazamiento 
 
 La localidad de Chirivel se sitúa mayoritariamente sobre conglomerados, arenas y 
arcillas del Cuaternario (Holoceno y Pleistoceno) y en parte sobre materiales Terciarios 








Figura 3.1.1: Mapa geológico de Chirivel. (Instituto Geológico y Minero de España) 
 
 La parcela se encuentra ubicada al norte del T.M. de Chirivel, zona de incipiente 





 No se ha detectado nivel freático a la profundidad estudiada. Con un examen de campo, 
tampoco se han reconocido sugerencias o posibles indicios de existencia de una superficie 
freática en la zona. 
 
4. INVESTIGACIÓN REALIZADA 
 
 El reconocimiento de la naturaleza y características del terreno se ha basado en la 
realización de calicatas mecánicas con toma de muestras para la ejecución de los 
correspondientes ensayos de laboratorio, así como, placas de carga. 
 
 Se han efectuado sondeos a rotación, con extracción de testigo continuo, toma de 
muestras para su posterior análisis y ensayos normales de penetración (SPT) realizados en el 
interior de los mismos. 
 
 
5. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 Con el objeto de conocer las propiedades físicas y mecánicas del terreno, se 
procedió a la obtención de muestras para la realización de ensayos en laboratorio. 
 
 Parte de ellos están encaminados a la identificación y clasificación de los materiales que 
componen las capas detectadas (granulometría, límites de Atterberg, próctor modificado, 
CBR, contenido en materia orgánica, contenido en sales solubles y contenido de yesos. 
 
 
5.1. Ensayos de identificación 
 
5.1.1. Granulometría de suelos por tamizado 
 
Ensayo s/ UNE EN 933-1:1998, UNE EN 933-2:1996. 
 
Tiene por finalidad determinar la distribución en tamaños de los granos o partículas que 
constituyen el suelo. Dicha distribución condiciona, en gran medida, las características y 
propiedades geotécnicas del mismo. 
 
5.1.2. Límites de Atterberg 
 
Límite líquido por el método de la cuchara, s/ UNE 103103:1994.  
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Límite plástico, s/ UNE 103104:1993. 
 
 Estos ensayos se efectúan sobre la fracción de suelo de tamaño inferior a 0.4 mm. Las 
características plásticas de esta fracción condicionan especialmente las propiedades del 
conjunto del suelo. Los valores de los límites de Atterberg definen la frontera entre los 
estados semisólido-plástico (límite plástico) y plástico-semilíquido (límite líquido) de un 
suelo arcilloso. Estos valores se expresan como cantidad de humedad necesaria para que se 
verifiquen determinadas condiciones normalizadas en los ensayos correspondientes. 
 
5.1.3. Ensayo de compactación 
 
Próctor modificado, s/ UNE 103501:1994. 
 
 Consiste en determinar la relación entre la densidad seca y la humedad de un suelo, 
para una energía de compactación de 2,632 J/cm3, y definir la densidad seca máxima y su 
humedad correspondiente, denominada óptima, que se puede conseguir en ese suelo, en el 
laboratorio. 
 
 El método está basado en la determinación de las densidades secas de varias 
probetas, compactadas en idénticas condiciones pero con contenidos de humedad diferentes. 
Para cada contenido de humedad se alcanza una determinada densidad, de manera que estos 
pares de valores, representados en coordenadas cartesianas, definen la relación buscada. 
 
5.1.4. Ensayo índice CBR en laboratorio 
 
Ensayo s/ UNE 103502:1995. 
 
 El objeto es determinar un índice de resistencia de los suelos denominado CBR 
(California Bearing Ratio). El ensayo se realiza normalmente sobre suelos preparados en el 
laboratorio en condiciones determinadas de humedad y densidad. 
 
 Este índice se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos de 
explanaciones, aunque es también aplicable a capas de base y subbase de firmes, no es un 
valor intrínseco del suelo, sino que depende de sus condiciones de estado, densidad y humedad, 
así como, de la sobrecarga que se le aplique. 
 
5.2. Ensayos de colapsabilidad y expansividad 
 
5.2.1. Ensayo de colapso en suelos 
 
Según NLT 254:1999. 
 
 El objetivo es determinar la magnitud del colapso unidimensional que se produce cuando 
se inunda un suelo semisaturado. Este procedimiento es aplicable tanto a probetas de suelo 
inalterado, como remodelado. 
 
5.2.2. Ensayo de hinchamiento libre en edómetro 
 
Según UNE 103601:1996. 
 
 El objetivo es la determinación del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. Se 
denomina hinchamiento libre, al incremento de altura, expresado como tanto por ciento del 
valor inicial, que experimenta una probeta de suelo cuando se encuentra confinada 
lateralmente, sometida a una presión vertical de 10 kPa y se inunda de agua. Es aplicable tanto 
a suelos inalterados, como remoldeados. 
 
5.3. Ensayos químicos 
 
5.3.1. Contenido de materia orgánica 
 
 Ensayo de contenido de materia orgánica de suelos por oxidación con permanganato 
potásico, s/ UNE EN 933-1:98, UNE EN 933-2:96. 
 
En este método se oxida la materia orgánica con permanganato. Por diferencia entre el 
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peso de muestra inicial y el peso seco después del tratamiento, se calcula la proporción de 
materia orgánica volatilizada mediante la oxidación. 
 
5.3.2. Determinación del contenido de sales solubles 
 
Ensayo s/ NLT 114:1999. 
 
 En este método se determina el contenido en sales solubles de los suelos mediante el 
tratamiento con agua destilada y la correspondiente disolución. El contenido en sales se 
determina pesando en residuo, obtenido por evaporación, de una cantidad proporcional del 
extracto acuoso. 
 
5.3.3. Determinación del contenido de yesos en suelos 
 
Ensayo s/ NLT 115:1999. 
 
El objetivo del ensayo es determinar el contenido de yesos presente en el suelo. 
 
6. ENSAYOS IN SITU 
 
6.1. Ensayo de placa de carga 
 
Ensayo s/ NLT 357:1998 
 
 Mediante este ensayo se permite determinar las curvas cargas-asientos y, a partir de 
ellas, la deformabilidad y la capacidad portante del suelo.  
 
 
Los resultados de las placas de carga son: 
 






Ev2 / Ev1 
1 34.62 119.47 3.45 
2 114.41 241.07 2.11 
3 58.37 160.30 2.75 
4 61.09 180.00 2.95 
 
6.2. Trabajos de campo. Sondeos 
 
 En el interior de cada sondeo, y a medida que avanzaba la perforación, se tomaron 
muestras inalteradas y se realizaron ensayos normales de penetración. 
 
7. DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 
 En base a los parámetros geotécnicos obtenidos en el laboratorio y a las observaciones 
realizadas en el terreno, se han distinguido los siguientes grupos geotécnicos: 
 
7.1. Nivel edáfico: 
 
 Terreno vegetal con abundancia de raíces. Terreno considerado inadecuado, por lo que 
deberá ser eliminado. Arcilla marrón oscuro con abundancia presencia de raíces. Su espesor 
oscila entre los 40 cm y 60 cm. 
 
7.2. Nivel 1: Arcilla limosa 
 
 Limos arcillo-limosos y algo arenosos de color beige amarillento a pardo anaranjado. A 
techo presentan algún resto de raíz. Son los terrenos con mayor presencia en el solar. Posible 
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Clasificación S.U.C.S. Clasificación A.A.H.S.T.O. Clasificación PG-3 
CL-ML A 4 (3) Suelo limoso TOLERABLE 
CL A 6 (5) Suelo arcilloso TOLERABLE 
 
7.3. Nivel 2: Arena limosa 
 
 Arena limosa con niveles centimétricos de grava. Aparecen a modo de lentejones, 
con un espesor máximo de dos metros. Posible utilización para formación de la explanada. 
 
 
7.4. Nivel 3: Arenas y gravas. 
 
 Alternancia centimétrica de gravas calcáreas, redondeadas, elongadas y clastosoportadas. 
Arenas de grano grueso, redondeadas, sub-angulares. Aparece con geometría lenticular y 
espesor máximo tres metros. Posible utilización para formación de la explanada. 
 
Clasificación S.U.C.S. Clasificación A.A.H.S.T.O. Clasificación PG-3 
SM A 1 b Grava y arena TOLERABLE 
GW A 1 (1) Gravas TOLERABLE 
 
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Los materiales presentes, resultan susceptibles frente a infiltraciones incontroladas de 
agua, pudiendo experimentar hinchamientos. Será necesario establecer una serie de medidas que 
impliquen una limitación de las posibilidades de que el agua se infiltre hasta la cimentación. 
 
 
 La excavación de los materiales resultará de fácil acometida con medios mecánicos 
habituales (excavadoras y retroexcavadoras). 
 
 Para las excavaciones previstas, son posibles taludes verticales durante periodos cortos 
de tiempo. 
Clasificación S.U.C.S. Clasificación A.A.H.S.T.O. Clasificación PG-3 
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 1.  OBJETO DEL ANEJO. 
 
El presente anejo tiene por objeto definir tanto la procedencia de la cartografía utilizada 




La cartografía utilizada en el proyecto ha sido suministrada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Chirivel. 
 
Consiste en un plano de Chirivel este, a escala 1:2000 perteneciente al Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano, P.D.S.U., promovido por el área de organización y cooperación 
local de la Diputación Provincial de Almería. Dicho proyecto tiene como autor a José Ignacio 
Tadeo Martínez y fecha febrero de 2002. No existen cambios significativos en la topografía del 
terreno entre las fechas de ambos proyectos. 
 





En el terreno predomina una pendiente de entre el 1-2 % con orientación común 
descendiendo en la dirección Noroeste-Sureste. La cota máxima esta en torno a los 1067 m y la 
mínima 1058, con respecto al nivel del mar. 
 
En el interior del sector no existe edificación, infraestructura ni ningún tipo de 
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 1.  OBJETO DEL ANEJO. 
 
El presente anejo tiene por objeto definir la bases de replanteo del proyecto y dar la 
ubicación exacta de la base nº1. Este anejo y el plano “Replanteo”, Nº 3, permitirán el correcto 
replanteo de la obra por parte del equipo de topografía. 
 
2. RECONOCIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 
 
La primera de las operaciones a realizar para facilitar el posterior replanteo de la red 
viaria en la zona proyectada, será necesario proyectar, observar y calcular las bases de replanteo 
necesarias. 
 
Para ello deberemos de partir de puntos de coordenadas U.T.M. conocidas. En nuestro 
levantamiento hemos enlazado con los Vértices existentes más cercanos de la Red Geodésica 
Nacional, un Vértice Regente situado en un pequeño cerro conocido por Las Tenas, a unos 200 
m. al Sur de la carretera N-342 y 2.300 m. al O.N.O. de Venta Quemada, municipio Cullar y un 
Vértice de Orden Inferior situado en el extremo Sur de la Sierra de María, municipio Chirivel. 
Ambos en al Norte de la provincia de Almería. Las fichas de los Vértices utilizados se adjuntan 
en el presente Anejo. 
 
La ubicación de las bases de replanteo deberá de asegurar la máxima perdurabilidad en 
el tiempo, ya que no sólo han de servir para el replanteo del eje, sino para trabajos posteriores 
que se efectúen sobre la traza. 
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3. TRABAJOS DE CAMPO 
 
3.1. Instrumentación y metodología. 
 
Se han utilizado una Estación Total electrónica TOPCON modelo GTS-300, una mira 
graduada en milímetros y una cinta métrica graduada en milímetros con un equipo de dos 
personas y radio transceptor correspondiente. 
Una vez fijadas las bases de replanteo se utiliza el método de radiación para establecer 
las posiciones de los diversos puntos representativos del terreno. Éste consiste en fijar la 
posición relativa de los puntos con respecto a la base desde la cual se realizaron las mediciones. 
La cota de los puntos radiados se calculará igualmente desde la base desde la cual se realizaron 
las mediciones. 
3.2. Elementos a representar. 
Todos los elementos representables a la escala del plano, además de otros elementos 
puntuales interesantes (postes, trapas, arquetas, telefonía, etc.), en especial las alineaciones de 
fachadas, vallados, lindes de calles y carreteras por los que discurran los viales. 
 
3.3. Reseña base de replanteo 1 
 
Base de replanteo: 1   Proyección U.T.M. 
Municipio: Chirivel.   Huso: 30  Zona: S Ud: metros. 
Provincia: Almería.   X= 564375 Y= 4161629 Z= 1063.70 
Tipo de señal: Clavo de acero y pintura roja. 
Situación:  
En la calle La Solana en el Norte del municipio de Chirivel, junto a la autovía A-92N. 
Acceso: 
Desde Baza a Murcia, por la autovía A-92N tomamos la salida 89 dirección 
Chirivel/Oria/Partaloa. En la rotonda tomamos la segunda salida hacia la Avenida de Andalucía. 
Avanzamos 1.2 km en esta vía y giramos a la izquierda hacia la Calle La Solana. Avanzamos 
400 m por esta calle y a la izquierda nos encontraremos una pequeña superficie sin asfaltar pero 






En el plano “Replanteo”, Nº 3, quedan reflejadas las posiciones del resto de bases y los 
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4. RESEÑAS DE LOS VÉRTICES DE LA RGN 
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 1.  OBJETO 
 
El objeto del presente anejo consiste en definir y determinar las capas y elementos que 




La normativa que se ha seguido para la elección de la sección transversal es la siguiente. 
 
- Norma 6.1 IC “secciones de firme”. 
- Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, 
PG-3. 
 
3. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO 
 
Los principales factores que influyen en el dimensionamiento de la sección transversal 
son los siguientes: 
 
- Categoría de tráfico pesado. 
- Tipo de explanada. 
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3.1. Categoría de tráfico pesado 
 
La norma 6.1 IC define ocho categorías de tráfico pesado en función de la intensidad 
media diaria de vehículos pesados para el carril del proyecto en el año de puesta en servicio 
(IMDp). Las categorías vienen definidas en la tabla 3.1.1 y tabla 3.1.2. 
 










Tabla 3.1.1. Categorías de tráfico pesado I. (Norma 6.1 IC) 
 










Tabla 3.1.2. Categorías de tráfico pesado I. (Norma 6.1 IC) 
 
A falta de datos de circulación y para IMDp estimados menores de 50, la Instrucción 
para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía recomienda estimar el IMDp 
entre 20 y 50 si nuestro proyecto conecta con una aglomeración urbana de más 1000 habitantes 
como es nuestro caso. Dicha estimación resulta razonable para nuestro caso ya que aunque sea 
una urbanización residencial cuenta con una zona comercial que justifica el tráfico de vehículos 
pesados. 
Por tanto, tomaremos la Categoría de Tráfico Pesado T41. 
 
3.2. Tipo de explanada 
 
 La Norma 6.1. IC establece tres categorías de explanada, denominadas respectivamente 
E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo 
ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos 
valores se recogen en la tabla: 
 
Categoría de explanada E1 E2 E3 
Módulo de compresibilidad Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
 
A la vista de los resultados obtenidos en con el ensayo de placa de carga, reflejados en 
el apartado 1.3.6.1. del Anejo II “Estudio Geológico y Geotécnico” del presente proyecto, se 
considera que se cumple con los requisitos establecidos para una explanada tipo E2.  
3.3. Condiciones Climatológicas 
 
Las condiciones climatológicas influyen a la hora de elegir el ligante hidrocarbonado, en 
caso de mezcla bituminosa y si es necesario o no el uso de mezclas drenantes. 
 
3.3.1. Zonas térmicas estivales 
 
Para la elección del ligante bituminoso se tendrá en cuenta la zona térmica estival 








Figura 3.3.1.1. Zonas térmicas estivales. (Norma 6.1 IC) 
 
De acuerdo con la situación geográfica del término municipal de Chirivel tomamos zona 
térmica estival media. 
 
3.3.2. Zonas pluviométricas 
 
Para determinar si es necesario el uso de mezclas drenantes tendremos en cuenta la zona 
pluviométrica definida en la figura 3.3.2.1. 
 
 
Figura 3.3.2.1. Zonas pluviométricas. (Norma 6.1 IC) 
 
De acuerdo con la situación geográfica del término municipal de Chirivel tomamos zona 
pluviométrica 7, poco lluviosa. 
 
4. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
La norma 6.1 IC da a elección distintas soluciones según el tipo de la explanada y la 












Tabla 4.1. Sección del firme. (Norma 6.1 IC) 
 
Con el fin de realizar una estimación del coste económico de las distintas soluciones se 
ha consultado la base de precios de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, concretamente las siguientes partidas. 
 
 
Tabla 4.2. Partida zahorra artificial (Junta de Andalucía) 
 
 
Tabla 4.3. Partida suelo-cemento (Ministerio de Fomento) 
 
 
Tabla 4.4. Partida mezcla bituminosa tipo AC22 bin S (Junta de Andalucía) 
 
 
Tabla 4.5. Partida mezcla bituminosa tipo AC22 surf S (Junta de Andalucía) 
 
 
Tabla 4.6. Partida pavimento de hormigón (Junta de Andalucía) 
 
Para poder comparar el coste de las soluciones debemos hallar el precio por m2 de cada 
una de ellas. 
 
Solución 1 (zahorra artificial y mezcla bituminosa) 
 
19,81 €/m3 × 0,30 m + (24,48 €/t + 31,47 €/t) × 2,3 t/m3 × 0,05 m  = 12.38 €/m2 
41 
 




Solución 2 (suelo-cemento y mezcla bituminosa) 
 
27,71 €/m3 × 0,25 m + (24,48 €/t  × 0,05 m + 31,47 €/t × 0,03 m) × 2,3 t/m3  = 11,91 
€/m2 
 
Solución 3 (hormigón para firmes) 
 
74,57 €/m3 × 0,20 m = 14,91 €/m2 
 
Se descarta el pavimento de hormigón por su coste económico. Optaremos por la 
solución 1, aunque es más cara que la solución 2 proporcionará mayor comodidad para la 
circulación. 
 
Por tanto la solución adoptada es 30 cm de zahorra artificia y 2 capas de 5 cm de 
mezclas bituminosas.  
 















4.1.1. Mezclas bituminosas 
 
La norma 6.1 IC da a elección distintos espesores y tipos de mezclas según la capa y la 
categoría del tráfico mostradas en la tabla 4.1.1.1. Como ya se ha mencionado anteriormente la 
solución elegida supone dos capas de mezclas bituminosas con un espesor total de 10 cm. 
 
Capa Tipo de mezcla 
Categoría de tráfico pesado 
T00 a T1 T2 y T31 T32 y T4 
Rodadura 




D y S - 6-5 5 
Intermedia D y S 5-10 
Base 
S y G 7-15 
MAM 7-13 - 
Tabla 4.1.1.1. Espesor de capas de mezclas bituminosas. (Norma 6.1 IC) 
PA. Mezclas drenantes. 
M y F. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente. 
D, S y G. Mezclas  bituminosas en caliente. (Densa, Semidensa y Gruesa) 
MAM. Mezclas bituminosas de alto módulo. 
 
Para la elección podemos descartar las mezclas drenantes ya que como se ha expuesto en 
el apartado 1.5.2.3. del presente anejo el proyecto se encuentra en una zona poco lluviosa, 
además la categoría de tráfico pesado no precisa de dicha mezcla al ser demasiado baja. Por esta 
última razón podemos descartar también las mezclas bituminosas de alto modulo. 
 
La solución adoptada será una mezcla bituminosa en caliente S-20 tanto en la capa de 
rodadura como para la capa intermedia, ambas de 5 cm. La denominación actual es AC22 surf S 
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Para la elección del ligante bituminoso para las mezclas se ha seguido el PG-3. El PG-3 
da a elección distintos tipos de ligantes hidrocarbonados, según la zona estival térmica y la 
categoría del tráfico, mostrados en la tabla 4.1.1.2. Se recuerda que la zona estival térmica del 







Tabla 4.1.1.2. Tipo de ligante bituminoso a emplear. (PG-3) 
 




Definitivamente la sección transversal se compone de las siguientes capas. 
 
- Base granular de zahorra artificial de 30 cm de espesor. 
 
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1 sobre subbase granular 
 
- Capa intermedia tipo AC22 bin S de 5 cm, con árido porfídico, con una dotación 
mínima de ligante hidrocarbonado B60/70 del 4% en masa sobre el total de la 
mezcla. 
 
- Riego de adherencia con emulsión asfáltica ECR-1 sobre base granular 
 
- Capa de rodadura tipo AC22 surf S de 5 cm, con árido porfídico, con una 
dotación mínima de ligante hidrocarbonado B60/70 del 4,5 % en masa sobre el 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es definir en su totalidad todos los viales proyectados en el 





- Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC “Trazado”.  
 
- Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del Ministerio de 
Fomento.  
 
- Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones del Ministerio de Fomento. 
 
3. TRAZADO EN PLANTA 
 
Se han proyectado 8 viales. Los viales principales, donde se prevé mas tráfico, son el 
vial 1 y el vial 3 que junto con el 2 y el 4 son los que conectan el sector con la red viaria 
existente en el municipio. Para los viales 5, 6, 7 y 8 se prevé, casi exclusivamente, el trafico de 
los residentes en la urbanización. 
 
Todos los viales son alineaciones rectas. La intersección del vial 1 con el 2 es una curva 
circular de 15 m de radio, ya que al ser una calle con poco tráfico y con una velocidad máxima 
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En la tabla 3.1. se exponen las longitudes de los viales. 
 









Tabla 3.1. Longitud de los viales. 
 
Puesto que la zona residencial está destinada a viviendas unifamiliares que dispondrán 
de plaza de aparcamiento y la parcela para uso docente se ha proyectado con una zona de 
estacionamiento, en los viales, concretamente en el vial 1 se han dispuesto 57 aparcamientos en 
batería para la zona comercial, dos de ello reservados para minusválidos y un parada de autobús 
en la puerta del centro docente. 
 
4. TRAZADO EN ALZADO  
 
El factor fundamental en la definición del trazado en alzado, en actuaciones en el suelo 
calificado como urbano, es la topografía del terreno; ya que si el cumplir todas las limitaciones 
funcionales supone tener que separar mucho la traza de la carretera del terreno se necesitarán 
estructuras y grandes movimientos de tierras, con el consiguiente encarecimiento de la obra.  
 
Las rasantes del presente proyecto se ajustan sobradamente a la topografía del terreno 
respetando además las pendientes máxima y mínima establecidas en el Capítulo 5 de la Norma 
3.1-IC “Trazado” referente a los valores extremos de la inclinación de las rasantes.  
 
El diseño en alzado de la red de viales se determinará a partir de las cotas de las rasantes 
en los puntos de intersección de las diferentes calles. Ningún vial precisa de acuerdos verticales. 
 
Según la norma, la pendiente no debe ser inferior al 0,5% ni superior al 7%. Las 





5. SECCIONES TRANVERSALES 
 
5.1. Vial 1 
 
- Acera     3,00 m 
- Carril bici    1,50 m 
- Acera     2,00 m 
- Aparcamiento (en batería)  4,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Acera     2,00 m 
 
Ancho total     20,00 m 
 
5.2. Vial 2 
 
- Acera     2,00 m 
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Acera     2,00 m 
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5.3. Vial 3 
 
5.3.1. Sección B-B’ 
 
- Acera     5,00 m 
- Carril bici    1,50 m 
- Acera     2,00 m 
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Acera     5,00 m 
 
Ancho total     25,00 m 
 
5.3.2. Sección C-C’ 
 
- Acera     5,00 m 
- Carril bici    1,50 m 
- Acera     2,00 m 
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Acera     2,00 m 
 









5.4. Vial 4 
 
5.4.1. Sección E-E’ 
 
- Acera     5,00 m 
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Acera     2,00 m 
 
Ancho total     14,00 m 
 
5.4.2. Sección F-F’ 
 
- Acera     2,00 m 
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Acera     2,00 m 
 
Ancho total     11,00 m 
5.5. Vial 5 - 6 - 7 
 
- Acera     2,00 m 
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril bici    1,50 m 
- Acera     2,00 m 
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5.6. Vial 8 
 
- Acera     2,00 m 
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Carril (único sentido)   3,50 m  
- Acera     2,00 m 
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El presente anejo tiene por objeto diseñar y calcular una red de abastecimiento que 
garantice el suministro de agua potable en los diferentes puntos de consumo de la urbanización. 
 
Esta red también deberá prever  un  posible  incendio,  por  lo  que deberá  ser suficiente 
en tal caso. 
 
2. CRITERIOS DE CÁLCULO Y DISEÑO 
 
2.1. Cálculo 
Las dotaciones para los distintos usos del suelo reflejadas en el Plan de Delimitación de 
Suelo Urbano de Chirivel. Son las siguientes: 
 
- La dotación establecida para la zona residencial es de 250 l/hab/día, 
considerando  un consumo de 10 horas (lo que equivale a dimensionar la red con 
un coeficiente de 2,4), y suponiendo una previsión de 52 viviendas, con 3,5 
habitantes por vivienda. 
 
- La dotación establecida para zona comercial es de 1,05 l/s por cada 1000 m2. 
 
 
- La dotación establecida para zona docente es del 0,5 l/100 plazas. 
 
 
- La dotación establecida para las zonas verdes del sector es de 6 l/día/m2 
 











Las condiciones de diseño empleadas se encuentran en el Plan de Delimitación de Suelo 
Urbano de Chirivel. Son las siguientes: 
 
- Se deberán proyectar mallas cerradas adaptadas al trazado de las calles, la red se 
desdoblará por ambos laterales. 
 
- Las arterias de estas mallas tendrán tomas en dos puntos distintos para disponer 
de suministro en caso de avería.  
 
- La profundidad mínima entre la clave de la tubería y la rasante será de 1 metro 
en aquellos  terrenos donde exista tráfico rodado. En lugares sin este tráfico 
puede reducirse hasta 0,6 metros. 
 
- Las conducciones de agua potable se situarán en el plano superior a las de 
saneamiento, con distancias no menores en cruce a 0,2 metros y a 0,4 metros 
en paralelo. 
 
- Se recomienda la instalación de válvulas de seccionamiento, de forma que los 
sectores de  distribución que se aíslen con su maniobra no superen los 300 
metros de longitud (en tuberías secundarias hasta los 600 metros). 
 
- Los hidrantes se colocarán de forma que se cubran áreas de radio máximo 100 
metros, medidos a través de espacios públicos. 
 
- Se colocarán ventosas y desagües en todos los puntos que sean aconsejables. 
 
- La velocidad en las tuberías no podrá sobrepasar 2 m/s, ni ser inferior a 0,5 m/s. 
 
- Se comprobarán las presiones y velocidades en todos los tramos, para 
condiciones  normales de funcionamiento, y en relación con los datos en los 
puntos de conexión con las arterias de abastecimiento. 
- La línea piezométrica de las arterias, a pleno consumo, debe sobrepasar, al 
menos en 10 metros la parte más alta de las edificaciones. 
 
3. CAUDAL DE CÁLCULO 
 
3.1.  Zona residencial 
 
La zona residencial consta de 54 viviendas, siguiendo los criterios de cálculo antes 
mencionados, el caudal para uso residencial es el siguiente. 
 
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 54 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ∙ 3,5ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 ∙ 250 � 𝑙𝑙ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑎𝑎� ∙ 2,424 ∙ 3600 = 𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒍𝒍/𝒔𝒔 
 
3.2. Zona comercial 
 
La zona comercial tiene 1457,64 m2 de extensión, siguiendo los criterios de cálculo antes 
mencionados, el caudal para uso comercial es el siguiente. 
 
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1,5 𝑙𝑙𝑠𝑠 ∙  1457,64 𝑚𝑚21000 𝑚𝑚2 = 𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒍𝒍/𝒔𝒔 
 
3.3. Zona docente 
 
La zona docente está destinada a la construcción de un centro de estudios que podrá 
albergar como máximo a 500 estudiantes, siguiendo los criterios de cálculo antes mencionados, 
el caudal para uso docente es el siguiente. 
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3.4. Zonas verdes 
 
La superficie destinada a zonas verdes es de 1457,64 m2 de extensión, siguiendo los 
criterios de cálculo antes mencionados, el caudal es el siguiente. 
 
𝑄𝑄𝑧𝑧𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 6 𝑙𝑙𝑚𝑚2 ∙ 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑎𝑎 ∙  4010,03 𝑚𝑚224 ∙ 3600 = 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟐𝟐𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒍𝒍/𝒔𝒔 
 
3.5. Protección contra incendios 
 
Se dispondrá un total de tres hidrantes para la protección contra incendios del sector, 
siguiendo los criterios de cálculo antes mencionados, el caudal para la protección contra 
incendios es el siguiente. 
 




 3.6. Resumen de cálculo 
 
El caudal total de suministro al sector es de 56,28 l/s. A continuación se muestra 
un cuadro resumen de las dotaciones, agrupando los consumos de las viviendas por 
manzanas. 
 
Parcelas Usos Dotación (l/s) Nº viviendas 
R1 Residencial 0,194 8 
R2 Residencial 0,194 8 
R3 Residencial 0,194 8 
R4 Residencial 0,194 8 
R5 Residencial 0,194 8 
R6 Residencial 0,194 8 
R7 Residencial 0,146 6 
ZC Comercial 2,187 
ZD Docente 2,5 
ZV Zonas verdes 0,279 














4. DISEÑO DE LA RED 
 
Teniendo en cuenta las dotaciones, se han proyectado dos redes malladas diferenciadas, 
una para abastecer la zona residencial, comercial, docente y zonas verdes y otra para la 
protección contra incendios. Esta solución permite instalar diámetros más pequeños en la 
primera red que tiene mayor longitud de conducción, lo que nos sería imposible en una sola red, 
y obtener un ahorro económico. 
 
Las conducciones esta compuestas por los siguientes elementos. 
 
- Tubo PEAD (polietileno de alta densidad) PN10 (DN63, DN90, DN110, DN160, 
DN180). 
- Hidrantes tipo 80 mm, enterrados con una única salida. 
- Bocas de riego. 
- Laves de paso. 
- Desagües. 
- Ventosas. 
- Piezas especiales. 
 
5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
 
Para el cálculo de las redes se ha utilizado el modulo “Abastecimiento de Agua” del 
software CYPE Ingenieros 2012. A continuación, se muestran, una relación de las 
expresiones utilizadas y parámetros básicos del diseño, así como un listado de los 
resultados obtenidos con el citado programa, donde se representa cada uno de los tramos 
definidos, con su longitud, el diámetro de tubería requerido y el caudal, mostrando además la 
pérdida de presión y la velocidad del fluido a su paso por el tramo. 
 
5.1. Descripción de la red hidráulica 
 
- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
- Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
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5.2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1 PN10 TUBO PEAD  - Rugosidad: 0.00200 mm 
 







El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 




La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 
Colebrook-White: 
 








h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. f es el factor de fricción 
L es la longitud resistente en m 
Q es el caudal en m3/s 
g es la aceleración de la gravedad 
D es el diámetro de la conducción en m 
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo v es la 
velocidad del fluido en m/s 
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 




5.4.1. Red de abastecimiento de agua potable 
 
5.4.1.1. Listado de nudos 
 







NC1 1064.16 2.50 1100.79 36.63 Pres. min. 
NC2 1063.56 0.10 1102.09 38.53  
NC3 1063.40 0.28 1103.91 40.51  
NC4 1063.08 0.19 1101.40 38.32  
NC5 1062.74 2.28 1101.65 38.91  
NC6 1061.81 0.19 1101.79 39.98  
NC7 1059.84 0.19 1102.33 42.49  
NC8 1060.56 0.19 1101.94 41.38  
NC9 1057.90 0.19 1102.85 44.95 Pres. máx. 
NC10 1058.97 0.14 1103.03 44.06  
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5.4.1.2. Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
 









NC1 NC2 153.53 DN63 -1.12 -1.30 -0.54  
NC1 NC4 50.26 DN63 -1.38 -0.61 -0.66  
NC2 NC3 57.53 DN63 -2.36 -1.82 -1.13  
NC2 NC5 50.48 DN63 1.14 0.44 0.55  
NC3 SG1 109.12 DN63 -2.64 -4.22 -1.26  
NC4 NC5 158.42 DN63 -0.43 -0.25 -0.20 Vel.< 0.5 m/s 
NC4 NC6 44.26 DN63 -1.14 -0.39 -0.55  
NC5 NC7 44.55 DN63 -1.57 -0.68 -0.75  
NC6 NC7 162.73 DN63 -0.66 -0.54 -0.31 Vel.< 0.5 m/s 
NC6 NC8 44.53 DN63 -0.68 -0.16 -0.32 Vel.< 0.5 m/s 
NC7 NC10 21.36 DN63 -2.42 -0.70 -1.15  
NC8 NC9 167.07 DN63 -0.87 -0.91 -0.42 Vel.< 0.5 m/s 
NC9 NC10 23.41 DN63 -1.06 -0.18 -0.51  




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
 
1 PN10 TUBO PEAD 
 
Descripción Longitud (m) Long. mayorada (m) 
DN63 1162.08 1394.50 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular 





El volumen de los movimientos de tierras para la ejecución de las obras es de 503.41 m3. 
 
5.4.2. Red de abastecimiento para protección contra incendios 
 











NC1 1063.35 16.66 1101.42 38.07 Pres. min. 
NC2 1062.64 16.66 1109.48 46.84 Pres. máx. 
NC3 1060.40 0.00 1106.35 45.95  











NC1 1063.35 16.66 1106.34 42.99 Pres. min. 
NC2 1062.64 0.00 1109.48 46.84 Pres. máx. 
NC3 1060.40 16.66 1104.07 43.67  











NC1 1063.35 0.00 1108.95 45.60  
NC2 1062.64 16.66 1109.48 46.84 Pres. máx. 
NC3 1060.40 16.66 1104.03 43.63 Pres. min. 
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5.4.2.2. Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 













N1 NC1 89.87 DN160 8.33 0.31 0.62  
N1 NC2 49.10 DN160 -8.33 -7.75 -0.62 Vel.mín. 
N2 NC2 44.99 DN180 33.32 1.08 1.96  
N2 SG1 32.17 DN180 -33.32 -0.77 -1.96 Vel.máx. 
N3 NC2 40.53 DN110 -8.33 -1.07 -1.31  
N3 NC3 98.54 DN110 8.33 2.07 1.31  













N1 NC1 89.87 DN160 22.07 1.81 1.64  
N1 NC2 49.10 DN160 -22.07 -1.33 -1.64  
N2 NC2 44.99 DN180 33.32 1.08 1.96  
N2 SG1 32.17 DN180 -33.32 -0.77 -1.96 Vel.máx. 
N3 NC2 40.53 DN110 -11.25 -1.86 -1.77  
N3 NC3 98.54 DN110 11.25 3.55 1.77  













N1 NC1 89.87 DN160 8.33 0.31 0.62 Vel.mín. 
N1 NC2 49.10 DN160 -8.33 -0.22 -0.62  
N2 NC2 44.99 DN180 33.32 1.08 1.96 Vel.máx. 
N2 SG1 32.17 DN180 -33.32 -0.77 -1.96  
N3 NC2 40.53 DN110 -8.33 -3.39 -1.31  
N3 NC3 98.54 DN110 8.33 2.07 1.31  




Envolvente de máximos 
 









N1 NC1 89.87 DN160 22.07 1.81 1.64 
N1 NC2 49.10 DN160 22.07 7.75 1.64 
N2 NC2 44.99 DN180 33.32 1.08 1.96 
N2 SG1 32.17 DN180 33.32 0.77 1.96 
N3 NC2 40.53 DN110 11.25 3.39 1.77 
N3 NC3 98.54 DN110 11.25 3.55 1.77 
NC1 NC3 89.16 DN90 8.33 4.92 1.96 
 
Envolvente de mínimos 
 









N1 NC1 89.87 DN160 8.33 0.31 0.62 
N1 NC2 49.10 DN160 8.33 0.22 0.62 
N2 NC2 44.99 DN180 33.32 1.08 1.96 
N2 SG1 32.17 DN180 33.32 0.77 1.96 
N3 NC2 40.53 DN110 8.33 1.07 1.31 
N3 NC3 98.54 DN110 8.33 2.07 1.31 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
 
PN10 TUBO PEAD 
 
Descripción Longitud (m) 
Long. mayorada 
(m) 
DN90 89.16 106.99 
DN110 139.06 166.88 
DN160 138.97 166.77 
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Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo tiene por objeto diseñar y calcular una red de saneamiento separativo 
que garantice la recogida de aguas fecales y pluviales del sector. 
 




Para el cálculo de la evacuación de aguas negras procedentes del consumo doméstico, se 
supone igual el caudal de entrada al de salida por lo que dichos caudales serán los mismos que 
los obtenidos en el anejo de abastecimiento. 
 
Para el cálculo de la evacuación de aguas pluviales utilizaremos el método 




Las condiciones de diseño empleadas se encuentran en el Plan de Delimitación de Suelo 
Urbano de Chirivel. Son las siguientes: 
 
- La red de alcantarillado debe discurrir por los viales. 
 
- Se dispondrá un pozo de registro en todas las uniones de colectores y 
acometidas, en todos los cambios de sección, en todas las singularidades de la red 
como cambios de alineación o de rasante, y a una distancia máxima de 50 metros. 
 
- Se establece una pendiente máxima para no tener problemas de erosión 
en los conductos y una mínima para evitar la sedimentación. Para diámetros entre 
200 y 300 mm la pendiente máxima es de un 7%, entre 300 y 600 mm un 4% y 
entre 600 y 1000 mm un 2%. La pendiente no será nunca inferior a 0,1%. 
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- La velocidad máxima establecida para la red de aguas fecales es 3 m/s y 5m/s para la 
red de aguas pluviales, por razones de erosión. La velocidad mínima establecida para la 
red de aguas fecales es 0,3 m/s y 1 m/s para la red de aguas pluviales, por razones de 
sedimentación. 
 
- La conducción debe tener un recubrimiento mínimo de 1 metro medido desde la 
clave hasta la rasante. 
 
- La red de saneamiento debe estar siempre por debajo de la red de agua potable 
para evitar la contaminación del agua potable por infiltración. En los puntos de 
cruce la separación mínima 0,20 metros. 
 
- El diámetro interior mínimo a adoptar en los conductos será de 300 mm, por 
razones de limpieza y conservación. 
 
- Las acometidas de las edificaciones a la red de saneamiento deben ser como 
mínimo de 200  mm de diámetro. La pendiente mínima de la acometida no 
debe ser inferior al 2%. 
 
- Los imbornales se colocarán de tal forma que tengan una superficie máxima de 
recogida de 500 m². 
 
- Las acometidas para imbornales serán de 200 mm de diámetro. 
 
3. CAUDAL DE CÁLCULO 
 
3.1.  Red de aguas fecales 
 
Como se ha mencionado anteriormente los caudales de aguas fecales son iguales a los 
caudales de abastecimiento. Los recordamos en la tabla I. 
 
 
Parcelas Usos Dotación (l/s) Nº viviendas 
R1 Residencial 0,194 8 
R2 Residencial 0,194 8 
R3 Residencial 0,194 8 
R4 Residencial 0,194 8 
R5 Residencial 0,194 8 
R6 Residencial 0,194 8 
R7 Residencial 0,146 6 
ZC Comercial 2,187 
ZD Docente 2,5 
ZV Zonas verdes 0,279 
TOTAL 6,28 
Tabla I. Dotaciones de aguas fecales. 
 
3.2. Red de aguas pluviales 
 
El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se 
obtendrá mediante la siguiente fórmula. 
 




C es el coeficiente medio de escorrentía. 
A es el área de la cuenca vertiente. 
I es la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
K es un coeficiente que depende de las unidades en las que se expresen Q y A. 
 
En nuestro proyecto el caudal total de aguas pluviales a recoger es de Q = 1.168,72 l/s. A 
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3.2.1. Valores de K 
 
La tabla II recoge los valores posibles para el coeficiente K según las unidades en las que 




Km2 Ha m2 
m3/s 3 300 3.000.000 
l/s 0,003 0,3 3.000 
Tabla II. Valores de K. (Instrucción 5.2-IC). 
 
Expresaremos el área en m2 y queremos obtener el caudal en l/s, por tanto, K=3.000. 
 
3.2.2. Intensidad media de precipitación (I) 
 
La intensidad media It (mm/h) de precipitación se podrá obtener por medio de la 
siguiente fórmula. 
 
𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑑𝑑 ∙ �𝐼𝐼1𝐼𝐼𝑑𝑑�280.1−𝑡𝑡0.1280.1−1  
Donde, 
Id es la intensidad media diaria de precipitación. 
I1 es la intensidad horaria de precipitación. 
t es la duración del intervalo al que se refiere I, se tomara igual al tiempo de 
concentración. 
 
La intensidad media diaria de precipitación es igual a Pd/24.  
 
La precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno se calcula con la 
siguiente fórmula. 
 
𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐾𝐾𝑡𝑡 
 
Para obtener el factor de amplificación Kt, primero debemos conocer el coeficiente de 
variación Cv. 
 
De la figura I obtendremos valor medio de la máxima precipitación diaria anual (P) y el 
coeficiente de variación (Cv). Se ha marcado con un punto azul la zona donde se sitúa el 
proyecto. 
 
Figura I. Mapa máximas precipitaciones diarias. (Dirección General de Carreteras) 
 
Por tanto, obtenemos Cv = 0,46 y P = 45mm. 
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Tabla III. Tabla de factor de amplificación. (Dirección General de Carreteras) 
 
Para un periodo de retorno de 10 años y un Cv = 0.46, obtenemos Kt = 1,564. 
 
Con estos valores obtenemos Pd = 70,38 mm/día. 
 
Por tanto, obtenemos Id = 2,933 mm/h. 
 
El valor de I1/Id se puede obtener directamente de la figura II. 
 
 
Figura II. Mapa de isolíneas I1/Id. (Instrucción 5.2-IC) 
 
La zona está marcada con un punto azul. Estimamos I1/Id = 10,5. 
 
Como se ha mencionado anteriormente la duración del intervalo (t) se tomará igual al 
tiempo de concentración T. 
 
El tiempo de concentración se puede obtener de la figura III. La pendiente media es del 
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Figura III. Ábaco tiempo de concentración. (Instrucción 5.2-IC) 
 
La línea roja nos marca la solución, t = 0,158 h. 
 
Con estos valores ya se puede determinar la intensidad media It (mm/h) de precipitación. 
𝐼𝐼𝑡𝑡 = 2.933 ∙ (10.5)280.1−0.1580.1280.1−1  
 








El caudal a recoger proviene de las siguientes superficies. 
 
- Viales. S1 = 18.114,78 m2. 
- Zona residencial. S2 = 16.803,11 m2. 
- Zona comercial. S3 = 1.457,64 m2. 
- Zona para uso docente. S4 = 7.212,86 m2. 
- Zonas verdes. S5 = 4.010,03 m2. 
- Zona agrícola colindante con el proyecto. S6 = 12.987,92 m2. 
 
La superficie total es de ST =60.586,34. 
 
3.2.4. Coeficiente de escorrentía (C) 
 
Puesto que el coeficiente de escorrentía depende del uso y características de los suelos 
debemos estudiar los tipos de suelos que hay en nuestra cuenca.  
 
Debemos estudiar el coeficiente de escorrentía de cada una de ellas para luego realizar 
una media ponderada. 
 
Para las zonas de nuestro proyecto hemos obtenido los coeficientes de escorrentía de la 




Tabla IV. Coeficientes de escorrentía. (Saneamiento y alcantarillado, Aurelio Hnz) 
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Para las zonas residencial, comercial y docente tenemos C1 = 0,90. 
 
Para las zonas verdes, C2 = 0,10. 
 
Para los viales, C3 = 0,90. 
 
Para el cálculo de la zona agrícola colindante seguiremos las indicaciones de la 
instrucción 5.2-IC. 
 
El coeficiente de escorrentía viene definido por la siguiente expresión. 
 
𝐶𝐶 = [(𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑜𝑜⁄ ) − 1] ∙ [(𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑜𝑜⁄ ) + 23][(𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑜𝑜⁄ ) + 11]2  
Donde, 
Pd es la precipitación diaria, cuyo valor ya conocemos 70.38 mm/día. 
Po es el umbral de escorrentía. 
 
Para conocer el umbral de escorrentía primero debemos conocer la clasificación de 
nuestro suelo. En la tabla V encontramos las posibles clasificaciones. 
 
 
Tabla V. Clasificación de suelos. (Instrucción 5.2-IC) 
 
Nuestro suelo pertenece al grupo C. 
También debemos conocer el coeficiente de corrección del umbral de escorrentía 
definido en la figura IV. 
 
 
Figura IV. Mapa del coeficiente corrector. (Instrucción 5.2-IC) 
 
Deberemos aplicar un coeficiente corrector de 3. 
 
Consultando la tabla VI obtendremos el umbral de escorrentía inicial para luego aplicarle 
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Tabla VI. Estimación inicial de umbral de escorrentía. (Instrucción 5.2-IC) 
 
En nuestro caso, cultivos en hilera según las curvas de nivel con pendiente igual a 3% y 
grupo C, tenemos un una estimación inicial de 11. Multiplicando por el coeficiente corrector 
obtenemos Po = 33mm 
 
Volviendo a la formula inicial ya podemos hallar el coeficiente de escorrentía. 
 
𝐶𝐶 = [(70.38 33⁄ ) − 1] ∙ [(70.38/33) + 23][(70.38/33) + 11]2  
 
Obtenemos C4 = 0,17. 
 
Con los distintos coeficientes obtenidos se calcula la media ponderada. 
 
𝐶𝐶 = ∑𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑇𝑇
 
Por tanto el coeficiente de escorrentía aplicable en nuestro proyecto es C = 0,69. 
 
3.2.5. Resumen del cálculo 
 
En la tabla VII se muestran los caudales recogidos por cada vial y el número de pozos de 
registro instalados. 
 
Vial Superficie (m2) Nº de pozos Caudal (l/s) 
1 21945,21 6 423,33 
2 11576,77 4 223,32 
3 7117,79 5 137,30 
4 2791,20 4 53,84 
5 5228,73 5 100,86 
6 5228,73 5 100,86 
7 4717,55 5 91 




Las conducciones esta compuestas por los siguientes elementos. 
 
- Tubo PVC-U (policloruro de vinilo no plastificado) DN315, para la conducción 
de aguas fecales,  
- Tubo HA (hormigón armado) DN300, DN350, DN400, DN500, DN600 y 
DN1000, para la conducción de aguas pluviales. 
- Pozos de registro. 
- Imbornales. 
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5. RESULTADOS 
 
Para el cálculo de las redes se ha utilizado el modulo “Alcantarillado” del software 
CYPE Ingenieros 2012. A continuación, se muestran, una relación de las expresiones 
utilizadas y parámetros básicos del diseño, así como un listado de los resultados obtenidos 
con el citado programa, donde se representa cada uno de los tramos definidos, con su 
longitud, el diámetro de tubería requerido y el caudal, mostrando además la pendiente, el 
calado y la velocidad del fluido a su paso por el tramo. 
 
5.1. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros mm 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN630 Circular Diámetro 595.6 
DN800 Circular Diámetro 756.4  
  
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 




Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 
Strickler. 
 









Q es el caudal en m3/s 
V es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 



























5.3.1. Red de saneamiento de aguas fecales 
 








PS1 1064.80 1.30 2.60 
PS2 1064.62 1.30 0.00 
PS3 1064.44 1.30 0.38 
PS4 1064.26 1.30 0.00 
PS5 1062.74 1.30 0.19 
PS6 1062.64 1.40 0.00 
PS7 1062.54 1.50 0.19 
PS8 1062.44 2.25 2.19 
PS9 1062.20 1.30 0.19 
PS10 1061.64 1.30 0.00 
PS11 1061.09 1.30 0.19 
PS12 1060.53 1.30 0.00 
PS13 1061.08 1.30 0.97 
PS14 1060.36 1.30 0.00 
PS15 1059.65 1.30 0.97 
PS16 1058.93 2.30 0.00 
PS17 1060.70 1.60 0.15 
PS18 1059.12 1.60 0.00 
PS19 1058.89 1.60 0.00 
PS20 1059.60 2.70 0.00 
PS21 1059.56 2.80 0.00 








5.3.1.2. Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
 













PS1 PS2 50.00 DN315 0.36 2.60 36.33 0.54  
PS2 PS3 49.13 DN315 0.37 2.60 36.17 0.54  
PS3 PS4 47.54 DN315 0.38 2.98 38.32 0.57  
PS4 PS8 39.35 DN315 4.62 2.98 21.14 1.36  
PS5 PS6 50.00 DN315 0.40 0.19 10.43 0.25 Vel.< 0.3 m/s 
PS6 PS7 50.00 DN315 0.40 0.19 10.43 0.25 Vel.< 0.3 m/s 
PS7 PS8 49.98 DN315 1.61 0.39 10.41 0.51  
PS8 PS12 44.42 DN315 2.16 5.55 34.04 1.26  
PS9 PS10 50.00 DN315 1.11 0.19 8.21 0.36  
PS10 PS11 50.00 DN315 1.11 0.19 8.22 0.36  
PS11 PS12 50.00 DN315 1.11 0.39 11.35 0.45  
PS12 PS21 27.34 DN315 3.55 5.94 31.22 1.53 Vel.máx. 
PS13 PS14 50.00 DN315 1.43 0.97 16.42 0.64  
PS14 PS15 50.00 DN315 1.43 0.97 16.44 0.64  
PS15 PS16 50.00 DN315 1.44 1.94 22.73 0.80  
PS16 PS21 19.46 DN315 0.41 -6.09 53.17 -0.72  
PS16 SM1 15.63 DN315 0.67 8.03 53.98 0.93  
PS17 PS18 34.81 DN315 4.27 0.15 5.34 0.53  
PS18 PS19 5.84 DN315 1.00 0.15 7.47 0.32  
PS19 PS20 50.01 DN315 1.00 0.15 7.47 0.32  




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
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El volumen de los movimientos de tierras para la ejecución de las obras es de 1279.33 
m3. 
 
5.3.2. Red de saneamiento de aguas pluviales 
 
5.3.2.1. Listado de nudos 
 





PS1 1064.86 2.00 126.39 
PS2 1064.72 2.00 70.56 
PS3 1064.57 2.09 70.56 
PS4 1064.42 2.10 70.56 
PS5 1064.27 2.72 98.02 
PS6 1063.78 1.90 76.00 
PS7 1063.70 2.05 20.17 
PS8 1063.62 2.15 20.17 
PS9 1063.53 2.35 20.17 
PS10 1062.44 2.77 47.63 
PS11 1062.51 1.80 76.00 
PS12 1062.03 1.80 20.17 
PS13 1061.55 1.85 20.17 
PS14 1061.07 1.85 20.17 
PS15 1060.53 2.40 47.63 
PS16 1061.20 1.80 74.03 
PS17 1060.59 1.80 18.20 
PS18 1059.93 1.85 18.20 
PS19 1059.30 1.90 18.20 
PS20 1058.93 3.90 45.66 
PS21 1064.10 1.75 84.02 
PS22 1062.40 1.75 13.46 
PS23 1060.70 1.75 13.46 
PS24 1059.39 1.90 13.46 





PS25 1058.92 2.49 19.12 
PS26 1059.60 3.73 19.12 
PS27 1059.56 3.73 27.46 
SM1 1058.27 3.50 1168.76 
5.3.2.2. Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
 













PS1 PS2 41.03 DN400 0.34 126.39 264.40 1.51   
PS2 PS3 41.03 DN500 0.37 196.95 289.71 1.75   
PS3 PS4 41.03 DN500 0.37 267.51 365.10 1.84   
PS4 PS5 41.03 DN630 0.37 338.07 347.34 2.00   
PS5 PS10 43.21 DN800 2.00 436.09 221.88 3.97   
PS6 PS7 41.98 DN400 0.32 76.00 193.44 1.32 Vel.mín. 
PS7 PS8 41.98 DN400 0.33 96.17 220.63 1.41   
PS8 PS9 41.98 DN400 0.45 116.34 226.07 1.66   
PS9 PS10 42.01 DN400 1.87 136.51 162.98 2.95   
PS10 PS15 44.95 DN800 2.00 620.23 266.72 4.38   
PS11 PS12 43.06 DN250 1.11 76.00 188.75 2.03   
PS12 PS13 43.06 DN315 1.11 96.17 177.59 2.22   
PS13 PS14 43.06 DN315 1.11 116.34 202.45 2.31   
PS14 PS15 43.06 DN315 1.25 136.51 219.00 2.49   
PS15 PS27 22.98 DN800 2.00 804.37 306.88 4.70   
PS16 PS17 42.57 DN250 1.43 74.03 165.56 2.26   
PS17 PS18 45.81 DN315 1.44 92.23 159.59 2.43   
PS18 PS19 44.19 DN315 1.43 110.43 179.37 2.52   
PS19 PS20 44.19 DN400 0.84 128.63 198.61 2.15   
PS20 PS27 19.46 DN800 2.00 -994.47 345.44 -4.97 Vel.máx. 
PS20 SM1 15.63 DN800 1.66 1168.76 400.72 4.84   
PS21 PS22 35.12 DN200 4.84 84.02 145.47 3.63   
PS22 PS23 35.12 DN250 4.84 97.48 131.96 3.87   
PS23 PS24 27.17 DN250 4.82 110.94 143.54 3.98   
PS24 PS25 9.90 DN250 4.75 124.40 156.05 4.05   
PS25 PS26 50.65 DN400 1.10 143.52 195.34 2.45   














A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
 
1A 2000 TUBO UPVC  
 











Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es definir las condiciones técnicas de ejecución, 
correspondientes a la red de suministro de media tensión, centros de transformación y reparto y 
red de distribución de baja tensión necesaria para el suministro de energía eléctrica en el ámbito 





- Real decreto 842/2.002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja 
tensión e instrucciones técnicas complementarias. 
 
- Normas Técnicas de Construcción y montaje de las Instalaciones eléctricas de 
Distribución de la compañía distribuidora. 
 
- Norma municipal. 
 
- Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 
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3. PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
La potencia total prevista es la suma de las potencias para viviendas, zona comercial, 
centro docente y alumbrado público. En nuestro caso, la potencia total la calcularemos sumando 
las potencias consumidas por cada línea de baja tensión.  
 
- La potencia establecida para viviendas con previsión de utilización de sistemas de 
calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la 
vivienda superiores a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores 
es de 9200 W/vivienda, según la instrucción técnica ITC-BT-10 del R.E.B.T. El 
consumo de uso residencial está repartido en 7 líneas que abastecen a 8 viviendas 
cada una y 1 línea que abastece a 6 viviendas. La potencia prevista para cada línea 
es el resultado de multiplicar la media aritmética de los consumos de las viviendas 
por un coeficiente de simultaneidad que depende del número de viviendas 
abastecidas por la línea. Como se puede observar en la tabla 3.1, los coeficientes de 
simultaneidad para 6 y 8 viviendas son 5,4 y 7, respectivamente. 
 
 
Tabla 3.1. Coeficientes de simultaneidad, según viviendas (ITC-BT-10). 
 
- La potencia establecida para zona comercial es de 100 W/m2 según la 
instrucción técnica ITC-BT-10 del R.E.B.T. 
- Para el centro docente se considera una potencia de 500 W/100 plazas. 
- Para las zonas verdes se considera una potencia de 1 W/m2. 
 
- La potencia a suministrar para el alumbrado público es de 10336 W, calculado 
en el anejo X “Red de alumbrado público” del presente proyecto. 
 
En la tabla 3.2 se resume la previsión de potencias de la instalación por líneas. 
 





1 Residencial 8 7 64,4 
2 Residencial 8 7 64,4 
3 Residencial 8 7 64,4 
4 Residencial 8 7 64,4 
5 Residencial 8 7 64,4 
6 Residencial 8 7 64,4 
7 Residencial 6 5,4 49,7 





8 Comercial 100 W/m2 1457,64 145,8 
9 Docente 500 W/plaza 500 250 
9 Zonas verdes 1 W/m2 4010,03 4 
10 Alumbrado - - 10,3 
TOTAL 846,2 
Tabla 3.2. Resumen previsión de cargas. 
76 
 
Proyecto de urbanización del sector Paraje de la Molineta de Chirivel, Almería ANEJO IX. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
4. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
Para calcular el número de transformadores y las características de los mismos 
necesitamos conocer la potencia aparente (kVA) de nuestra instalación. La potencia aparente del 
alumbrado público se considera 1,8 veces la potencia nominal, como se determina en el anejo 
IX “Red de alumbrado público” del presente proyecto. Aplicaremos un factor de potencia de 




𝑆𝑆𝑇𝑇 = 64,4 ∙ 6 + 49,7 + 145,8 + 250 + 40,85 + 10,3 ∙ 1,8 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒌𝒌𝒌𝒌𝑨𝑨 
 
Las potencias normalizadas, en kVA, para los distintos transformadores de los que 
podemos disponer son: 50, 100, 160, 250, 400, 630 y excepcionalmente 1000. 
 
La solución adoptada es instalar un centro de transformación que albergue 2 
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5. RED DE MEDIA TENSION 
 
5.1. Descripción de la instalación 
 
La conexión de la instalación con la red general de la compañía suministradora se 
efectuará con una línea de tensión de las mismas características que las líneas de distribución en 
media tensión de la red existente. A continuación se resumen los datos más significativos 
suministrados por la compañía distribuidora, que serán de aplicación en el presente anejo. 
 
- Tensión nominal de la red: 20 kV.  
 
- Tensión más elevada para el material: 24 kV.  
 
- Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 125 kV.  
 
- Tensión soportada nominal a frecuencia industrial: 50 kV.  
 
- Potencia de cortocircuito: 500 MVA.  
 
- Intensidad máxima de cortocircuito a tierra: 300A o 1000A por transformador, 
según el tipo de subestación y red a conectar.  
 




Los conductores eléctricos serán de aluminio, unipolares con sección 185 mm2 y 
designación LA185 18/30 kV con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR) y 




5.1.2. Entubado y canalizaciones 
 
La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará sobre terrenos de 
dominio público. El trazado de la línea discurrirá por el acerado de la calle “Solana” y conectara 
directamente con el centro de transformación. 
 
Se dispondrá de un segundo tubo de reserva en las zonas en que se prevea una posible 
futura ampliación de la red. 
 
La profundidad mínima de la canalización será de 900 mm. Se colocará encima de los 
cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno para protección de 
cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos 
por debajo de ella. Cuando fuera estrictamente necesario, podrá admitirse una profundidad 
menor a la indicada anteriormente en este mismo apartado, siempre que se dispongan 
canalizaciones entubadas especialmente protegidas; teniendo en cuenta, además, las distancias 




Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos 
y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas; 
así como en empalmes de nueva ejecución. Las arquetas serán de hormigón prefabricado tipo A-
1 y A-2 para arquetas de registro y cambios de dirección, respectivamente. En todo caso, las 
tapas de fundición serán de Clase D400. 
 
 
5.2. Cálculos eléctricos 
 
El dimensionamiento de la red consiste en calcular la sección mínima normalizada que 
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Se procede a calcular la sección por los criterios de intensidad máxima admisible y la 
intensidad de cortocircuito, seleccionando la mayor de estas. Seguidamente comprobaremos que 
la caída de tensión no supera la máxima admitida en el punto de la línea más alejado del origen 
de la instalación, para redes de media tensión es 7%. 
 
5.2.1. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 





√3 ∙ 20 = 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟗𝟗𝟐𝟐 𝑨𝑨 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 5.2.1.1. 
 
 
Tabla 5.2.1.1. Intensidad máxima admisible para conductores (ITC-LAT-06). 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de etileno propileno de alto módulo 
(HEPR) e intensidad de 28,92 A, obtenemos una sección de 25 mm2. 
 
5.2.2. Intensidad de cortocircuito 
 




√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
Icc la intensidad de cortocircuito de la línea. 
Scc la potencia de cortocircuito. 




𝐼𝐼 = 500 ∙ 106
√3 ∙ 20000 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟕𝟕𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
También debemos conocer la densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito 
para nuestro conductor, la cual se muestra en la tabla 5.2.2.1. 
 
 
Tabla 5.2.2.1. Densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito (ITC-LAT-06). 
 
En nuestro caso, para un conductor de aluminio con aislamiento etileno propileno de alto 
módulo (HEPR) y una duración máxima de cortocircuito de 1s, obtenemos 89 A/mm2. 
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Para saber la sección necesaria solo debemos dividir la intensidad de cortocircuito de la 
instalación entre la densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito de nuestro 
conductor. 
 
𝑆𝑆 = 14433,7694 = 𝟏𝟏𝟕𝟕𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐 
 
Por tanto, elegimos la sección normalizada inmediatamente superior, 185 mm2. 
 
5.2.3. Caída de tensión 
 
Para conocer la caída de tensión de nuestra instalación primero debemos calcular la 
resistencia que ofrece la línea y la reactancia de la sección. 
 
La resistencia viene dada por la siguiente expresión. 
 





R la resistencia de la línea. 
c el incremento de resistencia por efecto piel, considerado un 2%. 
ρ90 la resistividad del conductor a una 90 ºC. 
L la longitud de la línea. 
S la sección del conductor. 
 
La resistividad de la línea viene dada en la tabla5.2.3.1. 
 
 





𝑅𝑅 = 1,02 ∙ 0,036 ∙ 87,02185 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟕 Ω  
 
La reactancia según las secciones de los conductores viene dada en la tabla 5.2.2.2. 
 
 
Tabla 5.2.2.2. Reactancia según la sección (GUÍA-BT-ANEXO 2). 
 
En nuestro caso, obtenemos una reactancia de 0,0035 Ω. 
 
La caída de tensión viene dada por la siguiente expresión. 
 






ΔU es la caída de tensión. 
R la resistencia de la línea. 
X la reactancia. 
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∆𝑈𝑈 = (0,017 + 0,0035 ∙ 0,62) ∙ 84620020000 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟏𝟏 𝒌𝒌 
 
𝑒𝑒 = 0,8120000 ∙ 100 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 % ≪ 𝟕𝟕 % 
 
La sección cumple sobradamente este criterio. 
6. RED DE BAJA TENSION 
 
6.1. Descripción de la instalación 
 
La instalación está compuesta por 11 líneas que partirán desde el centro de 
transformación. Las características principales de la red se exponen a continuación 
 
- Clase de corriente: Alterna trifásica 
 
- Frecuencia: 50 Hz 
 
- Tensión nominal: 400/230 V 
 
- Tensión máxima entre fase y tierra: 250 V 
 
- Sistema de puesta a tierra: Neutro unido directamente a tierra 
 
- Aislamiento de los cables de red: 0,6/1 Kv 
 





Los conductores eléctricos serán de aluminio, unipolares con secciones de 70, 95, 120 y 185 
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6.1.2. Entubado y canalizaciones 
 
Según indica la ITC-BT-21, para de terna de cables unipolares más el neutro, de 
secciones 70, 95,120 y 185 mm2, los tubos tendrán un diámetro exterior de 140, 140, 160 y 180, 
respectivamente. 
 
La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará sobre terrenos de 
dominio público. 
Siempre que sea posible, discurrirán bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo 
posible, y a poder ser paralelo a referencias fijas, como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, 
deberán tenerse en cuenta los radios de  curvatura mínimos de los cables, a respetar en los 
cambios de dirección. 
Las líneas se enterrarán siempre bajo tubo, a una profundidad mínima de 70 cm, con una 
resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se han de someter durante su instalación. 
 
En la línea de lo establecido en la Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, en las nuevas instalaciones se  deberá prever siempre al 
menos un tubo de reserva para el caso de que en el  futuro se produzca alguna desviación de la 
realidad con lo previsto. 
Por cada tubo sólo discurrirá una línea BT, sin que pueda compartirse un mismo tubo 
con otras líneas, tanto sean eléctricas, de telecomunicaciones, u otras. Se evitarán, en lo posible, 
los cambios de dirección de los tubos.  
6.1.3. Arquetas 
 
Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos 
y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas; 
así como en empalmes de nueva ejecución. Las arquetas serán de hormigón prefabricado tipo A-
1 y A-2 para arquetas de registro y cambios de dirección, respectivamente. En todo caso, las 
tapas de fundición serán de Clase D400. 
 
 
6.2. Cálculos electricos 
 
La red de baja tensión consta de 10 líneas que abastecen a distintos puntos de consumo 
del sector. En este apartado se calcularan 9 líneas ya que la línea de alumbrado público se 
calcula en el anejo X “Alumbrado público” del presente proyecto 
 
El dimensionamiento de la red consiste en calcular la sección mínima normalizada para 
cada línea que cumple los criterios de caída de tensión e intensidad máxima admisible. 
 
Se procede a calcular la sección imponiendo la caída de tensión máxima admitida, para 
redes de baja tensión es 5%, y a continuación se verifica si cumplen los otros dos criterios. 
 
6.2.1. Línea 1 
 
La línea 1 discurre por el vial 1 y abastece a 8 viviendas. Tiene una longitud de 241,21 
m. 
 
6.2.1.1. Caída de tensión 
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 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 64400 ∙ 241,2128 ∙ 20 ∙ 400 = 69,35 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
70 mm2. 
 
6.2.1.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 6.2.1.2.1. 
 
 
Tabla 6.2.1.2.1. Intensidad máxima admisible para conductores de cobre (ITC-BT-07). 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
70 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 280 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
6.2.2. Línea 2 
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6.2.2.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,05 = 𝟐𝟐𝟏𝟏 𝒌𝒌 
 
 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 64400 ∙ 278,3328 ∙ 20 ∙ 400 = 80,02 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
95 mm2. 
 
6.2.2.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 





√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 6.2.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
70 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 335 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
6.2.3. Línea 3 
 
La línea 3 discurre por los viales 1, 3 y 5 y abastece a 8 viviendas. Tiene una longitud de 
289,93 m. 
 
6.2.3.1. Caída de tensión 
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 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 64400 ∙ 289,9328 ∙ 20 ∙ 400 = 83,35 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
95 mm2. 
 
6.2.3.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 6.2.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
70 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 335 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
6.2.4. Línea 4 
 
La línea 4 discurre por los viales 1, 3 y 6 y abastece a 8 viviendas. Tiene una longitud de 
327,45 m. 
 
6.2.4.1. Caída de tensión 
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 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 64400 ∙ 327,4528 ∙ 20 ∙ 400 = 94,14 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
95 mm2. 
 
6.2.4.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 6.2.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
70 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 335 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
6.2.5. Línea 5 
 
La línea 5 discurre por los viales 1, 3 y 6 y abastece a 8 viviendas. Tiene una longitud de 
339,05 m. 
 
6.2.5.1. Caída de tensión 
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 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 64400 ∙ 349,0528 ∙ 20 ∙ 400 = 100,35 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
120 mm2. 
 
6.2.5.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 6.2.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
70 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 380 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
6.2.6. Línea 6 
 
La línea 6 discurre por los viales 1, 3 y 7 y abastece a 8 viviendas. Tiene una longitud de 
374,43 m. 
 
6.2.6.1. Caída de tensión 
 


















 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 64400 ∙ 374,4328 ∙ 20 ∙ 400 = 107,65 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
120 mm2. 
 
6.2.6.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 6.2.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
70 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 380 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
6.2.7. Línea 7 
 
La línea 7 discurre por los viales 3,4 y 8 y abastece a 6 viviendas. Tiene una longitud de 
249,2 m. 
 
6.2.7.1. Caída de tensión 
 


















 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 49700 ∙ 249,228 ∙ 20 ∙ 400 = 55,29 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
70 mm2. 
 
6.2.7.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟏𝟏 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
70 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 280 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
6.2.8. Línea 8 
 
La línea 8 discurre por los viales 1 y 4 y abastece a la zona comercial. Tiene una 
longitud de 45,69 m. 
 
6.2.8.1. Caída de tensión 
 


















 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 145800 ∙ 45,6928 ∙ 20 ∙ 400 = 29,74 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
35 mm2. 
 
6.2.8.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟕𝟕,𝟗𝟗𝟐𝟐 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
35 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 190 A. Como la sección elegida no cumple con 
el criterio, se elige la mínima sección que soporte la intensidad de la línea. En este caso, la 
sección será de 70 mm2 que cumple ambos criterios. 
 
6.2.9. Línea 9 
 
La línea 9 discurre por las zonas verdes y abastece a las zonas verdes y docente. Tiene 
una longitud de 103,63 m. 
 
6.2.9.1. Caída de tensión 
 

















 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 254000 ∙ 103,6328 ∙ 20 ∙ 400 = 117,51 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección normalizada inmediatamente superior 
120 mm2. 
 
6.2.9.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. Aplicando un factor de potencia cosφ = 0,85. 




√3 ∙ 400 ∙ 0,85 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 
35 mm2, obtenemos una intensidad máxima de 380 A. Como la sección elegida no cumple con 
el criterio, se elige la mínima sección que soporte la intensidad de la línea. En este caso, la 













1 70 35 40 
2 95 50 140 
3 95 50 140 
4 95 50 140 
5 120 70 160 
6 120 70 160 
7 70 35 140 
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8 70 35 140 
9 185 95 180 
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 1. OBJETO 
 
El presente documento tiene por objeto el estudio luminotécnico, la descripción de las 
características técnicas del Alumbrado Público y condiciones de seguridad requeridas por el 





Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas y 
Reglamentos. 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 
- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y 
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA 07, Real Decreto 
1.890/2.008 de BOE de 19 de Noviembre de 2.008. 
 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro 
Eléctrico (Aprobado el 12 de Marzo de 1964). 
 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades 
de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación y modificaciones posteriores. 
 
- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo sobre condiciones de reacción al fuego y 
de resistencia al fuego de los elementos constructivos y a las normas de ensayo y 
clasificación que allí se indican. 
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- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, 
Medida y Control. 
 
- Normas  UNE-EN  60.598-2-3  y  UNE-EN  60.598-2-5  referentes  a  luminarias  
y proyectores para alumbrado exterior. 
 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 
columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
 
- Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION 
 
El tipo de suministro presenta las siguientes características: 
 
Corriente: Alterna Trifásica 
Frecuencia: 50 Hz 
Tensión compuesta: 400/230 V (3 Fase + Neutro) 
 
3.1. Lámparas y luminarias 
 
Se han seleccionado tres tipos de lámparas de casa PHILIPS cuyos detalles se exponen a 
continuación. 
 
3.1.1. PHILIPS EPS300 1xSON-PP100W HSH+GPS302 PCO-D500 
 
Flujo luminoso (Luminaria): 7446 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 10200 lm 
Potencia de las luminarias: 114.0 W  
Clasificación luminarias según CIE: 49 
Código CIE Flux: 20 44 71 49 73 
Lámpara: 1 x SON-PP100W (Factor de corrección 1.000). 
3.1.2. PHILIPS SGS253 FG 1xSON50W OR P3 
 
Flujo luminoso (Luminaria): 2695 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm  
Potencia de las luminarias: 61.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 38 77 97 100 77 
Lámpara: 1 x SON50W/- (Factor de corrección 1.000). 
 
3.1.3. PHILIPS SPP202 GB 1xSON-TPP100W SGR OR 
 
Flujo luminoso (Luminaria): 8132 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm  
Potencia de las luminarias: 114.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 38 70 94 100 76 
Lámpara: 1 x SON-TPP100W/220 (Factor de corrección 1.000).  
 
3.2. Cuadro de mando y protección 
 
En la fachada del centro de transformación se colocará el módulo de contadores y el 
cuadro de mando y protección de la instalación. Estará formado por un armario que contiene los 
siguientes elementos:  
 
- Armario fabricado en chapa con puerta de cierre estanca y cerradura normalizada 
con ventilación lateral y superior por convección.  
 
- Caja precintable para la compañía suministradora.  
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- Protección magnetotérmica para la alimentación de los circuitos de mando. 
 
- Conmutador / manual / automático. 
 
- Protección magnetotérmica para cada circuito de salida.  
 




Los conductores eléctricos serán de cobre, unipolares con una sección de 6 mm2 y 
designación RV-K 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de 
policloruro de vinilo ( PVC). 
 
3.4. Entubado y canalizaciones 
 
Según indica la ITC-BT-21, para una terna de cables unipolares más el neutro, de 
sección nominal igual a 6 mm2, los tubos tendran un diámetro exterior de 50 mm. 
 
Se evitarán en la medida de lo posible, los cambios de dirección de los tubos.  
 
Las zanjas tendrán una anchura mínima de 40 cm. 
 
Bajo acera, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 70 cm del nivel del 
suelo medidos desde la cota inferior del tubo. 
 
Bajo calzada irán a 0,70 metros de profundidad. Llevarán además un recubrimiento de 
10 cm de hormigón en masa HM-15. 
 
Se procurará que los cruces bajo calzada se efectúen lo más perpendicularmente posible 




En cada punto de luz y en los cambios de alineación y cruces se construirá la 
correspondiente arqueta de registro y conexiones. En los tramos rectos se instalarán arquetas 
intermedias cada 60 metros como máximo. 
 
 Las arquetas serán de dimensiones 50x50x70 cm sin fondo y con gravilla. Las paredes 
de las arquetas se realizarán en hormigón HM-20/P/20 con marco y tapa de fundición con el 
anagrama alumbrado público. Las arquetas y tapas cumplirán la Norma UNE EN 124 C-250 (se 
encuentran situados en aceras) se cegaran los conductos mediante espuma de poliuretano. 
 
3.6. Cimentación de las columnas 
 
La cimentación de las columnas se realizará con un taco de hormigón armado, de 
100x100x80 cm. y pernos de anclaje de diámetro 22, utilizándose hormigón HA-25/P/20/IIa, 
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4. CALCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 
Para el correcto dimensionado del alumbrado público se debe hacer una clasificación de los 
viales para conocer sus exigencias en lo referente a parámetros luminotécnicos, seleccionar un tipo 
de luminaria y calcular dichos parámetros, comprobar que se cumplen las exigencias de la vía y 
calcular la clasificación energética de la instalación. Todo ello acorde a lo expuesto en el 
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. Para el cálculo de la iluminación se ha utilizado el software DIALUX 
4.12. 
 
4.1. Vial 1 
 
4.1.1. Clasificación y selección de la clase de alumbrado 
 
De acuerdo con la ITC-EA-02, clasificaremos las distintas partes del vial, calzada, acerado 
y carril bici si procede para conocer la clase de alumbrado y realizar las comprobaciones en cada 
una de ellas. 
 
La clasificación de la calzada del vial 1 es B1 a pesar de no superar los 30 Km/h se ha 
considerado una vía de acceso a zonas residenciales con IMD < 7.000, podremos consultar la 








Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas 
de tráfico importante. 
Vías distribuidoras locales y accesos a zonas 
residenciales y fincas. 
Intensidad de tráfico 
IMD ≥ 7.000………….………. 








Tabla 2.1.1.1. Clases de alumbrado para vías tipo B (ITC-EA-02). 
 
Por tanto, para la calzada la clase de alumbrado considerada es la más crítica, ME4b. En 




Luminancia de la superficie de la calzada 

























ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 
ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,40 15 
Sin 
requisitos 
Tabla 2.1.1.2. Parámetros lumínicos para clase de alumbrado ME (ITC-EA-02). 
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Tabla 2.1.1.3. Clases de alumbrado para áreas peatonales (ITC-EA-02). 
 
 










S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 
Tabla 2.1.1.4. Parámetros lumínicos para clase de alumbrado S (ITC-EA-02). 
 
4.1.2. Selección y disposición de luminarias 
 
Se instalaran dos tipos de luminarias. Una para alumbrado de la calzada y otra como 
refuerzo para un acerado. 
 
4 .1 .2 .1 . PHILIPS SPP202 GB 1xSON-TPP100W SGR OR 
 
Su función es alumbrar a la calzada aunque a su vez cubra los requisitos del acerado 
derecho.  
La disposición de luminarias será “Tresbolillo” con un interdistancia entre luminarias de 
la misma fila de 45 m. La altura del punto de luz será de 9 m. 
 
4 .1 .2 .2 . PHILIPS SGS253 FG 1xSON50W OR P3 
 
Se instalaran para el alumbrado del acerado izquierdo y el carril bici del vial, estando 
parcialmente alumbrados por las luminarias destinadas para la calzada. 
 
La disposición de luminarias será unilateral con un interdistancia entre luminarias de 
22,5 m. La altura del punto de luz será de 7,5 m. La mitad de ellas compartirán mástil con las 
luminarias destinadas al alumbrado del vial. 
4.1.3. Niveles lumínicos alcanzados 
 
4 .1 .3 .1 . Calzada 
 
 Lm [cd/m²] U0 U TI[%] SR 
Valores reales según cálculo: 0.78 0.71 0.66 10 0.78 
Valores de consigna según clase:  ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥0.50 ≤ 15 ≥ 0.50 
 
4 .1 .3 .2 . Acerado izquierdo 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 7.8 5.6  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .1 .3 .3 . Carril bici 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 8.44 5.91  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .1 .3 .4 . Acerado derecho 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 8.34 4.35  
100 
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Calzada 12/0,78 0,52 0,66 
Carril bici 8,44 0,7  
Acerado I 7,8 0,72  
Acerado D 8,34 0,52  
Tabla 2.1.3.1. Niveles lumínicos vial 1. 
 
4.1.4. Cálculo del valor de eficiencia energética 
 
Para la determinación de la eficiencia energética debemos considerar una superficie de 
cálculo determinada por la sección total (calzada, acerado y carril bici) y la interdistancia de dos 
luminarias del mismo lado. 
 
𝑺𝑺 = (7 + 5 + 2 + 1,5) ∙ 45 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒎𝒎𝟐𝟐 
Los resultados en iluminancia para esta superficie son Em = 9,83 lux. 
 
Debemos conocer la potencia instalada en la superficie de cálculo, será la 
correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas en la superficie, teniendo en cuenta 
que la potencia de las luminarias que delimitan la superficie se contabilizará solo al 50%. 
 
𝑃𝑃 = 2 ∙ (114 + 61) = 350 𝑊𝑊 
 
Aplicamos la fórmula de la eficiencia energética. 
 
𝜀𝜀 = 𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑃𝑃
= 744 ∙ 9,83350 = 20,9 𝑚𝑚2 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑊𝑊⁄  
 
Interpolando en la tabla 2.1.4.1, para una iluminancia media en servicio de 9,83 lux, el 
valor de eficiencia energética mínimo a alcanzar es de 11,83 m2 ∙ lux/W. Se verifica que el 




Eficiencia energética mínima 







Tabla 2.1.4.1. Requisitos mínimos de eficiencia energética (ITC-EA-01). 
 
Se procede a calcular el índice de eficiencia energética y el índice de consumo 
energético que nos permitan clasificar energéticamente la instalación. 
 
En primer lugar se obtiene el nivel de eficiencia energética de referencia. Interpolando 




Eficiencia energética de 
referencia 
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10 18 
≤7,5 14 
Tabla 2.1.4.2. Valores de eficiencia energética de referencia (ITC-EA-01). 
 
Aplicando las formulas se obtienen los índices correspondientes. 
 





Por tanto, según lo expuesto en la tabla 2.1.4.3, la clasificación energética de la 
instalación es A. 
 
Calificación Energética 
Índice de Consumo 
Energético 
Índice de Eficiencia 
Energética 
A ICE < 0,91 𝐼𝐼𝜀𝜀 > 1,1 
B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ 𝐼𝐼𝜀𝜀 > 0,92 
C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ 𝐼𝐼𝜀𝜀 > 0,74 
D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ 𝐼𝐼𝜀𝜀 > 0,56 
E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ 𝐼𝐼𝜀𝜀 > 0,38 
F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ 𝐼𝐼𝜀𝜀 > 0,20 
G ICE ≥ 5,00 𝐼𝐼𝜀𝜀 ≤ 0,20 












4.2. Viales 2-4-8 
 
4.2.1. Clasificación y selección de la clase de alumbrado 
 
La clasificación de la calzada del vial 2, 4 y 8 es D4 al ser calles residenciales con aceras 
a lo largo de ellas con un tráfico de peatones normal, podremos consultar la clase de alumbrado 
en la tabla 2.2.1.1. 
Situaciones 
de proyecto 
Tipos de vías 
Clases de 
Alumbrado 
D1 – D2 
Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. 
Aparcamiento en general. 
Estaciones de autobuses. 









D3 – D4 
Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a 
lo largo de la calzada. 
Zonas de velocidad muy limitada 









Tabla 2.2.1.1. Clases de alumbrado para vías tipo D (ITC-EA-02). 
 
Por tanto, para la calzada la clase de alumbrado considerada es la más crítica, S3.  
 
La clase de alumbrado considerada para el acerado es S4 (tabla 2.1.1.3). 
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4.2.2. Selección y disposición de luminarias 
 
Se instalará un solo tipo de luminaria que alumbrará tanto a la calzada como al acerado. 
 
4 .2 .2 .1 . PHILIPS SGS253 FG 1xSON50W OR P3 
 
La disposición de luminarias será “Tresbolillo” con un interdistancia entre luminarias de 
la misma fila de 27 m. La altura del punto de luz será de 7,5 m. 
 
 
4.2.3. Niveles lumínicos alcanzados 
 
4 .2 .3 .1 . Calzada 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 8.77 6.69  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .2 .3 .2 . Acerado izquierdo 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 5.67 4.14  
Valores de consigna según clase:  ≥ 5.00 ≥ 1.00 
 
4 .2 .3 .3 . Acerado derecho 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 5.67 4.14  












Calzada 8,77 0,76 
Acerado I 5,67 0,73 
Acerado D 5,67 0,73 
Tabla 2.2.3.1. Niveles lumínicos vial 2, 4 y 8. 
 
4.2.4. Cálculo del valor de eficiencia energética 
 
Para la determinación de la eficiencia energética debemos considerar una superficie de 
cálculo determinada por la sección total (calzada y acerado) y la interdistancia de dos luminarias 
del mismo lado. 
 
𝑺𝑺 = (7 + 2 + 2) ∙ 27 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟕𝟕 𝒎𝒎𝟐𝟐 
 
Los resultados en iluminancia para esta superficie son Em = 7,64 lux. 
 
Debemos conocer la potencia instalada en la superficie de cálculo, será la 
correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas en la superficie, teniendo en cuenta 
que la potencia de las luminarias que delimitan la superficie se contabilizará solo al 50%. 
 
𝑃𝑃 = 2 ∙ 61 = 122 𝑊𝑊 
 
Aplicamos la fórmula de la eficiencia energética. 
 
𝜀𝜀 = 𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑃𝑃
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Interpolando en la tabla 2.1.4.1, para una iluminancia media en servicio de 7,64 lux, el 
valor de eficiencia energética mínimo a alcanzar es de 9,64 m2 ∙ lux/W. Se verifica que el valor 
de la instalación es superior al mínimo requerido. 
 
Se procede a calcular el índice de eficiencia energética y el índice de consumo 
energético que nos permitan clasificar energéticamente la instalación. 
 
En primer lugar se obtiene el nivel de eficiencia energética de referencia. Interpolando 
en la tabla 2.1.4.2, obtenemos un valor de referencia de 12,11 m2 ∙ lux/W. 
 
Aplicando las formulas se obtienen los índices correspondientes. 
 





Por tanto, según lo expuesto en la tabla 2.1.4.3, la clasificación energética de la 
instalación es A. 
 
4.3. Vial 3 
 
4.3.1. Clasificación y selección de la clase de alumbrado 
 
La clasificación de la calzada del vial 3 es B1 a pesar de no superar los 30 Km/h se ha 
considerado una vía de acceso a zonas residenciales con IMD < 7.000, podremos consultar la 
clase de alumbrado en la tabla 2.1.1.1. 
 
Por tanto, para la calzada la clase de alumbrado considerada es la más crítica, ME4b. En 
la tabla 2.1.1.2 podemos consultar los parámetros luminotécnicos requeridos por dicha clase. 
 
La clase de alumbrado considerada para el acerado y el carril bici es S3 (tabla 2.1.1.3). 
 
En la tabla 2.1.1.4 podemos consultar los parámetros luminotécnicos requeridos por 
dicha clase. 
 
4.3.2. Selección y disposición de luminarias 
 
Se instalaran dos tipos de luminarias. Una para alumbrado de la calzada y otra como 
refuerzo para un acerado. 
 
4 .3 .2 .1 . PHILIPS SPP202 GB 1xSON-TPP100W SGR OR 
 
Su función es alumbrar a la calzada aunque a su vez cubra los requisitos del acerado 
derecho.  
La disposición de luminarias será “Tresbolillo” con un interdistancia entre luminarias de 
la misma fila de 50 m. La altura del punto de luz será de 9 m. 
 
4 .3 .2 .2 . PHILIPS SGS253 FG 1xSON50W OR P3 
 
Se instalaran para el alumbrado del acerado izquierdo y el carril bici del vial, estando 
parcialmente alumbrados por las luminarias destinadas para la calzada. 
 
La disposición de luminarias será unilateral con un interdistancia entre luminarias de 25 
m. La altura del punto de luz será de 7,5 m. La mitad de ellas compartirán mástil con las 
luminarias destinadas al alumbrado del vial. 
 
4.3.3. Niveles lumínicos alcanzados 
 
4 .3 .3 .1 . Calzada 
 
 Lm [cd/m²] U0 U TI[%] SR 
Valores reales según cálculo: 0,83 0.76 0.70 10 0.73 
Valores de consigna según clase:  ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥0.50 ≤ 15 ≥ 0.50 
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4 .3 .3 .2 . Acerado izquierdo 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 7.83 5.00  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .3 .3 .3 . Carril bici 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 8.60 5.40  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .3 .3 .4 . Acerado derecho 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 8.31 4.10  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 










Calzada 13/0,84 0,55 0,70 
Carril bici 8,6 0,62  
Acerado I 7,83 0,64  
Acerado D 8,31 0,49  





4.3.4. Cálculo del valor de eficiencia energética 
 
Para la determinación de la eficiencia energética debemos considerar una superficie de 
cálculo determinada por la sección total (calzada, acerado y carril bici) y la interdistancia de dos 
luminarias del mismo lado. 
 
𝑺𝑺 = (7 + 5 + 5 + 1,5) ∙ 50 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟗𝟗 𝒎𝒎𝟐𝟐 
Los resultados en iluminancia para esta superficie son Em = 9,98 lux. 
 
Debemos conocer la potencia instalada en la superficie de cálculo, será la 
correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas en la superficie, teniendo en cuenta 
que la potencia de las luminarias que delimitan la superficie se contabilizará solo al 50%. 
 
𝑃𝑃 = 2 ∙ (114 + 61) = 350 𝑊𝑊 
 
Aplicamos la fórmula de la eficiencia energética. 
 
𝜀𝜀 = 𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑃𝑃
= 925 ∙ 9.98350 = 26,38 𝑚𝑚2 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑊𝑊⁄  
 
Interpolando en la tabla 2.1.4.1, para una iluminancia media en servicio de 9,98 lux, el 
valor de eficiencia energética mínimo a alcanzar es de 11,98 m2 ∙ lux/W. Se verifica que el valor 
de la instalación es superior al mínimo requerido. 
 
Se procede a calcular el índice de eficiencia energética y el índice de consumo 
energético que nos permitan clasificar energéticamente la instalación. 
 
En primer lugar se obtiene el nivel de eficiencia energética de referencia. Interpolando 
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Aplicando las formulas se obtienen los índices correspondientes. 
 





Por tanto, según lo expuesto en la tabla 2.1.4.3, la clasificación energética de la 
instalación es A. 
 
4.4. Viales 5-6-7 
 
4.4.1. Clasificación y selección de la clase de alumbrado 
 
La clasificación de la calzada del vial 5, 6 y 7 es D4 al ser calles residenciales con aceras 
a lo largo de ellas con un tráfico de peatones normal, podremos consultar la clase de alumbrado 
en la tabla 2.2.1.1. 
 
Por tanto, para la calzada, la clase de alumbrado considerada es la más crítica, S3.  
 
Las clases de alumbrado consideradas para el acerado y el carril bici son S4 y S3, 
respectivamente (tabla 2.1.1.3). 
 









4.4.2. Selección y disposición de luminarias 
 
Se instalará un solo tipo de luminaria que alumbrará tanto a la calzada como al acerado. 
 
4 .4 .2 .1 . PHILIPS SGS253 FG 1xSON50W OR P3 
 
La disposición de luminarias será “Tresbolillo” con un interdistancia entre luminarias de 
la misma fila de 24 m. La altura del punto de luz será de 7,5 m. 
 
4.4.3. Niveles lumínicos alcanzados 
 
4 .4 .3 .1 . Calzada 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 8.84 5.85  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .4 .3 .1 . Carril bici 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 7.85 6.02  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .4 .3 .2 . Acerado izquierdo 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 6.05 4.36  
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4 .4 .3 .3 . Acerado derecho 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 5.43 3.86  
Valores de consigna según clase:  ≥ 5.00 ≥ 1.00 
 








Calzada 8,84 0,66 
Carril bici 7,85 0,77 
Acerado I 6,05 0,72 
Acerado D 5,43 0,71 
Tabla 2.4.3.1. Niveles lumínicos vial 5, 6 y 7. 
 
4.4.4. Cálculo del valor de eficiencia energética 
 
Para la determinación de la eficiencia energética debemos considerar una superficie de 
cálculo determinada por la sección total (calzada y acerado) y la interdistancia de dos luminarias 
del mismo lado. 
 
𝑺𝑺 = (7 + 1,5 + 2 + 2) ∙ 24 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎𝟐𝟐 
 
Los resultados en iluminancia para esta superficie son Em = 7,73 lux. 
 
Debemos conocer la potencia instalada en la superficie de cálculo, será la 
correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas en la superficie, teniendo en cuenta 
que la potencia de las luminarias que delimitan la superficie se contabilizará solo al 50%. 
 
𝑃𝑃 = 2 ∙ 61 = 122 𝑊𝑊 
 
Aplicamos la fórmula de la eficiencia energética. 
 
𝜀𝜀 = 𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑃𝑃
= 300 ∙ 7,73122 = 19,01 𝑚𝑚2 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑊𝑊⁄  
 
Interpolando en la tabla 2.1.4.1, para una iluminancia media en servicio de 7,73 lux, el 
valor de eficiencia energética mínimo a alcanzar es de 9,73 m2 ∙ lux/W. Se verifica que el valor 
de la instalación es superior al mínimo requerido. 
 
Se procede a calcular el índice de eficiencia energética y el índice de consumo 
energético que nos permitan clasificar energéticamente la instalación. 
 
En primer lugar se obtiene el nivel de eficiencia energética de referencia. Interpolando 
en la tabla 2.1.4.2, obtenemos un valor de referencia de 18,36 m2 ∙ lux/W. 
 
Aplicando las formulas se obtienen los índices correspondientes. 
 





Por tanto, según lo expuesto en la tabla 2.1.4.3, la clasificación energética de la 
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4.5. Calles peatonales 
 
4.5.1. Clasificación y selección de la clase de alumbrado 
 









Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y 
aceras a lo largo de la calzada. 
Paradas de autobús con zonas de espera. 
Áreas comerciales peatonales. 










Tabla 2.5.1.1. Clases de alumbrado para vías tipo E (ITC-EA-02). 
 
Por tanto, para un flujo de peatones normal, la clase de alumbrado considerada, tanto 
para la calle peatonal como para el carril bici es la más crítica, S3.  
 










4.5.2. Selección y disposición de luminarias 
 
Se instalará un solo tipo de luminaria que alumbrará tanto a la calle peatonal como al 
carril bici. 
 
4 .5 .2 .1 . PHILIPS SGS253 FG 1xSON50W OR P3 
 
La disposición de luminarias será “Tresbolillo” con un interdistancia entre luminarias de 
la misma fila de 21 m. La altura del punto de luz será de 5 m. 
 
4.5.3. Niveles lumínicos alcanzados 
 
4 .5 .3 .1 . Calle peatonal 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 8.18 2.55  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 
4 .5 .3 .2 . Carril bici 
 
 Em (lux) Emin (lux) 
Valores reales según cálculo: 7.82 3.46  
Valores de consigna según clase:  ≥ 7.5 ≥ 1.5 
 








Calzada 8,18 0,31 
Carril bici 7,82 0,44 
Tabla 2.5.3.1. Niveles lumínicos calle peatonal. 
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4.5.4. Cálculo del valor de eficiencia energética 
 
Para la determinación de la eficiencia energética debemos considerar una superficie de 
cálculo determinada por la sección total y la interdistancia de dos luminarias del mismo lado. 
 
𝑺𝑺 = (3.5 + 1.5) ∙ 21 = 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟗𝟗 𝒎𝒎𝟐𝟐 
 
Los resultados en iluminancia para esta superficie son Em = 8,07 lux. 
 
Debemos conocer la potencia instalada en la superficie de cálculo, será la 
correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas en la superficie, teniendo en cuenta 
que la potencia de las luminarias que delimitan la superficie se contabilizará solo al 50%. 
 
𝑃𝑃 = 61 𝑊𝑊 
 
Aplicamos la fórmula de la eficiencia energética. 
 
𝜀𝜀 = 𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑃𝑃
= 105 ∙ 8.0761 = 13,89 𝑚𝑚2 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑊𝑊⁄  
 
Interpolando en la tabla 2.5.4.1, para una iluminancia media en servicio de 8,07 lux, el 
valor de eficiencia energética mínimo a alcanzar es de 5,22 m2 ∙ lux/W. Se verifica que el valor 




Eficiencia energética mínima 





≤ 5 3,5 
Tabla 2.5.4.1. Requisitos mínimos de eficiencia energética (ITC-EA-01). 
Se procede a calcular el índice de eficiencia energética y el índice de consumo 
energético que nos permitan clasificar energéticamente la instalación. 
 
En primer lugar se obtiene el nivel de eficiencia energética de referencia. Interpolando 




Eficiencia energética de 
referencia 





≤ 5 5 
Tabla 2.5.4.2. Valores de eficiencia energética de referencia (ITC-EA-01). 
 
Aplicando las formulas se obtienen los índices correspondientes. 
 





Por tanto, según lo expuesto en la tabla 2.1.4.3, la clasificación energética de la 
instalación es A. 
 
4.6. Zonas verdes 
 
4.6.1. Clasificación y selección de la clase de alumbrado 
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Se ha considerado una clase de alumbrado intermedia entre las posibles para las zonas 
verdes S2.  
 
En la tabla 2.1.1.4 podemos consultar los parámetros luminotécnicos requeridos por 
dichas clases. 
 
4.6.2. Selección y disposición de luminarias 
 
Se instalará un solo tipo de luminaria que alumbrará toda la superficie, modelo PHILIPS 
EPS300 1xSON-PP100W HSH +GPS302 PCO-D500. 
 
4.6.3. Niveles lumínicos alcanzados 
 
 Em (lux) Emin (lux)  Emin/Emax 
Valores reales según cálculo: 12 4.16  0.34 
Valores de consigna según clase:  ≥ 10 ≥ 3 
 
4.6.4. Cálculo del valor de eficiencia energética 
 
Para la determinación de la eficiencia energética debemos considerar una superficie de 
cálculo igual a la superficie a iluminar. 
 
𝑺𝑺 = 𝟕𝟕𝟑𝟑𝟏𝟏𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎𝟐𝟐 
 
Los resultados en iluminancia para esta superficie son Em = 12 lux. 
 
Debemos conocer la potencia instalada en la superficie de cálculo, será la 
correspondiente a la de todas las luminarias comprendidas en la superficie. 
 
𝑃𝑃 = 30 ∙ 114 = 3420 𝑊𝑊 
Aplicamos la fórmula de la eficiencia energética. 
 
𝜀𝜀 = 𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑃𝑃
= 4010,03 ∙ 123420 = 14,07 𝑚𝑚2 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑊𝑊⁄  
 
Interpolando en la tabla 2.5.4.1, para una iluminancia media en servicio de 12 lux, el 
valor de eficiencia energética mínimo a alcanzar es de 5,6 m2 ∙ lux/W. Se verifica que el valor 
de la instalación es superior al mínimo requerido. 
 
Se procede a calcular el índice de eficiencia energética y el índice de consumo 
energético que nos permitan clasificar energéticamente la instalación. 
 
En primer lugar se obtiene el nivel de eficiencia energética de referencia. Interpolando 




Eficiencia energética de 
referencia 





≤ 5 5 
Tabla 2.1.4.2. Valores de eficiencia energética de referencia (ITC-EA-01). 
 
Aplicando las formulas se obtienen los índices correspondientes. 
 





Por tanto, según lo expuesto en la tabla 2.1.4.2, la clasificación energética de la 
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5. CÁLCULOS ELECTRICOS 
 
La red de alumbrado consta de 11 líneas que abastecen a 126 lámparas.  
 
El dimensionamiento de la red consiste en calcular la sección mínima normalizada para 
cada línea que cumple los criterios de caída de tensión e intensidad máxima admisible. 
 
Se procede a calcular la sección imponiendo la caída de tensión máxima admitida, para 
redes de alumbrado es 3%, y a continuación se verifica si cumplen los otros dos criterios. 
 
5.1. Línea 1 
 
La línea 1 discurre por el vial 1 y abastece a 5 lámparas de 114 W y 11 lámparas de 
61W. Tiene una longitud de 225 m. 
 
5.1.1. Caída de tensión 
 















 La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = (5 ∙ 114 + 11 ∙ 61) ∙ 22544 ∙ 12 ∙ 400 = 1,32 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
Por tanto la sección del conductor será la sección mínima normalizada 6 mm2. 
 
5.1.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 
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Por tanto, 
 
𝐼𝐼 = 1,8 ∙ (5 ∙ 114 + 11 ∙ 61)
√3 ∙ 400 = 𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
 
Tabla 3.1.2.1. Intensidad máxima admisible para conductores de cobre (ITC-BT-07). 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.2. Línea 2 
 
La línea 2 discurre por el vial 1 y 2, abastece a 6 lámparas de 114 W y 8 lámparas de 
61W. Tiene una longitud de 408,26 m. 
 
 
5.2.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = (6 ∙ 114 + 8 ∙ 61) ∙ 408,2644 ∙ 12 ∙ 400 = 2,27 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.2.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ (6 ∙ 114 + 8 ∙ 61)
√3 ∙ 400 = 𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.3. Línea 3 
 
La línea 3 discurre por el vial 1, 3 y 5, abastece a 1 lámpara de 114 W y 8 lámparas de 




5.3.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = (114 + 8 ∙ 61) ∙ 299,844 ∙ 12 ∙ 400 = 0,85 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.3.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ (114 + 8 ∙ 61)
√3 ∙ 400 = 𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟓𝟓 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.4. Línea 4 
 
La línea 4 discurre por el vial 1, 3 y 5, abastece a 8 lámparas de 61W. Tiene una longitud 




5.4.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 8 ∙ 61 ∙ 305,5644 ∙ 12 ∙ 400 = 0,71 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.4.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ 8 ∙ 61
√3 ∙ 400 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.5. Línea 5 
 
La línea 5 discurre por el vial 1, 3 y 6, abastece a una lámpara de 114 W y 10 lámparas 




5.5.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = (114 + 10 ∙ 61) ∙ 330,4444 ∙ 12 ∙ 400 = 0,94 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.5.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ (114 + 10 ∙ 61)
√3 ∙ 400 = 𝟏𝟏,𝟖𝟖𝟖𝟖 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.6. Línea 6 
 
La línea 6 discurre por el vial 1, 3 y 6, abastece a 8 lámparas de 61W. Tiene una longitud 




5.6.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 8 ∙ 61 ∙ 340,7844 ∙ 12 ∙ 400 = 0,79 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 








Proyecto de urbanización del sector Paraje de la Molineta de Chirivel, Almería ANEJO X. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
5.6.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ 8 ∙ 61
√3 ∙ 400 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟕𝟕 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.7. Línea 7 
 
La línea 7 discurre por el vial 1, 3 y 7, abastece a una lámpara de 114 W y 11 lámparas 




5.7.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = (114 + 11 ∙ 61) ∙ 39444 ∙ 12 ∙ 400 = 1,46 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.7.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ (114 + 11 ∙ 61)
√3 ∙ 400 = 𝟐𝟐,𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.8. Línea 8 
 
La línea 8 discurre por el vial 1, 3 y 7, abastece a 6 lámparas de 114 W y 6 lámparas de 




5.8.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = (6 ∙ 114 + 6 ∙ 61) ∙ 399,2744 ∙ 12 ∙ 400 = 1,99 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.8.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ (6 ∙ 114 + 6 ∙ 61)
√3 ∙ 400 = 𝟐𝟐,𝟕𝟕𝟑𝟑 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.9. Línea 9 
 
La línea 9 discurre por el vial 1, 4 y 8, abastece a 5 lámparas de 61W. Tiene una longitud 




5.9.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 5 ∙ 61 ∙ 179,0344 ∙ 12 ∙ 400 = 0,26 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.9.2. Intensidad máxima admisible 
 
 
ara saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ 5 ∙ 61
√3 ∙ 400 = 𝟑𝟑,𝟕𝟕𝟐𝟐 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.10. Línea 10 
 
La línea 10 discurre por el vial 1, 4 y 8, abastece a 7 lámparas de 61W. Tiene una 
longitud de 192,29 m. 
 
 
5.10.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = (7 ∙ 61) ∙ 192,2944 ∙ 12 ∙ 400 = 0,39 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.10.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ (114 + 8 ∙ 61)
√3 ∙ 400 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
mm2, obtenemos una intensidad máxima de 72 A. la instalación cumple sobradamente este 
criterio. 
 
5.11. Línea 11 
 
La línea 11 es la encargada de iluminar las zonas verdes, abastece a 30 lámparas de 114 




5.11.1. Caída de tensión 
 




𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∙ 0,03 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑽 
 
La sección se calculara mediante la siguiente expresión. 
 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝐿




S la sección del conductor. 
P es la potencia activa de la línea. 
L es la longitud de la línea. 
γ es la conductividad del conductor. 
e es la caída de tensión. 




𝑆𝑆 = 30 ∙ 114 ∙ 369,844 ∙ 12 ∙ 400 = 5,99 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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5.11.2. Intensidad máxima admisible 
 
Para saber si nuestra instalación cumple este criterio primero debemos calcula la 
intensidad de la misma. 
 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
√3 ∙ 𝑈𝑈 
 
Siendo, 
I la intensidad de la línea. 
S la potencia aparente. 1,8 veces la potencia activa en la red de alumbrado. 




𝐼𝐼 = 1,8 ∙ 30 ∙ 114
√3 ∙ 400 = 𝟖𝟖,𝟖𝟖𝟐𝟐 𝑨𝑨 
 
Las intensidades máximas admisibles se determinan en la tabla 3.1.2.1. 
 
En nuestro caso, para el tipo de aislamiento es de polietileno reticulado y la sección de 6 
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1. OBJETO  
 
El presente anejo tiene por objeto dotar a la nueva urbanización proyectada de las 
instalaciones necesarias para un correcto funcionamiento de su servicio de telefonía.  
 
El planteamiento a seguir consistirá en determinar las características geométricas, 
funcionales y estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos asociados a las 
mismas que van a ser ejecutados para este fin.  
 
La solución al trazado que se justifica en este anejo, habrá de someterse a la aprobación 
de los servicios técnicos de las compañías suministradoras, dado que serán estas las que 
finalmente reciban la infraestructura para la puesta en servicio de la red y su posterior 
explotación. 
 
2. NORMATIVA  
 
- Norma Técnica de Telefónica S.A: Canalizaciones Subterráneas en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales.  
 
- Norma NP-PI-001 “Redes telefónicas en Urbanizaciones y polígonos 
industriales”.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
 
Se trata de una red ramificada cuyo recorrido comienza en un punto de interconexión del 
cual parte una red de distribución. Dicha red distribuye las líneas solicitada en cajas terminales 
distribuidas por el sector. De dichas cajas partirán redes de dispersión que llevaran las líneas 
finalmente hasta los puntos de consumo. 
 
3.1. Punto de interconexión 
 
El punto de interconexión se encuentra en el cruce del vial uno con la calle “La Solana”. 
 
En la actualidad, la compañía Telefónica dispone como puntos de interconexión los 







600 Sobre pedestal 
8000 Sobre pedestal 
1200 Sobre pedestal 
Tabla 3.1.1. Armarios de interconexión (Norma técnica de Telefónica). 
 
Se entiende por capacidad al número total de pares de salida (distribución) más los de 
entrada (alimentación), considerados al desarrollo total de la zona asignada para el punto de 
interconexión. 
 
En nuestro caso, se instalara un armario de interconexión de 200 pares de capacidad en 
poste. 
 
3.2. Red de distribución 
 
Se establecerá una red ramificada a partir de los puntos de interconexión hasta los puntos 
de distribución, compuesta por cables que discurran por conductos de policloruro de vinilo 
(PVC) rígido de 63 mm de diámetro, realizándose los empalmes en las arquetas.  
 
3.3. Cajas terminales 
 
La conexión entre los pares de los cables de distribución con los pares individuales de 
acometida o de hilo interior, se efectuará en las regletas instaladas en el interior de las cajas 
terminales. 
 
En el presente proyecto, dado que la urbanización será previa a la edificación, y con 
objeto de dejar la red telefónica completamente preparada para el enganche directo de los 
usuarios a la red, se emplearán cajas terminales sobre pedestal.  
 
La utilización de armarios de distribución sobre pedestal conlleva el que éstos se instalen 
en los lugares más protegidos posibles (rincones, junto a paredes, etc.), siempre que sea posible, 
con la finalidad de evitar su posible deterioro. 
 
3.4. Red de dispersión 
 
Es la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida), 
que parten de las regletas de las cajas terminales, instalados en conductos subterráneos de 
policloruro de vinilo (PVC) de 63 mm de diámetro, y terminan en la vivienda o local.  
 
La distancia entre la caja terminal y la acometida a la vivienda deberá ser lo más corta 
posible no sobrepasando en ningún caso los 100 metros. El número máximo de abonados será 
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3.5. Canalizaciones 
 
Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura mínima de relleno desde el 
pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de la canalización será de 60 cm, en caso 
contrario (cuando discurra bajo las aceras) será de 45 cm. Por lo tanto, una vez adoptado para 
una sección el tipo o prisma de canalización necesario, quedarán determinados los siguientes 
factores: Dimensión de la zanja, número, disposición y dimensiones de los conductos, así como 
las dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos laterales de hormigón. 
 
El número de conductos necesarios de 63 mm en una sección será el superior de los 
obtenidos en los siguientes criterios.  
 
- Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección.  
- Un conducto de reserva para cambios de sección de cables.  
- Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa sección, 
correspondientes a las parcelas o locales que vayan a ser atendidos a través de la 
sección considerada.  
- Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con 
acometidas tienen 8 cada uno, el número vacante de acometidas será dos en vez 
de uno.  
 
Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que (de 
acuerdo con las utilizaciones indicadas para cada tipo) debieran ser de diferente diámetro, 
porque coincidan sus recorridos, se dispondrán todos los tubos del mismo diámetro, que será el 










La distancia entre arquetas será como máximo de 150 m, mientras que entre armario y 
arqueta de conexión la distancia deberá ser siempre de un máximo de 50 m. Las arquetas se 
situarán en lugares fuera del tráfico rodado. 
 
En el presente anejo se utilizarán las arquetas denominadas por Telefónica.  
 
- ARQUETAS TIPO M: se utilizarán para distribuir las acometidas a las parcelas 
más próximas. La unión del registro con el punto elegido para la entrada se 
efectuará mediante un tubo de PVC de 40 mm de diámetro.  
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4. PREVISION DE DEMANDA 
 
Para que la red sea capaz de atender la demanda telefónica a largo plazo de la 
urbanización, se realizará una evaluación de las necesidades telefónicas de los usuarios.  
 
La cuantificación del número de líneas telefónicas se realiza a partir de la zonificación y 
los usos destinados a cada parte integrante de la urbanización. En el caso de urbanizaciones se 
aplicarán dotaciones expresada en la tabla 4.1. 
 
Viviendas 
Utilización Categoría Líneas/vivienda 
Permanente 
Media 1,2 
De lujo 1,5 
Temporal 
Media 1 
De lujo 1,2 
Zona comercial 
1,5 líneas/100 m2 
Zona docente 
1 línea/120 plazas 
Tabla 4.1. Demanda. 
 
La clasificación de las viviendas es de uso permanente y categoría media. 
 
La demanda total de pares del presente proyecto se resume en la tabla 4.2. 
 
Uso Nº de viviendas//m2//plazas Pares 
Residencial 54 65 
Comercial 1457,64 22 
Docente 500 5 
TOTAL 92 
Tabla 4.1. Número de pares. 
Para determinar el número de pares teóricos de la red de distribución, se multiplicará el 
valor de la demanda prevista a largo plazo por el coeficiente de 1,4 que proporciona un margen 
mayor de pares para prever posibles averías o alguna desviación por exceso en la demanda. Por 
tanto el número total de pares teóricos es de 130. 
 
128 
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1. OBJETO  
 
El objeto del presente anejo es identificar y estimar los residuos producidos en la 
realización de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector “Paraje de la Molineta” en 
Chirivel, Almería, así como de presupuestar su gestión e imponer medidas preventivas para su 
reducción. 
 
Para el cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, se realiza el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
que queda incluido dentro del Proyecto. El Estudio realiza una estimación de los residuos que se 
prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir 
de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
 
2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Se pueden establecer dos tipos de residuos: 
 
RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
 
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general 
los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 
 
2.1. RCDs Nivel I 
 
2.1.1. Tierras y pétreos de la excavación 
 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 
2.2. RCDs Nivel II 
 
2.2.1. RCD: Naturaleza no pétrea 
 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 
2.2.2. RCD: Naturaleza pétrea 
 
17 01 01 Hormigón 
3. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 
 
Se ha realizado una estimación de las cantidades de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra con unos totales que se indican en la tabla 3.1 siguiente, 
expresada en toneladas y metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 
 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 
materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 
correspondiente Plan de Residuos de las Obras. 
 
1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 
de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER): 
 
RCDs Nivel I 
Tipo de residuo 
Volumen 
(m3) 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17219,565 
RCDs Nivel I 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  
Hormigón  
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
 
Se definen las siguientes medidas para evitar o minimizar la aparición de residuos 
durante las obras: 
 
Replanteo preciso de las obras a efectuar, evitando de este modo sobre- ejecuciones 
innecesarias, mediante la comprobación exhaustiva de los documentos de proyecto y el 
aseguramiento de la calibración de equipos de topografía. 
 
Coordinación adecuada de las actividades durante la obra para evitar la duplicación de 
actividades, así como la aplicación de procedimientos de ejecución de calidad que eviten 
posibles defectos en las unidades terminadas que originen rechazos y demoliciones por parte de 
la dirección facultativa. 
 
Previsión adecuada del volumen de materiales a solicitar para minimizar los excedentes. 
 
Transporte de materiales evitando golpeos que generen mermas en obra por roturas. 
 
Definir de forma precisa el momento de llegada a obra de suministro de hormigones y 
mezclas bituminosas para evitar los rechazos por tiempos de colocación elevados. 
 
5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Dadas las características de la obra y de los residuos generados, no se ha definido la 
reutilización de los mismos en nuevas actuaciones, a excepción de las tierras procedentes de 
excavación, que se usarán como relleno en la propia obra. 
 
Por tanto, la gestión de los residuos comprenderá la segregación de materiales y 
clasificación para su posterior eliminación. 
 
 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metal: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
 
En este estudio no se prevé la existencia de residuos peligrosos, entendiendo como tales 
los siguientes: 
 
- Residuos potencialmente peligrosos: 
- Aceites usados (13.02.05) 
- Filtros de aceite (16.01.07) 
- Pilas alcalinas y salinas (16.06.04) 
- Pilas botón (16.06.03) 
- Envases vacíos de metal o plástico contaminado (15.01.10) 
- Sobrantes de pintura o barnices (08.01.11) 
- Hidrocarburos con agua (13.07.03) 
 
Si durante la obra se prevé su existencia por parte del procedimiento de ejecución del 
contratista, para la separación de los que se generen se dispondrá de contenedores adecuados 
con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, cuya ubicación se 
133 
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señalará en el Plan de Gestión de Residuos, y la recogida y tratamiento será objeto del mismo y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
En relación con los residuos previstos, se requiere tratamiento por separado de los 
mismos. 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 
contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que 
se señalizará convenientemente. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 














A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. El precio de la gestión 
de residuos de nivel uno solo incluirá el canon de vertedero ya que el coste del transporte está 
incluido en las partidas correspondientes. 
 
Este presupuesto formará parte del Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 
 
RCDs Nivel I 







Tierras y piedras  13156,66 5,6 73677,296 
RCDs Nivel I 
Mezclas bituminosas 331,11 9 2979,99 
Hormigón 127,46 9 1147.14 
 TOTAL 77804.43 
Tabla 7.1. Presupuesto de gestión de residuos. 
 
El presupuesto de gestión de residuos asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
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3. DESCRIPCION DEL ENTORNO 
4. ACCIONES DEL PROYECTO GENERADORAS DE IMPACTO 




- Aguas subterráneas 
- Escorrentía superficial 
5.4. Suelo 
- Pérdida de suelo 
5.5. Vegetación 
5.6. Paisaje: 
5.7. Economía y población: 
6. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
6.1. Método de la matriz de importancia: 
6.1.1. Determinación de la importancia de los impactos. 
6.1.2. Análisis cualitativo: 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es identificar, cuantificar y valorar los posibles impactos 
ambientales que puede generar en el entorno las actuaciones en fase de ejecución y los 





- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 
- Real Decreto 3191/1982, de 15 de octubre sobre protección de especies amenazadas de 
flora silvestre. 
 
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Protegidas. Así como las modificaciones introducidas por la Orden de 9 de 
julio de 1998. 
 
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 
 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
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- Real Decreto 1072/2003, de 18 de octubre, sobre Evaluación y Gestión de la Calidad 
del Aire Ambiente. 
 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 
 
- Ley 38/1972, de Protección del Medioambiente Atmosférico. 
 
- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero sobre Determinación y Limitación de la 
Potencia Acústica Admisible de Determinado Material y Maquinaria de Obra. 
 
- Orden de 17 de noviembre de 1989, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
245/1989, de 27 de febrero. 
 
- Orden de 18 de julio de 1991, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
245/1989, de 27 de febrero. 
 
- Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, por el que se Regulan las Emisiones Sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
- Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido. 
 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002 
de 22 de febrero por el que se Regulan las Emisiones Sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 
- Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico. 
 
- Orden 1873/2004, de 4 de junio, por el que se aprueban los modelos oficiales para 
declaración de vertido y desarrolla aspectos relativos a la autorización de vertido y 
liquidación del canon de control del vertidos del Real Decreto  606/2003, que reforma 
el Real Decreto 849/1986, del Reglamento de DPH. 
 
- Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos. 
 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 
- Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y 
seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 
 
- Orden MAM, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
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- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 
- Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales de 
Andalucía y se establecen las medidas adicionales para su protección. 
 
- Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre la modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por 
la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales de Andalucía y se establecen las 
medidas adicionales para su protección. 
 
- Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y su registro. 
 
- Ley 2/92, de 15 de junio, de Protección de Montes y Terrenos Forestales. Conocida 
como la Ley Forestal de Andalucía. 
 
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 
Andalucía. 
 
- Decreto 104/94, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de 
Especies de Flora Silvestre Amenazada. 
 
- Decreto 104/1990, de normas de protección de la avifauna instalación de alta tensión 
con conductores no aislados. 
 
- Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
 
- Decreto 4/1986, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre. 
- Ley 7/2002, de 17 de noviembre, de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA). 
 
- Ley 74/1994 de Control de Calidad del Aire. 
 
- Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire. 
 
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía. 
 
- Decreto 283/1995 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
- Decreto 14/1996, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad de las Aguas 
Litorales. 
 
- Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las Zonas Sensibles, Normales 
y Menos Sensibles en las Aguas del Litoral, y de las Cuencas Hidrográficas 
Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
- Decreto 19/1995, Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
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- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 
3. DESCRIPCION DEL ENTORNO 
 
El sector “Paraje de la Molineta” se encuentra al norte de la localidad y posee una 
superficie de 47,598.42 m2  
 
Los límites del sector son los siguientes: 
 
- Al Este: Sector “La Solana”, suelo urbano consolidado del municipio. 
- Al Norte: Sector “T2”, zona industrial. 
- Al Oeste: Sector “Paraje el Vivero” Suelo urbano consolidado del municipio. 
- Al Sur: Sector “Fuente Alegre” Suelo urbano consolidado del municipio. 
 
El resumen de datos climatológicos establece que Chirivel tiene una temperatura 
media anual de 13 a 14º C, y precipitaciones entorno a los 400mm. anuales de media, pero 
con una distribución irregular, produciéndose lluvias de escasa duración pero de fuerte 
densidad. 
 
4. ACCIONES DEL PROYECTO GENERADORAS DE IMPACTO 
 
A continuación se exponen las acciones contempladas en el presente proyecto, tanto en 
fase de ejecución como en fase de explotación, que generen cualquier tipo de impacto ambiental 
ya sea positivo o negativo. 
 
- Movimiento de tierras. 
 
- Pavimentación y ordenación de suelo. 
 
- Instalaciones subterráneas. 
 




5. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 
 
A continuación se exponen los factores medioambientales afectados por el presente 




- Concentración de partículas: se  trata  de  un  efecto puntual y reversible ocasionado 
por las acciones necesarias para llevar a cabo el establecimiento de las determinaciones 
del planeamiento (movimientos de tierra, paso de maquinaria…). Este aumento de 
concentración de polvo y partículas desaparecerá una vez se hayan instalado las 
actividades. 
 
- Concentración de gases: relacionado con la emisión de sustancias contaminantes 
derivadas de las acciones necesarias para el desarrollo del planeamiento. En la fase de 
funcionamiento  esta emisión de gases continuará en función de la actividad establecida 
(industria, determinados equipamientos,…). 
 
- Confort sonoro: relacionado con el aumento de la cantidad de ruido durante la fase de 
construcción, y la disminución de la calidad acústica producida por determinadas 
actividades en la fase de funcionamiento, derivadas de la afluencia de público a la zona 
urbanizada y del aumento del tráfico. 
 












- Modificación de la topografía: el establecimiento de las actividades necesitará 
previamente una modificación de las características de terreno que los hagan idóneos 
para el  asiento  de  las mismas. Estas afecciones vendrán determinadas por las 
pendientes de la zona donde se desarrollarán las construcciones, y por la cantidad de 




- Aguas subterráneas: relacionado con la variación de la capacidad de infiltración del 
terreno y la producción de sustancias contaminantes, tanto durante la fase de 
construcción, como durante la fase de establecimiento de actividades susceptibles de 
generas sustancias contaminantes, fundamentalmente las industriales. Por otro lado es 
establecimiento de edificaciones reducirá la superficie que actuaría como zona de 
recarga de acuíferos. 
 
- Escorrentía superficial: relacionada con la modificación de las características de 
terreno, que producirá una modificación de la capacidad de retención de agua, y un 
aumento de la escorrentía potencial que pudiera generarse, tanto en la fase de 




- Pérdida de suelo: relacionada fundamentalmente con los movimientos de tierra, 
desmontes y terraplenes necesarios para el establecimiento de las actividades. Afectará 
fundamentalmente a los primeros horizontes del mismo, y se producirá un efecto 
irreversible al ser ocupado por las distintas edificaciones e infraestructuras necesarias 
para llevar a cabo las determinaciones de la ordenación. 
 
- Compactación del terreno: relacionada con el movimiento de maquinaria y la 
modificación estructural del terreno necesaria para acoger las actividades propuestas. 
Esta compactación producirá en zonas no edificadas una disminución de las 
características del suelo para acoger vegetación, que podrá ser resuelta de manera 




- Cantidad/calidad de vegetación: relacionada con los procesos de despeje y desbroce 
del terreno necesarias para la implantación de las actividades. La vegetación será 
afectada por la destrucción de la misma y la degradación de la estructura de la cubierta 
vegetal. La magnitud del impacto que sufrirá la vegetación no será la misma para todos 
los tipos de cubierta vegetal, y dependerá de la vegetación establecida. Por ejemplo, en 
las zonas de pastizales degradados tan frecuente en el término municipal, este impacto 
podrá ser considerado como despreciable, a diferencia de si la vegetación afectada es 




- Calidad paisajística: derivada del cambio de la estructura del medio. La calidad 
paisajística puede verse reducida por la construcción de edificaciones e 
infraestructuras, pero en algunos casos, en zonas degradadas paisajísticamente, el 
establecimiento de zonas comerciales, edificaciones turísticas o viviendas 
unifamiliares, todas ella con amplias zonas verdes, pueden favorecer en cierta medida 
la calidad paisajística, previamente deteriorada.  Habrá  que  conseguir  una integración 
de las actuaciones en el paisaje, minimizando, por ejemplo, las variedades de color 
agresivas entre las nuevas edificaciones y el entorno inmediato. 
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5.7. Economía y población: 
 
- Bienestar social: el establecimiento de determinadas actividades puede favorecer el 
bienestar general de la población. La creación de equipamientos, infraestructuras, 
servicios y zonas verdes redundará en la calidad de vida en los núcleos poblacionales 
alejados del centro urbano, y que dependen en gran medida de éste para el acceso a 
servicios públicos. 
 
- Nivel de empleo e ingresos económicos: la mano de obra y el empleo se verá 
positivamente afectada en la fase de construcción, optando la población de la zona a 
posibilidades de trabajo que no tenían antes del  desarrollo del planeamiento, 
ofreciendo un  nicho de trabajo  para los jóvenes del municipio. Por otro lado, el 
establecimiento de zonas de servicios, equipamientos e industria ocasionará un 
aumento de las potencialidades del mercado de trabajo en la zona. 
 
- Consumo de recursos: el consumo de recursos básicos se verá aumentado, tanto en la 
fase de construcción, como en la fase de funcionamiento, debido  fundamentalmente  al  














6. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para valorar los impactos ambientales se ha utilizado el método de la matriz importancia. 
 
6.1. Método de la matriz de importancia: 
 
Una vez determinados los factores y las acciones se procede a identificar los impactos 
que estas últimas tienen sobre los primeros. Mediante consultas y conversaciones del equipo 
interdisciplinar redactor del estudio se determina la importancia de cada efecto, siguiendo la 
metodología que quedará reflejada en la denominada Matriz de Importancia. Las filas 
corresponden a los factores impactados, y las columnas corresponden a las acciones. En la celda 
ij de la Matriz se consigna la Importancia Iij del impacto que la acción Aj tiene sobre el factor Fi 
(que tiene Pi Unidades de Importancia). 
 
6.1.1. Determinación de la importancia de los impactos. 
  
La importancia de un impacto es una medida cualitativa del mismo, que se obtiene a 
partir del grado de incidencia (intensidad) de la alteración producida, y de una caracterización 
del efecto, obtenida a través de una serie de atributos, y que responden a la siguiente fórmula: 
 
Iij = NAij (3INij + 2EXij + MOij + PEij + RVij + SIij + ACij + EFij + PRij + MCij) 
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NA: NATURALEZA 
(+)Beneficioso 












































(C) Corto plazo 
(M) Medio plazo 






(SS) Sin sinergia 
(S) Sinérgico 

















































Expresa el  grado  de incidencia  de la  acción  sobre  el factor, que puede considerarse  




Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del proyecto, que 
puede ser expresada en términos porcentuales. Si el área está muy localizada, el impacto será 




Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio del efecto que 
ésta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suelo considerarse 
que el Corto Plazo corresponde a menos de 1 año, el Medio Plazo entre uno y cinco años, y el 




Se refiere al tiempo que se espera permanezca el efecto desde su aparición. Puede 
expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele considerarse que es Fugaz si 
permanece menos de un año, Temporal si lo hace entre uno y diez años, y permanente si supera 
los diez años. 
 
La persistencia no es igual que la reversibilidad ni que la recuperabilidad, aunque son 
conceptos asociados. Los efectos fugaces o temporales siempre son reversibles o recuperables. 
Los efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, recuperables o irrecuperables. 
 
Reversibilidad  (RV): 
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Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios naturales, y en 
caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en lograrlo, que si es de menos de 
un año se considera Corto plazo, entre uno y diez años Medio plazo, y si se superan los diez 




Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es superior a la suma 
de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos actuase por separado (la 
manifestación no es lineal respecto a los efectos). Puede visualizarse como el reforzamiento de 
dos efectos simples; si en lugar de reforzarse los efectos se debilitan, la valoración de la sinergia 
debe ser negativa. 
 
Relación Causa-Efecto (EF): 
 
La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta. Es directa si la acción misma es la 
que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo origina, generalmente 




Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser periódico, 




Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la intervención 
humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por medios naturales). 
 
 
6.1.2. Análisis cualitativo: 
 
 
Una vez calculada la importancia de cada uno de los impactos, y consignados estos 
valores en la matriz de importancia, se procede a análisis cualitativo de los resultados. Cada 
impacto podrá clasificarse de acuerdo a su importancia como: 
 
RANGO I 
POSITIVO I > 0 
DESPRECIABLE 0 > I > -10 
COMPATIBLE -10 > I > -25 
MODERADO -25 > I > -50 
SEVERO -50 > I > -75 
CRITICO I < -75 
Tabla 6.1.2.1. Determinación de importancia de impactos. 
 
Según su rango, su significado ambiental es: 
 
Impacto Positivo: aquel que supone una mejora en las condiciones de factor 
considerado. 
 
Impacto Despreciable: aquel cuyo efecto no supone un perjuicio apreciable para el 
factor afectado. 
 
Impacto Compatible: aquel en el que la recuperación ambiental del medio es inmediata 
tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 
 
Impacto Moderado: aquel que en la recuperación ambiental no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, aunque requiere un cierto periodo de tiempo. 
 
Impacto Severo: aquel en el que la recuperación ambiental del medio exige la 
aplicación de medidas correctoras o protectoras, y en el que, aún con esas medidas, la 
recuperación ambiental precisa de un periodo de tiempo dilatado. 
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Impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la implantación de medidas correctoras o protectoras. 
 
Aunque la importancia se pretende que sea una medida cualitativa, en realidad se calcula 
cuantitativamente, asignando para ello números enteros a cada una de las etiquetas 
anteriormente descritas. 
 
7. MATRIZ DE IMPACTO 
 
A continuación se muestra la matriz de impacto resultado del estudio. Como se puede 
comprobar los rangos de los impactos son positivo, despreciable, compatible o moderado. Por 












 ACCIONES FACTOR AMBIENTAL N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I CALIFICACION 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Concentración de partículas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -18 COMPATIBLE 
confort sonoro -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17 COMPATIBLE 
Calidad general del aire -1 2 2 4 2 2 1 1 4 1 2 -21 COMPATIBLE 
Modificación de la topografía -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -26 MODERADO 
Aguas subterráneas -1 2 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE 
Escorrentía -1 2 1 4 1 4 1 1 4 1 4 -23 COMPATIBLE 
perdida de suelo -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -26 MODERADO 
Compactación y degradación del suelo -1 2 2 1 4 4 1 1 4 1 4 -24 COMPATIBLE 
cantidad y calidad de la vegetación -1 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 -21 COMPATIBLE 
calidad paisajística -1 1 2 4 4 2 1 1 4 1 1 -21 COMPATIBLE 
ingresos económicos 1 4 2 4 1 1 1 1 4 1 1 20 POSITIVO 
Pavimentación y ordenación 
Concentración de partículas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -18 COMPATIBLE 
Concentración de gases -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17 COMPATIBLE 
confort sonoro -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17 COMPATIBLE 
Calidad general del aire -1 2 2 4 2 2 1 1 4 1 2 -21 COMPATIBLE 
Modificación de la topografía -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -26 MODERADO 
Aguas subterráneas -1 2 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE 
Escorrentía -1 2 1 4 1 4 1 1 4 1 4 -23 COMPATIBLE 
perdida de suelo -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -26 MODERADO 
Compactación y degradación del suelo -1 2 2 1 4 4 1 1 4 1 4 -24 COMPATIBLE 
cantidad y calidad de la vegetación -1 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 -21 COMPATIBLE 
calidad paisajística -1 1 2 4 4 2 1 1 4 1 1 -21 COMPATIBLE 
Bienestar social 1 4 2 2 4 4 1 1 1 1 8 28 POSITIVO 
ingresos económicos 1 4 2 2 2 4 1 1 1 1 8 26 POSITIVO 
Consumo de recursos -1 2 2 1 4 4 1 4 1 4 4 -27 MODERADO 
Instalaciones subterráneas 
Concentración de partículas -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -18 COMPATIBLE 
Concentración de gases -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17 COMPATIBLE 
confort sonoro -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17 COMPATIBLE 
Calidad general del aire -1 2 2 4 2 2 1 1 4 1 2 -21 COMPATIBLE 
Modificación de la topografía -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -26 MODERADO 
perdida de suelo -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -26 MODERADO 
Compactación y degradación del suelo -1 2 2 1 4 4 1 1 4 1 4 -24 COMPATIBLE 
Bienestar social 1 4 2 2 4 4 1 1 1 1 8 28 POSITIVO 
ingresos económicos 1 4 2 2 2 4 1 1 1 1 8 26 POSITIVO 
Consumo de recursos -1 2 2 1 4 4 1 4 1 4 4 -27 MODERADO 
Alumbrado nocturno Contaminación lumínica -1 1 2 4 4 4 1 1 4 4 4 -29 MODERADO 
Zonas verdes 
Concentración de partículas 1 2 2 1 4 4 1 1 1 4 1 21 POSITIVO 
Calidad general del aire 1 2 2 4 2 2 1 1 4 1 2 21 POSITIVO 
Modificación de la topografía -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -26 MODERADO 
Escorrentía 1 2 2 4 4 4 1 1 4 1 4 27 POSITIVO 
perdida de suelo 1 3 3 4 4 4 1 1 4 1 4 29 POSITIVO 
cantidad y calidad de la vegetación 1 2 3 4 4 4 1 1 4 1 4 28 POSITIVO 
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 1. OBJETO 
 
Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento de la Ley 30/07, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, que en su artículo 107 especifica: 
 
1.  Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
 
...e)  Un  programa  de  desarrollo  de  los  trabajos  o  plan  de  obra  de carácter 
indicativo,  con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
 
No  obstante,  para  los  proyectos  de  obras  de  primer  establecimiento, reforma  o  
gran reparación,  inferiores a 350.000 euros y para los restantes proyectos enumerados   en   el   
artículo   anterior,   se   podrá   simplificar,   refundir   o   incluso suprimir   alguno   o   
algunos   de   los   documentos   anteriores,   en   la   forma   que reglamentariamente se 
determine, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y 
ejecutar las obras que comprende. 
 
El presente proyecto tiene un presupuesto superior a los 350.000 euros, por lo que se 
realiza el preceptivo plan de obra. 
 
El anejo contiene los cálculos de las duraciones de las unidades de obra y un diagrama 
de Gantt donde se refleja gráficamente su distribución a lo  largo  del período de duración de la 
misma, que es de 8 (OCHO) MESES. 
 
No obstante,  el  contratista,  antes  del  comienzo  de  las  obras,  presentará  un 
programa de trabajos desarrollado, que se someterá a la aprobación de la propiedad y del 














2.1. Movimiento de tierras 
 
2.1.1. Despeje y desbroce 
 
UNIDAD Desbroce en terreno blando de 0.5 m RENDIMIENTO (m2/día) 
EQUIPO 




Camión basculante rígido de 15 t 
 
















3 Peón Ordinario 
 
2 Camión basculante rígido de 20 t 
 
Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn. 
 
Camión caja fija con cisterna para agua 


















UNIDAD Terraplenado y compactacion RENDIMIENTO (m3/día) 
EQUIPO 
Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 
 
Camión basculante rígido de 10 t 
 
Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 
 
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
 
Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 
- 18 t 
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2.2. Red de abastecimiento 
 
2.2.1. Zanja y conduccion 
 
UNIDAD Zanja y conducción RENDIMIENTO (ml/día) 
EQUIPO 
Oficial 1ª Fontanero 
 
2 Peón Fontanero 
 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 
 






















Oficial 1ª Albañil 
10 Peón   Albañil 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de dosificación de 90 m3/h 











UNIDAD Acometida domiciliaria con tubo UPVC 200mm RENDIMIENTO (ml/día) 
EQUIPO 
Oficial 1ª Fontanero 
2 Peón Fontanero 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 















Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de dosificación de 90 m3/h 











UNIDAD Relleno en zanja RENDIMIENTO (ud/día) 
EQUIPO 
Capataz 
3 Peón Ordinario 
3 Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 
kW 
2 Compactador autoprop. de un cilindro 
vibrante de 15 - 18 t 
Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t 
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2.3. Red de abastecimiento 
 
2.3.1. Zanja y conducción 
 
UNIDAD Conducción RENDIMIENTO (ml/día) 
EQUIPO 
Oficial 1ª Fontanero 
2 Peón Fontanero 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 






















UNIDAD Válvula RENDIMIENTO (ud/día) 
EQUIPO 
Oficial 1ª Fontanero 
10 Peón Fontanero 
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2.3.3. Boca de riego 
 
UNIDAD Boca de riego de fundición RENDIMIENTO (ud/día) 











UNIDAD Hidrante enterrado de incendio T-100 tipo Barcelona 
RENDIMIENTO 
(ud/día) 













2.4. Red de suministro eléctrico 
 
2.4.1. Linea de media tension 
 
UNIDAD Linea MT RENDIMIENTO (m3/día) 
EQUIPO 
Oficial 1ª Electricista 




Pisones motorizados de 0,08 t 
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2.4.2. Linea de baja tension 
 
UNIDAD Linea BT RENDIMIENTO (ml/día) 
EQUIPO 
1Oficial 1ª Electricista 




Pisones motorizados de 0,08 t 
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2.4.3. Centro de tranformacion 
 
UNIDAD Centro de transformación  RENDIMIENTO (ud/día) 
















Pisones motorizados de 0,08 t 
Camión basculante rígido de 20 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de dosificación de 90 m3/h 


















2.5. Red de alumbrado público 
 
2.5.1. Linea de alumbrado publico 
 




Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 
Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo 
vibrante de 0,60 t 












UNIDAD Luminarias RENDIMIENTO (ud/día) 
EQUIPO 
Oficial 1ª Electricista 
Peón Especializado Electricista 























UNIDAD Arqueta  RENDIMIENTO (ud/día) 
EQUIPO 
Peón Ordinario 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de dosificación de 90 m3/h 







2   
2.6. Red de telefonía 
 
2.6.1. Linea telefónica 
 





Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo 
vibrante de 0,60 t 
Central de hormigonado de 90 m3/h 























Compactador manual, tipo bandeja vibrante 
de 0,15 t 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de hormigonado de 90 m3/h 

















Motoniveladora 110 kW 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 
Compactador autoprop. de dos cilindros 







7   
 
2.7.2. Solera de hormigón 
 
UNIDAD Solera de hormigón RENDIMIENTO (m2/día) 
EQUIPO 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Regla vibrante de 3 m. 
Fratasadora mecánica de hormigón. 
Equipo para corte de juntas en soleras de 
hormigón. 
Oficial 1ª Albañil 
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Peón Ordinario 44   
2.7.3. Bordillos 
 
UNIDAD Bordillos RENDIMIENTO (ml/día) 
EQUIPO 
Oficial 2ª  Albañil 
Peón   Albañil 
Central de dosificación de 90 m3/h 












UNIDAD Pavimentacion Acerado RENDIMIENTO (m2/día) 
EQUIPO 
Capataz Albañil 
Oficial 1ª Albañil 
Peón   Albañil 
Central de dosificación de 90 m3/h 
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2.7.5. Mezclas bituminosas 
 




Planta discontinua de fabricación de MBC de 
200 t/h 
Camión basculante semiarticulado de 25 t 
Extendedora de Mezcla bituminosa sobre 
cadenas de 2,5 - 8 m. 
Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 
8-12 t 
Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 
t 
900 





4   
2.7.6. Riegos 
 




Máquina para barrido 















Central de hormigonado de 90 m3/h 







2   
 
2.9. Mobiliario Urbano y Jardineria 
 
Para las unidades de obra de mobiliario urbano y jardinería se ha estimado una duración 
total de 20 días. 
 
3. DIAGRAMA DE GANT 
 
A continuación se observa el diagrama de Gant que distribuye las partidas a lo largo del 
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El objeto del presente anejo es definir la clasificación requerida para el contratista en 
función del tipo de obra, del  presupuesto de la misma y del plazo de ejecución  previsto 
 
La categoría a exigir en cada grupo  y subgrupo  se determina según los artículos 
25 a 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1.098/2002. El procedimiento  para  determinar la clasificación 
exigible  al  contratista se establece en el artículo 36. 
 
2. TIPOS DE OBRAS 
 
Para el caso que nos ocupa los grupos y subgrupos más importantes son: 
 
GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
 
GRUPO E.: HIDRÁULICAS 
 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
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GRUPO G: VIALES Y PISTAS 
 
Subgrupo 1. Autopistas y autovías.  
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
Subgrupo 4. Con firmes de mezcla bituminosa.  
Subgrupo 5. Señalización y balizamientos viales.  
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
 
GRUPO I: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 











3.  CATEGORÍA DEL CONTRATO 
 
La categoría  del  contrato,  se  regirá  de  acuerdo  con  la  Orden  Ministerial  de 
Hacienda de 28 de Marzo de 1.968 (B.O.E. de 30 de Marzo de 1.968 y 17 de Abril de 1.968), y 
sus posteriores actualizaciones como son la Orden de 15 de Octubre de 1.987 (B.O.E. de 30 de 
Octubre de 1.987) y la Orden de 20 de Julio de 1.989 (B.O.E. de 3 de Agosto de 1.989), y la 




a Menor de 60.000 €. 
b Mayor de 60.000 € y menor de 120.000 €. 
c Mayor de 120.000 € y menor de 360.000 €. 
d Mayor de 360.000 € y menor de 840.000 €. 
e Mayor de 840.000 € y menor de 2.400.000 €. 
f Mayor de 2.400.000 €. 
Tabla 3.1. Anualidad (B.O.E.) 
 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 
subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
 
4. CLASIFICACIÓN EN SUBGRUPOS 
 
Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obras, será 
preciso que acredite algunas de las circunstancias siguientes: 
 
a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los 
últimos cinco años. 
 
b) Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos 
afines del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presentes analogías en 
cuanto a ejecución y equipos a emplear. 
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c)  Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados 
anteriores,   obras   específicas  de  otros  subgrupos  del  mismo  grupo  que presenten 
mayos complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo 
que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno de 
aquellos. 
 
d) Cuando,  sin  haber  ejecutado  obras  específicas  del  subgrupo  en  el  último 
quinquenio, se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico 
experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obra a que se 
refiera el subgrupo, o haya realizado obras de esa misma naturaleza en el último decenio. 
 
5.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La tabla 5.1. es un extracto del resumen del presupuesto del documento IV donde se 




Tabla 5.1. Porcentajes de capítulos respecto al PEM. 
 
La clasificación del contratista solo será exigible para los capítulos que superen el 20% 
de presupuesto de ejecución material. 
 
En este caso, únicamente el capítulo de pavimentación supera dicho porcentaje. 
Por tanto, el Contratista  deberá estar clasificado en el Grupo G (Viales y pistas) y 
Subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas). 
 
La categoría de los contratos de obras se establecerá en función de su cuantía y 
duración, como se especifica en el artículo 26 del reglamento de la  Ley Contratos de las 
Administraciones Públicas 
En cuanto a la anualidad media, se obtiene con la siguiente expresión: 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴ó𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑑𝑑𝐴𝐴 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ 12 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1.434.176,418 ∙ 12 = 2.151.2264 € 
 
Así pues, para el grupo G subgrupo 4, según artículo 26 del Reglamento General de la 
LCSP,  la categoría será la e. 
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El objeto del presente anejo la justificación y valoración de precios de aplicación a las 
diferentes unidades de obra, a partir de las que se desarrollan los presupuestos de elaboración de 
las mismas, así como definir el porcentaje de costes indirectos que se habrá de aplicar al 
presupuesto.  
 
Los costes indirectos se cifran en un porcentaje de los costes directos, siendo igual este 
porcentaje para todas las unidades de obra.  
 
Cabe recordar que los costes directos son aquellas unidades de obra subcontratadas y 
aquellas que el contratista ejecuta con su propio personal, considerándose costes directos: 
 
- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales. 
- Los materiales, con los precios resultantes a pie de obra 
- La maquinaria, con los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tenga lugar 
por el funcionamiento de maquinaria e instalaciones. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
Los costes indirectos son los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificios de almacenes, talleres temporales, sueldos del personal técnico y 
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2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE K1 DE COSTES INDIRECTOS 
 
 Durante el plazo de las obras, que se ha previsto diez meses, se estima que el 
coste indirecto será el siguiente: 
 
2.1. Personal de Obra 
 
- 1 Jefe de Obra …………………………………….….…….8 x 3.000€ = 24.000€ 
- 1 Topógrafo (dedicación 50%)……………….……0,5 x 1 x 8 x 2.000€ = 8.000€ 
- 1 Encargado general……………………………………1 x 8 x 2.500€ = 20.000€ 




- Servicios (luz, agua, teléfono…)………………………….….8 x 400€ = 2.000€ 
- Material de oficina (Papel, inmovilizado informático)……….8 x 200€ = 1.000€ 




- Caseta prefabricada para oficinas……………………….….1 x 8 x 500€ = 4000€ 
- Almacén…………………………………………………….1 x 8 x 250 = 2000 
- Vallado de superficies…………………………………….1 x 8 x 300€ = 2.400€ 
 







3. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 
 
Para el cálculo de porcentajes de COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 
aplicamos la siguiente relación: 
 




PEM: Precio de Ejecución Material 
CD: Suma de Costes Directos 
K1= Porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 
K2= Porcentaje para imprevistos. 
 




·  100                    𝐾𝐾1 = 698401348125,825 ·  100 =  𝟓𝟓,𝟏𝟏𝟏𝟏% 
 
Los porcentajes de K2 vienen dados por la tabla 3.1: 
 




Tabla 3.1. Porcentaje de K2 
 
El porcentaje empleado en el presente proyecto para imprevistos es del 1%, al tratarse de 
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Luego, 
 
𝐾𝐾 =  𝐾𝐾1 +  𝐾𝐾2 =  5,18 +  1 =  6,18% ≅ 6% 
 





























4. JUSTIFICACION DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 
 
4.1. Movimiento de tierras 
 
01.01 m2 Desbroce en terreno blando de 0.5 m 
Mano de obra 0,005 h Peón Especializado 15,75 0,08 
Maquinaria 0,002 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,13 
0,002 h Camión basculante rígido de 15 t 65,63 0,13 
0,003 h Motosierra para corta de especies v 
egetales 
7,50 0,02 
TOTAL COSTE DIRECTO 0,36 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 0,02 
TOTAL PARTIDA 0,38 
 
01.02 m3  Desmonte en terreno blando 
Mano de obra 0,001 h Capataz 16,84 0,02 
0,003 h Peón Ordinario 15,59 0,05 
Maquinaria 0,024 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 1,84 
0,003 h Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn. 132,18 0,40 
0,006 h Camión caja fija con cisterna para agua de 
10 t 
52,23 0,31 
Materiales 0,002 m3 Agua 0,54 0,00 
TOTAL COSTE DIRECTO 2,62 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 0,16 












01.03  m2 Terminación y refino de la explanada 
Mano de obra 0,007 h Peón Ordinario 15,59 0,11 
Maquinaria 0,007 h Motoniveladora 150 kW 100,40 0,70 
0,005 h Compactador autoprop. de un cilindro 
vibrante de 8 - 14 t 
57,33 0,29 
Materiales 0,055 m3 Agua 0,54 0,03 
TOTAL COSTE DIRECTO 1,13 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 0,07 
TOTAL PARTIDA 1,20 
 
01.04 m3 Terraplenado y compactación 
Maquinaria 0,028 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 28,77 0,81 
0,042 h Camión basculante rígido de 10 t 49,89 2,10 
0,075 h Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 63,71 4,78 
0,019 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,05 0,74 
0,044 h Compactador autoprop. de un cilindro 
vibrante de 15 - 18 t 
66,84 2,94 
0,016 h Motoniveladora 150 kW 100,40 1,61 
Mano de obra 0,063 h Peón Ordinario 15,59 0,98 
TOTAL COSTE DIRECTO 13,96 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 0,84 





4.2. Red de saneamiento 
4.2.1. Movimiento de tierras 
 
02.01.01  m3   Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
Mano de obra 0,001 h Capataz 16,84 0,02 
0,003 h Peón Ordinario 15,59 0,05 
Maquinaria 0,003 h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 
276 kW 
240,71 0,72 
0,002 h Compactador autoprop. de un cilindro 
vibrante de 15 - 18 t 
66,84 0,13 
0,001 h Compactador autoprop de pata de cabra de 
20 t 
136,92 0,14 
0,001 h Camión caja fija con cisterna para agua de 
10 t 
52,23 0,05 
Materiales 0,070 m3 Agua 0,54 0,04 
TOTAL COSTE DIRECTO 1,15 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 0,07 
TOTAL PARTIDA 1,22 
 
02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
Maquinaria 0,011 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 28,77 0,32 
0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,05 0,20 
Materiales 1,800 t Arena de río de 0 a 5 mm de diámetro, 
para relleno de zanjas. 
9,01 16,22 
TOTAL COSTE DIRECTO 16,74 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 1,00 
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4.2.2. Conduccion y elementos 
 
02.02.01 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 200 m m 
Mano de obra 0,030 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 0,50 
0,050 h Peón Fontanero 15,59 0,78 
Maquinaria 0,003 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23 0,16 
0,001 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08 0,09 
Materiales 0,001 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03 
1,000 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 200 
mm 
8,09 8,09 
TOTAL COSTE DIRECTO  9,65 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  0,58 
TOTAL PARTIDA  10,23 
 
02.02.02 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 250 m m 
Mano de obra 0,030 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 0,50 
0,050 h Peón Fontanero 15,59 0,78 
Maquinaria 0,003 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23 0,16 
0,001 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08 0,09 
Materiales 0,001 
ud 
% obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03 
1,000 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 250 mm 15,88 15,88 
TOTAL COSTE DIRECTO  17,44 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  1,05 





02.02.03 m Tubo de UPVC para saneam iento de Ø 315 m m 
Mano de 
obra 
0,030 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 0,50 
0,050 h Peón Fontanero 15,59 0,78 
Maquinaria 0,003 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23 0,16 
0,001 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08 0,09 
Materiales 0,001 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03 
1,000 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 315 mm 24,70 24,70 
TOTAL COSTE DIRECTO  26,26 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  1,58 
TOTAL PARTIDA  27,84 
 
02.02.04 m Tubo de UPVC para saneam iento de Ø 400 m m 
Mano de obra 0,030 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 0,50 
0,050 h Peón Fontanero 15,59 0,78 
Maquinaria 0,003 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23 0,16 
0,001 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08 0,09 
Materiales 0,001 
ud 
% obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03 
1,000 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 400 mm 39,77 39,77 
TOTAL COSTE DIRECTO 41,33 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 2,48 
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02.02.05 m Tubo de UPVC para saneam iento de Ø 500 m m 
Mano de obra 0,030 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 0,50 
0,050 h Peón Fontanero 15,59 0,78 
Maquinaria 0,003 h Camión caja fija con cisterna 
para agua de 10 t 
52,23 0,16 
0,001 h Retroex cav adora sobre ruedas 




% obras accesorias y piezas 
especiales 
25,00 0,03 
1,000 m Tubo de UPVC para 
saneamiento de Ø 500 mm 
77,48 77,48 
TOTAL COSTE DIRECTO  79,04 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  4,74 
TOTAL PARTIDA  83,78 
 
02.02.06 m Tubo de UPVC para saneam iento de Ø 600 m m 
Mano de obra 0,030 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 0,50 
0,050 h Peón Fontanero 15,59 0,78 
Maquinaria 0,003 h Camión caja fija con cisterna para agua 
de 10 t 
52,23 0,16 
0,001 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 
Tn. 
91,08 0,09 
Materiales 0,001 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03 
1,000 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 
600 mm 
114,35 114,35 
TOTAL COSTE DIRECTO  115,91 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  6,95 
TOTAL PARTIDA  122,86 
 
 
02.02.07 m Tubo de UPVC para saneam iento de Ø 800 m m 
Mano de 
obra 
0,030 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 0,50 
0,050 h Peón Fontanero 15,59 0,78 
Maquinaria 0,003 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 
t 
52,23 0,16 
0,001 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08 0,09 
Materiales 0,001 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03 
1,000 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 800 
mm 
153,42 153,42 
TOTAL COSTE DIRECTO  154,98 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  9,30 
TOTAL PARTIDA  164,28 
 
02.02.09  ud Sum idero de 0,50 x 0,30 m 
Mano de obra 0,060 h Oficial 1ª 17,24 1,03 
0,600 h Peón Ordinario 15,59 9,35 
Maquinaria 0,050 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 0,91 
0,010 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,64 
Materiales 1,000 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 200 
mm 
8,09 8,09 
1,000 ud Sumidero de 0,50 x 0,30 m 21,54 21,54 
1,000 ud Rejilla de fundición de 0,50 x 0,30 m 15,00 15,00 
0,050 m3 Suelo seleccionado con CBR>=10 2,32 0,12 
Precios 
Auxiliares 
0,300 m3 Mortero M-10 27,28 8,18 
TOTAL COSTE DIRECTO  64,86 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  3,89 
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4.2.1. Pozos 
 
02.03.01 ud Pozo de registro excéntrico de 1200 m m de diám etro y hasta 5m  d 
Mano de obra 0,165 h Oficial 1ª Albañil 16,51 2,72 
1,650 h Peón   Albañil 15,59 25,72 
Maquinaria 0,700 h Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t 46,26 32,38 
0,700 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 12,79 
0,075 h Retroex cav adora mix ta 64,42 4,83 
Materiales 1,000 ud Pozo de registro de hormigón de 1200 m de 
diámetro y hasta 5 m d 
359,76 359,76 
8,000 ud Pate forrado de poliproleno 5,35 42,80 
1,000 ud Tapadera de fundición para pozo de registro 
de 600 mm 
151,20 151,20 
1,000 m3 Suelo seleccionado S3 2,15 2,15 
Precio Auxiliar 0,070 m3 Mortero M-10 27,28 1,91 
TOTAL COSTE DIRECTO  636,26 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO) 38,18 










4.3. Red de abasrecimiento 
 
4.3.1. Movimiento de tierras 
 
02.01.01  m3   Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
Mano de obra 0,001 h Capataz 16,84 0,02 
0,003 h Peón Ordinario 15,59 0,05 
Maquinaria 0,003 h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW 240,71 0,72 
0,002 h Compactador autoprop. de un cilindro v ibrante 
de 15 - 18 t 
66,84 0,13 
0,001 h Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t 136,92 0,14 
0,001 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23 0,05 
Materiales 0,070 
m3 
Agua 0,54 0,04 
TOTAL COSTE DIRECTO  1,15 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  0,07 
TOTAL PARTIDA  1,22 
 
02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
Maquinaria 0,011 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 28,77 0,32 
0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,05 0,20 
Materiales 1,800 t Arena de río de 0 a 5 mm de diámetro, para 
relleno de zanjas. 
9,01 16,22 
TOTAL COSTE DIRECTO  16,74 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  1,00 
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4.3.2. Conduccion y elementos 
 
03.02.01  m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 m m . 10 atm . 
Mano de obra 0,095 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 1,57 
0,100 h Peón Fontanero 15,59 1,56 
Maquinaria 0,010 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,64 
0,010 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,77 
0,010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23 0,52 
0,015 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 0,27 
Materiales 1,000 m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 2,72 2,72 
0,540 m3 Agua 0,54 0,29 
0,355 t Árido Fino (< 4 mm) redondeado de naturaleza 
sin determinar 
1,85 0,66 
0,022 ud p.p. de Piezas especiales y conex iones 1,00 0,02 
TOTAL COSTE DIRECTO                       9,02 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,54 












03.02.02                                        m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 m m . 10 atm . 
Mano de obra 0,114 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 1,88 
0,120 h Peón Fontanero 15,59 1,87 
Maquinaria 0,010 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,64 
0,010 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,77 
0,010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 
10 t 
52,23 0,52 
0,015 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 0,27 
Materiales 1,000 m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 10 atm. 5,52 5,52 
0,540 m3 Agua 0,54 0,29 
0,372 t Árido Fino (< 4 mm) redondeado de 
naturaleza sin determinar 
1,85 0,69 
0,026 ud p.p. de Piezas especiales y conex iones 1,00 0,03 
TOTAL COSTE DIRECTO                     12,48 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,75 
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03.02.03 m Tubería PE 100 (AD) Ø=110 m m . 10 atm. 
Mano de 
obra 
0,124 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 2,05 
0,130 h Peón Fontanero 15,59 2,03 
Maquinaria 0,010 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,64 
0,010 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,77 
0,010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23 0,52 
0,015 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 0,27 
Materiales 1,000 m Tubería PE 100 (AD) Ø=110 mm. 10 atm. 7,83 7,83 
0,540 m3 Agua 0,54 0,29 
0,382 t Árido Fino (< 4 mm) redondeado de naturaleza sin 
determinar 
1,85 0,71 
0,028 ud p.p. de Piezas especiales y conex iones 1,00 0,03 
TOTAL COSTE DIRECTO                     15,14 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,91 













03.02.04                                        m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 m m . 10 atm. 
Mano de obra 0,190 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 3,14 
0,200 h Peón Fontanero 15,59 3,12 
Maquinaria 0,010 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,64 
0,010 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,77 
0,010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 
t 
52,23 0,52 
0,015 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 0,27 
Materiales 1,000 m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 10 atm. 16,37 16,37 
0,540 m3 Agua 0,54 0,29 
0,407 t Árido Fino (< 4 mm) redondeado de 
naturaleza sin determinar 
1,85 0,75 
0,034 ud p.p. de Piezas especiales y conex iones 1,00 0,03 
TOTAL COSTE DIRECTO                     25,90 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,55 
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03.02.05                                        m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 m m . 10 atm . 
Mano de obra 0,238 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 3,93 
0,250 h Peón Fontanero 15,59 3,90 
Maquinaria 0,010 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,64 
0,010 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,77 
0,010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 
t 
52,23 0,52 
0,015 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 0,27 
Materiales 1,000 m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 10 atm. 20,72 20,72 
0,540 m3 Agua 0,54 0,29 
0,415 t Árido Fino (< 4 mm) redondeado de 
naturaleza sin determinar 
1,85 0,77 
0,036 ud p.p. de Piezas especiales y conex iones 1,00 0,04 
TOTAL COSTE DIRECTO                     31,85 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,91 













03.02.06 ud Válvula com puerta fundición Ø 200 m m 10 atm. 
Mano de 
obra 
0,185 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 3,05 
1,851 h Peón Fontanero 15,59 28,86 
Maquinaria 0,014 h Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t 46,26 0,65 
Materiales 1,000 ud Válv ula compuerta fundición Ø 200 mm 10 
atm. 
411,39 411,39 
1,000 ud Arqueta para Válv ulas 30,00 30,00 
1,000 ud Tapa de registro para arqueta, incluso marco 47,50 47,50 
0,144 ud Parte proporcional de piezas especiales de v 
alv ulería 
1,00 0,14 
TOTAL COSTE DIRECTO      521,59 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          31,30 
TOTAL PARTIDA.                  552,89 
 
03.02.07                                        ud Válvula com puerta fundición Ø 65 m m 10 atm. 
Mano de obra 0,450 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 7,43 
0,452 h Peón Fontanero 15,59 7,05 
Materiales 1,000 ud Válv ula compuerta fundición Ø 65 mm 10 
atm. 
115,25 115,25 
1,000 ud Arqueta para Válv ulas 30,00 30,00 
1,000 ud Tapa de registro para arqueta, incluso marco 47,50 47,50 
0,100 ud Parte proporcional de piezas especiales de v 
alv ulería 
1,00 0,10 
TOTAL COSTE DIRECTO                   207,33 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          12,44 
TOTAL PARTIDA.                  219,77 
 
 
03.02.08 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN200 
Mano de obra 0,085 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 1,40 
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0,904 h Peón Fontanero 15,59 14,09 
Materiales 1,000 ud Arqueta para Válv ulas 30,00 30,00 
1,000 ud Tapa de registro para arqueta, incluso 
marco 
47,50 47,50 
0,200 ud Parte proporcional de piezas especiales de v 
alv ulería 
1,00 0,20 
1,000 ud Ventosa trifuncional DN 50 mm 10 atm 319,00 319,00 
1,000 ud Válv ula compuerta fundición Ø 200 mm 
10 atm. 
411,39 411,39 
TOTAL COSTE DIRECTO                   823,58 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          49,41 
TOTAL PARTIDA.                  872,99 
 
03.02.09                                        ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN65 
Mano de 
obra 
0,085 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 1,40 
0,904 h Peón Fontanero 15,59 14,09 
Materiales 1,000 ud Válv ula compuerta fundición Ø 65 mm 10 atm. 115,25 115,25 
1,000 ud Arqueta para Válv ulas 30,00 30,00 
1,000 ud Tapa de registro para arqueta, incluso marco 47,50 47,50 
0,200 ud Parte proporcional de piezas especiales de v alv 
ulería 
1,00 0,20 
1,000 ud Ventosa trifuncional DN 50 mm 10 atm 319,00 319,00 
TOTAL COSTE DIRECTO                   527,44 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          31,65 




03.02.10 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN200 
Mano de 0,085 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 1,40 
obra 0,904 h Peón Fontanero 15,59 14,09 
Materiales 1,000 ud Válv ula compuerta fundición Ø 200 mm 
10 atm. 
411,39 411,39 
1,000 ud Arqueta para Válv ulas 30,00 30,00 
1,000 ud Tapa de registro para arqueta, incluso 
marco 
47,50 47,50 
0,200 ud Parte proporcional de piezas especiales de 
v alv ulería 
1,00 0,20 
1,000 ud Desagüe DN80 147,62 147,62 
TOTAL COSTE DIRECTO                   652,20 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          39,13 
TOTAL PARTIDA.                  691,33 
 
03.02.11                                        ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN65 
Mano de 
obra 
0,085 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 1,40 
0,904 h Peón Fontanero 15,59 14,09 
Materiales 1,000 ud Válv ula compuerta fundición Ø 65 mm 10 
atm. 
115,25 115,25 
1,000 ud Arqueta para Válv ulas 30,00 30,00 
1,000 ud Tapa de registro para arqueta, incluso marco 47,50 47,50 
0,200 ud Parte proporcional de piezas especiales de v 
alv ulería 
1,00 0,20 
1,000 ud Desagüe DN80 147,62 147,62 
TOTAL COSTE DIRECTO                   356,06 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          21,36 




03.02.12                                        Ud Boca de riego de fundición 
Materiales 1,000 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y 102,05 102,05 
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tapa de fundición con cerrad 
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 40 
2,05 2,05 
1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro 
con bandas azules, de 4 
4,09 4,09 
Mano de obra 0,302 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 4,99 
0,302 h Peón Fontanero 15,59 4,71 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 117,90 2,36 
TOTAL COSTE DIRECTO                   120,25 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            7,22 
TOTAL PARTIDA.                  127,47 
 
03.02.13                                        ud Hidrante enterrado de incendio T-100 tipo Barcelona 
Materiales 1,000 ud Hidrante enterrado con racor tipo 
Barcelona Ø100 mm. 
304,13 304,13 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 304,10 6,08 
Mano de obra 11,200 h Peón Ordinario 15,59 174,61 
10,130 h Oficial 1ª Fontanero 16,51 167,25 
TOTAL COSTE DIRECTO                   652,07 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          39,12 







4.4. Red de media tensión 
 
4.4.1. Red media tensión 
 
04.01.01 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x185 mm2 
Mano de obra 0,010 h Oficial 1ª Electricista 18,16 0,18 
0,010 h Peón Especializado Electricista 17,32 0,17 
Materiales 1,000 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x 
185 mm2 
41,45 41,45 
TOTAL COSTE DIRECTO                     41,80 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            2,51 
TOTAL PARTIDA.                    44,31 
 
04.01.02 m Canalización subterránea bajo acera para MT de 8 Ø180 m m .PE. 
Mano de obra 0,040 h Oficial 1ª 17,24 0,69 
0,082 h Peón Especializado 15,75 1,29 
0,094 h Peón Ordinario 15,59 1,47 
Maquinaria 0,169 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,93 
0,006 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,46 
0,006 h Retroex cav adora mix ta 64,42 0,39 
Materiales 0,018 t Arena natural 3,61 0,06 
1,000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24 





0,600 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 31,56 
TOTAL COSTE DIRECTO                     74,49 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            4,47 
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4.4.2. Centro de transformacion 
 
04.03.01                                        Ud Centro de transform ación prefabricado, de 6080x2380x3045 mm 
Materiales 1,000 Ud Centro de transformación prefabricado, de 
6080x 2380x 3045 mm 
9.058,58 9.058,58 
Mano de obra 2,154 h Oficial 1ª 17,24 37,13 
2,154 h Peón Ordinario 15,59 33,58 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 9.129,30 182,59 
TOTAL COSTE DIRECTO               9.311,88 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                        558,71 
TOTAL PARTIDA.               9.870,59 
 
04.03.02                                        Ud Transform ador trifásico 630 kVA 
Materiales 1,000 Ud Transformador trifásico 630 kVA 10.576,10 10.576,10 
Mano de obra 8,616 h Oficial 1ª Electricista 18,16 156,47 
8,616 h Peón Especializado Electricista 17,32 149,23 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 10.881,80 217,64 
TOTAL COSTE DIRECTO              11.099,44 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                        665,97 











04.04.01 ud Arqueta A.T.tipo A-1. 
Mano de obra 0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86 
0,100 h Peón Especializado 15,75 1,58 
0,100 h Peón Ordinario 15,59 1,56 
Maquinaria 0,169 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,93 
0,075 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 5,76 
0,100 h Retroex cav adora mix ta 64,42 6,44 
Materiales 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo A-1. 89,00 89,00 
1,000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 78,36 78,36 
1,000 ud Marco L60.60.6 para arqueta 




0,001 m3 Mortero M-10 27,28 0,03 
TOTAL COSTE DIRECTO                  200,17 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          12,01 
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04.04.02                                        ud Arqueta A.T.tipo A-2. 
Mano de obra 0,100 h Oficial 1ª 17,24 1,72 
0,200 h Peón Especializado 15,75 3,15 
0,200 h Peón Ordinario 15,59 3,12 
Maquinaria 0,169 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,93 
0,150 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 11,52 
0,200 h Retroex cav adora mix ta 64,42 12,88 
Materiales 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 150,00 150,00 
2,000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 78,36 156,72 





0,002 m3 Mortero M-10 27,28 0,05 
TOTAL COSTE DIRECTO                   359,57 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          21,57 













4.5. Red baja tensión 
4.5.1. Red baja tensión 
 
04.02.01  m Conductor X LPE RV 0,6/1 kV 3x120/70 Al mm2 
Mano de obra 0,025 h Oficial 1ª 
Electricista 
18,16 0,45  
0,025 h Peón Especializado 
Electricista 
17,32 0,43  
Materiales 1,000 m Conductor XLPE 
RV 0,6/1 kV 3x 
120/70 Al mm2. 
13,24 13,24  
TOTAL COSTE DIRECTO                     14,12 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,85
TOTAL PARTIDA.     14,97 
 
04.02.02 m Conductor X LPE RV 0,6/1 kV 3x185/95 Al mm2 
Mano de 
obra 
0,030 h Oficial 1ª Electricista 18,16 0,54 
0,030 h Peón Especializado Electricista 17,32 0,52 
Materiales 1,000 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 185/95 Al 
mm2. 
18,48 18,48 
TOTAL COSTE DIRECTO                     19,54 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,17 
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04.02.03 m Conductor X LPE RV 0,6/1 kV 3x70/35 Al mm2 
Mano de obra 0,015 h Oficial 1ª Electricista 18,16 0,27 
0,015 h Peón Especializado Electricista 17,32 0,26 
Materiales 1,000 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 70/35 Al 
mm2 
4,31 4,31 
TOTAL COSTE DIRECTO                       4,84 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                           0,29 
TOTAL PARTIDA.                      5,13 
 
04.02.04 m Conductor X LPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2 
Mano de 
obra 
0,020 h Oficial 1ª Electricista 18,16 0,36 
0,020 h Peón Especializado Electricista 17,32 0,35 
Materiales 1,000 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 95/50 Al 
mm2. 
8,67 8,67 
TOTAL COSTE DIRECTO                       9,38 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO))                                           0,56 
TOTAL PARTIDA.                      9,94 
 
04.02.05 m Canalización subterránea bajo acera para BT 
Mano de 
obra 
0,040 h Oficial 1ª 17,24 0,69 
0,082 h Peón Especializado 15,75 1,29 
0,094 h Peón Ordinario 15,59 1,47 
Maquinaria 0,169 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,93 
0,600 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 46,07 
0,600 h Retroex cav adora mix ta 64,42 38,65 
Materiales 0,018 t Arena natural 3,61 0,06 
1,000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24 
8,000 m Tubo de PE Ø 160, para canalización 
eléctica. 
3,15 25,20 
Precios 0,117 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 6,15 
Auxiliares 
TOTAL COSTE DIRECTO                   121,75 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          7,31 
TOTAL PARTIDA.                  129,06 
 
04.02.06 m Canalización subterránea bajo calzada para BT 
Mano de 
obra 
0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86 
0,092 h Peón Especializado 15,75 1,45 
0,094 h Peón Ordinario 15,59 1,47 
Maquinaria 0,169 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,93 
0,650 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 49,91 
0,650 h Retroex cav adora mix ta 64,42 41,87 
Materiales 0,018 t Arena natural 3,61 0,06 
1,000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24 





0,280 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 14,73 
TOTAL COSTE DIRECTO                   137,72 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            8,26 
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4.5.2. Arqueta 
 
05.02.01  u Arqueta BT Tipo A-1 
Mano de obra 0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86 
0,100 h Peón Especializado 15,75 1,58 
0,100 h Peón Ordinario 15,59 1,56 
Maquinaria 0,169 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,93 
0,075 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 5,76 
0,100 h Retroex cav adora mix ta 64,42 6,44 
Materiales 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo A-1. 89,00 89,00 
1,000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 78,36 78,36 





0,001 m3 Mortero M-10 27,28 0,03 
TOTAL COSTE DIRECTO                   200,17 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)               12,01 














05.02.02  u Arqueta BT Tipo A-2 
Mano de obra 0,100 h Oficial 1ª 17,24 1,72 
0,200 h Peón Especializado 15,75 3,15 
0,200 h Peón Ordinario 15,59 3,12 
Maquinaria 0,169 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,93 
0,150 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 11,52 
0,200 h Retroex cav adora mix ta 64,42 12,88 
Materiales 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 150,00 150,00 
2,000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 78,36 156,72 





0,002 m3 Mortero M-10 27,28 0,05 
TOTAL COSTE DIRECTO                   359,57 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)                                         21,57 
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4.6. Alumbrado publico 
 
 
06.01 m Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 m m 
Mano de obra 0,007 h Oficial 2ª 16,14 0,11 
0,070 h Peón Especializado 15,75 1,10 
Maquinaria 0,002 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08 0,18 
Materiales 4,000 m Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110. 2,21 8,84 
0,080 m3 Arena protección tuberias 10,00 0,80 
0,100 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 2,50 
Precios 
Auxiliares 
0,120 m3 Hormigón no estructural HNE-15. 52,89 6,35 
TOTAL COSTE DIRECTO                     19,88 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)                                           1,19 
TOTAL PARTIDA.                    21,07 
 
06.02 m Canalización en m argen de calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 m 
Mano de 
obra 
0,004 h Oficial 2ª 16,14 0,06 
0,040 h Peón Especializado 15,75 0,63 
Maquinaria 0,002 h Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08 0,18 
0,002 h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 75,97 0,15 
0,170 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v 
ibrante de 0,60 t 
23,25 3,95 
Materiales 4,000 m Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110. 2,21 8,84 
0,080 m3 Arena protección tuberias 10,00 0,80 
0,200 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 5,00 
0,120 m3 Suelo seleccionado 2,05 0,25 
TOTAL COSTE DIRECTO                     19,86 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)                                           1,19 
TOTAL PARTIDA.                    21,05 
 
06.03 m Circuito con conductores unipolares Cu X LPE 0,6/1 kV 3x6+TTx6 m m 
Mano de 
obra 
0,020 h Oficial 2ª Electricista 17,75 0,36 
0,020 h Peón Electricista 17,15 0,34 
Materiales 4,000 m Conductor Cu Unipolar XLPE 0,6/1 Kv 6 mm2. 0,28 1,12 
1,000 m Conductor TT Cu Unipolar  PVC 750 V 6 mm2. 0,54 0,54 
0,011 ud Material complementario o piezas especiales 90,15 0,99 
1,000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24 
TOTAL COSTE DIRECTO                       3,59 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)                                           0,22 
TOTAL PARTIDA.                      3,81 
 
06.04 ud Lum inaria de VSAP, 100 W. 
Mano de 
obra 
0,100 h Oficial 1ª Electricista 18,16 1,82 
0,200 h Peón Especializado Electricista 17,32 3,46 
Maquinaria 0,200 h Grúa móv il de 50 tn 107,35 21,47 
Materiales 1,000 ud Lámpara de VSAP, 100 W. 21,12 21,12 
1,000 ud Luminaria de VSAP, 100 W. 367,20 367,20 
0,050 ud Material complementario o piezas especiales 90,15 4,51 
TOTAL COSTE DIRECTO                   419,58 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)                                         25,17 
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605 ud Lum inaria de VSAP, 50 W. 
Mano de obra 0,100 h Oficial 1ª Electricista 18,16 1,82 
0,200 h Peón Especializado Electricista 17,32 3,46 
Maquinaria 0,200 h Grúa móv il de 50 tn 107,35 21,47 
Materiales 1,000 ud Lámpara de VSAP, 50 W. 20,11 20,11 
1,000 ud Luminaria de VSAP, 50 W. 365,60 365,60 
0,050 ud Material complementario o piezas especiales 90,15 4,51 
TOTAL COSTE DIRECTO                   416,97 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)                                         25,02 
TOTAL PARTIDA.                  441,99 
 
06.06                                             ud Arqueta prefabricada de horm igón de 50x50 cm (interior). 
Mano de obra 0,050 h Peón Ordinario 15,59 0,78 
Maquinaria 0,080 h Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t 46,26 3,70 
0,080 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27 1,46 
0,080 h Retroex cav adora mix ta 64,42 5,15 
Materiales 1,000 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 50x 50 cm 
(interior). 
51,94 51,94 





0,050 m3 Mortero M-10 27,28 1,36 
TOTAL COSTE DIRECTO                   107,75 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            6,47 






06.07 ud Cuadro A.P.en poliéster de 1250x750x300 m m .,4 salidas. 
Mano de 
obra 
0,400 h Peón Especializado Albañil 15,75 6,30 
1,000 h Oficial 1ª Electricista 18,16 18,16 
1,000 h Ay udante Electricista 17,48 17,48 
Materiales 1,000 ud Cuadro A.P. poliéster de 1250x 750x 300 
mm,4 salidas. 
598,39 598,39 
1,000 ud Caja I.C.P. 6,00 6,00 
3,000 ud Base fusible ZR-100. 6,52 19,56 
1,000 ud Estabilizador/Reductor A.P., 30 KVA. 4.980,00 4.980,00 
1,000 ud Contador activ o 3x 220/380V 30/60 A. 284,19 284,19 
1,000 ud Contador reactiv o 3x 220/380 30/60 A. 249,16 249,16 
1,000 ud Interruptor general magnetotérmico 80 A IV. 115,55 115,55 
1,000 ud Interruptor magnetotérmico 10 A II. 25,05 25,05 
1,000 ud Reloj astronómico tipo astro 49530. 339,65 339,65 
1,000 ud Contactor 80 A III. 44,24 44,24 
1,000 ud Protec.cuadro poliéster de 1250x 750x 300 
mm.con 4 salidas 
450,00 450,00 
1,000 ud Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 
mm,Ø=14,3 
8,76 8,76 
1,000 ud Material complementario o piezas especiales 90,15 90,15 
Precios 
Auxiliares 
0,280 m3 Hormigón HA-25/IIa 58,77 16,46 
TOTAL COSTE DIRECTO                7.269,10 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                        436,15 
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4.7. Red de telefonía 
 
07.01 ud Pedestal para arm ario de interconexiónq 
Mano de 
obra 
0,010 h Oficial 1ª 17,24 0,17 
0,100 h Peón Ordinario 15,59 1,56 
Maquinaria 0,200 h Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t 46,26 9,25 
0,200 h Retroex cav adora mix ta 64,42 12,88 
Materiales 0,500 ud Pedestal para armario de interconex ión 105,00 52,50 
0,100 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 2,50 
0,100 l Desencofrante 1,55 0,16 
Precios 
Auxiliares 
0,170 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 8,94 
TOTAL COSTE DIRECTO                     87,96 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            5,28 
TOTAL PARTIDA.                    93,24 
 
07.02                                             ud Pedestal para arm ario de distribución 
Mano de obra 0,010 h Oficial 1ª 17,24 0,17 
0,100 h Peón Ordinario 15,59 1,56 
Maquinaria 0,200 h Camión caja fija con grúa aux iliar de 
10 t 
46,26 9,25 
0,200 h Retroex cav adora mix ta 64,42 12,88 
Materiales 0,500 ud Pedestal para armario de distribución 140,00 70,00 
0,100 ud % obras accesorias y piezas especiales 25,00 2,50 
0,100 l Desencofrante 1,55 0,16 
Precios 
Auxiliares 
0,140 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 7,36 
TOTAL COSTE DIRECTO                   103,88 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            6,23 
TOTAL PARTIDA.                  110,11 
 
703 ud Arqueta tipo H 
Mano de obra 1,850 h Oficial 1ª 17,24 31,89 
1,850 h Peón Ordinario 15,59 28,84 
Maquinaria 0,250 h Compactador manual, tipo bandeja v 
ibrante de 0,15 t 
17,72 4,43 
0,250 h Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t 46,26 11,57 
0,250 h Retroex cav adora mix ta 64,42 16,11 
Materiales 0,075 l Desencofrante 1,55 0,12 
0,025 kg Barras corrugadas de acero soldable B400S 0,73 0,02 
0,015 m3 Tabla encofrado pino 140,00 2,10 
0,500 ud Cerco + tapa C.T.N.E. arqueta tipo H 148,00 74,00 
Precios 
Auxiliares 
0,305 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 16,04 
TOTAL COSTE DIRECTO                   185,12 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          11,11 
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07.04                                             ud Arqueta tipo M
Mano de 
obra 
0,055 h Oficial 1ª 17,24 0,95 
0,055 h Peón Ordinario 15,59 0,86 
Maquinaria 0,150 h Compactador manual, tipo 
bandeja v ibrante de 0,15 t 
17,72 2,66 
0,150 h Camión caja fija con grúa aux 
iliar de 10 t 
46,26 6,94 
0,150 h Retroex cav adora mix ta 64,42 9,66 
Materiales 0,450 l Desencofrante 1,55 0,70 
0,001 m3 Tabla encofrado pino 140,00 0,14 





0,046 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 2,42 
TOTAL COSTE DIRECTO                     24,48 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,47 












705 m Canalización 8 PVC Ø=63 
Mano de 
obra 
0,002 h Capataz 16,84 0,03 
0,020 h Peón Ordinario 15,59 0,31 
Maquinaria 0,020 h Retroex cav adora mix ta 64,42 1,29 
0,001 h Camión caja fija con grúa aux iliar 
de 10 t 
46,26 0,05 
0,020 h Compactador manual, tipo pequeño 
de rodillo v ibrante de 0,60 t 
23,25 0,47 





0,050 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 2,63 
TOTAL COSTE DIRECTO                      8,58 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,51 





















07.01.01                                       m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia m enor de 5 km 
Mano de 
obra 
0,020 h Capataz 16,84 0,34 
0,060 h Peón Ordinario 15,59 0,94 
Maquinaria 0,013 h Motoniv eladora 110 kW 2,76 0,04 
0,012 h Camión caja fija con cisterna 
para agua de 10 t 
52,23 0,63 
0,018 h Compactador autoprop. de dos 
cilindros v ibrante de 8 - 14 t 
60,28 1,09 
Materiales 1,000 m3 Zahorra artificial, tipo ZA25 
menor de 5 km 
13,54 13,54 
0,180 m3 Agua 0,54 0,10 
TOTAL COSTE DIRECTO                     16,68 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,00 











07.01.02 t Mezcla bitum inosa AC 22 bin B 50/70 S 
Mano de obra 0,005 h Capataz 16,84 0,08 
0,054 h Peón Ordinario 15,59 0,84 
Maquinaria 0,005 h Planta discontinua de fabricación 
de MBC de 200 t/h 
334,96 1,67 
0,108 h Camión basculante semiarticulado 
de 25 t 
111,72 12,07 
0,011 h Ex tendedora de Mezcla 
bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 
8 m. 
161,82 1,78 
0,011 h Compactador estático, tipo ruedas 
múltiples de 8-12 t 
59,84 0,66 
0,011 h Compactador estático, tipo dos 
cilidros de 8-12 t 
54,99 0,60 
Materiales 0,470 t Árido grueso de naturaleza de 
machaqueo 
5,25 2,47 
0,520 t Árido fino de naturaleza de 
machaqueo 
5,60 2,91 
TOTAL COSTE DIRECTO                     23,08 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,38 
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07.01.03 t Mezcla bitum inosa AC 22 surf B 50/70 S 
Mano de 
obra 
0,007 h Capataz 16,84 0,12 
0,073 h Peón Ordinario 15,59 1,14 
Maquinaria 0,007 h Planta discontinua de fabricación de 
MBC de 200 t/h 
334,96 2,34 
0,146 h Camión basculante semiarticulado 
de 25 t 
111,72 16,31 
0,015 h Ex tendedora de Mezcla bituminosa 
sobre cadenas de 2,5 - 8 m. 
161,82 2,43 
0,015 h Compactador estático, tipo ruedas 
múltiples de 8-12 t 
59,84 0,90 
0,150 h Compactador estático, tipo dos 
cilidros de 8-12 t 
54,99 8,25 
Materiales 0,470 t Árido grueso de naturaleza de 
machaqueo especial para capa de ro 
5,50 2,59 
0,520 t Árido fino de naturaleza de 
machaqueo especial para capa de 
roda 
5,85 3,04 
TOTAL COSTE DIRECTO                     37,12 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            2,23 









07.01.04 t Betún asfáltico tipo B 50/70 
Mano de 
obra 
0,001 h Capataz 16,84 0,02 
0,010 h Peón Ordinario 15,59 0,16 
MT87 
MT88 
1,000 t Betún asfáltico tipo B 50/70 378,00 378,00 
0,500 l Combustible 0,70 0,35 
TOTAL COSTE DIRECTO                   378,53 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          22,71 
TOTAL PARTIDA.                  401,24 
 
07.01.06 t Riego im prim ación  ECL-1 
Mano de 
obra 
0,001 h Capataz 16,84 0,02 
0,010 h Peón Ordinario 15,59 0,16 
Maquinaria 0,001 h Máquina para barrido 26,76 0,03 
0,016 h Camión cisterna para riegos 
asf. de 10.000 l. 
75,97 1,22 
Materiales 1,000 t Emulsión tipo ECL-1 270,00 270,00 
TOTAL COSTE DIRECTO  271,43 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                      16,29 
TOTAL     PARTIDA. 287,72 
 
07.01.07 t Emulsión ECR-1 en riego de adherencia 
Mano de 
obra 
0,001 h Capataz 16,84 0,02 
0,010 h Peón Ordinario 15,59 0,16 
Maquinaria 0,016 h Camión cisterna para riegos 
asf. de 10.000 l. 
75,97 1,22 
Materiales 1,000 t Emulsión tipo ECR-1 255,00 255,00 
TOTAL COSTE DIRECTO                   256,40 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          15,38 
TOTAL PARTIDA.                  271,78 
185 
 




07.02.01 m ² Solera de horm igón arm ado de 20 cm de espesor 
Materiales 1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x 30 Ø 
6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 
10080. 
2,12 2,54 
2,000 Ud Separador homologado para 
soleras 
0,04 0,08 
0,210 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
76,88 16,14 
0,050 m² Panel rígido de poliestireno ex 
pandido, para junta de dilatación 
1,34 0,07 
0,800 m Masilla bicomponente, resistente a 
hidrocarburos y aceites, para 
1,02 0,82 
Maquinaria 0,039 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
9,38 0,37 
0,088 h Regla vibrante de 3 m. 4,66 0,41 
0,552 h Fratasadora mecánica de 
hormigón. 
5,06 2,79 
0,100 h Equipo para corte de juntas en 




0,157 h Oficial 1ª Albañil 16,51 2,59 
0,157 h Peón   Albañil 15,59 2,45 
0,078 h Peón Ordinario 15,59 1,22 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 30,40 0,61 
TOTAL COSTE DIRECTO                     31,04 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,86 




07.02.02 m3 Zahorra natural tipo ZN40, distancia m enor de 5 km 
Mano de 
obra 
0,020 h Capataz 16,84 0,34 
0,060 h Peón Ordinario 15,59 0,94 
Maquinaria 0,013 h Motoniv eladora 110 kW 2,76 0,04 
0,012 h Camión caja fija con cisterna para 
agua de 10 t 
52,23 0,63 
0,018 h Compactador autoprop. de dos 




1,000 m3 Zahorra natural, tipo ZN40 menor 
de 5 km 
11,08 11,08 
Materiales 0,180 m3 Agua 0,54 0,10 
TOTAL COSTE DIRECTO                     14,22 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,85 
TOTAL PARTIDA.                    15,07 
 
07.02.03 m Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R3,5 
Mano de 
obra 
0,100 h Oficial 2ª Albañil 16,14 1,61 
0,120 h Peón   Albañil 15,59 1,87 
Materiales 1,000 m Bordillo A1 14x 20 bicapa 




0,015 m3 Mortero M-25 39,63 0,59 
0,090 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 4,73 
TOTAL COSTE DIRECTO                     13,16 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,79 
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07.02.04 m Bordillo calz. C5 15x25, bicapa R3,5 
Mano de 
obra 
0,100 h Oficial 2ª Albañil 16,14 1,61 
0,120 h Peón   Albañil 15,59 1,87 
Materiales 1,000 m Bordillo C5 15x 25 bicapa 




0,015 m3 Mortero M-25 39,63 0,59 
0,090 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 4,73 
TOTAL COSTE DIRECTO                     13,93 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,84 

















07.02.05                                        m ² Solera de horm igón en m asa de 15 cm de espesor 
Materiales 0,158 m³ Hormigón HM-10/B/20/I, 
fabricado en central. 
64,27 10,15 
0,050 m² Panel rígido de poliestireno ex 
pandido, para junta de dilatación 
1,34 0,07 
0,800 m Masilla bicomponente, resistente a 
hidrocarburos y aceites, para 
1,02 0,82 
Maquinaria 0,029 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
9,38 0,27 
0,086 h Regla v ibrante de 3 m. 4,66 0,40 
0,552 h Fratasadora mecánica de 
hormigón. 
5,06 2,79 
0,100 h Equipo para corte de juntas en 




0,111 h Oficial 1ª Albañil 16,51 1,83 
0,110 h Peón   Albañil 15,59 1,71 
0,056 h Peón Ordinario 15,59 0,87 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 19,90 0,40 
TOTAL COSTE DIRECTO                     20,26 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,22 
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07.02.06 m2 Pavim ento de baldosa de horm igón gris, 30x30 
Mano de 
obra 
0,050 h Capataz Albañil 16,84 0,84 
0,100 h Oficial 1ª Albañil 16,51 1,65 
0,350 h Peón   Albañil 15,59 5,46 
Materiales 1,000 m2 Baldosa hidráulica 30x 30 cm., 




0,020 m3 Mortero M-30 43,75 0,88 
0,150 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 7,89 
0,001 l Lechada de cemento para enlucido 0,23 0,00 
TOTAL COSTE DIRECTO                     23,32 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,40 
TOTAL PARTIDA.                    24,72 
 
07.02.07                                        m2   Pavimento slurry rojo 
Mano de 
obra 
0,150 h Oficial 1ª 17,24 2,59 
0,150 h Peón Ordinario 15,59 2,34 
Materiales 0,001 t Emulsión asfáltica ECM-1 180,00 0,18 
1,500 kg Slurry color negro 1,33 2,00 
1,500 kg Slurry color rojo 1,94 2,91 
0,300 kh Pintura de fijación 1,97 0,59 
TOTAL COSTE DIRECTO                     10,61 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,64 







07.02.08 t Riego de im prim ación para carril bici en calle peatonal 
Mano de 
obra 
0,001 h Capataz 16,84 0,02  
0,010 h Peón Ordinario 15,59 0,16  
Maquinaria 0,001 h Máquina para barrido 26,76 0,03  
0,016 h Camión cisterna para riegos 
asf. de 10.000 l. 
75,97 1,22  
Materiales 1,000 t Emulsión tipo ECL-1 270,00 270,00  
TOTAL COSTE DIRECTO  271,43 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                      16,29 
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4.9. Señalizacion 
 
09.01                                              d Señal perm anente triangular 900 m m 
de lado nivel 2 
Mano de 
obra 
0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86  
0,050 h Peón Ordinario 15,59 0,78  
Materiales 1,000 ud Señal permanente triangular 
900 mm de lado niv el 2. 
118,58 118,58  
0,450 ud Tornillería y piezas especiales 1,06 0,48  
1,000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 13,04 13,04  
Precios 
Auxiliares 
0,064 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 3,37  
TOTAL COSTE DIRECTO  137,11 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                      8,23 
TOTAL     PARTIDA. 145,34 
 
902 ud Señal perm anente circular 600 m m de diám etro nivel 2 
Mano de 
obra 
0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86 
0,050 h Peón Ordinario 15,59 0,78 
Materiales 1,000 ud Señal permanente circular 600 mm 
de diámetro niv el 2. 
102,72 102,72 
0,450 ud Tornillería y piezas especiales 1,06 0,48 
1,000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 13,04 13,04 
Precios 
Auxiliares 
0,064 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 3,37 
TOTAL COSTE DIRECTO                   121,25 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            7,28 
TOTAL PARTIDA.                  128,53 
 
 
09.03                                            ud Señal perm anente octogonal 600 m m de doble apotem a nivel 2 
Mano de 
obra 
0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86 
0,050 h Peón Ordinario 15,59 0,78 
Materiales 1,000 ud Señal permanente octogonal 
600 mm de doble apotema niv 
el 2. 
124,58 124,58 
0,450 ud Tornillería y piezas especiales 1,06 0,48 
1,000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 13,04 13,04 
Precios 
Auxiliares 
0,064 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 3,37 
TOTAL COSTE DIRECTO                   143,11 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            8,59 
TOTAL PARTIDA.                  151,70 
 
904 ud Señal perm anente rectangular 600 x 900 m m de lado nivel 2 
Mano de 
obra 
0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86 
0,050 h Peón Ordinario 15,59 0,78 
Materiales 1,000 ud Señal permanente rectangular 600 
x 900 mm de lado niv el 2. 
122,69 122,69 
0,450 ud Tornillería y piezas especiales 1,06 0,48 
1,000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 13,04 13,04 
Precios 
Auxiliares 
0,064 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 3,37 
TOTAL COSTE DIRECTO  141,22 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                      8,47 
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905 ud Señal perm anente cuadradra  600 m m de lado nivel 2 
Mano de 
obra 
0,050 h Oficial 1ª 17,24 0,86 
0,050 h Peón Ordinario 15,59 0,78 
Materiales 1,000 ud Señal permanente cuadradra  
600 mm de lado niv el 2. 
131,78 131,78 
0,450 ud Tornillería y piezas especiales 1,06 0,48 
1,000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 13,04 13,04 
Precios 
Auxiliares 
0,064 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 3,37 
TOTAL COSTE DIRECTO                   150,31 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            9,02 















4.10. Moviliario y zonas verdes 
 
09.01.01                                       m2 Pavim ento de horm igón im preso HM-20 
Mano de 
obra 
0,025 h Capataz 16,84 0,42 
0,250 h Peón Ordinario 15,59 3,90 
Maquinaria 0,040 h Camión basculante rígido de 20 
t 
76,79 3,07 
0,050 h Compactador autoprop. de un 
cilindro v ibrante de 3 - 6 t 
43,53 2,18 
Materiales 0,010 kg Líquido de curado para 
hormigón 
2,35 0,02 
0,200 t Zahorra artificial, tipo ZA 25 5,10 1,02 
Precios 
Auxiliares 
0,155 m3 Hormigón HM-20/I 52,60 8,15 
TOTAL COSTE DIRECTO                     18,76 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,13 
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09.01.02                                        m ² Pavim ento continuo de absorción de im pactos 
Materiales 0,053 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
69,91 3,71 
1,000 m² Pav imento continuo de seguridad 
y protección frente a caídas 
63,95 63,95 
Maquinaria 0,009 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
9,38 0,08 





0,543 h Oficial 1ª 17,24 9,36 
0,549 h Peón Ordinario 15,59 8,56 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 85,80 1,72 
TOTAL COSTE DIRECTO                     87,53 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            5,25 













09.01.03                                        m2 Pavim enro terrizo de albero 
Mano de obra 0,080 
h 
Peón Ordinario 15,59 1,25 
Maquinaria 0,020 
h 










Albero 18,21 2,19 
0,015 
m3 
Agua 0,54 0,01 
1,000 
m2 
Geotex til 0,79 0,79 
TOTAL COSTE DIRECTO                       4,79 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            0,29 
TOTAL PARTIDA.                      5,08 
 
 
09.02.02                                        Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura 
Materiales 1,000 Ud Papelera, de 80 cm de altura y 
40 litros de capacidad 
260,95 260,95 
0,200 kg Mortero de resina epox i con 




0,302 h Oficial 1ª 17,24 5,21 
0,302 h Peón Ordinario 15,59 4,71 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 271,90 5,44 
TOTAL COSTE DIRECTO  277,32 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                      16,64 
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09.02.03                                        Ud Fuente de fundición de hierro 
Materiales 1,000 Ud Fuente modelo Atlántida 
"SANTA & COLE", de 120 cm 
de altura 
1.288,27 1.288,27 
0,200 kg Mortero de resina epox i con 




4,308 h Oficial 1ª 17,24 74,27 
4,308 h Peón Ordinario 15,59 67,16 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1.430,70 28,61 
TOTAL COSTE DIRECTO                1.459,32 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          87,56 
TOTAL PARTIDA.               1.546,88 
 
09.02.04                                        Ud Aparcam iento para bicicletas de acero inoxidable 
Materiales 1,000 Ud Aparcamiento para bicicletas modelo 
Bicilínea "SANTA & COLE" 
2.954,56 2.954,56 
0,200 kg Mortero de resina epox i con arena de sílice 5,03 1,01 
Mano de 
obra 
0,543 h Oficial 1ª 17,24 9,36 
0,549 h Peón Ordinario 15,59 8,56 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 2.973,50 59,47 
TOTAL COSTE DIRECTO                3.032,96 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                        181,98 







09.02.05 Ud Banco 67x78x300 cm 
Materiales 1,000 Ud Banco modelo NeoRomántico Liv iano, 
de 67x 78x 300 cm 
1.069,41 1.069,41 
0,200 kg Mortero de resina epox i con arena de 
sílice 
5,03 1,01 
Mano de obra 0,808 h Oficial 1ª 17,24 13,93 
0,808 h Peón Ordinario 15,59 12,60 
%0200 2,000 % Medios aux iliares 1.097,00 21,94 
TOTAL COSTE DIRECTO                1.118,89 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                          67,13 
TOTAL PARTIDA.               1.186,02 
 
09.03.01                                        u Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm . 
Materiales 1,000 ud Salix babylonica (Sauce 
llorón) de 14 a 16 cm. 
9,59 9,59 
0,150 m³ Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel. 
23,83 3,57 
0,050 m3 Agua 0,54 0,03 
Maquinaria 0,065 h Dumper de descarga frontal de 




0,162 h Oficial 1ª jardinero. 17,24 2,79 
0,328 h Peón jardinero. 15,92 5,22 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 21,80 0,44 
TOTAL COSTE DIRECTO                     22,25 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                            1,34 
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09.03.02                                        ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm . 
Materiales 1,000 u Platanus acerifolia 
(Plátano) de 14 a 16 cm. 
23,03 23,03 
0,150 m³ Tierra vegetal cribada, 




Agua 0,54 0,03 
Maquinaria 0,065 h Dumper de descarga frontal 




0,162 h Oficial 1ª jardinero. 17,24 2,79 
0,328 h Peón jardinero. 15,92 5,22 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 35,30 0,71 
TOTAL COSTE DIRECTO               35,96 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)                                     2,16 
TOTAL PARTIDA  38,12 
 
 
09.03.03 u Tilia platyphyllo (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm . 
Materiales 1,000 u Tilia platyphyllo (Tilo de 
Holanda) de 14 a 16 cm. 
71,58 71,58 
0,150 m³ Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel. 
23,83 3,57 
0,050 m3 Agua 0,54 0,03 
Maquinaria 0,065 h Dumper de descarga frontal de 




0,162 h Oficial 1ª jardinero. 17,24 2,79 
0,328 h Peón jardinero. 15,92 5,22 
%0200 2,000 % Medios auxiliares 83,80 1,68 
TOTAL COSTE DIRECTO                      85,48 
COSTES INDIRECTOS  (6% S/COSTE DIRECTO)                                           5,13 
TOTAL PARTIDA.                     90,61 
09.03.04 m2 Formación de césped 
Materiales 0,070 kg Mezcla de semillas 3,22 0,23 
0,003 m3 Mantillo 9,83 0,03 
0,200 kg Abonos 0,22 0,04 
Maquinaria 0,002 h Mula mecánica 28,67 0,06 
0,002 h Maquina Segadora 26,75 0,05 
Mano de 
obra 
0,030 h Oficial 1ª 17,24 0,52 
0,010 h Peón Ordinario 15,59 0,16 
TOTAL COSTE DIRECTO  1,09 
COSTES INDIRECTOS (6% S/COSTE DIRECTO)  0,07 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es definir los controles de calidad, asi como las condiciones 
de aceptación o rechazo y presupuestar los ensayos a realizar. 
 
2. CONDICIONES GENERALES 
 
Durante el periodo de construcción y por parte de la dirección de obra se 
inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra y 
será obligación del contratista tomar las medidas necesarias para facilitar todo género de 
inspecciones que se detallen en este anejo. 
 
El Ingeniero Director podrá, por sí mismo o por delegación, elegir los materiales que 
hayan de ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. El contratista pondrá a 
disposición de la empresa contratante el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de la 
obra, afectado el coeficiente de baja correspondiente, para la ejecución de los ensayos y 
reconocimientos mencionados. Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las 
unidades de obra y la propia obra terminada deberán ser de la calidad exigible en el 
contrato, cumplirán las instrucciones del director y estarán sometidos, en cualquier 
momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 
 
Previa a la firma del acta de comprobación de replanteo deberá desarrollarse un 
programa definitivo de control de calidad que abarcará los tres aspectos de control 
indicados en el párrafo anterior, esto es: 
 
- Recepción de Materiales. 
- Control de ejecución. 
- Control de calidad de las unidades de obra. 
 
El contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 
realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera 
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Ninguna parte de la obra deberá cubrirse y ocultarse sin la aprobación del 
Director. El contratista deberá dar todo tipo de facilidades al director para examinar, 
controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta. También deberá especificar el 
sistema organizativo y procedimiento que se utilizará por parte de la constructora, para 
garantizar el estricto cumplimiento de los aspectos técnicos y nivel de calidad requeridos en el 
proyecto de construcción y conseguir que se cumplan todos los controles establecidos y que se 
efectúe un seguimiento de la obra civil y de los equipos, durante su fabricación, montaje, 
puesta a punto y prueba general de funcionamiento. 
 










El objeto de este plan es la definición general, coordinación y numeración de todos los 

















A efectos del presente anejo los rellenos tipo para terraplén estarán constituidos por 
materiales que cumplan, en función de su clasificación (suelos seleccionados, suelos 
adecuados, suelos tolerables, etc.), con las condiciones expuestas en los artículos 330.3.2 y 
330.3.3 del PG-3. Los ensayos que se realizarán, en función del tipo de suelo, serán los 
siguientes: 
 
- Contenido de materia orgánica (MO), según UNE 103-204. 
- Contenido en sales solubles en agua (SS), según NLT 114. 
- Contenido de yeso en suelos, según NLT 115. 
- Granulometría de suelos por tamizado, según NLT 104/91. 
- Densidad y humedad, según UNE 103 300 y UNE 103 302. 
- Determinación del límite líquido y plástico, e índice de plasticidad, según UNE 
103 103 y UNE 103 104. 
- Índice CBR en laboratorio, según UNE 103 502. 
 
Si el contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del 
director, deberá descubrirla, si este así lo desea. 
 
Se elabora el presente anejo sobre control de calidad para las obras de 
Urbanización del sector “Paraje de la Molineta” (Chirivel), al objeto de definir las 
organizaciones, autoridades, responsabilidades y procedimientos que permitan: 
 
- Ensayo de colapso de suelos, según NLT-254. 
- Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro UNE 103 601. 
- Ensayo de compactación. Próctor, según UNE 103 500 y UNE 103 501. 









Dentro del tajo a controlar se define como lote, que se aceptará o rechazará en conjunto, 
al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 
 
- Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) 
igual a 500m. 
- En el caso de la coronación una superficie de 3500 m2 y en el resto de zonas, una 
superficie de 5000 m2 si es terraplén de menos de 5 m de altura y de 10.000 m2 
en caso contrario. 
- La fracción construida diariamente. 
- La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el 
mismo equipo y procedimiento de compactación. 
 
3.2.1. Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 
 
- Muestra de superficie: Conjunto de 5 puntos, tomados de forma aleatoria de la 
superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su 
humedad (UNE 103 300) y densidad (UNE 103 503). Se aceptarán otros métodos 
contemplados en el PG-3 Artículo 330.6.5.3. 
 
- Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto en cada 
100 metros lineales o fracción. Estas muestras son independientes de la anterior e 
independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad 
(UNE 103 300) y densidad (UNE 103 503). Se aceptarán otros métodos 
contemplados en el PG-3 Artículo 330.6.5.3. 
 
- Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de placa por 
cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director 
de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o 
bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella. 
 
4.  ZANJAS 
 
El presente apartado tiene por objeto dar los criterios básicos del control de los 
materiales y ejecución de las zanjas existentes en la construcción de obras de urbanización, 
definiendo los tipos de ensayos a realizar y la frecuencia de los mismos. 
 
Es de señalar la gran importancia que esta unidad de obra tiene en el conjunto de las 
obras de urbanización, en cuanto a su número y a su comportamiento para mantener la 
capacidad estructural del firme. 
 
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
- Excavación de zanjas. 
- Relleno de zanjas. 
 
4.1. Control de la excavación 
 
La excavación de zanjas consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir 
zanjas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero o lugar de empleo. 
 
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
- Fondo de excavación. 
- Taludes de las trincheras resultantes de la excavación. 
- Geometría de las zonas excavadas. 
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El relleno de zanjas consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones. 
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 




4.2.1. Control de los materiales 
 
Se tomarán muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos: 
 
a) Por cada 5.000 m3 de material de la misma procedencia: 
 
- 1 Análisis granulométrico, s/NLT-104/72. 
- 1 Determinación de los Límites de Atterberg, s/NLT-105-106/72. 
- 1 Contenido de materia orgánica, s/NLT-117 (10.000 m2). 
- 1 Contenido de sulfatos solubles, s/NLT/120. (Cuando puedan afectar a las 
conducciones). (10.000 m2). 
- 1 Proctor Normal, s/NLT-107/76. (Cada 1.000 m2). 
 
b) Por cada 10.000 m3 de material de la misma procedencia: 
 
- 1 CBR en laboratorio, s/NLT-111. 
 
Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de 
entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica, o bolos 
de mayor tamaño que el admitido como máximo, y señalando otros que presenten alguna 
anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de las procedencias 
aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 
 
Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 
ensayos efectuados en el lugar de procedencia o de acopio. 
 
4.2.2. Control de la extensión 
 
Comprobar de forma aleatoria el espesor y anchura de las tongadas y vigilar la 
temperatura ambiente. 
 
4.2.3. Control de la compactación 
 
Dentro del tajo a controlar se define: 
 
Lote: material que entra en 2.500 m2 de tongada o fracción. 
Muestra: conjunto de 5 UD, tomadas de forma aleatoria de la superficie definida como 
lote. En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
 
- Humedad, s/NLT-102-103. 




El presente apartado tiene por objeto dar los criterios básicos del control de los 
materiales y unidades de obra integrantes de la red de pluviales y fecales de una urbanización, 
definiendo los tipos de ensayo a realizar y la frecuencia de los mismos. 
 
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
- Excavación de zanjas. 
- Elementos que conforman la red de saneamiento. 
- Relleno de zanjas. 
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5.1. Control de la excavación 
 
Se realizará lo establecido en el apartado 3.1. del presente anejo. 




Cada entrega en obra de los tubos y elementos irá acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberán 
hacerse con el ritmo y plazo señalados en el P.P.T.P. o en su caso, por el Director de obra. 
 
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 
realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el 
Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos 
ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre 
cualquier otro anterior. 
 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores 
uniformes y cuidadosamente trabajados. 
 
Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la acción de las 
aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos a que 
esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas, manteniéndose la estanqueidad de la 
conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 
 
Todos los sistemas deberán permitir el correcto acoplamiento de las juntas para que éstas 
sean estancas. 
 
5.2.2. Arquetas, pozos de registro y obras singulares 
 
Se incluyen en este apartado la ejecución de arquetas, pozos de registro y obras 
singulares de hormigón, mampostería, bloques de hormigón, ladrillo o cualquier otro material 
previsto en el proyecto. 
 
La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a 
utilizar, serán los definidos en los Planos y P.P.T.P del Proyecto. 
 
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
 
- Control de los materiales. 
- Control de las unidades terminadas. 
 
5.3. Control de relleno de zanjas 
 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.2. del presente anejo. Para 
proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de obra. 
 
Generalmente, no se colocará más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno, al menos 
parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes. 
 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas 
sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos 30 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo. 
 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. 
 
5.4. Control de los elementos instalados 
 
Su objeto es comprobar el buen funcionamiento de los elementos ya instalados. Se 
deberá probar al menos el 10% de la longitud total de la red, salvo que el P.P.T.P fije otra 
distinta. 
En los tramos que el Director de obra decida probarlos se realizarán las siguientes 
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pruebas: 
 
- Prueba de presión interior. 
- Prueba de estanqueidad in situ. 
 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará mediante 
una Revisión General, el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro 
de cabecera, o mediante cámaras de descarga, verificando el paso correcto de agua en los pozos 




Se define como firme a las capas de distintos materiales que se colocan sobre la 
explanada. 
A continuación definimos cómo debe realizarse el control en las unidades de obra más 
usuales en la construcción de firmes: 
 
- Zahorras Artificiales. 
- Riegos de imprimación. 
- Riegos de adherencia. 
- Baldosas hidráulicas. 
- Bordillos de hormigón. 
 
6.1. Zahorra artificial 
 
Se define como zahorra artificial a una mezcla de áridos, total o parcialmente 
machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de 
tipo continuo. 
 
Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 
 
- Materiales que la constituyen. 







6.1.1. Control de los materiales 
 
Se tomarán muestras representativas del material una vez efectuadas las operaciones de 
preparación (machaqueo, clasificación, etc.) para efectuar los siguientes ENSAYOS: 
 
a) Por cada 750 m3 de material de la misma procedencia: 
 
- 1 Humedad natural, s/NLT-102. 
- 1 Análisis granulométrico, s/NLT-104/72. 
- 1 Equivalente de arena, s/NLT-113/72. 
- 1 Determinación de los Límites de Atterberg, s/NLT-105-106/72. 
- 1 Proctor modificado, s/NLT-108/91. 
 
b) Por cada 1.500 m3 de material de la misma procedencia: 
 
- 1 Coeficiente de limpieza, s/NLT-172/86. 
- 1 CBR de laboratorio, s/NLT-111. 
- 1 Desgaste de Los Ángeles, s/NLT-149/72. 
- 1 Índice de lajas, s/NLT-354. 
 
Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando aquellos 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de tamaño mayor 
que el admitido como máximo, y señalando aquellos que presenten alguna anomalía, tal como 
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6.1.2. Control de la superficie de asiento 
 
Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de la zahorra artificial tiene la 
densidad debida y las rasantes establecidas en los planos del proyecto con las tolerancias 
admitidas. 
 
6.1.3. Control de la extensión 
 
Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 
condiciones establecidas en los P.P.T. y Planos del Proyecto. 
 
6.1.4. Control de la compactación 
 
Dentro del tajo a controlar, se define: 
 
- Lote: material que entra en 3.500 m2 de tongada o fracción. 
- Muestra: conjunto de 5 UD, tomadas en forma aleatoria, de la superficie definida 
como lote. 
 
En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
 
- Humedad, s/NLT-102-103. 
- Densidad, s/ASTM-D-3017. 
 
6.2. Riegos de imprimación 
 
a) Ensayos previos. 
 
- 1 Identificación completa. 
 
b) Ensayos de control: 
 
- 1 Contenido de betún. 
- 1 Penetración sobre el residuo. 
 
 
6.3. Riegos de adherencia 
 
a) Ensayos previos. 
 
- 1 Identificación completa. 
b) Ensayos de control: 
- 1 Contenido de betún. 
- 1 Penetración sobre el residuo. 
 
6.4. Baldosas hidráulicas 
 
6.4.1. Ensayos previos 
 
Todas las baldosas de cemento cumplirán con lo especificado en el PG-3, en el artículo 
220. Baldosas de cemento. En fábrica o en el almacén del material se habrá determinado y se 
contará con el consiguiente certificado los siguientes ensayos, según el PG-3 citado 
anteriormente: 
 
- 1 Resistencia a flexión según norma UNE 7034. 
- 1 Resistencia al desgaste según norma UNE 7015. 
- 1 Absorción de agua según norma UNE 7008. 
- 1 Resistencia a la heladicidad según norma UNE 7033. 
 
6.4.2. Ensayos de control 
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- 1 Resistencia a flexión según norma UNE 7034. 
- 1 Resistencia al desgaste según norma UNE 7015. 
- 1 Absorción de agua según norma UNE 7008. 
- 1 Resistencia a la heladicidad según norma UNE 7033. 
 
6.5. Bordillos de hormigón 
 
a) Ensayos Previos: 
 
Con el objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará, 
en fábrica o a su llegada a obra, el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra 
extraída del mismo. 
 
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
 
- Desgaste por abrasión, s/UNE 127005/1. 
- Resistencia a compresión, s/UNE 83302 y 83304. 
- Absorción, s/UNE 127002. 
- Resistencia a flexión, s/DIN 483. 
- Helacidad, s/UNE 127004. 
 
 
b) Ensayos de control: 
 
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el 
albarán de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. Con las partidas recibidas 
en obra, se formarán lotes de control de 500 ml. De bordillos. Estas partidas serán homogéneas, 
es decir, estarán formadas por elementos de una misma procedencia con propiedades y 
condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas al azar de estos lotes, se 







6.6. Mezclas bituminosas en caliente 
 
6.6.1. Materiales para fabricación 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 
ensayos, según el artículo 542.9.2. del PG-3: 
 
Al menos dos veces al día: 
 
- 1 Análisis granulométrico, según la UNE–EN 933-1. 
- 1 Equivalente de Arena, según la norma UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice 
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 
- 1 Densidad aparente, según la NLT-176, (sólo una vez al día). 
 
Al menos una vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 
- 1 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
- 1 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
- 1 Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172. 
 
Al menos una vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
 
- 1 Densidad relativa. 
- 1 Absorción. 
 
El ligante hidrocarbonato deberá cumplir con las especificaciones establecidas en los 
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Para el control de calidad del polvo mineral de aportación, se realizará el ensayo de 





El control de ejecución en la fabricación cumplirá todas las medidas establecidas en el 
artículo 542.9.3. del PG-3. 
 
6.6.3. Control de recepción de la unidad terminada 
 
- Se considerará lote, que se aceptará o rechazará como bloque al menor de los 
siguientes criterios aplicado a una capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 
- 500 metros de calzada. 
- 3.500 m2 de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán cinco testigos de forma aleatoria y se determinará su densidad y espesor 
según la NLT-168. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las 24 horas siguientes a la 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330 y teniendo en cuenta lo 
especificado en el PG-3, apartado 542.7.3. 
 












El control de calidad del hormigón se extenderá normalmente a su consistencia y a su 
resistencia. 
 
Control de la consistencia del hormigón: 
 
Se determinará el valor de la consistencia, mediante cono de Abrams de acuerdo con la 
Norma UNE 83.313/87: 
 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- Cuando lo ordene el Director de Obra. 
 
Control de la resistencia del hormigón: 
 
Los ensayos para el control de la resistencia del hormigón son los referentes a ensayos 
de control a nivel normal expresados en la Norma EHE-08. 
 
 
8. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Será preceptiva la realización de las pruebas siguientes: 
 
8.1. Prueba de presión 
 
Cada quinientos metros de tubería instalada se realizará una prueba de este tipo, para lo 
cual se deberá escoger un tramo en el cual la diferencia de presión entre el punto de rasante más 
baja y el punto de rasante más alta no exceda del 10 % de la presión de prueba. 
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Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos los 
accesorios de la canalización, la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos 
descubiertas las juntas. 
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 
abiertos todos los elementos para que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 
después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe 
aire en la conducción. 
 
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para la expulsión del aire para 
comprobar que todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica, podrá ser manual o mecánica, pero en este último 
caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
aumento de presión con toda lentitud. Se dispondrá en el punto más bajo de toda la tubería a 
ensayar, dos manómetros de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o 
previamente comprobado por la misma. 
 
Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de los mismos o fugas de agua y que 
deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. 
 
Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo, caso de existir se 
encuentren bien abiertas. 
 
La presión de prueba interior en zanjas de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces 
la presión máxima estática en ese tramo. La presión se hará subir lentamente de forma que el 
incremento de la misma no supere una atmósfera por minuto (1 atm/min.). 
 
La prueba durará 30 minutos y se considerará satisfactoria cuando durante ese tiempo el 
manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de “P/5”, siendo “P” la presión de 
prueba de la zanja en atmósferas. 
 
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán las juntas que pierdan 
agua, cambiando si es preciso algunos tubos y piezas, de forma que al final se consiga que el 
descenso de presión no sobrepase la cantidad fijada. 
 
8.2. Prueba de estanqueidad 
 
Una vez finalizada la prueba de presión, se realizará la prueba de estanqueidad. La 
presión de prueba de estanqueidad será como mínimo la máxima estática que exista en el tramo 
de la tubería objeto de la prueba, pudiendo modificar el Director de Obra este valor. La duración 
de la prueba será de dos (2) horas. Se define la pérdida como la cantidad de agua que se debe 
suministrar al tramo de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga 
a lo largo de la duración de la prueba la presión indicada. La pérdida no deberá superar el valor 
dado por la fórmula: 
 




V es la pérdida total de la prueba en litros 
L es la longitud del tramo objeto de la prueba en metros 
D es el diámetro interior 




Antes de entroncar las nuevas redes a la red municipal se procederá a la limpieza y 
desinfección de las mismas. La desinfección se realizará mediante introducción de hipoclorito 
sódico a través de una boca de aire y en cantidad tal que en el punto más alejado del lugar de la 
introducción se obtenga una cantidad de cloro residual igual a 25 mg/l. Al cabo de 24 horas, la 
cantidad de cloro residual en el punto indicado deberá superar los 10 mg/l. 
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De no ser así, se procederá a una nueva introducción de hipoclorito. 
 
Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular de nuevo el 




9.1. Conducciones eléctricas de MT y BT 
 
9.1.1. Dimensiones de la zanja 
 
- Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea 
- Rechazo: Profundidad inferior a la especificada. Anchura inferior a la 
especificada en 5 cm. 
 
9.1.2. Características de los cables 
 
- Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 
- Rechazo: Características de los cables distintas a las especificadas. 
 
9.1.3. Relleno de la zanja 
 
- Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 




9.2.1. Dimensiones de la arqueta 
 
- Número de controles: Uno de cada cuatro 





9.3. Armarios de acometidas 
 
9.3.1. Enrase con el pavimento 
 
- Número de controles: Uno de cada cuatro 
- Rechazo: variaciones superiores a ± 5 cm. 
 
9.3.2. Fijación al paramento o terreno 
 
- Número de controles: Uno cada 10 armarios. 
- Rechazo: Fijación deficiente. 
 
9.3.3. Conexión con la línea de distribución 
 
- Número de controles: Uno cada 10 armarios. 
- Rechazo: No se han efectuado las conexiones o éstas son deficientes. 
 
9.4. Centros de transformación 
 
9.4.1. Disposiciones de las celdas 
 
- Número de controles: En cada CT 
- Rechazo: No se encuentran bien alineadas: El pasillo indicado en el interior del 
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9.4.2. Anclaje de las celdas 
 
- Número de controles: Uno en cada celda. 
- Rechazo: Anclajes defectuosos. 
 
 
9.4.3. Colocación del transformador 
 
- Número de controles: En cada transformador 
- Rechazo: El transformador no se ha colocado en los carriles guía 
 
9.4.4. Características y conexión de las líneas puente, en BT y MT 
 
- Número de controles: En cada equipo. 
 
- Rechazo: Características de los conductores distintas a las especificadas o 
conexiones deficientes. 
 
9.4.5. Acoplamientos o interconexiones entre celdas 
 
- Número de controles: Uno en cada celda. 
- Rechazo: El acoplamiento o interconexionado es deficiente. 
 
9.4.6. Conexiones al cuadro de distribución en BT 
 
- Número de controles: Uno en cada cuadro de distribución. 
- Rechazo: Conexiones defectuosas de las líneas de distribución en baja tensión. 
 
9.5. Prueba de servicio 
 
La prueba de servicio se realizará con toda la instalación completa y se efectuará según 







10.  ALUMBRADO PÚBLICO 
 
10.1. Conducciones de alumbrado 
 
10.1.1. Dimensiones de la zanja 
 
- Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea 
- Rechazo: Profundidad inferior a la especificada. Anchura inferior a la 
especificada en 5 cm. 
 
10.1.2. Características de los cables 
 
- Número de controles: Uno cada 100 m de una misma línea. 




10.2.1. Dimensiones de la arqueta 
 
- Número de controles: Uno de cada cuatro 
- Rechazo: variaciones superiores a ± 5 cm. 
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10.3.1. Verticalidad 
 
- Número de controles: Uno cada 10 puntos. 





- Número de controles: Uno cada 10 puntos. 
- Rechazo: Dimensiones de la cimentación o pernos de anclaje diferentes a lo 
especificado. 
 
10.3.3. Separación entre puntos de luz 
 
- Número de controles: Uno cada 10 puntos. 
- Rechazo: La separación entre dos puntos de luz consecutivos difiere de la 
separación especificada en un valor superior a ±5%. 
 
10.3.4. Puesta a tierra 
 
- Número de controles: Inspección visual. 
- Rechazo: No existe o no está de acuerdo con lo especificado. 
 
10.4. Pruebas de servicio 
 
A) Funcionamiento del alumbrado mediante el accionamiento de los interruptores de 
encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas 
correspondientes. 
 
- Número de controles: Uno por circuito. 
- Rechazo: Algunas de las lámparas permanece apagada. 
 
B) Iluminancia media medida mediante luxómetro con esfera integradora colocado en 
posición horizontal y a distancia del suelo menor de 20 cm por el método de los nueve puntos. 
 
- Número de controles: Uno cada 10 puntos de luz. 
- Rechazo: La iluminancia media es inferior en un 10% a la especificada. 
 




No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de ensayos, 
sino que estos sirven de apoyo al control más extenso que requiere la ejecución de la misma. 
 
En este aspecto indicativo, se ha efectuado una determinación de ensayos mínimos a 
realizar, siendo el Ingeniero Director el que, a la vista de la realidad con que se encuentre, del 
ritmo de la obra y de los medios que disponga el Contratista, determine, tanto cualitativa como 



































 11.2. Programa de control de calidad 










Granulometría 8 33,12 
Límites de Atterberg 8 30,36 
Contenido de mat. orgánica 8 27 
Proctor Normal 8 55,23 
Índice CBR 8 143,54 
Control de 
compactación 
Densidad in situ 80 20,85 







Granulometría 2 33,12 
Límites de Atterberg 2 30,36 
Contenido de materia 
orgánica 2 27 
Proctor Normal 2 55,23 
Índice CBR 2 143,54 
Control de 
compactación 
Densidad in situ 80 20,85 
Humedad in situ 80 - 




Granulometría de áridos en caliente 8 35,44 
Temperatura en obra 80  
Extracción de áridos 8 52,77 
Extracción de betún 8 73,02 
Inmersión-Compresión 2 516,89 
Ensayo Marshall 8 81,73 
Ensayo de densidad 24 55,77 
Control del 
hormigón 
Resistencia mecánica 18 40,83 
Consistencia 18 - 
Control de los 
bordillos de 
hormigón 
Desgaste por abrasión 4 212,26 
Absorción de agua 4 58,27 




Resistencia a flexión 8 134,97 
Resistencia al desgaste 8 212,26 
Absorción de agua 8 58,27 
Resistencia al choque 8 112,27 
Control de ejecución 
de las instalaciones 
Red de abatecimiento de agua 1 147,43 
Red de pluviales 1 147,43 
Red de sanemaiento 1 147,43 
Red eléctrica de media tensión 1 147,43 
Red eléctrica de baja tensión 1 147,43 
Red de alumbrado público 1 147,43 
TOTAL 20258,84 
Tabla 10.2. Presupuesto del control de calidad. 
 
El presupuesto de gestión de residuos asciende a la cantidad de VEINTE MIL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Objeto del estudio de seguridad y salud 
 
El presente estudio de seguridad y salud tiene por objeto describir las técnicas de 
prevención de accidente a utilizar en las obras contenidas en el proyecto de construcción de la 
urbanización del sector “Paraje de la Molineta” en Chirivel, Almería. 
 
Se redacta en cumplimiento del Real Decreto1627/1997 de 24 de Octubre. Desarrollando 
la obligación del contratista de cumplimiento de toda la legislación y normativa referente a 
Seguridad y Salud Laboral en Obra o en los trabajos conectados con ella como reparaciones, 
transporte, conservación, entrenamiento, mantenimiento, etc. y a la disposición de instalaciones 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Se hace constar la obligación que en todo caso tiene el contratista de conocer y cumplir 
dichas disposiciones, aunque no se le haga notificación expresa al respecto y dar prioridad de 
atención y dedicación a la Seguridad y Salud, poniendo todos los medios humanos y materiales 
suficientes, y aunque algún elemento no figurase expresamente en el presente Estudio, 
considerándose su coste incluido en el de costes indirectos de las diferentes unidades de obra del 
Proyecto, en los Gastos Generales y en la Partida Alzada de Abono Íntegro para imprevistos que 
figura en el presupuesto del presente Estudio. 
 
1.2. Características y descripción de la obra 
 
Esencialmente las obras consisten en la ejecución de la red viaria, la ejecución de 
canalizaciones para abastecimiento de agua, riego e incendios, saneamiento y drenaje, alumbrado 
público, baja tensión y telefonía, así como la pavimentación de la calzada y de las aceras y 





- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas se seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas. 
 
- REAL DECRETO 488/1997 de 14 de Abril por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
 
- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 
- REAL DECRETO 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de 
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- ORDEN de 27 de junio de 1997 - Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
 
- REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
- REAL DECRETO 1488/1998, DE 10 DE JULIO, de adaptación de la legislación 
de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 
 
- REAL DECRETO 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición 
de la Comisión Nacional, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. O.M. 16 de mayo de 1994 por el que se modifica 
el periodo transitorio establecido en el R.D. 1407/92 así como R.D.159/1995 y 
O.M. de 20 de febrero de 1.997. 
 
- Comités de seguridad y salud. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 
 
- Delegados de Prevención. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de empresa. 
 
- Servicios de Prevención. Ley 31/1995. 
 
- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
 
- Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo 
y no contradigan lo relativo al R.D. 555/86 y R.D. 84/90. 
 
- Reglamento electrotécnico de la baja tensión ("Decreto 2413/73 de 20 de 
septiembre, B.O.E." 9- 10- 1973) y sus instrucciones complementarias que lo 
desarrollan. 
 
- Las establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 
 
- DIRECTIVA 89/656/CEE relativa a las "Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
de Salud" para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
- DIRECTIVA DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 1989 relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (tercera Directiva 
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 




Riesgos más frecuentes 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 
 
- Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la excavación. 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
 




- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 
metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
 
- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos metros del 
borde de la excavación, para evitar sobrecargas estáticas y posibles 
desprendimientos. 
 
- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 
excavación (mínimo 2 m., como norma general). 
 
- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante barandillas situadas a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
 
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al píe de taludes inestables. 
 
- Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., 




- Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 
- Mascarillas antipolvo. 
 
- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 













Riesgos más frecuentes 
 
- Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 
 
- Desprendimiento de tierras. 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 
 
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación 
de la excavación. 
 




- Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, 
cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el 
fin de prever posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de 
inmediato al Jefe de Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 
 
- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su 
achique en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad 
de los taludes o de las cimentaciones próximas. 
 
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los 
bolos y viseras inestables. 
 
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante barandillas, situada a dos metros del borde de coronación del 
talud (como norma general). 
 
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
 
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de 
las entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber 
paralizado los trabajos relacionados con el riesgo detectado. 
 
- Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, ½, 
1/3 según sea el tipo del terreno). 
 
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de 
una máquina para el movimiento de tierras. 
 
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 
 
- Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de 
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros 




- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
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3.1.3. Zanjas y pozos 
 




- Caídas de objetos. 
 
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
 
- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
 











- Desprendimiento de tierras. 
 
- Caída de personas al interior de la zanja. 
 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
 








a) Para la excavación de pozos arquetas 
 
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 
la parte superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. 
aproximadamente. 
 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. 
(como norma general) alrededor de la boca del pozo. 
 
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las 
medidas preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de 
cualquier otra índole para evitar derrumbamientos. 
 
 
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su 
boca con barandillas. 
 
- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es 
aplicable la medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una 
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1) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, 
de diámetro superior al del pozo, más 2 metros. 
 
2) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, 
ubicada en torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de 
diámetro igual al del pozo. 
 
3) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 
 
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos 
avisando al Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
 
- La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante "portátiles estanco 
antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
 
- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en 
el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
b) Para la excavación de zanjas 
 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 
 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 
2 m. (como norma general) del borde de una zanja. 
 
- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán 
las medidas adecuadas para evitar desprendimientos. 
 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán 
los bordes de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 
2 m. del borde. 
 
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 
señalización de peligro. 
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa- 
mango aislados eléctricamente. 
 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión 
de las paredes antes de reanudar los trabajos. 
 
- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, 
etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen 
tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 
 
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior 
de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
3.1.4. Relleno de tierras 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 
 
- Atropello de personas. 
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- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales. 
 
- Vibraciones sobre las personas. 
 




- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o 
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos. 
 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente 
la "Tara" y la "Carga máxima". 
 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 
carreteras). 
 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias. 
 
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como 
norma general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento 
(la visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno 
señalado). 
 
- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 
 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil limitada. 
 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 







- Botas impermeables de seguridad. 
 
- Mascarillas antipolvo. 
 
- Guantes de cuero. 
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3.2. Estructuras de obras de fábrica, unidades especiales y montajes 
 
3.2.1. Instalación de conducciones de Abastecimiento y Saneamiento 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas a distinto nivel. 
 
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
 
 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
 
- Desplome de los taludes. 
 





- Intoxicación por gases. 
 
- Explosión por gases o líquidos. 
 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
 








- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que 
impidan que los conductos se deslicen o rueden. 
 
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas 
necesarias para evitarlo. 
 
- La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar 
derrumbamientos sobre las personas. 
 
- La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de 
bóveda. 
 
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
 
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos 
de emergencia. 
 
- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente 
ancladas a los extremos superior e inferior. 
 
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al 
cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en 
su defecto, su localización en caso de rescate. 
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- La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados. 
 
- En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención 
de estados de intoxicación (o explosión). 
 
- En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará 
protegido mediante equipo de respiración autónomo. 
 
- Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el 
interior. 
 
- La energía eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados. 
 
- Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías. 
 
- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a 
los compañeros y se saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento. 
 
- Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso 
constructivo. 
 
- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en 
prevención de accidentes por caída de carga. 
 
- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de 
seguridad a base de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí. 
 
- El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado 
involuntario de la soga de recogida, en prevención de accidentes. 
 
- Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en 
fase de excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga. 
 
 
- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m. 





- Casco de seguridad. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de goma (o de P.V.C.). 
 
- Equipo de iluminación autónoma. 
 
- Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma). 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
3.2.2. Albañilería general en arquetas y depósitos 
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- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
 
- Caída de objetos sobre las personas. 
 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
 
- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte 






- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
 




- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 
caídas. 
 
- Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para el 
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento 
definitivo del hueco. 
 
- Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal, para la prevención de 
caídas. 
 
- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta 
estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados 
que cada paño de red protege. 
 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional. 
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas. 
 
- Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido 
elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 
durante las operaciones de replanteo e instalación de miras, entre otras. 
 
- Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de 
caída desde altura" y de "obligatorio utilizar el cinturón de seguridad". 
 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. 
De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los 
"puentes de un tablón". 
 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y 
descarga de materiales. 
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- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de 
izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
 
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de pales, se 
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los 
lugares de menor resistencia. 
 
- Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al 
efecto y no directamente. 
- Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 
48 
 
- h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
 
 
- Se prohíbe el uso de BORRIQUETAS en balcones, terrazas y bordes de forjados 
si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas 




- Casco de seguridad. 
 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 




Riesgos más frecuentes 
 
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
 
- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 
 
- Caída de personal al mismo y distinto nivel. 
 
- Vuelco de piezas prefabricadas. 
 
- Desplome de piezas prefabricadas. 
 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 




- La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines. 
 
- El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los 
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- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al 
montaje definitivo. Concluido este, podrá desprenderse del balancín. 
 
- Se revisará frecuentemente el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, 
balancines, pestillos de seguridad, etc.). 
 
- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome. 
 
- Se instalarán señales de "peligro, cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo los 
lugares destinados a su paso. 
 
- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte de prefabricados. 
 
- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 
señalados. 
 
- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos 
por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la 
obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 
 
- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la 
longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose 
intactas en el resto de la fachada. 
 
- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a los 60 Km/h. 
 
- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí 
misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se 
prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus 
extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la 
pieza en movimiento. 
 
- Las zonas de trabajo permanecerán limpias de materiales o herramientas que 




- Casco de seguridad. 
 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
- Yelmo para soldadura. 
 
- Pantalla de mano para soldadura. 
 
- Gafas para soldador (soldador y ayudante). 
 
- Mandil de cuero. 
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- Manguitos de cuero. 
 













3.3. Instalaciones eléctricas 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
 
- Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes 
 
- Electrocución o quemaduras. 
 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
 




- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 
 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza 
de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 
ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 
montajes incorrectos. 
 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 
con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 
voltios. 
 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 




- Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
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- Botas de seguridad. 
 
- Guantes aislantes. 
 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
- Banqueta de maniobra. 
 
- Alfombra aislante. 
 
- Comprobadores de tensión. 
 
- Herramientas aislantes. 
 
3.4. Análisis de riesgos clasificados por maquinaria 
 
3.4.1. Maquinaria de movimiento de tierras en general 
 
















- Polvo ambiental. 
 
- Desplomes de taludes sobre la máquina. 
 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 








- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad anti-vuelco y anti- 
impactos y un extintor. 
 
- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 
- Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad 
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- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de 
rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 
solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se 
inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente 
eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 
maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el 
terreno. 
 
- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 
distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe 
los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin 




- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema 
hidráulico. 
 
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 
y señales normalizadas de tráfico. 
- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las 
tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
 
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 
 
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para 
evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
 
- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 
 
3.4.2. Máquinas Herramientas 
 
Hormigonera eléctrica  
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
 
- Polvo ambiental. 
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- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros 
(como norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), 
para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 
- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho 
de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
 
- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión - 
correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 
- Estarán dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los 
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
 
- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación 
con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para 
prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
 
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
 
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de 
la red eléctrica. 
 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 
para tal fin. 
 
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 




Riesgos más frecuentes 
 
- Contacto con la energía eléctrica. 
 




- Los derivados de la rotura del disco. 
 
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
 
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 
 




- Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 
 
- Serán reparadas por personal especializado. 
 
- Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica. Es 
una posición insegura. 
 
- El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad 
a partir del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra 
estancas. 
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- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 
carcasa de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea 
reparado. No lo utilice, evitará el accidente. 
 
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechácelo si presenta 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes 
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, evitará lesiones. 
 
- Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un 
disco para cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los 
estropeará sin obtener buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 
 
- No intente "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; 
el disco puede fracturarse y producirle lesiones. 
 
- No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Debe repararlas un especialista. 
 
- No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. 
El disco puede romperse y causarle lesiones. 
 
- Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
 
- Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
 
- Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una 
posición insegura. 
 
- No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede 
sufrir accidentes serios. 
 
- Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de 
disco. 
 
- Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre 





Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas desde altura. 
 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 




- Contacto con la energía eléctrica. 
 
- Proyección de partículas. 
 




- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
 
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en 
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- Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 
 
- Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
 
- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de 
la electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. 
 
- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán 
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por 
corriente continua. 
 
- Normas de prevención para los soldadores 
 
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos. 
 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias. 
 
- Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre un porta pinzas. 
 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 
 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el 
grupo o bien utilice otro. 
 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 
 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de 
conexión. 
 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. 
232 
 




Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas desde altura. 
 












- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases 
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 
 
1.- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. 
2.- No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3.- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para 
evitar vuelcos durante el transporte. 
4.- Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas 
como para bombonas vacías. 
 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 
mediante carros porta botellas de seguridad. 
 
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
 
- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases 
licuados. 
 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, etc.), 
con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las 
llenas. 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
 
- Normas de prevención para la soldadura oxiacetilénica - oxicorte 
 
- Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 
comodidad. 
 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 
posibilidades de accidente. 
 
- Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están 
ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le 
recomiende. Evitará lesiones. 
 
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 
 
- Antes de encender el mechero, compruebe que está instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
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- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión 
en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le 
suministren mangueras nuevas sin fugas. 
 
- No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de 
gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
 
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro 
tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en 
caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 
posibles explosiones. 
 
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un 
"portamecheros". 
 
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para 
que usted tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un 
compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
 
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará 
con mayor seguridad y comodidad. 
 
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, 
la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 
que le parezca que contienen, será suficientes para que se produzca una reacción 
química y se forme un compuesto explosivo (acetiluro de cobre). 
 
- Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla 
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los 
compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre 
o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan 
intoxicarle. 
 
- Pidan que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 
realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
 
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que 
usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la 












- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en 
prevención de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), 
con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre 
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carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento 
firme y seguro. 
 
- Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 
 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas 
en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosión. 
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, 
sin grietas o desgastes para evitar un reventón. 
 
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión según cálculo. 
 





Riesgos más frecuentes 
 
- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 
 




- Rotura de manguera bajo presión. 
 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 




- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
 
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 
 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión 
de los riesgos por impericia. 
 
- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 
 
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos 
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
 
- Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 
 
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando los siguientes equipos de protección individual: 
a) Ropa de trabajo cerrada. 
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b) Gafas antiproyecciones. 
 
- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase 
de posibles lesiones internas utilizando: 
 
a) Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
b) Muñequeras bien ajustadas. 
c) La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso 
lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones musculares de los 
antebrazos, (muñecas abiertas). 
 
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
 
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 
extraerlo puede serle muy difícil. 
 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 
 
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará 
accidentes. 
 
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden 
lastimarse seriamente. 
 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 
-  
3.4.3. Herramientas manuales en general 
 








- Proyección de fragmentos. 
 
- Caída de objetos. 
 
- Contacto con la energía eléctrica. 
 




- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
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- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo 
la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 
 
- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán 
a motor parado, para evitar accidentes. 
 
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
"montacorreas" (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, 
etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
 
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán 
protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla 
metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la 
transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos. 
 
- La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de 
servicio", etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc, 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 
 
- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos 
inflamables o explosivos (disolventes, inflamables, explosivos, combustible y 
similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 
 
- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas- 
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar 
la formación de atmósferas nocivas. 
 
- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia 
mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto 
nivel acústico. 
 
- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas 
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 
 
- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles 
líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo 
por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
 
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el 
suelo, para evitar accidentes. 
 
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar mediante 
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- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de 
máquinas- herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante 
cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, 
para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión). 
Protección individual 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Guantes de seguridad. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
 
- Gafas de seguridad anti impactos. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Mascarilla filtrante. 
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 1. CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y 
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS, E INSTALACIONES 
PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES 
 
1.1. Características de empleo y conservación de máquinas 
 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, 
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas en el capítulo IV, a Instalación 
y puesta de un servicio, capítulo V, e Inspecciones y revisiones periódicas, capítulo VI y reglas 
generales de seguridad, capítulo VII. 
  
1.2. Características de empleo y conservación de útiles y herramientas 
 
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de 
Obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento 
de las especificaciones dadas por el fabricante. 
 
El Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para ellas. 
 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este Plan, pertenecen al grupo 
de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo. A dichas herramientas y útiles 
deben aplicarse las normas generales de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes 
según los criterios generalmente admitidos. 
 
1.3. Representación y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
 
1.3.1. Delegado de Prevención 
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1.3.2. Comité de Seguridad y Salud 
 
Arts. 33, 34, 38, 39 y 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.4. Características, empleo y conservación de equipos preventivos 
 
Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos fundamentales: Equipos 
de Protección Individual y Medios de Protección Colectiva. 
 
1.4.1. Equipos de Protección Individual 
 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilización, una prenda de protección 
individual o equipo se deteriore, se repondrá al margen de la duración prevista. 
 
Todo elemento de protección individual, se ajustará al R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, 
y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos tendrán el marcado “CE”. 
Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la elección y utilización por los trabajadores en el trabajo. 
 
1.4.2. Equipos de Protección Colectiva 
 
En la documentación gráfica se representan las distintas modalidades de aplicación de 
protecciones colectivas que el Contratista tendrá que tener establecidos en sus centros de trabajo 
y que, en esencia, calidad, cometidos y eficacia, se ajustan a las características técnicas y filosofía 






Vallas autónomas de limitación y protección 
 
Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal 
modo que conserven su estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, 




Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del año, y con el 









Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 
Plataformas de trabajo 
 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel 
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
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1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES 
 
Las instalaciones provisionales de obra, se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones, características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
 
Se organizará la recogida y retirada de desperdicio y basura que el personal de la obra 
genere en sus instalaciones, guardándolos en recipientes con tapa. 
 
2. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
En caso de accidente laboral, se emitirá el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO DE 
LA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. Posteriormente, se enviará cumplimentado el 
INFORME TÉCNICO DE ACCIDENTE/INCIDENTE de la empresa, al DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE del Contratista, quien se encargará de la investigación del 
mismo y establecerá las medidas correctoras para evitar su repetición. 
 
2.1. Informe técnico de investigación de accidente/incidente 
 
Se redactará un informe en caso de accidente el cual servirá de base a la investigación, con 











3. DOCUMENTOS PARA SU CUMPLIMENTACIÓN 
 
3.1. Autorización de uso de maquinaria 
 






Se autoriza a D.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
con D.N.I.---------------------------------------------------------------------------------------, el 








El resto de la maquinaria y aparatos que no se mencionan en esta autorización le quedan 
prohibidos. 
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QUEDA ADVERTIDO EXPRESAMENTE DE LA OBLIGACION DE SU USO CON 
LA FINALIDAD DE EVITAR RIESGOS PROFESIONALES 
 


















elaborado por El Contratista , llegue a todos los trabajadores de su empresa, se le hace 
entrega de la documentación extraída del mencionado Plan de Seguridad correspondiente a los 
riesgos y medidas de seguridad que deberá adoptar para la realización de sus trabajos en esta obra. 
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(NOMBRE EMPRESA) , LE HACE ENTREGA DE LA INFORMACION DE RIESGOS 
Y PREVENCION QUE DEBERA ADOPTAR POR LA REALIZACION DE SUS TRABAJOS 
EN LA OBRA: ------------------------------------------------------------ 
 






















3.5. CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
- Sanciones. Aplicación (Art. 105) 
 
- Faltas Leves (Art. 102) 
 
- Faltas Graves (Art. 103) 
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Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA LEVE, por incumplimiento 
de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del trabajador D. ---------------------
--------------------------------------------,adscrito a la plantilla de su empresa. 
 
Sirva la presente para que estas situaciones no se repitan en un futuro, significándole que 











(El Jefe de Obra) 
 
c/c 
- Delegado de Prevención 
 
- Comité de Seguridad y Salud 
3.7. Comunicación de falta leve 
 
A D. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la obra: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativas a: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
De conformidad con el Art. 102 punto 12, del Convenio General del Sector de la 
Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la presente como 
amonestación por escrito de FALTA LEVE. 
 
En ------------------------------- a ------- de ----------------------- de 2.0 ---- 
 












- Delegado de Prevención 
 
- Comité de Seguridad y Salud 
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Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA GRAVE, por 
incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del trabajador 
 
D. ---------------------------------------------------------------------------- adscrito a la plantilla 
de su empresa. 
 
Sirva la presente para que estas situaciones no se repitan en un futuro, significándole que 













- Delegado de Prevención 
 
- Comité de Seguridad y Salud 
3.9. COMUNICACIÓN DE FALTA GRAVE 
 
A D. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empresa: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la obra: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
relativas a: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 
De conformidad con el Art. 103 punto 5, del Convenio General del Sector de la 
Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la presente como 
amonestación por escrito de FALTA GRAVE. 
 
En ---------------------------- a ------ de ----------------------- de 2.0 ----- 
 












- Delegado de Prevención 
 
- Comité de Seguridad y Salud 
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Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA MUY GRAVE, por 
incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del trabajador D. -
-----------------------------------------------------------------------------, adscrito a la plantilla de su 
empresa. 
Sirva la presente como recusación del referido trabajador de este Centro de Trabajo y 















- Delegado de Prevención 
 
- Comité de Seguridad y Salud 




Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la obra: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
relativas a: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 
De conformidad con el Art. 104 punto 9, del Convenio General del Sector de la 
Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la presente como 
amonestación por escrito de FALTA MUY GRAVE. 
 
En ------------------------ a ----------- de ------------------------- de 2.0----- 
 












- Delegado de Prevención 
 
- Comité de Seguridad y Salud 
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4.  LISTA DE CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA 
 
 
4.1. Medidas generales 
 
4.1.1. Cumplimiento RR.DD. 
 
- Estudio de Seguridad. 
 
- Plan de Seguridad. 
 
- Acta de Aprobación (C.O.A.A.T). 
- Informe (Oficina Supervisión de Proyectos). 
- Libro de Incidencias tramitado (C.O.A.A.T)/(Oficina Supervisión de Proyectos). 
- Copia a D.P.T. 
- Copia en Obra. 
 
- Carpeta de Seguridad (cumplimiento documentación del Plan). 
 
4.1.2. Servicios Preventivos 
 
- Delegado de Prevención. 
 
- Comité de Seguridad y Salud. 
 






4.1.3. Instalaciones provisionales de obra 
 
- Vestuario (Taquillas. Bancos. Perchas. Radiador). 
 
- Aseos (Inodoro/25. Ducha/10. Lavabo/10. Espejo 40x50/25. Calentador agua. 
Jabón. Portarrollos. Papel Higiénico.). 
 
- Comedor (Calienta comidas/15. Pileta 1 grifo/10. Cubo desperdicios con tapa.) 
 
- Limpieza de las instalaciones. 
 
- Pegatinas de identificación de instalaciones provisionales. (comedor, almacén, 
vestuario, aseos, oficina). 
 
4.1.4. Primeros Auxilios 
 
- Botiquín. Señalización. 
 
- Teléfonos de urgencia. 
 
- Instrucciones para la asistencia a accidentados e itinerario. 
 
4.1.5. Imagen de empresa 
 
- Cercado de obra adecuado (Mínimo 2m. y no desplazable). 
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- Orden y Limpieza. 
4.2. Instalación eléctrica 
 
4.2.1. Grupo electrógeno 
 
- Señal de riesgo eléctrico. 
 
- Protección partes móviles. 
 
- Puesta a tierra (conductor de protección del grupo). 
 
- Conexión del neutro a tierra. 
 
4.2.2. Cuadro general 
 
- Señal de riesgo eléctrico. 
 
- Protección de intemperie. 
 




- Interruptor automático diferencial de fuerza (30 ó 300 mA). 
 
- Interruptor automático diferencial de alumbrado (30 mA). 
 
- Puesta a tierra (conductor de protección del cuadro). 
 
- Protección de las partes activas en tensión. 
 
- Bases de enchufe homologadas. 
 
4.2.3. Cuadros auxiliares 
 
- Señal de riesgo eléctrico. 
 




- Interruptor automático diferencial de fuerza (30 ó 300 mA). 
 
- Interruptor automático diferencial de alumbrado (30 mA). 
 
- Puesta a tierra (conductor de protección al cuadro). 
 
- Protección de las partes activas en tensión. 
 
- Bases de enchufe homologadas. 
 
4.2.4. Líneas de suministro (de calle a cuadro general) 
 
- Interferencias líneas de alta/baja aéreas o enterradas. 
 
4.2.5. Líneas de distribución (de cuadro general a cuadros auxiliares o máquinas, etc.) 
 
- Conexiones a cuadros y máquinas mediante petacas intemperie. 
 
- Alargaderas mediante petacas intemperie o debidamente protegidas. 
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- Líneas sin repelones o defectos importantes en la funda protectora. 
 
- Líneas en zonas de acopio del taller de ferralla bien canalizadas o debidamente 
protegidas. 
 
- Líneas en zonas no encharcadas. 
 
- Líneas canalizadas por paramentos verticales en superficie o suspendidas de dichos 
paramentos. 
 
4.3. Equipos de proteccion individual. 
 
- Protección de la cabeza. 
 
- Protección de los ojos. 
 
- Protección de los oídos. 
 
- Protección de las vías respiratorias. 
 
- Protección de las extremidades inferiores. 
 
- Protección de las extremidades superiores. 
 
- Protección contra las caídas. 
 







4.4. Excavaciones, zanjas, pozos 
 




- En bordes de excavación (escombros o materiales). 
- Proximidad de vías de comunicación (tráfico). 
- Trepidación de herramientas (pueden favorecer los hundimientos). 
- Edificios colindantes (testigos). 
 
- Frente de trabajo saneado (para evitar desprendimientos). 
 
- Protección de los bordes de la excavación (caídas). 
 
- Presencia de conducciones (agua, saneamiento, gas, electricidad y teléfonos). 
 
- Acceso a los tajos (escaleras). 
 
- Alumbrado (tensión de seguridad 24 voltios). 
 
- Taludes o Entibaciones. 
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4.5. Medios auxiliares y de seguridad 
 
4.5.1. Pasarelas y rampas 
 
- Estructura de la plataforma. (anchura mínima de 0,60 m., ancho de tablones de 
0,20 m. y espesor de 0,07 m., los tablones no deben moverse o producir basculamientos). 
 
- Instalación. (dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento o basculamiento 
de la plataforma o rampa, libres de obstáculos, piso no resbaladizo). 
 
- Protección. (a más de 2 m. de altura sobre el suelo dispondrán de barandillas, se 
instalarán en zona libre de riesgo de caída de objetos y se protegerán mediante pantalla horizontal 
o marquesina. 
 
4.6. Maquinaria para el movimiento de tierras y transporte 
 
Maquinaria en general 
 
- Cabina de seguridad ROPS ó FOPS. 
 
- Cabina insonorizada y climatizada. 
 
- Sillón antivibratorio. 
 
- Resguardo partes móviles. 
 
- Peldaños antideslizantes en accesos. 
 
- Dispositivo de hombre-muerto. 
 




- Espejos retrovisores. 
 
- Libro de mantenimiento. 
 




- Protección de la cabina. 
 
- Resguardo partes móviles. 
 




- Cinturón de seguridad. 
 
5. COBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
El autor del encargo del proyecto de ejecución de obra ha incluido el Estudio de Seguridad 
como documento adjunto al mencionado proyecto y procedido a su visado en el Colegio 
Profesional. 
 
El Contratista, tiene la obligación de cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad e Higiene, coherente con el anterior y con los sistemas 
de ejecución que la misma va a emplear. El Plan de Seguridad e Higiene, contará con la 
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El Contratista, cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad e Higiene, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte 
o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad e Higiene, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 
escrita en el Libro de Incidencias. 
 
6. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 
Y MONTAJE 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista debe disponer de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 
su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo 
a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
7. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Una vez al mes, El Contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Presupuesto del 
Plan de Seguridad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 
requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
Se valoran sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, 
haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no podría realizarse. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para 
su abono tal y como se indica en el punto 6 de este Pliego de Condiciones. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición 
a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
8. CÁLCULO DE ÍNDICES DE ACCIDENTES 
 
Se calculan los Índices de Incidencia, Frecuencia y Gravedad. 
 
En consecuencia con lo anterior, en esta obra se cumplimentará la hoja de "Estadística de 
accidentes con baja" con el fin de calcular los mencionados índices. 
  
9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
La formación del trabajador presente en la obra se hará a través de charlas de seguridad 
complementadas con medios audiovisuales, con el fin primordial de que conozcan los riesgos 
inherentes a los trabajos que deberán realizar y las medidas de seguridad para anular o neutralizar 
dichos riesgos. 
 
Estas charlas se organizarán con el apoyo del Servicio de Prevención del Contratista y 
Departamento de Prevención de la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 
Así mismo, se organizará un Curso de Primeros Auxilios en obra, que impartirá un ATS 
de la Mutua de Accidentes de Trabajo. 
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9.1. Coordinador en materia de seguridad y salud 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de 
la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
- La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 
designación del Coordinador. 
9.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de 
la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema 
de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de 
los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
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9.3. Obligaciones de contratistas – subcontratistas 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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9.4. Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
 
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
 
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
9.5. Libro de incidencias 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. Efectuada una 
anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente notificarán dichas anotaciones al contratista y a los representantes 
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Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, 
y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 
 
9.7. Derechos de los trabajadores 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles 
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista 
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 CAPÍTULO 01 LOCALES Y SERVICIOS 
 01.01 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, 
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu- 
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con 
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.02 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO 
 Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea- 
 miento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de 
 local instalado. 
 20,5 20,50 
  20,50 
 01.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 
 Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos au- 
 tomático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 20,5 20,50 
  20,50 
 01.04 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, 
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu- 
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con 
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y  mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.05 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea- 
 miento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, 
 guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado. 
 20,5 20,50 
  20,50 
 01.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
 Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos 
 eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 20,5 20,50 
  20,50 
 01.07 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 6 
 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: car- 
 pinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, table- 
 ro fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, 
 armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicio- 
 nado y mantenimineto, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta 
 instalada. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.08 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS 
 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o curas, comprendiendo: electricidad, 
 iluminación, agua, saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, incluso manteni- 
 miento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local 
 instalado. 
 15 15,00 
  15,00 
 01.09 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS 
 Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: camilla fija 
 y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, 
 percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía 
 técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 15 15,00 
  15,00 
 01.10 u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses, 
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu- 
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con 
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.11 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
 Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y 
 desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medi- 
 da superficie útil de local instalado. 
 20,5 20,50 
  20,50 
 01.12 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
 Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, 
 asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 
 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 20,5 20,50 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza- 
 dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. 
 30 30,00 
  30,00 
 02.02 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm 
 de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecu- 
 tada. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.03 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in- 
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.04 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET. 
 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 
 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje- 
 cutada. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.05 u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET. 
 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 
 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje- 
 cutada. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.06 U TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta- 
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en 
 dos usos). 
 5 5,00 
  5,00 
 02.07 U TAPAPROVISIONAL POZO 50x50 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante tablones de ma- 
 dera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fa- 
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 5 5,00 
  5,00 
 02.08  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
 5 5,00 
  5,00 
 02.09 U PASARELA DE MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
 usos). s/ R.D. 486/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 02.10 U TRANFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente 
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.11 U CUADRO GENERAL OBRA 130 kW 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., 
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación 
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh- 
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
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 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 03.01 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se- 
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.02 u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA 
 Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 
 03.03 u GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA 
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente 
 según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 
 03.04 u GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES 
 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-raya- 
 do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.05 u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO 
 Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can- 
 dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según 
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 
 03.06 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR 
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE 
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.07 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno na- 
 tural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me- 
 dida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.08 u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA 
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 5 5,00 
  5,00 
 03.09 u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 5 5,00 
  5,00 
 03.10 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0 
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex 
 natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 
 03.11 u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec- 
 ción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad 
 en obra. 
 5 5,00 
  5,00 
 03.12 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti- 
 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 5 5,00 
  5,00 
 03.13 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER 
 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.14 u CINTURÓN ANTILUMBAGO 
 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro 
 interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
 Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.15 u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER 
 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza- 
 do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE 
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.16 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera 
 metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni- 
 dad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 
 03.17 U PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica- 
 do CE; s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01  COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 8 8,00 
  8,00 
 04.02  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
 semana un oficial de 2ª. 
 8 8,00 
  8,00 
 04.03  COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
 un peón ordinario. Art 32 y 42. 
 8 8,00 
  8,00 
 04.04  COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN EN SyS 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
 8 8,00 






















CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 




 CAPÍTULO 01 LOCALES Y SERVICIOS 
 01.01 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES 1.828,87 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 me- 
 ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand- 
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin- 
 teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, ta- 
 blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta- 
 lada. 
 MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.02 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO 115,76 
 Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sane- 
 amiento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil 
 de local instalado. 
 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 01.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 16,16 
 Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos 
 automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, 
 según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 DIECISEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 01.04 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 1.265,91 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 me- 
 ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand- 
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin- 
 teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, ta- 
 blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta- 
 lada. 
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.05 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 15,33 
 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sa- 
 neamiento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 
 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado. 
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 9,92 
 Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta 
 platos eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, 
 según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.07 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES 1.872,86 
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración en- 
 tre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta 
 de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano 
 rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de 
 perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y des- 
 montado, aire acondicionado y mantenimineto, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. 
 Medida la unidad de caseta instalada. 
 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.08 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS 114,75 
 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o curas, comprendiendo: electrici- 
 dad, iluminación, agua, saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, incluso 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil 
 de local instalado. 
 CIENTO CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 01.09 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS 17,85 
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 Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: cami- 
 lla fija y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, 
 asientos, percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 
 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.10 u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 1.503,60 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 me- 
 ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand- 
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin- 
 teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, ta- 
 blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta- 
 lada. 
 MIL QUINIENTOS TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 01.11 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 8,41 
 Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación termina- 
 do y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y 
 R.E.B.T. Medida superficie útil de local instalado. 
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.12 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 13,38 
 Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con lla- 
 ve, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 TRECE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. 1,51 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos nor- 
 malizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud eje- 
 cutada. 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.02 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 19,41 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 
 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la uni- 
 dad ejecutada. 
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.03 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 27,00 
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de 
 diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje- 
 cutada. 
 VEINTISIETE  EUROS 
 02.04 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET. 27,49 
 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm 
 de diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la uni- 
 dad ejecutada. 
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 02.05 u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET. 27,49 
 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm 
 de diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la uni- 
 dad ejecutada. 
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 02.06 U TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 17,38 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable 
 en dos usos). 
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 02.07 U TAPAPROVISIONAL POZO 50x50 25,90 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, in- 
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 02.08  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg 70,45 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 
 s/ R.D. 486/97. 
 SETENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 02.09 U PASARELA DE MADERA SOBRE ZANJAS 13,71 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
 (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 
 TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.10 U TRANFORMADOR DE SEGURIDAD 39,21 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., total- 
 mente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 02.11 U CUADRO GENERAL OBRA 130 kW 780,33 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. com- 
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección 
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico 
 de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, 
 rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resis- 
 tencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 SETECIENTOS OCHENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 03.01 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 1,53 
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE 
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 03.02 u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA 13,67 
 Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según 
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 TRECE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 03.03 u GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA 13,72 
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamen- 
 te según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según 
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 03.04 u GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES 14,73 
 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-ra- 
 yado para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en 
 obra. 
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 03.05 u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO 10,70 
 Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto 
 candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, 
 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 03.06 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR 1,10 
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado 
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 03.07 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 2,35 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno 
 natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 03.08 u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA 3,00 
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según 
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 TRES  EUROS 
 03.09 u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 5,63 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 03.10 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0 32,75 
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material lá- 
 tex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 03.11 u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 11,15 
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de su- 
 jección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
 unidad en obra. 
 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 03.12 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 3,23 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves 
 de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 03.13 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER 4,65 
 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 03.14 u CINTURÓN ANTILUMBAGO 10,84 
 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con 
 forro interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 03.15 u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER 42,90 
 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galva- 
 nizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marca- 
 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 03.16 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. 20,20 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y pun- 
 tera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medi- 
 da la unidad en obra. 
 VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 03.17 U PAR DE BOTAS AISLANTES 10,39 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer- 
 tificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01  COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD 96,21 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja- 
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 04.02  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 93,42 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 
 la semana un oficial de 2ª. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.03  COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 90,06 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42. 
 NOVENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 04.04  COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN EN SyS 49,77 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN               PRECIO 
 CAPÍTULO 01 LOCALES Y SERVICIOS 
 01.01 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 me- 
 ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand- 
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin- 
 teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, ta- 
 blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta- 
 lada. 
 Mano de obra ...............................................................  115,01 
 Maquinaria ...................................................................  14,59 
 Resto de obra y materiales ..........................................  1.699,27 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  1.828,87 
 01.02 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO 
 Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sane- 
 amiento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil 
 de local instalado. 
 Mano de obra ...............................................................  44,20 
 Maquinaria ...................................................................  1,32 
 Resto de obra y materiales ..........................................  70,23 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  115,76 
 01.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 
 Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos 
 automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, 
 según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  16,16 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  16,16 
 01.04 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 me- 
 ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand- 
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin- 
 teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, ta- 
 blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta- 
 lada. 
 Mano de obra ...............................................................  115,01 
 Maquinaria ...................................................................  14,59 
 Resto de obra y materiales ..........................................  1.136,31 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  1.265,91 
 01.05 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sa- 
 neamiento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 
 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado. 
 Mano de obra ...............................................................  4,83 
 Maquinaria ...................................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..........................................  10,32 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  15,33 
 01.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
 Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta 
 platos eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, 
 según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  9,92 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  9,92 
 01.07 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración en- 
 tre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta 
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 rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de 
 perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y des- 
 montado, aire acondicionado y mantenimineto, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. 
 Medida la unidad de caseta instalada. 
 Mano de obra ............................................................... 115,01 
 Maquinaria .................................................................... 14,59 
 Resto de obra y materiales .......................................... 1.743,26 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 1.872,86 
 01.08 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS 
 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o curas, comprendiendo: electrici- 
 dad, iluminación, agua, saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, incluso 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil 
 de local instalado. 
 Mano de obra ............................................................... 39,92 
 Maquinaria .................................................................... 1,61 
 Resto de obra y materiales .......................................... 73,22 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 114,75 
 01.09 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS 
 Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: cami- 
 lla fija y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, 
 asientos, percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 
 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 17,85 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 17,85 
 01.10 u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 me- 
 ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand- 
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpin- 
 teria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, ta- 
 blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta insta- 
 lada. 
 Mano de obra ............................................................... 115,01 
 Maquinaria .................................................................... 14,59 
 Resto de obra y materiales .......................................... 1.374,00 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 1.503,60 
 01.11 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
 Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación termina- 
 do y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y 
 R.E.B.T. Medida superficie útil de local instalado. 
 Mano de obra ............................................................... 2,22 
 Resto de obra y materiales .......................................... 6,19 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 8,41 
 01.12 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
 Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con lla- 
 ve, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 13,38 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 13,38 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos nor- 
 malizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud eje- 
 cutada. 
 Mano de obra ...............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ..........................................  0,82 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  1,51 
 02.02 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 
 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la uni- 
 dad ejecutada. 
 Mano de obra ...............................................................  1,73 
 Resto de obra y materiales ..........................................  17,68 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  19,41 
 02.03 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de 
 diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje- 
 cutada. 
 Mano de obra ...............................................................  1,73 
 Resto de obra y materiales ..........................................  25,27 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  27,00 
 02.04 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET. 
 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm 
 de diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la uni- 
 dad ejecutada. 
 Mano de obra ...............................................................  1,73 
 Resto de obra y materiales ..........................................  25,76 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  27,49 
 02.05 u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET. 
 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm 
 de diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la uni- 
 dad ejecutada. 
 Mano de obra ...............................................................  1,73 
 Resto de obra y materiales ..........................................  25,76 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  27,49 
 02.06 U TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable 
 en dos usos). 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  17,38 
 02.07 U TAPAPROVISIONAL POZO 50x50 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, in- 
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  25,90 
 02.08  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 
 s/ R.D. 486/97. 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  70,45 
 02.09 U PASARELA DE MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
 (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  13,71 
 02.10 U TRANFORMADOR DE SEGURIDAD 
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 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., total- 
 mente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 39,21 
 02.11 U CUADRO GENERAL OBRA 130 kW 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. com- 
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección 
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico 
 de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, 
 rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resis- 
 tencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 780,33 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 03.01 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE 
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  1,53 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  1,53 
 03.02 u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA 
 Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según 
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  13,67 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  13,67 
 03.03 u GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA 
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamen- 
 te según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según 
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  13,72 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  13,72 
 03.04 u GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES 
 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-ra- 
 yado para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en 
 obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  14,73 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  14,73 
 03.05 u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO 
 Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto 
 candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, 
 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  10,70 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  10,70 
 03.06 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR 
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado 
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  1,10 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  1,10 
 03.07 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno 
 natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  2,35 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  2,35 
 03.08 u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA 
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según 
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  3,00 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  3,00 
 03.09 u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  5,63 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  5,63 
 03.10 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0 
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material lá- 
 tex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales ..........................................  32,75 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  32,75 
 03.11 u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de su- 
 jección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
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 unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 11,15 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 11,15 
 03.12 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves 
 de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 3,23 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 3,23 
 03.13 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER 
 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 4,65 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 4,65 
 03.14 u CINTURÓN ANTILUMBAGO 
 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con 
 forro interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 10,84 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 10,84 
 03.15 u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER 
 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galva- 
 nizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marca- 
 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 42,90 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 42,90 
 03.16 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y pun- 
 tera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medi- 
 da la unidad en obra. 
 Resto de obra y materiales .......................................... 20,20 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 20,20 
 03.17 U PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer- 
 tificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 TOTAL PARTIDA......................................................... 10,39 
 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01  COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja- 
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  96,21 
 04.02  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 
 la semana un oficial de 2ª. 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  93,42 
 04.03  COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 
 mana un peón ordinario. Art 32 y 42. 
 TOTAL PARTIDA ........................................................  90,06 
 04.04  COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN EN SyS 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
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 CAPÍTULO 01 LOCALES Y SERVICIOS 
 01.01 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, 
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu- 
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con 
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada. 
 1 1,00 
  1,00 1.828,87 1.828,87 
 01.02 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO 
 Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea- 
 miento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso 
 mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de 
 local instalado. 
 20,5 20,50 
  20,50 115,76 2.373,08 
 01.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 
 Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos au- 
 tomático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 20,5 20,50 
  20,50 16,16 331,28 
 01.04 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, 
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu- 
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con 
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y  mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada. 
 1 1,00 
  1,00 1.265,91 1.265,91 
 01.05 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea- 
 miento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, 
 guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado. 
 20,5 20,50 
  20,50 15,33 314,27 
 01.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 
 Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos 
 eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 20,5 20,50 
  20,50 9,92 203,36 
 01.07 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 6 
 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: car- 
 pinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, table- 
 ro fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, 
 armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicio- 
 nado y mantenimineto, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta 
 instalada. 
 1 1,00 
  1,00 1.872,86 1.872,86 
 01.08 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS 
 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o curas, comprendiendo: electricidad, 
 iluminación, agua, saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, incluso manteni- 
 miento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local 
 instalado. 
 15 15,00 
  15,00 114,75 1.721,25 
 01.09 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS 
 Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: camilla fija 
 y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, 
 percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía 
 técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 15 15,00 
  15,00 17,85 267,75 
 01.10 u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE  6 A 12 MESES 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses, 
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu- 
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con 
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según 
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada. 
 1 1,00 
  1,00 1.503,60 1.503,60 
 01.11 m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
 Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y 
 desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medi- 
 da superficie útil de local instalado. 
 20,5 20,50 
  20,50 8,41 172,41 
 01.12 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 
 Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, 
 asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 
 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado. 
 20,5 20,50 
  20,50 13,38 274,29 
 TOTAL CAPÍTULO 01 LOCALES Y SERVICIOS .........................................................................................  12.128,93 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza- 
 dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. 
 30 30,00 
  30,00 1,51 45,30 
 02.02 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm 
 de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecu- 
 tada. 
 1 1,00 
  1,00 19,41 19,41 
 02.03 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in- 
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 27,00 27,00 
 02.04 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET. 
 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 
 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje- 
 cutada. 
 1 1,00 
  1,00 27,49 27,49 
 02.05 u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET. 
 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 
 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad eje- 
 cutada. 
 1 1,00 
  1,00 27,49 27,49 
 02.06 U TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta- 
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en 
 dos usos). 
 5 5,00 
  5,00 17,38 86,90 
 02.07 U TAPAPROVISIONAL POZO 50x50 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada mediante tablones de ma- 
 dera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fa- 
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
 5 5,00 
  5,00 25,90 129,50 
 02.08  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
 5 5,00 
  5,00 70,45 352,25 
 02.09 U PASARELA DE MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
 usos). s/ R.D. 486/97. 
 20 20,00 
  20,00 13,71 274,20 
 02.10 U TRANFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente 
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
  1,00 39,21 39,21 
 02.11 U CUADRO GENERAL OBRA 130 kW 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., 
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación 
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh- 
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
  1,00 780,33 780,33 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................  1.809,08 
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 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 03.01 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se- 
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 1,53 30,60 
 03.02 u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA 
 Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 13,67 136,70 
 03.03 u GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA 
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente 
 según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 13,72 137,20 
 03.04 u GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES 
 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-raya- 
 do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 14,73 294,60 
 03.05 u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO 
 Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can- 
 dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según 
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 10,70 107,00 
 03.06 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR 
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE 
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 1,10 22,00 
 03.07 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno na- 
 tural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me- 
 dida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 2,35 47,00 
 03.08 u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA 
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 5 5,00 
  5,00 3,00 15,00 
 03.09 u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 5 5,00 
  5,00 5,63 28,15 
 03.10 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0 
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex 
 natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 10 10,00 
  10,00 32,75 327,50 
 03.11 u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec- 
 ción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad 
 en obra. 
 5 5,00 
  5,00 11,15 55,75 
 03.12 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti- 
 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 5 5,00 
  5,00 3,23 16,15 
 03.13 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER 
 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 4,65 93,00 
 03.14 u CINTURÓN ANTILUMBAGO 
 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro 
 interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
 Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 10,84 216,80 
 03.15 u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER 
 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza- 
 do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE 
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 42,90 858,00 
 03.16 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera 
 metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni- 
 dad en obra. 
 20 20,00 
  20,00 20,20 404,00 
 03.17 U PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica- 
 do CE; s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 10,39 103,90 
 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  2.893,35 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01  COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 8 8,00 
  8,00 96,21 769,68 
 04.02  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
 semana un oficial de 2ª. 
 8 8,00 
  8,00 93,42 747,36 
 04.03  COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
 un peón ordinario. Art 32 y 42. 
 8 8,00 
  8,00 90,06 720,48 
 04.04  COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN EN SyS 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
 8 8,00 
  8,00 49,77 398,16 
 TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS......................................................................................................................  2.635,68 
 TOTAL ..............................................................................................................................................................  19.467,04 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 01 LOCALES Y SERVICIOS ......................................................................................................................................................  12.128,93 62,30 
 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  1.809,08 9,29 
 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................  2.893,35 14,86 
 04 VARIOS .................................................................................................................................................................................  2.635,68 13,54 
19.467,04 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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Granada, Septiembre de 2014.
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 1.1. Objeto del presente pliego. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares junto con las Prescripciones 
contenidas en los demás Pliegos, Leyes, Reglamentos, Instrucciones y Pliegos de índole general 
que se citan a continuación, tienen por objeto definir las condiciones que han de regir en la 
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de "URBANIZACIÓN DEL SECTOR 
paraje de la molineta en Chirivel, (Almería)”. 
Articulo 1.2. Documentos que definen las obras. 
MEMORIA. 
Contiene la descripción de los antecedentes de este Proyecto y de las obras objeto del 
mismo, así como la justificación de los criterios seguidos en su dimensionamiento, sistemas de 
ejecución y demás características técnicas del mismo. 
PLANOS. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Consta de siete capítulos titulados: 
I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
II.- DISPOSICIONES TÉCNICAS. 
III.- DEFINICIÓN DE LAS OBRAS. 
IV.- MATERIALES Y EQUIPOS. 
V.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. MEDICIÓN Y ABONO. 
VI.- DISPOSICIONES GENERALES.   
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PRESUPUESTO. 
Se compone de los siguientes capítulos: 
- MEDICIONES. 
- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
- PRESUPUESTO GENERAL. 
Articulo 1.3. Compatibilidad y relación entre los documentos del proyecto 
En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los Documentos del presente 
Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
El Documento nº 2.- PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del 
Proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los 
mismos, salvo en lo expresado en particular sobre el tema en el presente Pliego.  
El Documento nº 3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, tiene 
prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y 
valoración de las obras. 
El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se 
refiere a precios de las Unidades de Obra. 
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos o viceversa, deberá ejecutarse 
como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
Las omisiones en Planos y Pliego o las prescripciones erróneas de los detalles de obra 
que sean indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención expuesto en 
dichos documentos y que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al 
contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, 
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego. 
En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas enumeradas 
en el del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá la determinada en el Pliego. 
Articulo 1.4. Disposiciones técnicas. 
Serán de aplicación las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS de 
carácter general, en tanto no sean modificadas por las condiciones particulares del presente 
pliego: 
• LEY 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ministerio de Obras Públicas (PG 3),
de 6 de Febrero de 1.976.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua
(1974).
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (1986).
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias, aprobado por Decreto 842/2002, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de 2 de Agosto.
• LEY 1/1998 DE 05/05/1998, Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación.
• ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 2004 que desarrolla el decreto 39/2004 sobre
accesibilidad al medio urbano.
• ORDEN DE 25 DE MAYO DE 2004 que desarrolla el decreto 39/2004 en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
• REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la Instrucción
de hormigón estructural (EHE-08).
• REAL DECRETO 956/2008, Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
• Normas de construcción Sismorresistente NCSE-02, aprobada por Real Decreto
997/2002 de 27 de Septiembre.
• LEY 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
• RD legislativo 2/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
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• RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
• RD legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
Ambiental de Proyectos.
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, permitió la adecuación de la normativa básica de evaluación de impacto
ambiental a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y
por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la
justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
• DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica.
• LEY 2/2006, de prevención de la contaminación y calidad ambiental.
• LEY 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
• LEY 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 1627/97, planificación de la Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
• DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias.
• RECOMENDACIONES para la iluminación de carreteras y túneles.
• Pliego general de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes
• Norma 3.1.-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
• Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras.
• Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, norma 8.2-IC de Marcas viales, de la
• Normativas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Chirivel.
Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento de la 
Presidencia del Gobierno y demás Ministerios relacionados con la Construcción y Obras 
Públicas. 
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 
Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del proyectista, se 
sobreentenderá que es válida la más restrictiva. Las condiciones exigidas en el presente Pliego, 
deben entenderse como condiciones mínimas. 
Articulo 1.5. Acta de comprobación de replanteo y comienzo de las obras 
En el plazo no superior a un mes desde la fecha de la firma del Contrato, se extenderá el 
Acta de Comprobación de Replanteo. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para ejecutar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia 
que se requieran. 
El plazo de ejecución comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo. 
Articulo 1.6. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 
El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la 
prevención de accidentes, incendios y daños a terceros. En especial, evitará la contaminación 
del agua por efecto de combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material. 
Asimismo, se hace expresa mención de la responsabilidad del Contratista en la seguridad 
de las edificaciones próximas a las excavaciones a realizar. La definición y aprobación de la 
entibación por parte del Ingeniero-Director no transfiere a éste ningún tipo de responsabilidad, 
permaneciendo ésta integra en el Contratista. 
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Articulo 1.7. Seguridad pública y protección del tráfico 
El Contratista tomará a su costa cuantas medidas de precaución sean precisas 
durante la ejecución de las obras, para proteger al público y facilitar el tráfico. 
Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán las señales de balizamiento 
preventivas, de acuerdo con la O.M. de 14 de marzo de 1960, o las vigentes en su momento, así 
como las indicadas por el Director de las Obras. 
La ejecución de las obras se programará de tal manera que las molestias que se deriven 
para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de la 
calzada, la parte de la plataforma por la que se canalice el tráfico se conservará en perfectas 
condiciones de rodadura. En iguales condiciones debe mantenerse los desvíos precisos. Todos 
los desvíos de tráfico, necesarios para la correcta ejecución de las obras, así como la 
señalización necesaria, serán a cargo del Contratista, quien será asimismo responsable de los 
accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de sus obligaciones. 
Durante la ejecución de las obras se tratará de ocasionar las mínimas molestias posibles a 
la circulación rodada y al tráfico peatonal. 
El Contratista tomará a su costa las medidas necesarias para evitar la formación de polvo 
y otro tipo de contaminaciones que afecten al vecindario. 
Se señalizarán las obras de acuerdo a la legislación vigente, siendo los gastos derivados 
de estos conceptos a cargo del Contratista, quien será además responsable de los accidentes que 
por negligencia o incumplimiento puedan acaecer.  
Articulo 1.8. Obligaciones y responsabilidad del contratista 
Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de una deficiente organización de las obras. 
Serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de los servicios 
públicos o privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces y habilitación de 
caminos provisionales. 
El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran en la 
realización de las obras al Ingeniero-Director. 
Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte el Ingeniero-Director, 
encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras, bien 
entendido, que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de su responsabilidad. 
Articulo 1.9. Obligaciones sociales del contratista 
El Contratista tiene la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación 
Nacional del Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas. 
Articulo 1.10. Obligaciones del contratista en los casos no previstos en este pliego 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción de 
las obras previstas, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego, y lo que 
disponga por escrito el Ingeniero-Director.   
Articulo 1.11. Responsabilidad del contratista por daños o perjuicios 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
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servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, 
con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a 
terceros, con motivo de la ejecución de las obras. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a costa 
del Contratista, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 
daños o perjuicios causados. 
Articulo 1.12. Confrontación de planos y medidas 
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos 
que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero-Director sobre 
cualquier contradicción en los mismos, y será responsable de cualquier error que hubiera podido 
evitar de haberlo hecho.  
Articulo 1.13. Gastos de carácter general a cargo del contratista 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo 
general de las obras y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y 
retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición 
de terrenos para maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra 
todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
carburantes y explosivos; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras de la obra; los 
de construcción, señalización y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a 
conveniencia o necesidad del Contratista; los de conservación y realización de toda clase de 
desvíos prescritos en el Proyecto u ordenados por el Ingeniero- Director de las obras para la 
mejor ejecución de éstas; los de conservación de las señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, 
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, 
conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias 
para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas. 
Igualmente serán por cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los ensayos de materiales 
y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en este proyecto. 
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de 
los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las obras.  
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Articulo 1.14. Delegado del contratista 
Se entiende por delegado del Contratista la persona expresamente designada por el 
Contratista para representarle, y aceptada por la Propiedad. Este delegado y el personal a sus 
órdenes adscrito a la obra podrán ser recusados por la Dirección de Obra en caso de que no 
cumplan satisfactoriamente las órdenes que por parte del Ingeniero-Director les sean dadas, o 
por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 
El Contratista tendrá, al menos, un Técnico Superior y un Técnico Medio al frente de la 
Obra, quien se responsabilizará de la disciplina de las obras a su cargo. 
Articulo 1.15. Oficina de obra del contratista 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la 
ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que considere más apropiado, previa 
conformidad del Director. 
Articulo 1.16. Instalaciones auxiliares 
El Contratista queda obligada a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
Todas estas instalaciones están supeditadas a la aprobación del Director Técnico, 
en lo referente a ubicación, cotas, etc. 
Articulo 1.17. Suministros 
Serán por cuenta del Contratista todas aquellas obras e instalaciones que fueran 
necesarias para disponer en el lugar y momento preciso de agua, energía eléctrica, etc., así como 
los gastos de consumo. 
Articulo 1.18. Trabajos nocturnos 
El Contratista estará obligado a realizar parte del trabajo por la noche, si a juicio del 
Ingeniero- Director, así se estima necesario, sin suponer esto incremento alguno en los precios 
unitarios contratados. 
Articulo 1.19.  Programa de trabajos 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero- 
Director el Programa de Trabajos que haya previsto. Este Programa, una vez aprobado, se 
incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y adquirirá, por tanto, carácter 
contractual. 
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales que la Dirección fije a la 
vista del Programa de Trabajos presentado. El incumplimiento de estos plazos por causas 
imputables al Contratista, originará la aplicación de las sanciones y multas correspondientes. 
La aceptación del Programa y de la relación de equipo y maquinaria asignado a la obra, 
no exime al Contratista de su responsabilidad en el caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 
Articulo 1.20. Mejoras propuestas por el contratista 
El Contratista podrá proponer, por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más 
esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de 
cualquier parte de obra o, en general, cualquier mejora de análoga naturaleza que juzgue 
beneficiosa y no suponga incremento económico.  
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Articulo 1.21. Excesos de obra 
 
Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier unidad que el correspondiente 
indicado en los planos, por realizar mal la unidad o por error, no le será de abono el exceso de 
obra realizado. 
 
 Si dicho exceso resultase perjudicial para la obra, el Contratista tendrá obligación de 
demoler a su costa, y rehacerla nuevamente con las debidas dimensiones. 
 
 En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, el Contratista quedará 
obligado a corregir este defecto de acuerdo con las normas que dicte el Ingeniero-Director de las 
obras, sin derecho a indemnización alguna por estos trabajos. 
 
Articulo 1.22. Obras defectuosas 
 
 Durante la ejecución de las obras, el Ingeniero-Director de las mismas está autorizado 
para ordenar por escrito: 
 
• La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de 
cualquier material que en su opinión no estuviera de acuerdo con el contrato. 
 
• Su sustitución por materiales adecuados y convenientes. 
 
• La demolición y correcta reconstrucción de cualquier obra o trabajo que, a juicio del 
Ingeniero-Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato con respecto a 
materiales, a calidad de ejecución, o modificasen lo prescrito en los documentos 




Articulo 1.23. Abono de obras defectuosas pero admisibles 
 
 Si alguna obra no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del 
Proyecto, y fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente en su caso, pero el 
Contratista queda obligado a conformarse sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que se 
aplique, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo 
a las condiciones del Proyecto. 
 
Articulo 1.24. Servicios afectados 
 
Durante toda la ejecución de la obra, el Contratista ha de mantener a su costa la 
continuidad de los servicios públicos o privados afectados por ella, tomando las medidas 
necesarias con el visto bueno del Ingeniero-Director. 
 
Articulo 1.25. Dirección e inspección de las obras 
 
El Contratista proporcionará, a su costa, al Ingeniero-Director o a sus delegados, todos 
los medios materiales o humanos necesarios para facilitar los trabajos de replanteo, 
reconocimiento, mediciones, pruebas de materiales, etc. También suministrará unas 
dependencias suficientes, dotadas de agua, luz y teléfono, previstas para la Dirección Técnica y 
en donde se archivarán los documentos de las obras. Los costes de dichas dependencias y su 
limpieza estarán incluidos en el precio del contrato. 
 
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades a la Dirección de Obra para la 
inspección de los trabajos, permitiendo el acceso incluso a los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales. 
 
Se llevará un libro de órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán por 
duplicado las que se dicten en el transcurso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, 
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Articulo 1.26. Control de calidad y asistencia técnica 
 
En el presupuesto de la obra están incluidos los gastos originados con motivo de ensayos 
y pruebas de control para comprobar la calidad de los materiales y de la obra ejecutada. Dichas 
actuaciones serán encargadas por los Servicios Técnicos Municipales o en su caso por el 
Director de las Obras a los laboratorios oportunos, teniendo en cuenta el Plan de control de 
Calidad que se adjunta en el presente proyecto. 
 
La admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la 
recepción definitiva, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae 
si las obras o instalaciones resultasen inaceptables en las pruebas de recepción. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio, o que no ofrezca la debida garantía a 
juicio del Ingeniero-Director, deberá repetirse de nuevo, con cargo al Contratista, no 
computándose su importe para establecer el límite antes indicado. 
 
Articulo 1.27. Certificaciones 
 
El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras 
que se le encarguen mediante certificaciones mensuales de obra que serán expedidas por el 
Ingeniero-Director de las obras. 
 
A tal certificación acompañará relación valorada a origen, redactada tomando como base 
las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados. 
 
Artículo 6.24.- Comprobación de las obras 
 
Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de 
resistencia, estabilidad, impermeabilidad, etc., y se procederá a la toma de muestras para la 
realización de ensayos, todo ello de acuerdo con las normas que dicte el Ingeniero-Director de 
las Obras. 
 
El Contratista deberá facilitar a su costa todos los medios necesarios para la realización 
de dichas pruebas o ensayos. 
 
La aceptación total o parcial de materiales y de obra antes de la recepción provisional, no 
exime al Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de 
recepción provisional y definitiva. 
 
Articulo 1.28. Conservación de las obras y plazo de garantía 
 
El Contratista queda comprometido a conservar, por su cuenta, hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran el Proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 
doce (12) meses, a partir de la fecha de la recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos 
trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Contratación. 
 
También es obligación del Contratista la reconstrucción de aquellas partes que hayan 
sufrido daños por no cumplir las exigencias del presente Pliego, o que no reúnan las debidas 
condiciones acordes con el mismo. 
 
Para estas reparaciones, el Contratista se atenderá estrictamente a las instrucciones que 
reciba del Ingeniero-Director de la Obra. 
 
Corresponde también al Contratista el almacén y la guardia de los acopios y reposición 
de aquellos que se hayan dañado, perdido o destruido, cualesquiera que sean las causas. 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas 
las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
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Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de 
instalaciones, se considerarán incluidos en el Contrato, y por tanto, su realización no será objeto 
de ninguna clase de abono. 
 
Articulo 1.29. Recepción de las obras 
 
Terminadas las obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si éstos fueran 
positivos, se procederá a la recepción de las obras, contándose a partir de dicha fecha el plazo de 
garantía. 
 
Si los resultados no fuesen satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable 
para que subsane los defectos observados, que será fijado por el Ingeniero-Director y tras el cual 
se procederá a un nuevo reconocimiento antes de la recepción, con gastos a cuenta del 
Contratista. 
 
Articulo 1.30. Sanciones y multas 
 
Si el Contratista incumpliera las obligaciones derivadas del Contrato, serán de aplicación 
las multas previstas en el artículo 138 del Reglamento General de Contratación del Estado, y 
aquellas otras que decidieran imponerse, en cuantía equivalente al perjuicio que se cause. 
 
Articulo 1.31. Variaciones en las obras 
 
Es competencia del Ingeniero-Director la variación o modificación de las obras definidas 
en los Planos, para solucionar imprevistos o facilitar su ejecución; asimismo, tendrá la 
capacidad de poder modificar materiales o cotas a la vista del desarrollo de las obras, siendo sus 
indicaciones de obligado cumplimiento para el Contratista.  
 
 
Articulo 1.32. Reclamaciones 
 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por aquellas obras o materiales 
que, según el Proyecto, deba ejecutar o suministrar y que, en el transcurso de los trabajos se 
estime conveniente suprimir. Igualmente, no podrá solicitar indemnización alguna por las 
modificaciones de detalle que durante la ejecución de las obras se introduzcan. 
 
Articulo 1.33. Prescripciones complementarias 
 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 
con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos 
casos en que no se detallen en este Pliego las condiciones, tanto de los materiales como de la 
ejecución de las obras, se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 
ejecución. 
 
Articulo 1.34. Precios contradictorios 
 
La valoración de las unidades de obra que no figuren en el Proyecto se realizará 
aplicando a la unidad de medida más apropiada el precio contradictorio que previamente se haya 
establecido. Los nuevos precios serán homogéneos con los de los Cuadros de Precios del 
Proyecto, y se basarán en los costos que correspondieron a la fecha en que tuvo lugar la 
licitación del presente Proyecto. 
 
Si no hubiera acuerdo en la determinación del precio contradictorio, el Contratista 
deberá, no obstante, ejecutar la unidad de obra en cuestión, en el momento en que la marcha 
general de la obra lo requiera, y acudir al peritaje o cualquier otro medio legal que se estime 
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Articulo 1.35. Partidas alzadas 
 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios base del Proyecto. Cuando los 
precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no 
figuren en los cuadros de precios. 
 
Articulo 1.36. Plan de seguridad y salud. 
 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando lo 
establecido en este Proyecto a sus medios y métodos de ejecución, según lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción”. 
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CAPÍTULO II: DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
Articulo 2.1. Trazado geométrico y rasantes 
En el proyecto de las rasantes de los viales se han considerado las siguientes 
circunstancias: 
• La topografía del terreno condiciona lógicamente las rasantes proyectadas, tanto por el
diseño de las redes de saneamiento y pluviales como por el movimiento de tierras y por
las conexiones externas del sector.
• Las rasantes se adaptarán, en la medida de lo posible, a la forma del terreno a fin de
evitar grandes movimientos de tierras, sin mermar por ello, la comodidad y seguridad en
la conducción por cambios de rasante, y proporcionando el adecuado desagüe de las
aguas.
• El terraplén o desmonte de la rasante con respecto a las parcelas colindantes será el
mínimo posible, de forma que se tienda a minimizar el desnivel entre ambas, alcanzando
un nivel de apoyo para la explanada lo suficientemente firme.
Articulo 2.2. Movimiento de tierras 
Para la ejecución de la explanada se procederá, una vez finalizado el destoconado y el 
desbroce de su superficie. Se procederá a la excavación de los viales en una profundidad 
mínima aproximada de 50 cm, con el fin de sanear el terreno y conseguir un cimiento de calidad 
para los firmes extrayendo la tierra vegetal. 
Esta profundidad se corresponde con el espesor estimado de la capa de tierra vegetal a 
partir de obras realizadas en la zona, que deberá ser comprobado en el correspondiente estudio 
geotécnico, aun suponiendo un suelo tolerable tras la excavación. Los 50 cm de la explanada se 
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compactará suelo seleccionado a ser posible procedentes de las excavaciones realizadas dentro 
del propio sector y en su defecto se utilizará suelo de préstamo. 
 
Con estas premisas se considera que la explanación corresponde a una catalogación del 
tipo E-2 según la Instrucción de Carreteras 6.1-I.C. "Secciones de Firme”, puesto que resulta un 
buen referente en la elección de la sección de material mediante la que se consigue esta 
explanada. 
 
Para definir la estructura del firme debemos tener en cuenta, además de la categoría de la 
explanada, ya mencionada, el tráfico de vehículos pesados por la existencia de industrias. 
 
Según el área del sector, y en previsión de la urbanización total del mismo, se estima la 
intensidad de vehículos pesados (IMDP) que al tratarse de una zona residencial se encuentra en 
el intervalo comprendido entre 25 < IMDp < 49 vehículos pesados/día, por lo que pertenece a la 
categoría de tráfico pesado T41. 
 
A los viales del área del sector para la categoría de explanada anterior, le pertenece una 
sección de firme T4121, según lo indicado en el catálogo de secciones de firme para las 
categorías de tráfico pesado considerada. 
 
Articulo 2.3. Red de agua potable e hidrantes para incendios 
 
La red de agua potable e hidrantes se desarrolla con el objeto de conducir el agua potable 
tanto a la totalidad de las parcelas como a los distintos equipamientos existentes. Los hidrantes 
serán de uso exclusivo de los bomberos. 
 
Se han previsto dos redes malladas diferenciadas, una de mayor longitud para el 
suministro de agua potable, y otra más corta y con mayores diámetros para los hidrantes. 
 
Para la realización de la previsión y cálculo, de la infraestructura de abastecimiento de 
agua potable, para un determinado ámbito urbano, tendremos que recoger la siguiente 
información: 
 
• Planeamiento Vigente. 
• Análisis de las canalizaciones existentes. 
• Futuras posibilidades de suministro de agua potable de la red municipal. 
• Ordenación pormenorizada propuesta. 
• Sistemas posibles de trazado. 
 
Se han analizado las leyes y normas de aplicación y con ellas se ha considerado las 
necesidades de abastecimiento de agua potable tanto en cantidad cómo en calidad. 
 
En primer lugar se consideran las condiciones topográficas de la zona de actuación. 
 
En segundo lugar, es necesario disponer de unos valores de estimación de caudal 
demandado. 
  
La red de agua potable será de distribución mallada y se ejecutará con tubería de 
polietileno de alta densidad (PEAD) DN 63. La red de hidrantes también será de distribución 
mallada y se ejecutará con tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) DN 90, 110, 160 y 
180. El trazado de las tuberías se realizará preferentemente por las aceras. 
 
Se instalarán varias válvulas de control de flujo, con cierre elástico y husillo de acero 
inoxidable, a lo largo de la tubería, tal y como queda definido en planos. En caso de avería en 
algún tramo de la red de tubería interior, bien sea por rotura u otra incidencia, mediante el 
accionamiento apropiado de las válvulas que se dispongan a ambos lados del punto de avería, se 
podrá aislar el tramo averiado manteniéndose el suministro de agua potable al resto de la zona. 
También se preverán las piezas especiales y se ubicarán ventosas en los puntos más altos de la 
red, para facilitar la evacuación de aire en el llenado de la tubería, así como la presencia de 
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Articulo 2.4. Red de saneamiento aguas residuales 
 
La red a implantar será de tipo separativo, estableciendo una red de evacuación de aguas 
negras por un lado, y de aguas pluviales por otro. 
 
La topología de la red proyectada viene determinada por las condiciones del terreno. 
 
Los conductos de la red serán PVC corrugado color teja de DN 315, y discurrirán bajo 
eje de calzada. 
 
En cuanto a los pozos, estarán formados por anillos de hormigón prefabricado (de 25-50 
cm de alto) con cono superior asimétrico de 80x60x60, la conexión de los tubos se realizará 
directamente a los anillos (siempre que la profundidad del pozo lo permita), en caso de grandes 
profundidades o de diámetros elevados, la conexión se realizará con fábrica de ladrillo panal de 
un pie de espesor sobre lecho inferior de hormigón HM-20/P/20. 
 
La distribución de las conducciones se ha realizado de forma que la evacuación de las 
aguas se realice de la forma más óptima posible. Las pendientes de los colectores proyectados 
intentan seguir la de los viales bajo los que se ubican, procurando que las velocidades 
resultantes sean suficientes para que no se produzca la sedimentación de sustancias en 
suspensión y al mismo tiempo no superen los límites máximos que provocarían daños en los 
tubos por fricción. 
 
Articulo 2.5. Red de saneamiento aguas pluviales 
 
Los conductos de la red serán PVC corrugado color teja de DN 200, 250, 315, 400, 500, 
630 y 800 que discurrirán por la calzada, al cual acometen, a los pozos de registro implantados a 
lo largo de toda la red los imbornales situados en los viales.  
 
En cuanto a los pozos, estarán formados por anillos de hormigón prefabricado (de 25-50 
cm de alto) con cono superior asimétrico de 80x60x60, la conexión de los tubos se realizará 
directamente a los anillos (siempre que la profundidad del pozo lo permita), en caso de grandes 
profundidades o de diámetros elevados, la conexión se realizará con fábrica de ladrillo panal de 
un pie de espesor sobre lecho inferior de hormigón HM-20/P/20. 
 
Articulo 2.6. Red de suministro de energía eléctrica 
Se proyectan dos redes subterráneas, una red de media tensión que alimentará a un 
centro de transformación, previsto en el proyecto y este, a su vez, alimentará a una red de baja 
tensión que será la encargada de dar suministro eléctrico a las parcelas. 
 
Red media tensión 
 
El circuito partirá desde el suministro general hasta el centro de alimentación, 
recorriendo un pequeño tramo del acerado de la calle “La Solana” colindante a la zona de 
actuación. Los conductores eléctricos serán de aluminio, unipolares con sección 185 mm2 y 
designación LA185 18/30 kV con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR) y 
cubierta de polietileno (PE). 
 
Red baja tensión  
 
 Los circuitos partirán desde el cuadro de baja tensión existente en los Centros de 
Transformación proyectados, que serán propiedad de la Cía. Suministradora de Energía. La 
canalización se realizará con entibado, limpieza, perfilado y colocación sobre lecho de arena 
compactada más relleno de arena. La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de 
dominio público. 
 
Los conductores eléctricos serán de aluminio, unipolares con secciones de 70, 95, 120 y 185 
mm2 y designación RV 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de 
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Articulo 2.7. Red de alumbrado público 
 
 Se trata de proyectar una instalación de alumbrado público en donde se tiene en cuenta el 
carácter de la vía, que mayormente es tipo interior. De los datos de partida, unos están 
impuestos por la propia configuración geométrica de la zona a iluminar y otros vienen marcados 
por un criterio de buena práctica en alumbrado público, como son: 
 
• Nivel de iluminancia en servicio. 
• Uniformidades de la iluminancia. 
• Nivel de luminancia en servicio. 
• Uniformidades de la luminancia. 
• Tipo y potencia de la fuente luminosa. 
• Altura de columna o báculo, así como el saliente e inclinación, en su caso. 
• Situación y disposición de los puntos de luz. 
• Tipo de luminaria. 
 
 Con objeto de reducir en lo posible el consumo de energía eléctrica de la instalación, el 
centro de mando irá dotado de un equipo de regulación de tensión estático en origen, con lo que 
durante las horas de la madrugada se reducirá al 50% la intensidad de la iluminación y el 
consumo, siendo esta reducción de iluminación compatible con la disminución de circulación a 
dichas horas. 
 
 El cuadro de mando contiene los elementos de protección, maniobra y control de la 
instalación de alumbrado público que nos ocupa. El armario que lo contiene estará construido en 
poliéster reforzado. Estará dispuesto sobre basamento de hormigón. Su localización será en el 
punto que se indica en los planos. 
 
 La protección contra contactos indirectos de la instalación, se realizará según la ITC-BT-
24, es decir mediante puesta a tierra de las masas y disposiciones de corte por intensidad de 
defecto. 
 
Articulo 2.8. Red de telefonía 
 
Es el conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas, 
etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte de la compañía de suministro de Telefónica 
de España, S.A., de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización del 
adecuado servicio de telefonía. 
 
Basándose en la normativa vigente, y de acuerdo con la Dirección Provincial de 
Telefónica de España, S.A., se calculará la previsión de demanda. De acuerdo con la Compañía 
explotadora de la Red, se efectuará un prediseño de la misma. 
 
En caso de existir canalización en el ámbito de la actuación de obligado desvío, se 
acordará con la compañía explotadora del servicio (Telefónica de España, S.A.), los nuevos 
trazados de los mismos y su inclusión o no en la red de la urbanización. 
 
Para dotar a los usuarios del Sector “Paraje de la Molineta” de Chirivel y según el 
adecuado servicio de telefonía, se ha diseñado una red de telefonía de acuerdo con la Compañía 
explotadora de la Red. 
 
La canalización de telefonía estará formada por una canalización principal que 
transcurrirá por la calzada junto a los aparcamiento formado por 4 tubos de PVC de 63 mm + 
tritubo de 40 mm y una canalización de acometida que discurre como un anillo en el perímetro 
de las manzanas del sector formado por dos tubos de PVC de 63 mm. 
 
 El trazado de la red se puede observar en el plano TEL-1 “Planta de Telefonía”. 
 
El diseño de la red se ha realizado según directrices de la Compañía suministradora. 
 
Las arquetas, conductos de PVC y cámaras de registro se colocarán según la normativa 
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MATERIALES 
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CAPÍTULO III: CARATERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Articulo 3.1. Condiciones Generales 
En general, son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben 
satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas 
Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los 
materiales que se utilizan en la ejecución de las obras, (siempre que no prescriba lo contrario el 
presente Pliego, el cual prevalece). 
Articulo 3.2. Procedencia de los materiales. 
El contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán de 
igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego, y habrán de ser aprobados por el Director 
de las Obras previamente a su utilización. 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 
siguientes, lo que deberá comprobarse mediante los ensayos correspondientes, (si así lo ordena 
la Dirección de Obra). 
Articulo 3.3. Acopio de materiales. 
Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización 
quede asegurada, requisito éste que deberá ser comprobado por la Dirección de obra, en el 
momento de su utilización. Solo se realizarán acopio de los materiales que expresamente sean 
permitidos por la Dirección de obra, que indicará las precauciones y condiciones de 
almacenamiento que sean pertinentes, y que serán de obligado cumplimiento por parte del 
Contratista. 
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Articulo 3.4. Examen y ensayo de los materiales. 
 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados 
en los términos y formas que prescriba la Dirección de Obra, salvo lo que disponga en contrario, 
para casos determinados, el presente Pliego. 
 
En los materiales en los que no se define el número de ensayos a realizar se efectuará de 
acuerdo con las Instrucciones del Director de las Obras. 
 
Las pruebas y ensayos prescritos en este pliego se llevarán a cabo por el Director de las 
Obras, o persona en quien al efecto delegue. 
 
Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista, y se hallan 
comprendidos en los precios de presupuesto, y en los del capítulo de Control de Calidad. 
 
Articulo 3.5. Transporte de los materiales. 
 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en 
vehículos mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precise 
para evitar cualquier alteración perjudicial del material, transporte, y su posible vertido sobre las 
rutas empleadas. 
 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto 
se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la 
estimación de los precios sin que suponga perjuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para la 
ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el contratista derecho a reclamación ni 
indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de 
error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma. 
 
 
Articulo 3.6. Materiales que no reúnan las condiciones necesarias. 
 
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada 
cualquier partida de material por la Dirección de Obra, el contratista deberá proceder a retirarla 
de obra en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal 
extremo. 
 
Si no lo hiciera en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del 
material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de las Obras, 
se recibirán con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en buenas condiciones. 
 
Articulo 3.7. Responsabilidad del contratista. 
 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 
que se hayan empleado. 
 
Articulo 3.8. Condiciones particulares de los distintos materiales. 
 
Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en los pliegos Generales, y 
en caso de no estar encuadrados en este último, deberá ser sometido a la comprobación de la 
Dirección de la Obra, debiendo presentar el Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 
 
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para 
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Los materiales a emplear en los terraplenes serán suelos exentos de materia vegetal, y 
cuyo contenido en materia orgánica determinado mediante el procedimiento especificado en la 
NLT 117/72, sea inferior al uno por ciento (1%) en peso. En general, se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la propia obra, o en préstamos adecuados, utilizando en todo caso las 




Será de aplicación lo especificado en el artículo 330 del PG-3 para “suelos tolerables”, 




Las características de los materiales a emplear en terraplenes se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de ensayos cuya frecuencia y tipos se señalen a continuación y 
se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 
 
Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción de tierras a emplear: 
 
• Un (1) ensayo de proctor normal. 
 
• Un (1) ensayo granulométrico. 
 
• Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 
 
• Un (1) ensayo de contenido de humedad. 
 
• Por cada mil quinientos (1.500 ) metros cúbicos o fracción de tierras a emplear 
 
• Un (1) ensayo CBR 
 




Los materiales para rellenos localizados y zanjas, deberán cumplir las especificaciones 
de calidad impuestas en el apartado de rellenos de zanja del Presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares por su origen se clasificarán en: 
 
• Material procedente de la excavación: Serán aquellos que cumplan las condiciones para 
relleno, sin ningún tipo de selección o clasificación 
 
• Material seleccionado procedente de la excavación: Serán aquellos que por medio de un 
proceso sistemático de clasificación o selección cumplen las características necesarias 
para relleno de zanjas. 
 
• Material de préstamos: Si por rechazo o insuficiencia los materiales procedentes de la 




• Para rellenos de cubrición y acabado se utilizarán suelos “seleccionados”, según las 
condiciones del PG4/88, que indican lo siguiente: 
 
• Granulometría. Carecerán de tamaños superiores a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido 
por el tamiz 0.080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 
 
• Plasticidad. Se cumplirá al mismo tiempo que su límite líquido sea menor de treinta 
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• Resistencia. El índice CBR será mayor de diez (10) y no presentará hinchamiento. 
 
Los ensayos para determinar serán según las normas NLT-105/72, NLT- 106/72, NLT-




Las características de los materiales a emplear en terraplenes se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de ensayos cuya frecuencia y tipos se señalen a continuación y 
se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 
 
Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción de tierras a emplear: 
 
• Un (1) ensayo de proctor normal. 
 
• Un (1) ensayo granulométrico. 
 
• Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 
 
• Un (1) ensayo de contenido de humedad. 
 
• Por cada mil quinientos (1.500 ) metros cúbicos o fracción de tierras a emplear 
 












Los materiales para asiento y protección de tuberías consistirán en áridos rodados y/o 
machacados que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya granulometría cumpla 
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Los materiales no contendrán más de un 0.3 por ciento de sulfato expresado cómo 
trióxido de azufre. 
 
El material no será plástico y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 




Las características de los materiales a emplear en rellenos filtrantes se comprobarán 
antes de su utilización mediante la ejecución de ensayos cuya frecuencia y tipos se señalen a 
continuación y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 
 
Por cada quinientos (500) metros cúbicos o 200 ml de zanja: 
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• Un (1) ensayo granulométrico. 
 
• Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 
 
• Un (1) ensayo de Equivalente de Arena. 
 
4.3.1.  Zahorra artificial 
 
Definición y condiciones generales: 
 
 Se define cómo zahorra artificial a la mezcla de áridos total o parcialmente 
machacados con una granulometría continua, presentando al menos en la fracción retenida por 
el tamiz 5 UNE, un cincuenta por ciento (50%) en peso que presenten dos caras (2) caras o más 
de fractura. La uniformidad será razonable y estará exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. 
 
La composición granulométrica cumplirá lo especificado en el artículo 502.2 del PG-3. 
 







Z1 Z2 Z3 
50 100 100 100 
40 70-100 100 100 
25 55-85 70-100 100 
20 50-80 60-90 70-100 
10 40-70 45-75 50-80 
5 30-60 30-60 35-65 
2 20-45 20-45 20-45 
0,4 10-30 10-30 10-30 




 El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles según la Norma 
NLT-149/72 será inferior a treinta y cinco (35) 
 
 La capacidad portante tendrá un índice CBR superior a veinte (20) de acuerdo a 
la Norma NLT-111/58 
 
 El material será no plástico y su equivalente de arena será mayo de treinta 




Las características de los materiales a emplear en bases se comprobarán antes de su 
utilización con la ejecución mínima de los ensayos en frecuencia y tipo que a continuación se 
reseñan. 
 
Cada mil metros cúbicos (1000 m²) o fracción de material a emplear: 
 
• Un (1) ensayo granulométrico. 
 
• Un (1) ensayo proctor modificado. 
 
• Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 
 
• Dos (2) ensayos de equivalente de arena. Además por cada procedencia de material: 
 
- Un (1) ensayo CBR 
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- Un (1) ensayo de Los Ángeles. 
 




 Se entiende por árido grueso o grava, el árido o fracción del mismo retenido por 




Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse gravas de yacimientos 
naturales lavadas y clasificadas, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo esté 
debidamente justificado, a juicio del Director de las Obras. 
 
Deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no excede de los límites 
indicados en el artículo 610.2.4 del PG3/75. 
 
El árido grueso no presentará reactividad potencial con los alcalinos del hormigón. 
Realizado el análisis químico de la concentración SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, 
según la Norma UNE 146507:98, el árido será considerado como potencialmente reactivo si: 
 
SiO2> R, cuando R≥70 
 
SiO2> 35 + 0'5 R, cuando R<70 
 
El coeficiente de forma del árido grueso determinado con arreglo a la Norma UNE 
7238:91, no deberá ser inferior a veinte centésimas (0'20). En caso contrario, el empleo de ese 
árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos del hormigón en laboratorio. 
 
Deberá comprobarse también que el árido grueso no presenta una pérdida de peso 
superior al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con 
soluciones de sulfato magnésico, de acuerdo con el método de ensayo de la Norma UNE 1367-
2:98. 
 
Manipulación y almacenaje: 
 
Se ajustará a lo indicado en el apartado 28.5 de la EHE y sus comentarios. 
 
Para el almacenamiento de árido grueso, cuando no se efectúe en tolvas o silos, sino en 
pilas, deberá disponerse una base satisfactoria a juicio del Director de las Obras; en caso 
contrario, los treinta (30) centímetros a la base de las pilas no se utilizarán nunca. 
 
Los materiales de diferentes procedencias, así como los acopios de distintos tamaños se 
almacenarán en depósitos o pilas distintas de forma que no puedan mezclarse. 
 
Si bien el examen de un árido determinado se hará siempre después del proceso de 
extracción y tratamiento necesario y cuando se encuentre en los depósitos para su empleo sin 
ulterior tratamiento, el Director de la Obra podrá rechazar, previamente, cualquier cantera o 




Limitación del tamaño 
 
El tamaño máximo del árido grueso será menor que las siguientes dimensiones: 
 
• 0.8 de la distancia libre horizontal entre armaduras. 
 
• 0.25 de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigona. 
 
• 1.25 de la distancia entre el borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 
ángulo mayor de 45º con la dirección de hormigonado. 
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Al menos el ochenta y cinco (85) por ciento del árido será de dimensión menor que las 
dos siguientes. Los cinco sextos (5/6) de la distancia libre horizontal entre armaduras. La cuarta 




Una vez realizadas las instalaciones de clasificación de áridos que hayan de utilizarse en 
la obra, como norma general se clasificará el árido grueso en los dos (2) tamaños siguientes: 
 
• De cinco milímetros (5mm) a treinta milímetros (30mm). 
 
• De treinta milímetros (30mm) a setenta milímetros (70mm). 
 
En todo caso la fracción que pase por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2 : 96 será inferior al 
uno por ciento (1) en peso del total de la muestra, en áridos redondeados y de machaqueo no 
calizos, y del dos por ciento (2), para áridos de machaqueo calizos, determinado por el ensayo 
UNE EN 933-9 : 98 y el coeficiente de forma determinado con arreglo al ensayo UNE 7238 : 71 
no será inferior a veinte centésimas (0'20). 
 
Se estudiará la granulometría y se fijará la dosificación de cada tamaño mediante los 
oportunos ensayos que aseguren que se cumplen las características de densidad, 





La granulometría se comprobará sistemáticamente mediante un (1) ensayo determinado 
por el método UNE EN 933-2 : 96 cada cien metros cúbicos (100m3) o fracción de árido grueso 
o emplear y por lo menos (1) una vez por semana. Además de estos ensayos. Se comprobará 
mensualmente la inexistencia de partículas blandas (UNE 7134 : 58) y de forma de las partículas 
(UNE 7238 : 71). Las características del árido grueso podrán comprobarse antes de su 
utilización, mediante aquellos otros ensayos que la Dirección de Obra considere pertinentes. 
 




Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 4 




Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas de yacimientos 
naturales lavadas y clasificadas, rocas machacadas, escorias siderúrgicas apropiadas u otros 
productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la DO. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en 
caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no excede de los 
límites señalados en el artículo 610.2.3 del PG3/75. 
 
En el caso de áridos finos de machaqueo, y previa autorización de la DO, el límite de 
cinco por ciento (6%) para los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE podrá elevarse al ocho 
por ciento (15%), en este caso el Equivalente de Arena no podrá ser inferior a setenta y cinco 
(EAV>75). 
 
El árido fino no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado 
el análisis químico de la concentración SIO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la 
Norma UNE 4.137, el árido será considerado como potencialmente reactivo si: 
 
SIO2 > R, cuando R≥70 
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No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal 
que, ensayados con arreglo a la Norma UNE EN 1744-1 : 98, produzcan un color más oscuro 
que el de la sustancia patrón. 
 
Deberá comprobarse también que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior 
al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de 
sulfato magnésico respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE EN 1367-2 : 98. 
 
Manipulación y almacenaje: 
 




Se estudiará con especial cuidado la granulometría de la arena exigiendo que contenga la 
cantidad suficiente de elementos finos, comprendidos entre uno con veinticinco milímetros 
(1'25mm) y ocho décimas de milímetro (0'80mm) a fin de conseguir la docilidad e 




 Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido fino a emplear, y por lo 
menos una (1) vez por semana, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
• Un (1) ensayo granulométrico y módulo de finura por el ensayo NLT-150. 
 
• Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica por el método. UNE EN 1744-1 : 
98. 
 
• Un (1) ensayo de determinación de finos, por el método UNE EN 933-9 : 98. 
 
Se determinará diariamente la humedad libre de arenas y en todo caso, siempre que se 
produzcan variaciones de docilidad en el tajo o de más de cinco milímetros (5 mm) en la prueba 
de asiento en el cono de Abrams, determinado método de ensayo UNE 83313 : 90. 
 
Además de estos ensayos, las características del árido fino se podrán comprobar antes de 
su utilización mediante aquellos otros que la DO pertinentes. 




Se utilizará para hormigones cemento Portland CEM I/32.5 y CEM II A-P/32.5, de 
categoría no inferior a 32.5 que cumpla las condiciones establecidas en el Pliego RC -03, Real 
Decreto 1797/2003, y sea capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el 
presente Pliego. Para casos especiales indicados expresamente se pueden utilizar cementos 
blancos tipo BL I/42.5. 
 
El Contratista presentará a la Dirección de la obra una propuesta de utilización, para 




• Tipo, clase y categoría del cemento. 
 
• Análisis completos, físicos, mecánicos y químicos. 
 
• Forma de suministro, transporte y almacenamiento. 
 
Deberá cumplir en cualquier caso, las características físicas, químicas y mecánicas 
especificadas en los artículos 202.4 y 205 del PG 3/75. 
 




Proyecto de urbanización del sector Paraje de la Molineta de Chirivel, Almería PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grados 
centígrados; y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos límites siguientes: 
 
• Cuarenta grados centígrados. 
 
• Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 
 
Cuando la temperatura del cemento exceda de setenta grados centígrados, deberá 
comprobarse con anterioridad al empleo del cemento que éste no presenta tendencia a 
experimentar falso fraguado. 
 
 Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Los sacos se 
conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas, ni fugas. 
 
A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de la obra examinará el estado de 
los sacos, y procederá a rechazarlos o dar su conformidad para que se pase a controlar el 
material. 
 
La Dirección de la obra, comprobará con la frecuencia que crea necesario, que del trato 
dado a los sacos durante su descarga no se produzcan desperfectos que puedan afectar a la 
calidad del material y, de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más 
conveniente. 
 
Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o 
recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y 
siete días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones 
que hayan podido formarse. 
 
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se 
obtengan al determinar la resistencia mecánica a veintiocho días del hormigón con él fabricado. 
Recepción: 
 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuente con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a 
cabo una toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz de 4.900 
mallas/cm² y la pérdida al fuego. En el caso de no superar alguno de los dos ensayos, deberá 




Se realizarán los siguientes ensayos de control mensualmente: 
 
• Un (1) ensayo de finura de molido. 
 
• Un (1) ensayo de pérdida al fuego. 
 
• Un (1) ensayo de falso fraguado. 
 
• Un (1) ensayo de expansión. 
 
• Un (1) ensayo de peso especificado. 
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• Un (1) ensayo de resistencia a flexotracción y a compresión a siete (7) y veintiocho (28) 
días. 
 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la dirección de Obra lo 
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la 
comprobación de las demás características exigibles al cemento. 
 
Cuando alguno de los controles periódicos del cemento almacenado no cumple con 
alguna de las exigencias anteriores, podrá ser rechazado el lote muestreado, si así lo considera 
oportuno la Dirección de Obra. Se entiende, aquí por lote la cantidad de cemento comprendida 
entre dos controles sucesivos. 
 
Articulo 3.15. Agua para morteros y hormigones 
 
- Condiciones generales: 
 
Como norma general, podrán ser utilizadas todas las aguas sancionadas como aceptables 
por la práctica, que estará limpia y libre de materias nocivas, tanto en suspensión como en 
disolución. No se podrá emplear agua que tenga un contenido de sales disueltas mayor de dos 
gramos por litro (2 g/l). 
 
Se exigirán las condiciones de la Instrucción EHE y lo especificado en el artículo 280 




Se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
• pH ≥ 5. 
 
• Contenido de sustancias disueltas ≤ 15 g/l. 
 
• Contenido de ion cloro inferior a 1 g/l para hormigones pretensados, 3 g/l para armados, 
o en masa con armadura para reducir la fisuración. 
 
• Contenido de sulfatos, medido en SO4=, será inferior a 1 g/l. 
 
• Contenido de hidratos de carbono no existirá. 
 




Se realizará una (1) serie completa de los ensayos que se mencionan en los siguientes 
casos: 
 
Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse o 
si varían las condiciones de suministro o indique la DO. 
 
• Un (1) análisis de acidez pH (UNE 7.234 : 91) 
 
• Un (1) análisis de contenido de sustancias solubles (UNE 7.130 : 58) 
 
• Un (1) análisis de contenido de cloruros (UNE 7.178 : 60) 
 
• Un (1) análisis de contenido de sulfatos (UNE 7.131 : 58) 
 
• Un (1) análisis de contenido de hidratos de carbono (UNE 7.132 : 58) 
 
• Un (1) análisis de contenido de aceite o grasa (UNE 7.235 : 71) 
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Se trata de productos distintos a los componentes básicos del hormigón y mortero - 
cementos, agua y áridos- que se incorporan a la mezcla para dotarles de unas características 
especiales. Se diferencian entre químicos e inertes. 
 
Los primeros principalmente tienen la misión de ser aireantes, plastificantes, 
retardadores del fraguado, aceleradores del fraguado. Las características que deben cumplir son: 
 
• Aireantes: Será de aplicación lo indicado en los artículos 281.1 y 281.2 del PG4/88 
 
• Cloruro cálcico: Será de aplicación lo especificado en los artículos 282.1, 282.2, 282.3 y 
282.4 del PG4/88 
 
• Plastificantes Será de aplicación lo especificado en los artículos 283.1 y 283.2 del 
PG4/88 
 
• Colorantes Será de aplicación lo especificado en los artículos 284.1 y 284.2 del PG4/88 
 
Se prescribe el uso de retardadores del fraguado en hormigones y sólo se admitirá en 
morteros y con autorización expresa de la DO. 
 
Los aditivos que en principio se prevea su utilización por el Contratista no serán de 
abono y deben de ser comunicados y expresamente aprobados por la DO. 
 
Articulo 3.17.  Hormigones. 
 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer, 




Cada uno de los materiales utilizados para la fabricación del hormigón a saber: cemento, 
agua, árido fino, árido grueso y en su caso productos de adición, cumplirán las especificaciones 




Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón el contratista deberá efectuar a 
la DO una propuesta de utilización de los diferentes hormigones que pretende utilizar con 
indicación de la procedencia de los áridos, tamaños, granulometrías empleadas, tipo y 
procedencia del cemento, así como la granulometría, dosificación del conjunto y consistencia 
del hormigón y condiciones previstas para la ejecución de la obra. 
 
Para cada uno de los hormigones aceptados en principio por la dirección, el Contratista 
deberá presentar a ésta un expediente completo con inclusión de los resultados obtenidos de 
realizar los ensayos de control previos y características para asegurar que la resistencia 
característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la de proyecto. 
 
Los ensayos previos del hormigón consisten en la fabricación de, al menos, cuatro series 
de amasadas distintas, de tres probetas, cada una por cada dosificación que se desee establecer, 
y se operará el acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83301 : 91, 83303 : 84 y UNE 83304 : 
84. 
 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio 
fcm, el cual deberá superar el valor previsto según las condiciones previstas para la ejecución de 
la obra. 
 
Según las condiciones de ejecución las fórmulas que relacionan la resistencia fcm 
necesaria en laboratorio con las resistencias características fck obligatoria en obra son las 
siguientes condiciones previstas para la ejecución de la obra: 
  
Valor aproximado de la resistencia media fcm necesaria en laboratorio: 
 
• Medias  fcm = 1,50 fck + 20 Kp/cm² 
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• Buenas  fcm = 1,35 fck + 15 Kp/cm² 
• Muy buenas  fcm = 1,20 fck + 10 Kp/cm² 
 
Las condiciones previstas para la ejecución de la obra deben entenderse con arreglo a las 







Cemento sin conservación, perfectamente adecuada ni comprobaciones frecuentes de su 
estado. Áridos medidos en volumen por procedimientos aparentemente eficaces pero de 
precisión no comprobada. Ausencia de correcciones en los volúmenes de arena utilizados 
cuando varía la humedad de estas, y por lo tanto, su entumecimiento, cantidad de agua bien 
medida al verterla en la hormigonera, pero sin corregir de acuerdo con la que, en cada caso, 




Cemento bien conservado, con frecuentes comprobaciones de su calidad. Áridos 
cuidadosamente medidos en volumen, procurando corregir los volúmenes de arena utilizados de 
acuerdo con el entumecimiento de ésta. Reajuste de la cantidad de agua vertida en la 
hormigonera, siempre que varía notoriamente la humedad de la humedad de los áridos. 
Vigilancia a pie de obra con utillaje mínimo necesario para realizar las comprobaciones 
oportunas. 
 
CONDICIONES MUY BUENAS: 
 
Control estricto de la calidad del cemento y de la relación agua/cemento. Áridos medidos 
en peso, determinado periódicamente su granulometría y humedad. Laboratorio a pie de obra 
con el personal e instalaciones necesarias en cada caso. Constante atención a todos los detalles 
(posible descorrección de básculas, cambio de partida de cemento, etc.). 
 
Los ensayos característicos consisten en la fabricación de, al menos, seis series, de 
amasadas distintas, de tres probetas, cada una de las cuales se ejecutarán, conservarán y 
romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. 
 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada 
amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios. 
 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes 
factores: 
 
• Categoría del cemento Portland. 
 
• Tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 
 
• Módulo de finura del árido fino en más de dos décimas (0'2). 
 
• Naturaleza o proporción de adiciones. 
 
• Método de puesta en obra. 
 
HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA: 
 
Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la Instrucción para la Fabricación y 
suministro de hormigón preparado (EHPRE-72). Debiéndose demostrar a la DO, que el 
suministrador realiza el control de calidad exigido con los medios adecuados para ello. 
 
Por ello de cada carga el suministrador entregará una hoja o albarán en el que figuren los 
siguientes datos: 
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• Número de serie de la hoja de suministro 
 
• Fecha de entrega 
 
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
 
• Designación y características del hormigón: 
 
• Cantidad y tipo de cemento 
 
• Tamaño máximo del árido 
 




• Clase y marca de aditivo si lo contiene 
 
• Lugar y tajo de destino 
• Cantidad de hormigón de la carga 
 
• Hora que fue cargado el camión, identificación del mismo y persona que procede a la 
descarga 
 
• Hora límite para el uso del hormigón. 
 
DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN: 
 
Se indica, a continuación, una dosificación orientativa, que ni es obligatoria ni permite 
considerar de recibo al hormigón, que en cualquier caso deberá tener una resistencia 
característica fijada como mínima para cada tipo de hormigón. 
 
La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de ciento cincuenta 
kilogramos (150 Kgr) en el caso de hormigones en masa; de doscientos kilogramos (200 Kgr) 
en el caso de hormigones ligeramente armados y de doscientos cincuenta kilogramos (250 Kgr) 
en el caso de hormigones armados. 
 
La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de cuatrocientos 




DOCILIDAD DEL HORMIGÓN: 
 
La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 
puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad, si 
se trata de hormigón armado, y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan 
coqueras. La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia, lo que se llevará 
a cabo por el procedimiento descrito en el método de ensayo UNE 83313 : 90. 
 
Según el método de compactación previsto la consistencia exigible será la siguiente con 









Vibrado Plástica 3 - 5 1 
Picado con barra Fluida 10 - 15 2 
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Cada día y cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción se realizará un ensayo de 
consistencia del hormigón por Cono de Abrams. 
 
Se realizará un ensayo a nivel estadístico de los hormigones empleados en obra 
considerando un Nivel Normal según indica la Norma EHE, salvo para los hormigones en 
limpieza y rellenos que será a Nivel Reducido. 
 
El coste de transporte al laboratorio será por cuenta del Contratista, pudiendo este 
realizar cuantas roturas quiera en otro Laboratorio a sus expensas. 
 
La toma de muestras se realizará de acuerdo a la Norma UNE 83300: 84 y se moldearán 
y romperán de acuerdo a los métodos de ensayo UNE 83301: 91 y UNE 83304, marcando en las 
probetas con pintura indeleble para conocer de manera inequívoca, la ubicación del material 
ensayado. 
 
Por cada semana y tajo de trabajo se obtendrá un ensayo de resistencia característica con 
una serie de ocho (8) probetas, siendo de aplicación el más restrictivo de los casos, día de 
hormigonado, cien metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, cien metros lineales 
(100 m.) de unidad de obra. Pudiendo ser modificado por la DO en función del riesgo. 
 
Se realizará una rotura informativa a los 7 días y se dividirá por 0,65, si la citada 
resistencia fuera inferior a la proyectada para 28 días se podrá paralizar el tajo hasta la 
comprobación definitiva, Los posibles retrasos o perjuicios en este caso serán imputables al 
Contratista. 
 
En el caso que la rotura a 28 días no cumpla la especificada en proyecto a nivel de 
resistencia característica el Contratista se verá obligado a aceptar las medidas correctoras que 
adopte la DO, reservándose esta última el derecho a rechazar el elemento de obra con su 
demolición y reconstrucción o a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 
establecido en los Cuadros de Precios. 
 
Articulo 3.18. Morteros. 
 
Cómo se ha indicado un mortero es la mezcla de árido fino, agua, cemento y 
eventualmente productos de adición, se permitirán en casos especiales también los morteros 
bastardos en los que el conglomerante es una composición de cemento Portland y Cal Aérea o 
Cal Hidráulica, que se utilizarán conforme a lo establecido en el PG4/88 artículos 200 y 201. 
 
Para su empleo en unidades de obra, los morteros de cemento se denominarán: 
 
Mortero de 250 Kg de cemento o M-40 para fábricas de ladrillo o mampostería, 
dosificación volumétrica 1:6 de cemento y arena. 
 
Mortero de 450 Kg de cemento o M-160 para fábricas de ladrillo especiales y en capa de 
asiento de piezas prefabricadas, dosificación volumétrica 1:3 de cemento y arena. 
 
Mortero de 600 Kg de cemento o dosificación volumétrica 1:2 de cemento y arena. Para 




Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios que hayan de 
usarse y no se retraerán de forma que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 
 
La consistencia para los morteros utilizados en fábricas dará un cono de Abrams 
comprendido entre 19 y 15. 
 
Articulo 3.19. Lechadas de Cementos. 
 
Son la mezcla de agua y cemento, con las especificaciones para sus componentes 
expresadas en el presente pliego. Será de aplicación lo especificado en los artículos 612.1, 612.3 
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Articulo 3.20. Madera 
 
Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 
• Proceder de troncos sanos apeados en sazón y haber sido desecada, por medios naturales 
o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso 
para las condiciones de uso a que se destine. 
 
• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
 
• Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza. 
 
• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de 
la pieza. Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. Dar sonido claro por percusión. 
 
• No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o 
apeos. 
 
• Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar 
la resistencia de los elementos de la construcción en madera, y cuando se trate de 
construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las 
aprobadas por la DO. 
 
 La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas 
vivas y llenas. 
 
Articulo 3.21. Encofrados 
 
Definición y clasificación: 
 
Se entiende como encofrado el elemento resistente destinado al moldeo “in situ” de 
hormigones, Por su utilización puede ser recuperable o perdido. Por el material que compone su 
paramento en contacto con el hormigón puede ser de madera o metálico. Por su método de 
trabajo puede ser fijo o deslizante. 
 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56 525. 





• Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 
 
• Conservará sus características para el número de usos previstos 
 
Los encofrados metálicos tendrán una cara lisa y la otra con rigidizadores para evitar 
deformaciones, de tal forma que su diseño sea tal que el proceso de hormigonado y vibrado no 
altere su planeidad ni posición y su conexión sea tal que sea estanca y no permita la pérdida 
apreciable de pasta por las juntas. 
 




Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan en 
su superficie resaltos o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el 
hormigón de tal forma que en el ensayo de adherencia por flexión (UNE 36740: 98) presentan 
una tensión media de adherencia τbm y una tensión de rotura de adherencia τbu que cumplen 
simultáneamente las dos condiciones siguientes: 
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• Diámetros inferiores a 8:
τbm> 6.88 
τbu> 11.22 
• Diámetros de 8 a 32, ambos inclusive:
τbm ≥ 6.88 - 0.12 diámetro. 
τbu ≥ 12.74 – 0.19 diámetro. 
• Diámetros superiores a 32:
τbm ≥ 4 
τbu ≥ 6.66 
Donde τbm y τbu se expresan en N/mm² y diámetro en mm. 
Las barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por 
coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de fabricación 
empleados, se obtenga un producto homogéneo. 
Designación: 
Se designan de acuerdo con las características mecánicas exigidas y proceso de 
fabricación indicados posteriormente. 
Composición química: 
Los contenidos máximos admisibles en fósforos y azufre serán de cinco y seis 
centésimas por ciento (0'05 % y 0'06 %), respectivamente, referidos al análisis de colada, y de 
seis y siete centésimas por ciento (0’06 % y 0'07 %) referidos al análisis sobre producto 
terminado. 
Procesos de fabricación: 
Se consideran los dos procesos siguientes: 
• Proceso N: composición química: dureza natural.
• Proceso F: deformación en frío: estirado, torsión o ambos
Características geométricas: 
La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95.5 %) 
de la sección nominal. 
Los valores de la tolerancia de ovalización, es decir, de las diferencias entre los 
diámetros máximos y mínimo de una sección recta cualquiera, medidos sobre el núcleo, son los 
que a continuación se indican: 
Diámetro nominal (mm) Tolerancia (mm) 
6 - 8 1.0 
10 - 12 1.5 
F) CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
Las características mecánicas que deberán garantizarse son las indicadas en Norma UNE 
36068: 94. 
Deberá comprobarse la ausencia de grietas después del ensayo de doblado desdoblado a 
90º (apartado 10.3 de la UNE 36.068: 94) sobre los mandriles que corresponda. 
Deberá llevar, así mismo, las marcas de identificación establecidas en la UNE 36811: 88, 
relativas a su tipo y marca del fabricante. 
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Características de adherencia 
 
El suministrador deberá poseer el certificado de homologación de adherencia indicado 




Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa ligante, aceite o cualquier 
otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 
 
Ensayos de recepción 
 
A la llegada de cada partida a la obra se procederá a una toma de muestras con las que se 
procederá a efectuar un ensayo de plegado. 
 
En el caso de que la partida sea identificable y el Contratista presente un sello 
reconocido o un CC-EHE, no harán falta ensayos, salvo el de plegado. 
 
Además de esto cuando la DO lo estime conveniente se realizarán las series de ensayos 
necesarios para la comprobación de las demás características reseñadas en estas prescripciones. 
 




Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de armadura que 
se presentan en paneles rectangulares constituidos por alambres o barras aisladas o pareados y 
ser, a su vez, lisos o corrugados. En este último caso, los alambres o barras aislados cumplirán 









Los diámetros nominales de las barras se ajustarán a la siguiente serie: 
 
5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 12 y 14 mm.  
 
Respecto a la tolerancia en las secciones equivalentes y ovalización será de aplicación lo 




Será de aplicación lo indicado para barras corrugadas. 
 
 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 
 



























El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los betunes asfálticos fluidificados 
que a continuación se indican: 
 
RC2, RC3, RC4, RC5, MC3, MC4 y MC5 
 
Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la 
incorporación a un betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de 
la destilación del petróleo. 
 
Los betunes asfálticos fluidificados deberán presentar un aspecto homogéneo, estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la 
temperatura de empleo, y no presentar signos de coagulación antes de su utilización. 
 
Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en las 
especificaciones del Pliego PG-4. 
 
Áridos para tratamiento superficiales 
 
Los áridos cumplirán las Condiciones Generales especificadas en el artículo 532.2.2.1 
del PG4/88. 
 
La Composición Granulométrica: será uniforme normal de los tipos A 13/7, A 10/5, A 
6/3 y A 5/2 de las especificadas en el artículo 532.2.2. del PG4/88. 
 
Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, 
coeficiente de pulido acelerado, adhesividad, se ajustarán a los límites establecidos en los 





Por cada cien metros cúbicos (100m3) o fracción de árido a emplear y una vez al día: 
 
• Un (1) ensayo granulométrico (NLT 104/48). 
 
• Por cada procedencia de árido se realizarán: 
 
• Un (1) ensayo de los Ángeles (NLT 149/63). 
 
• Un (1) ensayo de estabilidad con cinco ciclos. 
 
• Un (1) ensayo de adhesividad (NLT 166/58).  
•  
Para el ligante bituminoso se procederá, cada 28 Tm, a la realización de los siguientes 
ensayos. 
 
• Un (1) ensayo de viscosidad. 
 
• Un (1) ensayo de residuo de destilación. 
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Articulo 3.25. Emulsiones asfálticas para riegos. 
 
Definición y condiciones generales: 
 
Será de aplicación lo especificado en los artículos 213.1 y 213.2 del PG4/88. 
 
En todo caso, las emulsiones asfálticas directas, deberán ser homogéneas y, después de 
bien mezcladas, no mostrar separación de sus componentes dentro de los treinta días siguientes, 
a no ser que la separación haya sido motivada por heladas. 
Transporte y almacenamiento: 
 




A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuente con la aprobación del director de la obra, se llevará a 
cabo una toma de muestras, y sobre ellas se procederá a la identificación del tipo de emulsión 
(aniónica y catiónica, y a medir su contenido de agua y su penetración sobre el residuo de 
destilación. 
 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la DO lo estime 
conveniente, se llevará a cabo la serie de ensayos que considere necesarios para la 
comprobación de las demás características reseñadas en estas Prescripciones, cuya frecuencia y 
tipo se señalan a continuación. 
 
Por cada veintiocho toneladas (28 t) o fracción de emulsión asfáltica directa a emplear: 
 
• Un (1) ensayo de viscosidad. 
 
• Un (1) ensayo de residuo de destilación. 
 
• Un (1) ensayo de emulsividad. 
 
• Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 
 
• Una (1) determinación del peso específico. 
  
Si la partida es identificable el Contratista presentará una hoja de ensayos, redactada por 
el laboratorio oficial, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y se efectuarán únicamente 
los ensayos que sean precisos para completar dichas series, aunque ello no implica la realización 
ineludible de los ensayos de identificación del tipo de emulsión, contenido de agua y 
penetración sobre el residuo de destilación. 
 
Articulo 3.26. Materiales para mezclas bituminosas en calientes 
 
 LIGANTE BITUMINOSO: 
 
El ligante empleado será un betún asfáltico de penetración del tipo B 60/70, cuya 
definición y condiciones generales se especifican en el artículo 211 del PG-4 
 
Áridos para mezclas bituminosas en caliente: 
 
Los áridos cumplirán las Condiciones Generales especificadas en el artículo 542.2.2.del 
PG4/88. 
 
La Composición Granulométrica: será normal de los tipos S-12 y G-20 de las 
especificadas en la Tabla 542.1 del PG4/88. 
 
Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, 
coeficiente de pulido acelerado, adhesividad, se ajustarán a los límites establecidos en los 
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Por cada cien metros cúbicos (100m3) 
 
• Un (1) ensayo granulométrico (NLT 104/48). 
 
Por cada 2.000 m3 de material a emplear se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
• Un (1) ensayo de peso específico 
 
• Un (1) ensayo de absorción de ligante 
 
• Un (1) ensayo de los Ángeles (NLT 149/63). 
 
• Un (1) ensayo de estabilidad con cinco ciclos. 
 
• Un (1) ensayo de adhesividad (NLT 166/58). 
 
Además de los ensayos previstos para cada uno de los materiales que forman las 
mezclas, se efectuarán como mínimo por cada jornada los siguientes ensayos: 
 
• 2 ensayos granulométricos de la mezcla. 
 
• 2 determinaciones del porcentaje de betún. 
 
• 1 de densidad por cada 1.000 m2. 
 




La composición de una baldosa hidráulica será: 
 
• Cara, constituida por la capa de huella de mortero rico en cemento, y arena muy fina. 
 
• Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara. 
 







Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos” vigente, y la comprobación de las 
características especificadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que se fijan 




Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con 




Deberán cumplir las siguientes tolerancias geométricas 
 
• Medidas nominales: ±0,9 mm 
• Variaciones de espesor:< 8% 
• Ángulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio: ±0,8 mm 
• Rectitud de aristas: ±0,6 mm 
• Planeidad: ±1,7 mm 
• Alabeos: ±0,5 mm 
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• Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados visibles a 1,70 m: < 4% baldosas sobre 
el total 
• Desportillado de aristas de longitud > 4 mm: < 5% de baldosas sobre el total 
 




Los bordillos y rigolas serán prefabricados de hormigón y se ejecutarán con hormigones 
tipo HM-15 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 
será de 20 mm., y cemento Portland P-350. 
 
Forma y dimensiones 
 
La forma y dimensiones de los bordillos y rigolas de hormigón serán las señaladas en los 
planos. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
 
La longitud mínima de las piezas será de 0,50 m. para bordillos y 0,40 m. para rigolas. 
 





• Peso específico neto: No será inferior a 2.300 Kg/m3. 
• Carga de rotura (Comprensión): mayor o igual que 200 Kp/cm2.  
• Tensión de rotura (Flexotracción): no será inferior a 60 Kp/cm2. 
• Absorción de agua Máxima = 6% en peso. 
• Heladicidad; inerte a +20º C.  
 
Articulo 3.29. Tuberías de polietileno 
 
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior lisa y 
con una distribución uniforme de color. La protección contra los rayos ultravioletas se realizará 
normalmente con negro de carbono incorporado a la masa. Las características, el contenido y la 
dispersión del negro de carbono cumplirán las especificaciones de la Une 53.131/82. Los tubos 
incluidos en este capítulo se fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará 
normalmente por soldadura a tope. 
 
Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución 
cuidadosa del relleno de la zanja. 
Deberán llevar inscrito en relieve el sello de calidad y control UNE, y además, diámetro 
exterior, espesor de pared, tipo de polietileno y atmósferas de servicio, año de fabricación, 
referencia a la norma UNE 53-131-82, y nombre del fabricante. 
 
Características del material 
 
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad 
estarán formados según se define en la UNE 53.131/82 por: 
 
 a) Polietileno de alta densidad 
 b) Negro de carbono 
 c) Antioxidantes. 
 
No se empleará el polietileno de recuperación. 
 
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el 




















Valores Método de ensayo Observaciones 
Densidad >0,940 kg/dm3 UNE 53020/73  
Coeficiente de 
dilatación lineal 
De 200 a 230 
millonésimas por º 
C 
UNE 53126/79  
Temperatura de 
reblandecimiento 
> 100 ºC UNE 53118/78 
Carga de ensayo de 
1 Kp 
Índice de fluidez <0,3 g/10 min UNE 53200/83 
Con un peso de 
2,160 g a 190 ºC 
Resistencia a 
tracción simple 
> 190 kp/cm2 UNE 53133/82 
Tensión en el punto 
de fluencia. 
Alargamiento a la 
rotura 
> 350% UNE 53133/82  
 
Las características físicas de los tubos de polietileno serán las siguientes: 
 
Comportamiento al calor 
 
La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la 
acción del calor, será menor del 3 por ciento, determinada con el método de ensayo que figura 
en la UNE 53.133/82.  
 
Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo 
 
Se determina con el método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. 
 
Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que 
produzca la tensión de tracción circunferencial que figura en la siguiente tabla según la fórmula. 
 
𝑇𝑇 = P(D − 2e)2𝑒𝑒  
 
Presión hidráulica interior 
 
Temperatura de ensayo ºC 
Duración del ensayo en 
horas 
Tensión de tracción 
circunferencial kp/cm2 
20 1 147 
80 170 29 
 
La presión de trabajo a veinte grados centígrados (a 20º será de seis atmósferas 6 atm). 
 
Articulo 3.30. Jardinería 
 
Todas las plantas que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establezcan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y deberán ser aprobados por el 
Ingeniero Director de las Obras. 
 
 Las plantas pertenecerán a las especies, subespecies y variedades señaladas en los 
documentos que integran el proyecto y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, 
forma de cultivo y de trasplante que así mismo indique. 
 
 Se utilizarán para todas las especies ejemplares procedentes de las regiones y dominios 
de procedencia que incluyan territorios del Este de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución de 27 de Abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se 
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publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a diversas especies 
forestales. 
 
 Los materiales de reproducción tendrán las siguientes características: 
 
 Todas las partidas de planta se deben acompañar de las correspondientes etiquetas y 
documentos. Igualmente se entregará al Director de Obra con carácter previo al momento de 
plantación una copia del certificado de producción del lote de semilla o partes de la planta 
utilizado en la producción de planta y el albarán o la factura de compra de los mencionados 
materiales con expresión de las cantidades adquiridas. 
 
 Las plantas procederán de viveros ubicados en zonas cuyos factores ecológicos sean 
similares a los de los lugares de plantación, que tengan capacidad para ser productores de la 
cantidad de especies y plantas requeridos y que estén inscritos en el Registro oficial 
correspondiente. 
 
 Todas las partidas de plantas, que así lo requieran, deberán contar con el correspondiente 
pasaporte fitosanitario, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2071/1993, de 26 de 
Noviembre de 1993, y sus sucesivas modificaciones, de medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos 
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia 
países terceros. 
 
La utilización de plantas procedentes de viveros de Andalucía no libera a la empresa 
contratista, en ningún caso, de la obligación de que las plantas cumplan las condiciones que se 
especifican en este Pliego, y que se tendrán que comprobar siempre mediante los ensayos 
correspondientes. 
 
La empresa contratista notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación la 
procedencia de la planta que se propone utilizar aportando, cuando así lo solicite el citado 
Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, 
tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 
 
 En ningún caso podrá ser utilizada en obra otra planta cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
 
 Si no fuera posible hacerse así, por inconvenientes nacidos de la disparidad de la planta, 
en cuanto a características de la misma, la empresa contratista se comprometerá a utilizar la 
planta de dimensiones mínimas normalizadas en cuanto a edad, longitud de la parte aérea, 
longitud de la raíz por debajo del cuello, grosor del tallo, etc... 
 
 La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que sea 
rechazado en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 
 
 Si la empresa contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este 
Pliego, el Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separados 
de los que las cumplan y sustituirlos por otros adecuados. 
 
 La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que la empresa contratista 
encuentre, en el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en cantidades suficientes para las 
repoblaciones proyectadas, en el momento de su ejecución. 
 
 Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. La planta 
estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura. En todas las plantas 
habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará perfectamente 
constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar. Se recomienda asimismo que éste 
haya sido repicado. Serán rechazadas las plantas que: 
 
• En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de plagas 
o enfermedades. 
 
• Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
 
• Hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 
especiales o por otras causas. 
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• Lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
 
• Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 
 
• No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 
acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. Las 
plantas se dispondrán de manera que éstas queden fijas y suficientemente separadas unas de 
otras, para que no se molesten entre sí. 
 
 La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y 
rechazar las plantas que no los reúnan. 
 
 La empresa contratista vendrá obligada a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán 
a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 
producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de las obras. 
 
 Se procederá a realizar la plantación de la manera siguiente: 
 
 Excavación del hoyo de la anchura y profundidad mínimas, algo superiores a las 
dimensiones del cepellón. Introducción de la planta en el hoyo, relleno con tierra vegetal de 
procedencia a especificar. Posteriormente se comprime fuertemente la tierra con objeto de que 
no haya descalzamiento y alisa la superficie dejando un pequeño caballón a modo de alcorque 
que pueda recoger la lluvia, que quedará por encima del cuello de la raíz de la planta. En el hoyo 
la planta se colocará aproximadamente en el centro del mismo. 
 
 El cepellón se introducirá en la tierra desprovisto del envase que lo contiene, a no ser 
que éste sea de material biodegradable (en cuyo caso, siempre se romperá el fondo del mismo). 
 
 Posteriormente a la plantación se realizará un alcorque, además de colocar un tutor, en 
los casos que se especifiquen. 
 
Articulo 3.31. Otros materiales 
 
 Todos los materiales que sin especificarse en este Pliego hayan de ser empleados en 
obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 
Ingeniero-Director de las Obras.  
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CAPÍTULO IV  
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Articulo 4.1. Condiciones generales. 
La ejecución de las distintas unidades de obra se regirá por el artículo correspondiente 
del presente Pliego. 
Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución 
y características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro 
de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, 
resistencia y acabado. 
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente articulado, 
todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo 
requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales y ejecución de las diferentes 
unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los Pliegos 
Generales vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La concretización de las características no 
definidas corresponde a la Dirección de Obra. 
Articulo 4.2. Desbroce, escarificado y compactación del terreno natural 
Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los artículos 300 y 302 del pliego PG 
3/75. Se llevará a cabo cuando así lo indique el Director de las Obras, y según sus indicaciones. 
Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados. 
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La excavación en zanja consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir 
zanjas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Clasificación de las excavaciones 
 
 La excavación será no clasificada si en la denominación del precio, se especifica " sin 
clasificar", "en cualquier tipo de terreno", o acepciones similares. En otro caso, se cumplirá lo 
dispuesto en el artículo 320.2 del PG 3/75. 
 
Ejecución de las obras 
 
Se realizará según las prescripciones de los artículos 320, 321 y 322. 
 
El agotamiento de agua y la entibación, de ser precisos, van incluidos en el precio.  
 




Se diferencian varios tipos de excavación. La excavación propiamente dicha, que es la 
excavación realizada para la formación de la explanación y la realizada en préstamos. La 






Clasificación de la excavación 
 
La excavación será no clasificada si en la denominación del precio, se especifica " sin 
clasificar " o " en cualquier tipo de terreno ", o acepciones similares. En otro caso, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 320.2 del PG 3/75. 
 
Ejecución de las obras 
 
Será la indicada en el artículo 320 del PG 3/75.  
 




Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 
de la superficie, así como la compactación suficiente, considerando la superficie como 
coronación de terraplén. 
 
Ejecución de las obras 
 
Se realizará siguiendo las prescripciones de los artículos 340 en cuanto a terminación y 
refino se refiere y 330 en cuanto a terraplenes del PG 3/75. 
 




A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en los artículos 330 y 331 del 
PG 3/75, se hace constar que se considera base de rodadura la extensión y compactación de los 
materiales terrosos o pétreos necesarios para la construcción de la explanada cualquiera que sea 
la extensión de la zona, utilizando maquinaria cuyo rendimiento no sea inferior a treinta metros 
cúbicos por hora. 
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Ejecución de las obras 
 
La ejecución de esta unidad, incluye el extendido, humectación y refino de taludes. 
 
El espesor de tongada más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las 
características del material de terraplenado y de los tipos de compactación a utilizar, a la vista de 
los resultados de los ensayos efectuados en la obra. 
 
El espesor de tongada mínimo será de 10 cm. de acuerdo con las características 
granulométricas del material empleado. 
 
El paso de los rodillos vibrantes, con peso no inferior a 12 toneladas, se efectuará con un 
mínimo de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro. La fórmula de trabajo deberá 
comprobarse en tramos de prueba. 
 
El sistema y maquinaria de compactación elegidos por el contratista deberán ser 
aprobados por el Director de las Obras. 
 
Los taludes se fijan en principio en 3/2, si bien el Director de las Obras hará la 
determinación última. El espesor de la coronación del terraplén se fija en cincuenta centímetros 
(50 cm). 
 
En núcleo y cimientos se usarán materiales adecuados o tolerables, y materiales 
seleccionados en coronación. 
 
A efectos de compactación, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
• El cimiento se compactará con materiales adecuados al 95% de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
• El núcleo se compactará con materiales adecuados al 98% de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
• La coronación, en sus 50 cm. superiores del terraplén, se compactarán al 100% de la 
máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado y será de material 
seleccionado cuyo C.B.R. sea mayor a 10 y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
 
El material se extenderá y compactará en sucesivas tongadas de espesor uniforme nunca 
superior a 25 cm. 
 




Es la capa de material situada entre la base del firme y la explanada o fondo de la caja, 
con los materiales definidos en el Presente Pliego. 
 
Condiciones de ejecución 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
• Preparación de la superficie de apoyo. 
 
• Extensión de la tongada. 
 
• Compactación de la tongada. 
  
No se extenderá la capa de subbase granular hasta que no se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los 
Planos. 
 
El espesor de cada tongada extendida no superará nunca los 20 cm.; posteriormente se 
compactará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponde al noventa y 
cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la Norma 
NLT - 108/72. 
404 
 
Proyecto de urbanización del sector Paraje de la Molineta de Chirivel, Almería PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
Articulo 4.8. Hormigones para bases y subbases de pavimentos 
 
Definición y materiales 
 
Se definen como hormigones para bases y subbases de pavimentos los productos 
formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de 
adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia a flexotracción, que los 
define y caracteriza. 
 
En lo referente a materiales, dosificaciones, ensayos y controles se cumplirá lo 
establecido en el Capítulo Nº 5 del PG-4/88. 
 
Se utilizará hormigón de igual o superior calidad al HM-20/P/20/I (20 KN/mm2).  
 
Condiciones de ejecución 
 
El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida y los rasantes indicados en los Planos. 
  
Cuando estén colocados los encofrados, se pasará un gálibo para comprobar que la altura 
libre del encofrado corresponde al espesor de la losa. 
 
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con el artículo 550.8.12 del PG-
4/88. Estableciéndose las siguientes formas de curado: 
 
• Curado con productos filmógenos. 
 
• Curado por humedad. 
 
• Curado mediante membranas impermeables. 
 
El Director de Obra, a la vista de los resultados, ordenará la forma de curado a seguir. 
 




Se define como riego de imprimación la aplicación de ligante bituminoso sobre una capa 
no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
 
Se utilizarán emulsiones especiales de imprimación (ECL-1) y la dotación mínima de 
betún residual será de 1´2 Kg/m2 
 
Condiciones de ejecución 
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el artículo 530.5 del PG-4/88, incluyendo las 
operaciones siguientes: 
 
1. Preparación de la superficie existente. 
 
2. Aplicación del ligamento bituminoso. 
 
3. Eventual extensión de un árido de cobertura.  
 




Es la aplicación de un ligante bituminoso entre capas de mezcla bituminosa en caliente y 
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Condiciones de ejecución 
 
La ejecución de las obras se hará de acuerdo con el artículo 531.5 del PG-4/88, siendo el 
equipo necesario el que se describe en el artículo 531.4 del citado Pliego. 
 
Las operaciones que comprende la ejecución son: 
 
1. Preparación de la superficie existente. 
 
2. Aplicación del ligante.  




Son la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para lo cual es preciso calentar 
previamente los áridos. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
2. Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla 
 
3. Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesto. 
 
4. Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 
5. Extensión de la mezcla y compactación. 
 
El tipo de betún asfáltico a utilizar en la mezcla será del tipo B 60/70 y su dosificación 
será de cincuenta y cinco Kilogramos por tonelada de mezcla (55 Kg/Tm), o similar. 
 
Capa de rodadura 
 
Se proyecta una mezcla semi-densa tipo AC22 surf S colocándose sobre la capa 
intermedia con la pendiente transversal y el ancho que se indica en el plano correspondiente. 
 
Se propone la siguiente dosificación: 
 
• Betún: 53 Kg/Tm.  
• Árido grueso: 600 Kg/Tm.  
• Árido fino: 330 Kg/Tm. 
• Filler: 70 Kg/Tm. 
 




Se proyecta una mezcla del tipo AC22 bin S colocándose en calzados sobre la base de 
zahorra o de hormigón con las pendientes transversales y anchos que figuran en el plano 
correspondiente. 
 
Se propone la siguiente dosificación: 
 
• Betún: 42 Kg/Tm.  
• Árido grueso: 705 Kg/Tm.  
• Árido fino: 250 Kg/Tm.  
• Filler: 45 Kg/Tm. 
 




Proyecto de urbanización del sector Paraje de la Molineta de Chirivel, Almería PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
Las dosificaciones y tipos propuestos para las capas de mezclas asfálticas en caliente, 
podrán ser sustituidas por otras que cumplan las condiciones específicas en el P.P.T.G. previa 
aprobación del Director de Obra. 
 
Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se ajustarán a los 
criterios del método Marshall. 
 
Antes del extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún procediéndose a 
efectuar la limpieza mediante soplete con chorro de aire a presión. 
 
No se admitirá la puesta en obra de capas de mezclas bituminosas en caliente, cuyo 
espesor sea inferior al 95% del que figura en los planos. 
 
La compactación se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall 
según la norma NLT-159/75. 
 




Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón de 15 cm. de espesor del tipo HM-
20/P/20/I. Las dimensiones son las que se especifican en el plano correspondiente. 
 
Las piezas que forman el bordillo y la rigola se colocarán dejando un espacio entre ellos 
de 5 mm. Este espacio se rellenará con mortero del tipo M-450. 
 
El bordillo de las aceras será prefabricado de hormigón HM-20 de dimensiones 
12/15x25x50 cm, colocado sobre cimiento de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor y 
rejuntado con mortero de cemento. En las rotondas, medianas e isletas se instalará bordillo 
montable de hormigón de 4/20x22x50 cm, con el fin de que los vehículos que tengan 
dificultades de giro puedan aprovechar la superficie de la isleta central para incrementar el radio 
de giro disponible. 
 
Se dispondrá de bordillo para jardines de 8x50x20 cm para formación de parterres y 
jardines, colocado sobre base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor rejuntado con mortero. 
Ejecución de las obras 
 
El precio de esta unidad comprende las excavaciones necesarias para emplazamiento, la 
cimentación, el suministro, colocación y rejuntado de bordillos y operaciones que sean 
necesarias para que la unidad quede completamente terminada de acuerdo con los planos y 
prescripciones del presente Proyecto. 
 




Es de aplicación el artículo 611 del PG 4/88.  
 
Medición y abono 
 







Será de aplicación lo especificado en el artículo 600 del PG 3/75 y el artículo 31 de la 
Instrucción EHE. 
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Las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente. 
 
Se doblarán en frío, sujetándose a los planos que acompañan al proyecto con errores no 
mayores a 1 cm. 
 
Antes de proceder al hormigonado, se revisará por la Dirección Técnica la correcta 
disposición de las armaduras, anotándose en los planos todas las variaciones llevadas a cabo por 
el Contratista con la autorización de la Dirección de Obra. 
  
No se harán empalmes de armaduras no señaladas en los planos sin autorización de la 
Dirección Técnica y en este caso, atendiéndose exclusivamente a sus indicadores.  
 
Tipo de acero y designación 
 
Salvo indicación en contrario en la designación del precio, los aceros serán de dureza 
natural y de la clase definida en la Instrucción EHE, B 400 S o B 500 S. 
 
El abono de las mermas y despuntes se considera incluido en el abono del Kilogramo 
(kg.) de armadura colocado. 
 




Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros.  
 
Ejecución de las obras 
 
Será de aplicación el artículo 680 y 681 del PG 3/75 y la instrucción EHE. 
 
Tipos de encofrado 
 
En el proyecto se incluyen dos tipos de encofrado; el de madera, que se empleará en 
paramentos curvos y en pequeñas obras de fábrica y el encofrado metálico para pozos de 
registro, estructuras y muros. 
 
En los encofrados de las caras vistas, se exigirá una gran calidad y se extremarán las 
medidas necesarias para garantizar la buena terminación de las aristas vivas y de las superficies 
resultantes. Sus superficies interiores serán lo suficientemente lisas y uniformes para que los 
defectos, bombeos, peraltes y rebabas sean despreciables a juicio del Director de las Obras. 
 
Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencia 
para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres milímetros (3 mm) ni de 
conjunto superiores a la milésima de la luz. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
 
El Director de las Obras podrá exigir al contratista los croquis y cálculos de los 
encofrados y cimbras, que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para 
evitar la pérdida de lechada, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de 
la humedad durante el hormigonado, se compriman y deformen los tableros. 
 
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente 
los fondos de vigas y pilares, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en 
los elementos que lo requieran. 
 
Las cimbras y sus detalles se ajustarán a los planos del proyecto, o en su defecto, serán 
proyectados por el Contratista, justificando sus condiciones de estabilidad, resistencia y rigidez 
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Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del 
hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que 
aparecen al desencofrar o descimbrar. 
 
Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a las que ha de quedar sometido 
el hormigón por efecto del descimbrado y la curva de endurecimiento de aquel, en las 
condiciones meteorológicas a que haya estado sometido desde su fabricación con arreglo a los 
resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas 
condiciones de temperatura. 
 
Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas 
con indicación de su longitud, dirección, abertura, y lugar exacto en que hayan presentado, para 
determinar sus causas, los peligros que puedan representar y las precauciones especiales que 
puedan exigir. 
 
Los movimientos tolerables de los encofrados no podrán exceder de dos milímetros (2 
mm).  
 




Esta unidad comprende la adquisición, transporte, colocación, humectación y 
compactación del árido clasificado, en las zonas o lugares que determinen los planos o la 
Dirección de Obra. 
 
Naturaleza de los áridos 
 
Se diferencian dos tipos de áridos: calizo y silíceo. 
 
Ejecución de las obras 
 
Las operaciones para la correcta puesta en obra, vendrán indicadas en los planos 
correspondientes, o por las normas de buena ejecución, a las órdenes del Director de las Obras. 
El Director de las Obras deberá aprobar si el árido debe ser rodado o machacado, y su 
granulometría.  
 




Se entiende con tubos de P.V.C., aquello de cloruro de polivinilo de sección circular, de 




Se utilizará P.V.C. rígido no plastificado como materia prima en su fabricación. 
Entiéndase como PVC no plastificado la resina de cloruro de polivinilo plastificado, 
técnicamente puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de 
plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes y 




El ancho de zanja viene regulado según el diámetro del tubo, esta relación se adjunta en 
los planos de destalle de saneamiento del documento nº 2: Planos; siguiendo la fórmula: A = φ + 
50 cm. 
 
La zanja se colocará sobre una cama de hormigón de HM-20/P/IIa y con este mismo 
hormigón se recubrirá de hormigón hasta una distancia superior a los 15 cm por encima de la 
directriz. 
 
Además se colocará una mallazo # φ8 15x15 de acero B-500 S a 3 cm de la directriz 
superior exterior del tubo. 
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Se entiende por cama de arena la extensión de arena para apoyo y protección de tuberías 
de cantos que pudieran dañarla. Consiste en las operaciones de extensión, humectación y 
compactación de la arena por medios utilizados en rellenos localizados. 
 
Ejecución de las obras 
 
La cama será realizada en tres etapas. En la primera etapa se dispondrá como asiento de 
la tubería, excepto en las juntas. En la segunda etapa se dispondrá alrededor de todo el tubo. En 
la tercera etapa y una vez probada la tubería se extenderá para su protección de las juntas. 
 
En ningún caso se permitirá que el espesor de arena que protege la tubería sea inferior a 
la indicada en los planos. 
 




Las tuberías deberán cumplir las prescripciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
generales para tubería de abastecimiento de agua. 
 
Se entienden en el presente proyecto las tuberías de fundición y las de polietileno según 
lo indicado en el presente Pliego. 
 
Ejecución de las obras 
 
La Dirección de las Obras deberá aprobar expresamente la marca de tubería a utilizar y 
el tipo de junta. Podrá exigir para la utilización de la tubería certificados de calidad y 
homologaciones por organismos competentes. 
El Contratista deberá acreditar la capacidad resistente de la tubería a utilizar con el ancho 
y profundidad de la zanja definida en el Proyecto. 
 
Deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar daños en los tubos, durante el 
transporte, descarga y almacenaje. 
 
Una vez realizada la zanja, se procederá a ejecutar la capa de arena de asiento que se 
extenderá en tramos discontinuos, dejando una zona libre de 40 centímetros correspondiente a la 
junta de la tubería. 
 
Terminada la colocación de la tubería y una vez efectuados todos los enchufes mediante 
las juntas se procederá a las correspondientes pruebas hidráulicas, para lo cual se dará cuenta 
debidamente al Director de las Obras. 
 
Realizadas éstas y previa autorización del citado Director, se procederá al relleno de la 
zanja según lo estipulado en este Pliego. 
 
Hasta tal punto es de importancia el párrafo anterior, que caso de contravenirse, el 
contratista tendrá obligación de levantar nuevamente la tubería para ser observada e 
inspeccionada por el Director de las Obras, no siendo en ningún caso abonable esta operación, 
entendiéndose que ésta es la única persona autorizada a ordenar el cierre de la zanjas. 
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Se definen como accesorios para redes de tuberías, las bridas para uniones, bridas ciegas, 
collarines de toma, derivaciones, codos, tés, reducciones y en general cualquier elemento que no 






Deberán cumplir las mismas características que la tubería de la que forman o podrían 
formar parte. 
 
 Se incluyen en esta unidad los anclajes necesarios por fuerzas hidrostáticas. 
 
Si se trata, como suele ocurrir, que son piezas de fundición, deberán cumplir las 
condiciones señaladas para la denominada "Fundición gris" en el Pliego para Tuberías de 
Abastecimientos. 
 




Se definen como piezas especiales las piezas que se colocan para enlace y unión de las 




Deberán cumplir las especificaciones globales de la tubería. 
 
La Dirección de obra deberá aprobar el modelo utilizado, así como la unión con el tubo, 
de la que comprobará especialmente la estanqueidad. 
 
Para piezas de fundición deberán cumplir las especificaciones para Tuberías de 









Las características funcionales de los elementos de fundición, tales como bocas de riego 
o incendio, y en general todos los elementos móviles serán del mismo tipo existente en el resto 
de la red a cargo del municipio. 
 




Los accesorios tales como tapas para pozos, rejillas de sumideros, cumplirán en cuanto a 
calidad de fundición las condiciones señaladas en artículos anteriores. 
 
 Las tapas de registro y sus cercos y las rejillas para sumideros cumplirán las condiciones 
establecidas en el municipio. 
 




Las arquetas serán consideradas unidades de obra cuando estén así definidas en el 
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La forma y dimensiones así como los materiales a utilizar serán los definidos en los 
Planos y Pliego o en la misma definición de la unidad. Estos datos nunca podrán impedir la 
correcta función de las mismas. Si esto ocurre deberán variarse sin que esto suponga variación 
en la unidad de obra. 
 
Esta unidad comprende todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta 
función de las arquetas.  
 




El tendido de cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como, arañazos o roces que puedan perjudicarlo. Siempre que sea posible se 
tenderá el cable directamente desde la bobina. 
 
Las cajas de empalmes y derivaciones se realizarán y situarán con el mayor cuidado, a 
fin de que tanto mecánica como eléctricamente respondan a iguales condiciones de seguridad 
que el resto del cable. Los conductores se situarán en lo posible protegidos de la lluvia 
utilizando balcones, cornisas o cualquier saliente, la distancia máxima entre dos sujeciones será 
de 30 cm. 
 
Los conductores de unión de la red de alumbrado a cada una de las linternas, presentarán 
las mismas características de seguridad que el resto de la instalación, debiendo llevar cada uno 
su fusible colocado en una regleta o donde señale la Dirección de la Obra. 
 
Se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los planos, las normas y 
























CAPÍTULO V  
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CAPÍTULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 5.1. Condiciones generales. 
Las mediciones y abonos de las distintas unidades de obra se regirán por el artículo 
correspondiente del presente Pliego. 
Articulo 5.2. Contradicciones, Omisiones o Errores 
El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, medición y 
abono de las distintas unidades de obra es el Pliego de Condiciones. 
En caso de contradicción respecto a otro Documento del Proyecto prevalecerá lo aquí 
establecido. Solo si el Cuadro de Precios nº1, en su enunciado, ampliara las obligaciones 
contractuales del Contratista respecto del Pliego, se medirá y abonará con arreglo a lo 
establecido en dicho enunciado. 
En el caso que de alguna unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma de 
medición, ésta debe quedar acordada antes de su ejecución por la Dirección de Obra y el 
Contratista, atendiendo a la redacción del Cuadro de Precios o al oportuno precio contradictorio 
si procede. 
Si la unidad de obra se realizase antes de llegar a un acuerdo, la medición se realizará 
atendiendo al criterio expresado por la Dirección de Obra. 
Articulo 5.3. Unidades de obra no incluidas en el Presupuesto 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en Presupuesto 
se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas generales a que 
se remita, y en su defecto, a los criterios de buena práctica constructiva y las indicaciones de la 
Dirección de Obra. 
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Se abonarán de acuerdo al precio señalado en el Cuadro de Precios nº 1, caso de estar 
incluidas o de existir algún precio asimilable, y de no ser así se establecerá el precio 
contradictorio pertinente. 
Articulo 5.4. Unidades de obras defectuosas o no ordenadas 
No serán de abono las unidades incorrectamente ejecutadas debiendo el Contratista, en 
su caso, proceder a la demolición, a su cargo, y posterior reconstrucción. 
Igualmente en el caso de unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por 
la Dirección de Obra en el Libro de Ordenes, tampoco serán objeto de abono y las 
responsabilidades en que se hubiera podido incurrir serán todas ellas a cargo del Contratista.  
Articulo 5.5. Desbroce, escarificado y compactación del terreno natural 
Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los artículos 300 y 302 del pliego PG 
3/75. Se llevará a cabo cuando así lo indique el Director de las Obras, y según sus indicaciones. 
Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados. 
Articulo 5.6. Excavaciones en zanja 
Se medirá por metros cúbicos del volumen de la obra de fábrica que contenga, 
abonándose al precio que figura en el cuadro de precios nº1. 
Articulo 5.7. Excavación en la explanación. 
En el precio se considerará incluido el transporte a vertedero o a terraplén, así como el 
acondicionamiento del vertedero en el primer caso. 
Igualmente se considerarán incluidos, la entibación y el agotamiento, cuando se estimen 
precisos por la Dirección de Obra. Se medirá por diferencia entre perfiles transversales tomados 
antes y después de ejecutada la excavación. 
Los perfiles se situarán a distancias no superiores a 20 metros y en cualquier otro punto 
que señale la Dirección de Obra. 
No serán objeto de abono los excesos sobre los planos no autorizados por la dirección de 
Obra. Se abonará a los precios indicados en el cuadro de precios nº1. 
El abono será por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales 
o secciones tipo, o detalles constructivos.
Articulo 5.8. Perfilado y compactación del terreno 
Esta unidad no será objeto de abono, ya que se considera incluida en la unidad de 
terraplenes. 
Articulo 5.9. Terraplenes 
La medición de terraplenes se efectuará entre los perfiles tomados antes y después de los 
trabajos sin contabilizar los excesos injustificados. En los precios está incluida la extensión, 
humectación y compactación. 
Articulo 5.10. Subbase granular 
Se medirá en metros cúbicos, apreciados después de la compactación. El abono se 
efectuará al precio que para el metro cúbico de esta unidad figura en el Cuadro de Precios nº 1 
del presente Proyecto aplicado al volumen realmente ejecutado. 
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Articulo 5.11. Hormigones para bases y subbases de pavimentos 
 
Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados. El abono se efectuará al precio 
que para el metro cúbico de esta unidad figura en el Cuadro de Precios nº 1 del presente 
Proyecto. 
 
Articulo 5.12. Riego de Imprimación 
 
Esta unidad será de abono independiente por no encontrarse incluida en la unidad de 
mezcla bituminosa en capa de base, y se realizará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado 
según secciones tipo. 
 
Articulo 5.13. Riego de Adherencia 
 
Esta unidad será de abono independiente por no encontrarse incluida en la unidad de 
mezcla bituminosa en capa de rodadura y se realizará por metro cuadrado (m2) realmente 
ejecutado según secciones tipo. 
 
Articulo 5.14. Mezcla Bituminosa en Caliente 
 
El volumen teórico del pavimento calculado según el espesor que figura en los planos, se 
multiplicará por la densidad real de la mezcla bituminosa en caliente, colocada en obra, 
deducida dicha densidad mediante probetas tomadas en la propia obra en aquellas zonas que 
estime conveniente el Director de la obra, abonándose las toneladas resultantes a los precios que 
para cada tipo de mezclas figuran en los cuadros de precios. 
 
La preparación de la superficie existente no será objeto de medición y abono 
independiente por considerarse incluido en esta unidad. 
 
Articulo 5.15. Bordillos  
 
Se medirá por metros lineales siguiendo la línea superior del trasdós del bordillo, 
propiamente dicho una vez colocado. Cada tipo de bordillo se abonará al precio que para su 
correspondiente metro lineal figura en el Cuadro de Precios nº1. 
 
Articulo 5.16. Morteros de cemento 
 
No será objeto de abono independiente, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente. 
 
Articulo 5.17. Armaduras 
 
Las armaduras de acero empleados en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg.) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 
 
El abono de las mermas y despuntes se considera incluido en el abono del Kilogramo 
(kg.) de armadura colocado. 
 
Articulo 5.18. Encofrados 
 
El encofrado se medirá en metros cuadrados realmente encofrados y se abonarán a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales de contacto con el 
terreno, así como los que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se 
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Los precios incluyen los apeos y cimbras que puedan resultar necesarios y todos los 
materiales y medios auxiliares, y se aplicará a todos los casos, cualquiera que sea la forma de la 
superficie a encofrar. 
No serán objeto de abono los encofrados de elementos prefabricados considerados como 
materiales en sí mismos, tales como bordillos, tubos de hormigón, etc. 
Todas las operaciones de desencofrados y descimbrados, deberán realizarse con arreglo a 
las órdenes del Director de las Obras, y sus costes no serán objeto de abono independiente, por 
considerarse ya incluidas en los correspondientes precios de encofrado. 
Articulo 5.19. Árido clasificado puesto en obra 
Se medirá el volumen una vez extendido y compactado en metros cúbicos y se abonará a 
los precios indicados en el Cuadro nº 1, para cada tipo de árido y granulometría si queda 
especificado. 
Este precio no se utilizará para áridos empleados en tratamientos superficiales o riesgos 
de imprimación o sellado. 
Articulo 5.20. Tuberías de policloruro de vinilo 
La medición de la tubería se realizará por ml (metro lineal). 
Incluye la adquisición, transporte y montaje, colocación y pruebas hidráulicas, no siendo 
pues de abono independientemente estas operaciones, y no considerándose recibida la tubería 
hasta que sea probada hidráulicamente. 
Articulo 5.21. Cama de arena 
Se abonará de forma independiente cuando así esté indicado en los cuadros de precios. 
No será de abono independiente por encontrarse incluida los precios correspondientes. 
Articulo 5.22. Tuberías de polietileno 
La medición de esta unidad se efectuará por metros lineales (ml) contados sobre zanjas 
sin descontar arquetas de registro abonándose al precio que se consigne en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
Este precio incluye la adquisición, transporte y montaje, colocación y pruebas 
hidráulicas, no siendo pues de abono independientemente estas operaciones, y no 
considerándose recibida la tubería hasta que sea probada hidráulicamente. 
Articulo 5.23. Accesorios para redes de tubería 
Solo serán de abono independiente cuando se utilicen aisladamente. En este caso se 
mediarán como unidades (ud) y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 
1. 
Articulo 5.24. Piezas especiales para tuberías 
No serán objeto de medición y abono independientes, ya que se encuentran incluidos en 
el precio de la unidad de conducción de abastecimiento de agua con tubo de fundición dúctil. 
Se considera incluido en este precio la colocación, pruebas, uniones y anclajes 
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
Articulo 5.25.  Elementos funcionales de los accesorios de fundición en las redes de agua o 
alcantarillado 
Se medirán por unidades (ud) instaladas y se abonarán al precio establecido en el Cuadro 
de Precios nº1. En este precio se incluyen todos los materiales y operaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de estos accesorios. 
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Articulo 5.26. Accesorios de fundición para redes de alcantarillado, pozos de registro, etc 
No se abonarán de manera independiente por estar incluidas en las unidades de sumidero 
y pozos. 
Articulo 5.27. Arquetas 
Se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas a los precios que para cada una se 
indica en el Cuadro de Precios nº1. 
Articulo 5.28. Instalaciones eléctricas 
La medición y abono de todos los materiales se hará por unidades colocadas y tras 
recuento minucioso de todas y cada una de las piezas instaladas, comprendiendo en sus precios 
todas las operaciones necesarias para su montura y anclaje de acuerdo con el Cuadro de Precios 
Nº 1. 
Granada, Septiembre de 2014. 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m2 Desbroce en terreno blando de 0.5 m 
 Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte a 
 vertedero o acopio de los productos resultantes. 
 Red viaria 1 18.128,75 18.128,75 
 Zonas verdes 1 4.010,03 4.010,03 
  22.138,78 
 01.02 m3 Desmonte en terreno blando 
 Excavación en desmonte en terreno blando, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertede- 
 ro. 
 Vial 1 1 464,53 464,53 
 Vial 2 1 250,60 250,60 
 Vial 3 1 459,33 459,33 
 Vial 4 1 466,37 466,37 
 Vial 5 1 60,00 60,00 
 Vial 6 1 379,09 379,09 
 Vial 7 1 375,94 375,94 
 Vial 8 1 87,87 87,87 
  2.543,73 
 01.03 m2 Terminación y refino de la explanada 
 Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación. 
 Red viaria 1 18.128,75 18.128,75 
  18.128,75 
 01.04 m3 Terraplenado y compactacion 
 Terraplenado y compactación con suelo seleccionado procedente de desmonte, hasta alcanzar una 
 densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 Vial 1 1 121,66 121,66 
 Vial 2 1 16,98 16,98 
 Vial 3 1 0,16 0,16 
 Vial 4 1 1,00 
 Vial 5 1 240,30 240,30 
 Vial 6 1 25,86 25,86 
 Vial 7 1 42,44 42,44 
 Vial 8 1 8,06 8,06 
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado . 
 Red de aguas fecales 1 751,87 751,87 
 Red de aguas pluviales 1 2.024,63 2.024,63 
  2.776,50 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
 desecación de cada tongada. 
 Red de aguas fecales 1 548,80 548,80 
 Red de aguas pluviales 1 847,07 847,07 
  1.395,87 
 SUBCAPÍTULO 02.02 Conducciones y elementos 
 02.02.01 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 200 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 35,12 35,12 
  35,12 
 02.02.02 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 250 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 157,83 157,83 
  157,83 
 02.02.03 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 315 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas fecales 1 846,40 846,40 
 Red de aguas pluviales 1 219,18 219,18 
  1.065,58 
 02.02.04 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 400 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 303,84 303,84 
  303,84 
 02.02.05 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 500 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 91,94 91,94 
  91,94 
 02.02.06 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 600 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 600 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 41,03 41,03 
  41,03 
 02.02.07 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 800 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 800 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 146,22 146,22 
  146,22 
 02.02.08 u Acometida domiciliaria con tubo UPVC 200mm 
 Acometidas de saneamiento de aguas negras hasta 8 m con conducción de UPVC de 200 mm de 
 diámetro, color naranja, sobre arena, relleno de la zanja con materiales procedentes de la excava- 
 ción, manguito pasatubos, incluso p.p. de juntas y piezas especiales. 
 Red de aguas fecales 1 54,00 54,00 
  54,00 
 02.02.09 ud Sumidero de 0,50 x 0,30 m 
 Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 
 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 
 minado según normas UNE EN 124. 
 Vial 1 1 16,00 16,00 
 Vial 2 1 10,00 10,00 
 Vial 3 1 12,00 12,00 
 Vial 4 1 10,00 10,00 
 Vial 5 1 12,00 12,00 
 Vial 6 1 12,00 12,00 
 Vial 7 1 12,00 12,00 
 Vial 8 1 4,00 4,00 
  88,00 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Pozos 
 02.03.01 ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  d 
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  de profundidad, incluso apertura de 
 hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sella- 
 do, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma 
 UNE-EN 1917. 
 Red de aguas fecales 1 22,00 22,00 
 Red de agua pluviales 1 28,00 28,00 
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 CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado . 
 Red de agua potable 1 57,19 57,19 
 Red de protección cotra incendios 1 25,39 25,39 
  82,58 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
 desecación de cada tongada. 
 Red de agua potable 1 443,79 443,79 
 Red de protección cotra incendios 1 192,47 192,47 
  636,26 
 SUBCAPÍTULO 03.02 Conducciones y elementos 
 03.02.01 m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro, y 10 atms., para uso alimen- 
 tario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en 
 zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. 
 Totalmente acabada y probada. 
 Red de agua potable 1 1.394,50 1.394,50 
  1.394,50 
 03.02.02 m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro, y 10 atms., para uso alimen- 
 tario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en 
 zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. 
 Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 106,99 106,99 
  106,99 
 03.02.03 m Tubería PE 100 (AD) Ø=110 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 110 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación 
 en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Plie- 
 go. Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 166,88 166,88 
  166,88 
 03.02.04 m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación 
 en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Plie- 
 go. Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 166,77 166,77 
  166,77 
 03.02.05 m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación 
 en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Plie- 
 go. Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 92,60 92,60 
  92,60 
 03.02.06 ud Válvula compuerta fundición Ø 200 mm 10 atm. 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y trans- 
 porte. Totalmente colocada. 
 Red de protección cotra incendios 1 1,00 1,00 
  1,00 
 03.02.07 ud Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 10 atm. 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y trans- 
 porte. Totalmente colocada. 
 Red de agua potable 1 10,00 10,00 
  10,00 
 03.02.08 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN200 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de protección cotra incendios 1 1,00 1,00 
  1,00 
 03.02.09 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN65 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de agua potable 1 1,00 1,00 
  1,00 
 03.02.10 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN200 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa de registro, 
 piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de protección cotra incendios 1 2,00 2,00 
  2,00 
 03.02.11 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN65 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa de registro, 
 piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de agua potable 1 2,00 2,00 
  2,00 
 03.02.12 Ud Boca de riego de fundición 
 Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de 
 cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de 
 diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. To- 
 talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
 pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. 
 Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 Red de agua potable 1 3,000 3,000 
  3,00 
 03.02.13 ud Hidrante enterrado de incendio T-100 tipo Barcelona 
 Hidrante enterrado de incendio con conexión rápida tipo Barcelona Ø100 mm con cuerpo de fundi- 
 cion, válvula de corte en el entroque con la red de agua de compuerta de asiento elástico con presión 
 mínima de trabajo de 16 kg/cm, piezas especiales para conexión a red general, instalada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 3,000 3,000 
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 CAPÍTULO 04 RED DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Red de media tensión 
 04.01.01 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x185 mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de aluminio 18/30 kV de sección 3x240 mm2, con 
 ailamiento HEPR con cubierta de PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministradora. 
 Línea 1 1 87,02 87,02 
  87,02 
 04.01.02 m Canalización subterránea bajo acera para MT de 8 Ø180 mm.PE. 
 Canalización subterránea bajo acera para MT compuesta por 8 tubos de PE bicapa de 180 mm de 
 diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano señalizada mediante cinta. 
 Incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, 
 normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales. 
 1 1 1,00 87,02 87,02 
  87,02 
 SUBCAPÍTULO 04.02 Centro de transformación 
 04.03.01 Ud Centro de transformación prefabricado, de 6080x2380x3045 mm 
 Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, 
 de 6080x2380x3045 mm, apto para contener hasta dos transformadores y la aparamenta necesaria. 
 Incluso transporte y descarga. Totalmente montado. 
 Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
  1,00 
 04.03.02 Ud Transformador trifásico 630 kVA 
 Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 630 
 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión 
 del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios 
 necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
  2,00 
 SUBCAPÍTULO 04.03 Arquetas media tensión 
 04.04.01 ud Arqueta A.T.tipo A-1. 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
 electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar 
 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y REBT. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 
 04.04.02 ud Arqueta A.T.tipo A-2. 
 Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
 electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar 
 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y 
 REBT. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 
 CAPÍTULO 05 RED DE BAJA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 05.01 Red de baja tensión 
 04.02.01 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x120/70 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x120/70 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 5 1 349,05 349,05 
 Línea 6 1 374,43 374,43 
  723,48 
 04.02.02 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x185/95 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x185/95 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 9 1 103,63 103,63 
  103,63 
 04.02.03 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x70/35 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x70/35 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 1 1 241,21 241,21 
 Línea 7 1 249,20 249,20 
 Línea 8 1 45,69 45,69 
  536,10 
 04.02.04 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 2 1 278,33 278,33 
 Línea 3 1 289,93 289,93 
 Línea 4 1 327,45 327,45 
  895,71 
 04.02.05 m Canalización subterránea bajo acera para BT 
 Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 mm de 
 diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena de 
 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno nea- 
 tural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas conexiones con arque- 
 tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la 
 compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins- 
 talado. 
 1 1.774,38 1.774,38 
  1.774,38 
 04.02.06 m Canalización subterránea bajo calzada para BT 
 Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 mm 
 de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena 
 de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno 
 neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas conexiones con ar- 
 quetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la 
 compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins- 
 talado. 
 1 31,00 31,00 
  31,00 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Arquetas baja tensión 
 05.02.01 1 Arqueta BT Tipo A-1 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
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 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y 
 REBT. 
 1 21,00 21,00 
  21,00 
 05.02.02 1 Arqueta BT Tipo A-2 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
 electrica en B.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar 
 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y 
 REBT. 
 1 13,00 13,00 
  13,00 
 CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 06.01 m Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 mm 
 Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de protección 
 de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava- 
 ción o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 
 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.Construido según 
 planos. 
 1 73,00 73,00 
  73,00 
 06.02 m Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 m 
 Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho de 
 arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo selecciona- 
 do si fuera necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con 
 un grado de compactación del 95% del proctor normal.Construido según planos. 
 1 1.312,81 1.312,81 
  1.312,81 
 06.03 m Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 3x6+TTx6 mm 
 Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 3x6 mm2 para fases y neutro con 
 aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x6 mm2, 
 incluso conexiones, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas cía. suminis- 
 tradora y Ordenanzas Municipales. 
 Línea 1 1 225,00 225,00 
 Línea 2 1 408,26 408,26 
 Línea 3 1 299,80 299,80 
 Línea 4 1 305,56 305,56 
 Línea 5 1 330,44 330,44 
 Línea 6 1 340,78 340,78 
 Línea 7 1 394,00 394,00 
 Línea 8 1 399,27 399,27 
 Línea 9 1 179,03 179,03 
 Línea 10 1 192,29 192,29 
 Línea 11 1 369,80 369,80 
  3.444,23 
 06.04 ud Luminaria de VSAP, 100 W. 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 100 W. A.F. de potencia para alumbrado 
 exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, 
 cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado. 
 1 50,00 50,00 
  50,00 
 06.05 ud Luminaria de VSAP, 50 W. 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 50 W. A.F. de potencia para alumbrado ex- 
 terior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cie- 
 rre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado. 
 1 81,00 81,00 
  81,00 
 06.06 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior). 
 Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm (exterior), para alumbrado pú- 
 blico, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal. 
 1 23,00 23,00 
  23,00 
 06.07 ud Cuadro A.P.en poliéster de 1250x750x300 mm.,4 salidas. 
 Cuadro de A.P. de poliéster de 1250x750x300 mm con 4 salidas, compuesto por: módulo de protec- 
 ción y medida y módulo de control, grado mínimo IP55 e IK 10 s/UNE 20.324 y UNE-EN 50.102. 
 Consta de una envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipo de perfilería portaequipos, 
 puerta con cerradura universal, módulo para alojamiento de contadores de activa y reactiva , inte- 
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 cuarzo con reserva para cambio de nivel, reles para protección de las líneas de mando,  interrupto- 
 res magnetotérmicos de rearme automático, ejecutado según esquema incluido en planos; incluso co- 
 nexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Ejecutado según normalización municipal y cia. 
 suministradora. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 
 CAPÍTULO 07 RED DE TELEFONÍA 
 07.01 ud Pedestal para armario de interconexión 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de interconexión normalizado por telefónica, de 
 hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de material so- 
 brante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 
 07.02 ud Pedestal para armario de distribución 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de distribución normalizado por telefónica, de 
 hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de material so- 
 brante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 1 8,00 8,00 
  8,00 
 07.03 ud Arqueta tipo H 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según pla- 
 nos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación 
 de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal, 
 soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desagüe, embocadu- 
 ras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 1 8,00 8,00 
  8,00 
 07.04 ud Arqueta tipo M 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,para telefonía de dimensiones según pla- 
 nos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación 
 de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal, 
 soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desagüe, embocadu- 
 ras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 1 29,00 29,00 
  29,00 
 07.05 m Canalización 8 PVC Ø=63 
 Abono del 50% de canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 8 conductos 
 de 63 mm. de diámetro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de 
 zanja y posterior relleno, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Totalmente acabada. 
 Red de distribucion 1 207,63 207,63 
 Red de dispersion 1 1.048,97 1.048,97 
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 CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION 
 SUBCAPÍTULO 08.01 Calzada 
 08.01.01 m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia menor de 5 km 
 Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3. 
 Vial 1 1 238,64 7,00 0,30 501,14 
 Vial 2 1 150,72 7,00 0,30 316,51 
 Vial 3.1 1 54,99 7,00 0,30 115,48 
 Vial 3.2 1 92,88 7,00 0,30 195,05 
 Vial 4.1 1 54,23 7,00 0,30 113,88 
 Vial 4.2 1 63,64 7,00 0,30 133,64 
 Vial 5 1 172,66 7,00 0,30 362,59 
 Vial 6 1 176,99 7,00 0,30 371,68 
 Vial 7 1 181,32 7,00 0,30 380,77 
 Vial 8 1 63,00 7,00 0,30 132,30 
  2.623,04 
 08.01.02 t Mezcla bituminosa AC 22 bin B 50/70 S 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, se- 
 gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 Vial 1 2,4 238,64 7,00 0,05 200,46 
 Vial 2 2,4 150,72 7,00 0,05 126,60 
 Vial 3.1 2,4 54,99 7,00 0,05 46,19 
 Vial 3.2 2,4 92,88 7,00 0,05 78,02 
 Vial 4.1 2,4 54,23 7,00 0,05 45,55 
 Vial 4.2 2,4 63,64 7,00 0,05 53,46 
 Vial 5 2,4 172,66 7,00 0,05 145,03 
 Vial 6 2,4 176,99 7,00 0,05 148,67 
 Vial 7 2,4 181,32 7,00 0,05 152,31 
 Vial 8 2,4 63,00 7,00 0,05 52,92 
  1.049,21 
 08.01.03 t Mezcla bituminosa AC 22 surf B 50/70 S 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 S, se- 
 gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 Vial 1 2,4 238,64 7,00 0,05 200,46 
 Vial 2 2,4 150,72 7,00 0,05 126,60 
 Vial 3.1 2,4 54,99 7,00 0,05 46,19 
 Vial 3.2 2,4 92,88 7,00 0,05 78,02 
 Vial 4.1 2,4 54,23 7,00 0,05 45,55 
 Vial 4.2 2,4 63,64 7,00 0,05 53,46 
 Vial 5 2,4 172,66 7,00 0,05 145,03 
 Vial 6 2,4 176,99 7,00 0,05 148,67 
 Vial 7 2,4 181,32 7,00 0,05 152,31 
 Vial 8 2,4 63,00 7,00 0,05 52,92 
  1.049,21 
 08.01.04 t Betún asfáltico tipo B 50/70 
 Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591. 
 Capa de rodadura 0,045 1.421,49 63,97 
 Base 0,04 1.421,49 56,86 
  120,83 
 08.01.05 t Fíller de aportación compuesto por cemento 
 Filler de aportación compuesto por cemento 
 Capa de rodadura 1,2 63,97 76,76 
 Base 1,1 56,86 62,55 
  139,31 
 08.01.06 t Riego imprimación  ECL-1 
 Emulsión ECL-1 empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3 
 Vial 1 0,001 238,64 7,00 1,67 
 Vial 2 0,001 150,72 7,00 1,06 
 Vial 3.1 0,001 54,99 7,00 0,38 
 Vial 3.2 0,001 92,88 7,00 0,65 
 Vial 4.1 0,001 54,23 7,00 0,38 
 Vial 4.2 0,001 63,64 7,00 0,45 
 Vial 5 0,001 172,66 7,00 1,21 
 Vial 6 0,001 176,99 7,00 1,24 
 Vial 7 0,001 181,32 7,00 1,27 
 Vial 8 0,001 63,00 7,00 0,44 
  8,75 
 08.01.07 t Emulsión ECR-1 en riego de adherencia 
 Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3. 
 Vial 1 0,0005 238,64 7,00 0,84 
 Vial 2 0,0005 150,72 7,00 0,53 
 Vial 3.1 0,0005 54,99 7,00 0,19 
 Vial 3.2 0,0005 92,88 7,00 0,33 
 Vial 4.1 0,0005 54,23 7,00 0,19 
 Vial 4.2 0,0005 63,64 7,00 0,22 
 Vial 5 0,0005 172,66 7,00 0,60 
 Vial 6 0,0005 176,99 7,00 0,62 
 Vial 7 0,0005 181,32 7,00 0,63 
 Vial 8 0,0005 63,00 7,00 0,22 
  4,37 
 SUBCAPÍTULO 08.02 Aparcamiento y acerado 
 08.02.01 m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor 
 Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 
 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homo- 
 logados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente 
 (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, ex- 
 tendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel 
 de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alre- 
 dedor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o cone- 
 xión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
 de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecá- 
 nicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan- 
 tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor- 
 migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colo- 
 cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi- 
 gón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Ase- 
 rrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 Vial 1 1 191,540 4,500 861,930 
  861,93 
 08.02.02 m3 Zahorra natural tipo ZN40, distancia menor de 5 km 
 Zahorra natural tipo ZN40, según art. 510 del PG-3. 
 Vial 1 1 238,64 13,00 0,30 930,70 
 Vial 2 1 150,72 4,00 0,30 180,86 
 Vial 3.1 1 54,99 13,50 0,30 222,71 
 Vial 3.2 1 92,88 10,50 0,30 292,57 
 Vial 4.1 1 54,23 7,00 0,30 113,88 
 Vial 4.2 1 63,64 4,00 0,30 76,37 
 Vial 5 1 172,66 5,50 0,30 284,89 
 Vial 6 1 176,99 5,50 0,30 292,03 
 Vial 7 1 181,32 5,50 0,30 299,18 
 Vial 8 1 63,00 4,00 0,30 75,60 
 Peatonal 1 1 32,00 5,00 0,30 48,00 
 Peatonal 2 1 32,00 5,00 0,30 48,00 
 Peatonal 3 1 32,00 5,00 0,30 48,00 
  2.912,79 
 08.02.03 m Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R3,5 
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 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica. 
 Vial 1 1 191,54 191,54 
 Vial 5 1 146,44 146,44 
 Vial 6 1 150,77 150,77 
 Vial 7 1 150,85 150,85 
  639,60 
 08.02.04 m Bordillo calz. C5 15x25, bicapa R3,5 
 Bordillo bicapa de hormigón de sección C5 15x25 y clase resistente R3,5 según Norma 
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica. 
 Vial 1 1 425,61 425,61 
 Vial 2 1 210,71 210,71 
 Vial 3 1 205,88 205,88 
 Vial 4 1 200,76 200,76 
 Vial 5 1 308,38 308,38 
 Vial 6 1 317,04 317,04 
 Vial 7 1 91,57 91,57 
 Vial 8 1 306,52 306,52 
  2.066,47 
 08.02.05 m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor 
 Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado superficial mediante fratasa- 
 dora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de pre- 
 paración de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vi- 
 brante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor 
 para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
 solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de ar- 
 quetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
 aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor 
 de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan- 
 tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor- 
 migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido 
 y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasa- 
 do de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 Vial 1 dcha 238,640 8,500 
 Vial 2 1 150,720 4,000 602,880 
 Vial 3.1 1 54,990 13,500 742,365 
 Vial 3.2 1 92,880 10,500 975,240 
 Vial 4.1 1 54,230 7,000 379,610 
 Vial 4.2 1 63,640 4,000 254,560 
 Vial 5 1 172,660 5,500 949,630 
 Vial 6 1 176,990 5,500 973,445 
 Vial 7 1 181,320 5,500 997,260 
 Vial 8 1 63,000 5,500 346,500 
  6.221,49 
 08.02.06 m2 Pavimento de baldosa de hormigón gris, 30x30 
 Pavimento de acera compuesto por baldosa de hormigón gris, de dimensiones 30x30 cm., recibida 
 con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compactada. 
 Vial 1 1 238,64 11,50 0,30 823,31 
 Vial 2 1 150,72 4,00 0,30 180,86 
 Vial 3.1 1 54,99 12,00 0,30 197,96 
 Vial 3.2 1 92,88 9,00 0,30 250,78 
 Vial 4.1 1 54,23 7,00 0,30 113,88 
 Vial 4.2 1 63,64 4,00 0,30 76,37 
 Vial 5 1 172,66 4,00 0,30 207,19 
 Vial 6 1 176,99 4,00 0,30 212,39 
 Vial 7 1 181,32 4,00 0,30 217,58 
 Vial 8 1 63,00 4,00 0,30 75,60 
  2.355,92 
 08.02.07 m2 Pavimento slurry rojo 
 Pavimento de slurry de color rojo para carril bici, extendido incluido riego de imprimacion y sellado 
 posterior con pintura asfáltica de color rojo. 
 Vial 1 1 157,15 1,50 235,73 
 Vial 3 1 127,87 1,50 191,81 
 Vial 5 1 152,66 1,50 228,99 
 Vial 6 1 156,99 1,50 235,49 
 Vial 7 1 161,32 1,50 241,98 
 Peatonal 1 1 32,00 1,50 48,00 
 Peatonal 2 1 32,00 1,50 48,00 
 Peatonal 3 1 32,00 1,50 48,00 
  1.278,00 
 08.02.08 t Riego de imprimación para carril bici en calle peatonal 
 0,001 1.278,00 1,28 





CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN 
 09.01 ud Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2 
 Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso 
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen- 
 tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Total- 
 mente colocada. 
  6,00 
 09.03 ud Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema nivel 2 
 Señal   octogonal de 600 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , 
 incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, 
 elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especia- 
 les.Totalmente colocada. 
  6,00 
 09.05 ud Señal permanente cuadradra  600 mm de lado nivel 2 
 Señal   cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso 
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen- 
 tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Total- 
 mente colocada. 
  6,00 
 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO Y ZONAS VERDES 
 SUBCAPÍTULO 10.01 Pavimento 
 10.01.01 m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20 
 Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una base 
 de zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado. 
 Zonas Verdes 1 107,01 9,80 1.048,70 
  1.048,70 
 10.01.02 m² Pavimento continuo de absorción de impactos 
 Formación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,5 m, en 
 áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una capa in- 
 ferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y una capa supe- 
 rior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas am- 
 bas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UVA, a los hidro- 
 carburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpieza. Totalmente termi- 
 nado sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 5 cm de espesor, vertido des- 
 de camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado. 
 Incluye: Replanteo. Extendido y compactación de la base de hormigón. Aplicación de la capa base 
 de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
 274,5 274,500 
  274,50 
 10.01.03 m2 Pavimenro terrizo de albero 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero ti- 
 po Alcala de Guadaira, incluso rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apiso- 
 nado y limpieza, terminado 
 1639,28 1.639,28 
  1.639,28 
 SUBCAPÍTULO 10.02 Mobiliario 
 10.02.01 Ud Conjunto de juegos infantiles 
 Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", para 81 m² 
 de área de ocupación, compuesto por columpio, serie Moments, modelo Basic900P, para niños de 2 
 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 m² y 1,2 m de altura libre de caída, para empotrar en el te- 
 rreno; casa con mesas y bancos, serie Moments, modelo Casita Roja M7000P, para niños de 2 a 6 
 años, con zona de seguridad de 17,4 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente 
 sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); equipo oscilante, serie Moments, modelo Spin- 
 ner ELE400024, para niños de 4 a 15 años, con zona de seguridad de 9,8 m² y 0,6 m de altura libre 
 de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); juego de 
 muelle, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P, para niños de 2 a 6 años, con zona de se- 
 guridad de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormi- 
 gón (no incluida en este precio); tobogán, serie Moments, modelo Cueva de Aladino M326P, para 
 niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para fijar me- 
 cánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso elementos de fijación. To- 
 talmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado 
 del conjunto de juegos infantiles. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 1 1,000 
  1,00 
 10.02.02 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura 
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 ción de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 
 precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobran- 
 te. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 48 48,000 
  48,00 
 10.02.03 Ud Fuente de fundición de hierro 
 Suministro y montaje de fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con cuer- 
 po de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, caño y pulsador de 
 fundición de latón y rejilla de fundición de hierro pintada en color negro, fijada a una superficie soporte 
 (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
 del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 3 3,000 
  3,00 
 10.02.04 Ud Aparcamiento para bicicletas de acero inoxidable 
 Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas modelo Bicilínea "SANTA & COLE" de dos 
 tramos, para 16 bicicletas, de 605 cm de longitud, compuesto por soportes de barandilla de pletina de 
 acero inoxidable AISI 304 acabado esmerilado, pasamanos y brazos de tubo de acero inoxidable 
 AISI 304 acabado pulido de 84 y 51 mm de diámetro respectivamente y 2 mm de espesor, fijado a 
 una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y 
 eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 2 2,000 
  2,00 
 10.02.05 Ud Banco 67x78x300 cm 
 Suministro y montaje de banco modelo NeoRomántico Liviano "SANTA & COLE", de 67x78x300 
 cm, con asiento y respaldo de listones de 30 mm de espesor de aluminio extrusionado acabado ano- 
 dizado y cuerpo estructural de fundición de aluminio acabado granallado con protección antioxidante, 
 fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de an- 
 claje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 36 36,000 
  36,00 
 SUBCAPÍTULO 10.03 Jardinería 
 10.03.01 u Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. 
 Ud Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. 
 9 9,00 
  9,00 
 10.03.02 ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. 
 Ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
 11 11,00 
  11,00 
 10.03.03 u Tilia platyphyllo (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. 
 Ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. 
 37 37,00 
  37,00 
 10.03.04 m2 Formación de césped 
 Formacion de cesped con mezcla de semillas segun formula (ray gras ingles, festuca rubra, poa pra- 
 tensis y agrostis tenuis) de parques y jardines,incluida la limpieza y preparacion del terreno con perfi- 
 lado, entrecavado, rotavateado, rastrillado, rulado,retirada de material sobrante y Abonado quimico de 
 fondo ademas de siembra,mantillado, rulado, proteccion,riegos y dos cortes con segadora. 
 2096,25 2.096,25 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m2 Desbroce en terreno blando de 0.5 m 0,38 
 Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte 
 a vertedero o acopio de los productos resultantes. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.02 m3 Desmonte en terreno blando 2,78 
 Excavación en desmonte en terreno blando, incluso carga y transporte a lugar de empleo o ver- 
 tedero. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.03 m2 Terminación y refino de la explanada 1,20 
 Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación. 
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 01.04 m3 Terraplenado y compactacion 14,80 
 Terraplenado y compactación con suelo seleccionado procedente de desmonte, hasta alcanzar 
 una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
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 CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 1,22 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado . 
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 17,74 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 
 o desecación de cada tongada. 
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.02 Conducciones y elementos 
 02.02.01 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 200 mm 10,23 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 02.02.02 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 250 mm 18,49 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 02.02.03 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 315 mm 27,84 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.02.04 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 400 mm 43,81 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.02.05 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 500 mm 83,78 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 02.02.06 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 600 mm 122,86 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 600 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 02.02.07 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 800 mm 164,28 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 800 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 02.02.08 u Acometida domiciliaria con tubo UPVC 200mm 35,96 
 Acometidas de saneamiento de aguas negras hasta 8 m con conducción de UPVC de 200 mm 
 de diámetro, color naranja, sobre arena, relleno de la zanja con materiales procedentes de la ex- 
 cavación, manguito pasatubos, incluso p.p. de juntas y piezas especiales. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 02.02.09 ud Sumidero de 0,50 x 0,30 m 68,75 
 Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 
 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y 
 terminado según normas UNE EN 124. 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Pozos 
 02.03.01 ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  d 674,44 
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  de profundidad, incluso apertu- 
 ra de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material 
 de sellado, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
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 CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 1,22 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado . 
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 17,74 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 
 o desecación de cada tongada. 
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 03.02 Conducciones y elementos 
 03.02.01 m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 9,56 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, coloca- 
 ción en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 03.02.02 m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 10 atm. 13,23 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, coloca- 
 ción en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 TRECE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 03.02.03 m Tubería PE 100 (AD) Ø=110 mm. 10 atm. 16,05 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 110 mm de diámetro, y 10 atms., para uso 
 alimentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colo- 
 cación en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 03.02.04 m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 10 atm. 27,45 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm de diámetro, y 10 atms., para uso 
 alimentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colo- 
 cación en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 03.02.05 m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 10 atm. 33,76 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diámetro, y 10 atms., para uso 
 alimentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colo- 
 cación en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 03.02.06 ud Válvula compuerta fundición Ø 200 mm 10 atm. 552,89 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería 
 y transporte. Totalmente colocada. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 03.02.07 ud Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 10 atm. 219,77 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería 
 y transporte. Totalmente colocada. 
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 03.02.08 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN200 872,99 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso ar- 
 queta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 03.02.09 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN65 559,09 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso ar- 
 queta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS 
 03.02.10 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN200 691,33 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 03.02.11 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN65 377,42 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 03.02.12 Ud Boca de riego de fundición 127,47 
 Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura 
 de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 
 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y dis- 
 tribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribu- 
 ción. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 03.02.13 ud Hidrante enterrado de incendio T-100 tipo Barcelona 691,19 
 Hidrante enterrado de incendio con conexión rápida tipo Barcelona Ø100 mm con cuerpo de fun- 
 dicion, válvula de corte en el entroque con la red de agua de compuerta de asiento elástico con 
 presión mínima de trabajo de 16 kg/cm, piezas especiales para conexión a red general, instalada 
 y probada. 
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 CAPÍTULO 04 RED DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Red de media tensión 
 04.01.01 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x185 mm2 44,31 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de aluminio 18/30 kV de sección 3x240 mm2, 
 con ailamiento HEPR con cubierta de PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suminis- 
 tradora. 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 04.01.02 m Canalización subterránea bajo acera para MT de 8 Ø180 mm.PE. 78,96 
 Canalización subterránea bajo acera para MT compuesta por 8 tubos de PE bicapa de 180 mm 
 de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano señalizada mediante 
 cinta. Incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según 
 REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 04.02 Centro de transformación 
 04.03.01 Ud Centro de transformación prefabricado, de 6080x2380x3045 mm 9.870,59 
 Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón ar- 
 mado, de 6080x2380x3045 mm, apto para contener hasta dos transformadores y la aparamenta 
 necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado. 
 Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 04.03.02 Ud Transformador trifásico 630 kVA 11.765,41 
 Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 
 630 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de 
 tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso 
 accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto 
 en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 04.03 Arquetas media tensión 
 04.04.01 ud Arqueta A.T.tipo A-1. 212,18 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 04.04.02 ud Arqueta A.T.tipo A-2. 381,14 
 Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 05 RED DE BAJA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 05.01 Red de baja tensión 
 04.02.01 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x120/70 Al mm2 14,97 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x120/70 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 04.02.02 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x185/95 Al mm2 20,71 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x185/95 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 04.02.03 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x70/35 Al mm2 5,13 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x70/35 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 04.02.04 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2 9,94 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 04.02.05 m Canalización subterránea bajo acera para BT 129,06 
 Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 mm 
 de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de are- 
 na de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de 
 terreno neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas cone- 
 xiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas 
 particulares de la compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal 
 ejecutado totalmente instalado. 
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 04.02.06 m Canalización subterránea bajo calzada para BT 145,98 
 Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 
 mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de 
 arena de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos 
 de terreno neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas co- 
 nexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, nor- 
 mas particulares de la compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro li- 
 neal ejecutado totalmente instalado. 
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.02 Arquetas baja tensión 
 05.02.01 1 Arqueta BT Tipo A-1 212,18 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en B.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 05.02.02 1 Arqueta BT Tipo A-2 381,14 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en B.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
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 CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 06.01 m Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 mm 21,07 
 Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro- 
 tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de 
 la excavación o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y compactación 
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor nor- 
 mal.Construido según planos. 
 VEINTIUN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 06.02 m Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 m 21,05 
 Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho 
 de arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo se- 
 leccionado si fuera necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
 espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.Construido según planos. 
 VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 06.03 m Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 3x6+TTx6 mm 3,81 
 Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 3x6 mm2 para fases y neutro 
 con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x6 
 mm2, incluso conexiones, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas cía. 
 suministradora y Ordenanzas Municipales. 
 TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 06.04 ud Luminaria de VSAP, 100 W. 444,75 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 100 W. A.F. de potencia para alumbra- 
 do exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de alu- 
 minio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y cone- 
 xionado. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 06.05 ud Luminaria de VSAP, 50 W. 441,99 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 50 W. A.F. de potencia para alumbrado 
 exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de alumi- 
 nio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y cone- 
 xionado. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 06.06 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior). 114,22 
 Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm (exterior), para alumbrado 
 público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal. 
 CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 06.07 ud Cuadro A.P.en poliéster de 1250x750x300 mm.,4 salidas. 7.705,25 
 Cuadro de A.P. de poliéster de 1250x750x300 mm con 4 salidas, compuesto por: módulo de 
 protección y medida y módulo de control, grado mínimo IP55 e IK 10 s/UNE 20.324 y 
 UNE-EN 50.102. Consta de una envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipo de 
 perfilería portaequipos, puerta con cerradura universal, módulo para alojamiento de contadores de 
 activa y reactiva , interruptor horario, estabilizador-reductor automático de nivel por sobretensión 
 hasta 30 KVA, reloj de cuarzo con reserva para cambio de nivel, reles para protección de las lí- 
 neas de mando,  interruptores magnetotérmicos de rearme automático, ejecutado según esquema 
 incluido en planos; incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Ejecutado se- 
 gún normalización municipal y cia. suministradora. 
 SIETE MIL SETECIENTOS CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 07 RED DE TELEFONÍA 
 07.01 ud Pedestal para armario de interconexión 93,24 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de interconexión normalizado por telefóni- 
 ca, de hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de 
 material sobrante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 07.02 ud Pedestal para armario de distribución 110,11 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de distribución normalizado por telefónica, 
 de hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de mate- 
 rial sobrante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 CIENTO DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 07.03 ud Arqueta tipo H 196,23 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según 
 planos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos exca- 
 vación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proc- 
 tor normal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desa- 
 güe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 07.04 ud Arqueta tipo M 25,95 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,para telefonía de dimensiones según 
 planos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos exca- 
 vación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proc- 
 tor normal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desa- 
 güe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.05 m Canalización 8 PVC Ø=63 9,09 
 Abono del 50% de canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 8 conduc- 
 tos de 63 mm. de diámetro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos 
 apertura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Total- 
 mente acabada. 
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 CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION 
 SUBCAPÍTULO 08.01 Calzada 
 08.01.01 m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia menor de 5 km 17,68 
 Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3. 
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 08.01.02 t Mezcla bituminosa AC 22 bin B 50/70 S 24,46 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, 
 según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 08.01.03 t Mezcla bituminosa AC 22 surf B 50/70 S 39,35 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 S, 
 según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 08.01.04 t Betún asfáltico tipo B 50/70 401,24 
 Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591. 
 CUATROCIENTOS UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 08.01.05 t Fíller de aportación compuesto por cemento 75,75 
 Filler de aportación compuesto por cemento 
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 08.01.06 t Riego imprimación  ECL-1 287,72 
 Emulsión ECL-1 empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 08.01.07 t Emulsión ECR-1 en riego de adherencia 271,78 
 Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 08.02 Aparcamiento y acerado 
 08.02.01 m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor 32,90 
 Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x30 
 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
 homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base 
 existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
 hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hor- 
 migonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
 contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y mu- 
 ros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
 sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas 
 de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y pos- 
 terior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las ra- 
 santes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras 
 de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contor- 
 no. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compacta- 
 ción del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la 
 superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 08.02.02 m3 Zahorra natural tipo ZN40, distancia menor de 5 km 15,07 
 Zahorra natural tipo ZN40, según art. 510 del PG-3. 
 QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 08.02.03 m Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R3,5 13,95 
 Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 14x20 y clase resistente R3,5 según Norma 
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís- 
 tica. 
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 08.02.04 m Bordillo calz. C5 15x25, bicapa R3,5 14,77 
 Bordillo bicapa de hormigón de sección C5 15x25 y clase resistente R3,5 según Norma 
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís- 
 tica. 
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 08.02.05 m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor 21,48 
 Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado superficial mediante fra- 
 tasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
 de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón me- 
 diante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 
 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento 
 que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exte- 
 riores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecu- 
 tadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una pro- 
 fundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las ra- 
 santes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras 
 de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contor- 
 no. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del 
 hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de 
 juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 08.02.06 m2 Pavimento de baldosa de hormigón gris, 30x30 24,72 
 Pavimento de acera compuesto por baldosa de hormigón gris, de dimensiones 30x30 cm., reci- 
 bida con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compac- 
 tada. 
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 08.02.07 m2 Pavimento slurry rojo 11,25 
 Pavimento de slurry de color rojo para carril bici, extendido incluido riego de imprimacion y sella- 
 do posterior con pintura asfáltica de color rojo. 
 ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 08.02.08 t Riego de imprimación para carril bici en calle peatonal 287,72 
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 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN 
 09.01 ud Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2 145,34 
 Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , inclu- 
 so excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, 
 elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especia- 
 les.Totalmente colocada. 
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 09.03 ud Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema nivel 2 151,70 
 Señal   octogonal de 600 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2  de uso perma- 
 nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de 
 sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y 
 piezas especiales.Totalmente colocada. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 09.05 ud Señal permanente cuadradra  600 mm de lado nivel 2 159,33 
 Señal   cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , in- 
 cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta- 
 ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas es- 
 peciales.Totalmente colocada. 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO Y ZONAS VERDES 
 SUBCAPÍTULO 10.01 Pavimento 
 10.01.01 m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20 19,89 
 Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una 
 base de zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado. 
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 10.01.02 m² Pavimento continuo de absorción de impactos 92,78 
 Formación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,5 m, 
 en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una 
 capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y una 
 capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta 
 RAL, unidas ambas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos 
 UVA, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpie- 
 za. Totalmente terminado sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 5 cm 
 de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con aca- 
 bado maestreado. 
 Incluye: Replanteo. Extendido y compactación de la base de hormigón. Aplicación de la capa 
 base de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
 de Proyecto. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 10.01.03 m2 Pavimenro terrizo de albero 5,08 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero 
 tipo Alcala de Guadaira, incluso rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, 
 apisonado y limpieza, terminado 
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 10.02 Mobiliario 
 10.02.01 Ud Conjunto de juegos infantiles 10.730,32 
 Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", para 81 
 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, serie Moments, modelo Basic900P, para ni- 
 ños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 m² y 1,2 m de altura libre de caída, para em- 
 potrar en el terreno; casa con mesas y bancos, serie Moments, modelo Casita Roja M7000P, 
 para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,4 m² y 0,6 m de altura libre de caída, pa- 
 ra fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); equipo oscilante, 
 serie Moments, modelo Spinner ELE400024, para niños de 4 a 15 años, con zona de seguridad 
 de 9,8 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormigón 
 (no incluida en este precio); juego de muelle, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P, pa- 
 ra niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída, para 
 fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); tobogán, serie Mo- 
 ments, modelo Cueva de Aladino M326P, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 
 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no in- 
 cluida en este precio). Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y aplo- 
 mado del conjunto de juegos infantiles. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 10.02.02 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura 293,96 
 Suministro y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 
 fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una superficie soporte (no incluida 
 en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del mate- 
 rial sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 10.02.03 Ud Fuente de fundición de hierro 1.546,88 
 Suministro y montaje de fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con 
 cuerpo de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, caño y pulsa- 
 dor de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro pintada en color negro, fijada a una superfi- 
 cie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimina- 
 ción y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 10.02.04 Ud Aparcamiento para bicicletas de acero inoxidable 3.214,94 
 Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas modelo Bicilínea "SANTA & COLE" de 
 dos tramos, para 16 bicicletas, de 605 cm de longitud, compuesto por soportes de barandilla de 
 pletina de acero inoxidable AISI 304 acabado esmerilado, pasamanos y brazos de tubo de acero 
 inoxidable AISI 304 acabado pulido de 84 y 51 mm de diámetro respectivamente y 2 mm de es- 
 pesor, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, ele- 
 mentos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 10.02.05 Ud Banco 67x78x300 cm 1.186,02 
 Suministro y montaje de banco modelo NeoRomántico Liviano "SANTA & COLE", de 
 67x78x300 cm, con asiento y respaldo de listones de 30 mm de espesor de aluminio extrusiona- 
 do acabado anodizado y cuerpo estructural de fundición de aluminio acabado granallado con pro- 
 tección antioxidante, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de re- 
 planteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 10.03 Jardinería 
 10.03.01 u Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. 23,59 
 Ud Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. 
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 10.03.02 ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. 38,12 
 Ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 10.03.03 u Tilia platyphyllo (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. 90,61 
 Ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
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 10.03.04 m2 Formación de césped 1,16 
 Formacion de cesped con mezcla de semillas segun formula (ray gras ingles, festuca rubra, poa 
 pratensis y agrostis tenuis) de parques y jardines,incluida la limpieza y preparacion del terreno 
 con perfilado, entrecavado, rotavateado, rastrillado, rulado,retirada de material sobrante y Abona- 
 do quimico de fondo ademas de siembra,mantillado, rulado, proteccion,riegos y dos cortes con 
 segadora. 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m2 Desbroce en terreno blando de 0.5 m 
 Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte 
 a vertedero o acopio de los productos resultantes. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA............................................0,38 
 01.02 m3 Desmonte en terreno blando 
 Excavación en desmonte en terreno blando, incluso carga y transporte a lugar de empleo o ver- 
 tedero. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA............................................2,78 
 01.03 m2 Terminación y refino de la explanada 
 Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA............................................1,20 
 01.04 m3 Terraplenado y compactacion 
 Terraplenado y compactación con suelo seleccionado procedente de desmonte, hasta alcanzar 
 una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA..........................................14,80 
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 CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA............................................1,22 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 
 o desecación de cada tongada. 
 1,800tArena de río. ........................................16,22 
 Mano de obra y resto de unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ............... 1, 
 TOTAL PARTIDA..........................................17,74 
 SUBCAPÍTULO 02.02 Conducciones y elementos 
 02.02.01 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 200 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubo de UPVC saneamiento Ø 200 mm . 8,09 
 Excavación en zanja ...................................... 0,25 
 Mano de obra y resto de unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .......... 1,89 
 TOTAL PARTIDA......................................... 10,23 
 02.02.02 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 250 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubo de UPVC  ...................................... 15,88 
 Excavación en zanja ...................................... 0,25 
 Mano de obra y resto de unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .......... 2,36 
 TOTAL PARTIDA......................................... 18,49 
 02.02.03 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 315 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubo de UPVC   .....................................24.70 
 Excavación en zanja .......................................0,25 
 Mano de obra y resto de unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........2,89 
 TOTAL PARTIDA..........................................27,84 
 02.02.04 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 400 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubo de UPVC   .....................................39,77 
 Excavación en zanja .......................................0,25 
 Mano de obra y resto de unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........3,79 
 TOTAL PARTIDA..........................................43,81 
 02.02.05 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 500 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubo de UPVC ........................................77,48 
 Excavación en zanja .......................................0,25 
 Mano de obra y resto de unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........4,05 
 TOTAL PARTIDA..........................................83,78 
 02.02.06 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 600 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 600 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubo de UPVC  saneamiento Ø 600 mm114,35 
 Excavación en zanja .......................................0,25 
 Mano de obra y resto de unidad de 
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 Obra no abonable en descomposición ........... 8,26 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 122,86 
 02.02.07 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 800 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 800 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,in- 
 cluido excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios 
 indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubo de UPVC ...................................... 153,42 
 Excavación en zanja ....................................... 0,25 
 Mano de obra y resto de unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 10,61 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 164,28 
 02.02.08 u Acometida domiciliaria con tubo UPVC 200mm 
 Acometidas de saneamiento de aguas negras hasta 8 m con conducción de UPVC de 200 mm 
 de diámetro, color naranja, sobre arena, relleno de la zanja con materiales procedentes de la ex- 
 cavación, manguito pasatubos, incluso p.p. de juntas y piezas especiales. 
 Tubo de UPVC .............................................. 32,36 
 Mano de obra y resto la unidad de 
 obra no abonable en descomposición ............ 3,60 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 35,96 
 02.02.09 ud Sumidero de 0,50 x 0,30 m 
 Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 
 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y 
 terminado según normas UNE EN 124. 
 1 Sumidero de 0,50 x 0,30 m ........................ 21,54 
 Tubo de UPVC para saneamiento 200 mm .... 8,09 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 obra no abonable en descomposición .......... 39,12 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 68,75 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Pozos 
 02.03.01 ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  d 
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  de profundidad, incluso apertu- 
 ra de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material 
 de sellado, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según 
 norma UNE-EN 1917. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 674,44 
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 CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA............................................1,22 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 
 o desecación de cada tongada. 
 1,8 t Arena de río ...........................................16,22 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........1,52 
 TOTAL PARTIDA..........................................17,74 
 SUBCAPÍTULO 03.02 Conducciones y elementos 
 03.02.01 m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, coloca- 
 ción en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. ...............2,72 
 Excavacion en zanja .......................................1,41 
 0,355t Árido Fino (< 4 mm) redondeado  
 de naturaleza sin determinar ...........................0.66 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........4,77 
 TOTAL PARTIDA............................................9,56 
 03.02.02 m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, coloca- 
 ción en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. ...............5,52 
 Excavacion en zanja .......................................1,41 
 0,355t Árido Fino (< 4 mm) redondeado  
 de naturaleza sin determinar ...........................0.69 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........5,61 
 TOTAL PARTIDA..........................................13,23 
 03.02.03 m Tubería PE 100 (AD) Ø=110 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 110 mm de diámetro, y 10 atms., para uso 
 alimentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colo- 
 cación en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubería PE 100 (AD) Ø=110mm. ..............7,83 
 Excavacion en zanja .......................................1,41 
 0,355t Árido Fino (< 4 mm) redondeado  
 de naturaleza sin determinar ...........................0,71 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........6,10 
 TOTAL PARTIDA..........................................16,05 
 03.02.04 m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm de diámetro, y 10 atms., para uso 
 alimentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colo- 
 cación en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. ...........16,37 
 Excavacion en zanja .......................................1,41 
 0,355t Árido Fino (< 4 mm) redondeado  
 de naturaleza sin determinar ...........................0.75 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........8,92 
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 03.02.05 m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diámetro, y 10 atms., para uso 
 alimentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colo- 
 cación en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado 
 según Pliego. Totalmente acabada y probada. 
 1m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm.. ......... 20.72 
 Excavacion en zanja ....................................... 1,41 
 0,355t Árido Fino (< 4 mm) redondeado  
 de naturaleza sin determinar .......................... 0,77 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 10,86 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 33,76 
 03.02.06 ud Válvula compuerta fundición Ø 200 mm 10 atm. 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería 
 y transporte. Totalmente colocada. 
 1,000ud Válvula compuerta ........................ 411,39 
 1,000ud Tapa de registro para arqueta ........ 47,50 
 1,000ud Arqueta para Válvulas ..................... 30,00 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 64,00 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 552,89 
03.02.07 d Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 10 atm. 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería 
 y transporte. Totalmente colocada. 
 1,000ud Válvula compuerta ........................ 115,25 
 1,000ud Tapa de registro para arqueta ................. 47,50 
 1,000ud Arqueta para Válvulas ..................... 30,00 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 27,02 TOTAL PARTIDA  219,77 
 03.02.08 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN200 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso ar- 
 queta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 1,000ud Válvula compuerta ........................ 411,39 
 1,000ud Tapa de registro para arqueta ........ 47,50 
 1,000ud Arqueta para Válvulas ..................... 30,00 
 1,000ud Ventosa trifuncional ...................... 319,00 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 65,10 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 872,99 
 03.02.09 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN65 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso ar- 
 queta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 1,000ud Válvula compuerta ........................ 115,25 
 1,000ud Tapa de registro para arqueta ........ 47,50 
 1,000ud Arqueta para Válvulas ..................... 30,00 
 1,000ud Ventosa trifuncional ...................... 319,00 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 47,34 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 559,09 
 03.02.10 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN200 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 1,000ud Válvula compuerta ........................ 411,39 
 1,000ud Tapa de registro para arqueta ........ 47,50 
 1,000ud Arqueta para Válvulas ..................... 30,00 
 1,000ud Desagüe DN80.............................. 147,62 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 54,82 






 03.02.11 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN65 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundi- 
 ción, presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 1,000ud Válvula compuerta.........................115,25 
 1,000ud Tapa de registro para arqueta ........47,50 
 1,000ud Arqueta para Válvulas .....................30,00 
 1,000ud Desagüe DN80 ..............................147,62 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........37,05 
 TOTAL PARTIDA........................................377,42 
 03.02.12 Ud Boca de riego de fundición 
 Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura 
 de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 
 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y dis- 
 tribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribu- 
 ción. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 1,000Ud Boca de riego................................102,05 
 1,000Ud Collarín de toma ...............................2,05 
 1,000mTubo de polietileno PE 40 ...................4,09 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........19,28 
 TOTAL PARTIDA........................................127,47 
 03.02.13 ud Hidrante enterrado de incendio T-100 tipo Barcelona 
 Hidrante enterrado de incendio con conexión rápida tipo Barcelona Ø100 mm con cuerpo de fun- 
 dicion, válvula de corte en el entroque con la red de agua de compuerta de asiento elástico con 
 presión mínima de trabajo de 16 kg/cm, piezas especiales para conexión a red general, instalada 
 y probada. 
 1,000ud Hidrante enterrado ........................304,13 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .......387,06 
 TOTAL PARTIDA........................................691,19 
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 CAPÍTULO 04 RED DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Red de media tensión 
 04.01.01 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x185 mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de aluminio 18/30 kV de sección 3x240 mm2, 
 con ailamiento HEPR con cubierta de PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suminis- 
 tradora. 
 1,000m Conductor .........................................41,45 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........2,86 
 TOTAL PARTIDA..........................................44,31 
 04.01.02 m Canalización subterránea bajo acera para MT de 8 Ø180 mm.PE. 
 Canalización subterránea bajo acera para MT compuesta por 8 tubos de PE bicapa de 180 mm 
 de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano señalizada mediante 
 cinta. Incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según 
 REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales. 
 8m Tubo de PE Ø 180...................................36,40 
 Excavacion en zanja .............................................. 0,85 
 0,6 m3 Hormigón  HM-20/I ...........................31,56 
 0,018 t Arena natural .......................................3,61 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........10,15 
 TOTAL PARTIDA..........................................78,96 
 SUBCAPÍTULO 04.02 Centro de transformación 
 04.03.01 Ud Centro de transformación prefabricado, de 6080x2380x3045 mm 
 Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón ar- 
 mado, de 6080x2380x3045 mm, apto para contener hasta dos transformadores y la aparamenta 
 necesaria. Incluso transporte y descarga. Totalmente montado. 
 Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA.................................... 9.870,59 
 04.03.02 Ud Transformador trifásico 630 kVA 
 Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 
 630 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de 
 tensión del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso 
 accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto 
 en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 
 pecificaciones de Proyecto. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA.................................. 11.765,41 
 SUBCAPÍTULO 04.03 Arquetas media tensión 
 04.04.01 ud Arqueta A.T.tipo A-1. 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
 Excavacion, carga y transporte .....................12,20 
 Arqueta prefabricada tipo A-1 .......................89,00 
 Tapa de arqueta ............................................78,36 
 Marco para arquerta ......................................14.65 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........26,97 
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 04.04.02 ud Arqueta A.T.tipo A-2. 
 Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
 Excavacion, carga y transporte ..................... 12,20 
 1ud Arqueta prefabricada tipo A-2 .............. 150,00 2ud  
 Tapa de arqueta .......................................... 156,72 
 1ud Marco para arquerta............................... 14.65 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 47,57 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 381,14 
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 CAPÍTULO 05 RED DE BAJA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 05.01 Red de baja tensión 
 04.02.01 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x120/70 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x120/70 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 1,000m Conductor mm2. ...............................13,24 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........1,06 
 TOTAL PARTIDA..........................................14,97 
 04.02.02 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x185/95 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x185/95 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 1,000m Conductor mm2. ............................. 18.48 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........2,23 
 TOTAL PARTIDA..........................................20,71 
 04.02.03 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x70/35 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x70/35 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 1,000m Conductor ...........................................4,31 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........0,82 
 TOTAL PARTIDA............................................5,13 
 04.02.04 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denomi- 
 nación técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Conductor ........................................................... 8,67 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........1,27 
 TOTAL PARTIDA............................................9,94 
 04.02.05 m Canalización subterránea bajo acera para BT 
 Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 mm 
 de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de are- 
 na de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de 
 terreno neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas cone- 
 xiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas 
 particulares de la compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal 
 ejecutado totalmente instalado. 
 8m Tubo de PE Ø 160, canalización eléctica.25,20 
 Excavación en zanja .....................................84,72 
 0,018t Arena natural ........................................0,06  
 0,117m3 Hormigón  HM-20/I ..........................6,15 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........12,93 
 TOTAL PARTIDA........................................129,06 
 04.02.06 m Canalización subterránea bajo calzada para BT 
 Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 
 mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de 
 arena de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos 
 de terreno neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas co- 
 nexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, nor- 
 mas particulares de la compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro li- 
 neal ejecutado totalmente instalado. 
 8m Tubo de PE Ø 160, canalización eléctica.25,20 
 Excavación en zanja .....................................84,72 
 0,018t Arena natural ........................................0,06 
 0,28m3 Hormigón  HM-20/I ..........................14,73 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........21,27 
 TOTAL PARTIDA........................................145,98 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 Arquetas baja tensión 
 05.02.01 1 Arqueta BT Tipo A-1 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en B.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
 Excavacion, carga y transporte ..................... 12,20 
 Arqueta prefabricada tipo A-1 ....................... 89,00  
 Tapa de arqueta ............................................ 78,36 
 Marco para arquerta ...................................... 14.65 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 26,97 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 212,18 
 05.02.02 1 Arqueta BT Tipo A-2 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de ener- 
 gia electrica en B.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero 
 o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado 
 de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano 
 de detalles del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,orde- 
 nanza municipal y REBT. 
 Excavacion, carga y transporte ..................... 12,20 
 Arqueta prefabricada tipo A-2 ..................... 150,00 
 Tapa de arqueta ............................................ 78,36 
 Marco para arquerta ...................................... 14.65 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ....... 126,13 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 381,14 
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 CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 06.01 m Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 mm 
 Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro- 
 tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de 
 la excavación o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y compactación 
 en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor nor- 
 mal.Construido según planos. 
 4m Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110. ......8,84 
 0,12m3 Hormigón no estructural HNE-15 .......6,35 
 Excavacion en zanja .......................................0,18 
 0,08m3 Arena protección tuberías ..................0,80 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........5,08 
 TOTAL PARTIDA..........................................21,07 
 06.02 m Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 m 
 Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho 
 de arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo se- 
 leccionado si fuera necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
 espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.Construido según planos. 
 4m Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110. ......8,84 
 Excavacion en zanja .......................................0,18 
 0,08m3 Arena protección tuberías ..................0,80 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........5,08 
 TOTAL PARTIDA..........................................21,05 
 06.03 m Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 3x6+TTx6 mm 
 Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 3x6 mm2 para fases y neutro 
 con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x6 
 mm2, incluso conexiones, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas cía. 
 suministradora y Ordenanzas Municipales. 
 4,000m .  Conductor Cu Unipolar XLPE 0,6/1 Kv 6 
mm2. 1,12 
 1,000m Conductor TT Cu Unipolar  PVC 750 V 6 
mm2. 0,54 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........2,07 
 
 TOTAL PARTIDA............................................3,81 
 06.04 ud Luminaria de VSAP, 100 W. 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 100 W. A.F. de potencia para alumbra- 
 do exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de alu- 
 minio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y cone- 
 xionado. 
 1,000ud Lámpara de VSAP, 100 W. .............21,12 
 1,000ud Luminaria de VSAP, 100 W. .........367,20 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........56,43 
 TOTAL PARTIDA........................................444,75 
 06.05 ud Luminaria de VSAP, 50 W. 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 50 W. A.F. de potencia para alumbrado 
 exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de alumi- 
 nio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y cone- 
 xionado. 
 1,000ud Lámpara de VSAP, 50 W. ...............20,11 
 1,000ud Luminaria de VSAP, 50 W. ...........365,60 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........59,28 
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 06.06 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior). 
 Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm (exterior), para alumbrado 
 público, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal. 
 1,000ud Arqueta prefabricada ...................... 51,94 
 1,000udTapa de fundición............................. 43,36 
 0,050m3 Mortero M-10.................................... 1,36 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ......... 17,56 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 114,22 
 06.07 ud Cuadro A.P.en poliéster de 1250x750x300 mm.,4 salidas. 
 Cuadro de A.P. de poliéster de 1250x750x300 mm con 4 salidas, compuesto por: módulo de 
 protección y medida y módulo de control, grado mínimo IP55 e IK 10 s/UNE 20.324 y 
 UNE-EN 50.102. Consta de una envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipo de 
 perfilería portaequipos, puerta con cerradura universal, módulo para alojamiento de contadores de 
 activa y reactiva , interruptor horario, estabilizador-reductor automático de nivel por sobretensión 
 hasta 30 KVA, reloj de cuarzo con reserva para cambio de nivel, reles para protección de las lí- 
 neas de mando,  interruptores magnetotérmicos de rearme automático, ejecutado según esquema 
 incluido en planos; incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Ejecutado se- 
 gún normalización municipal y cia. suministradora. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................... 7.705,25 
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 CAPÍTULO 07 RED DE TELEFONÍA 
 07.01 ud Pedestal para armario de interconexión 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de interconexión normalizado por telefóni- 
 ca, de hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de 
 material sobrante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA..........................................93,24 
 07.02 ud Pedestal para armario de distribución 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de distribución normalizado por telefónica, 
 de hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de mate- 
 rial sobrante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA........................................110,11 
 07.03 ud Arqueta tipo H 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según 
 planos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos exca- 
 vación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proc- 
 tor normal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desa- 
 güe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA........................................196,23 
 07.04 ud Arqueta tipo M 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,para telefonía de dimensiones según 
 planos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos exca- 
 vación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proc- 
 tor normal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desa- 
 güe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA..........................................25,95 
 07.05 m Canalización 8 PVC Ø=63 
 Abono del 50% de canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 8 conduc- 
 tos de 63 mm. de diámetro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos 
 apertura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Total- 
 mente acabada. 
 0,001h Excavación en zanja ...........................1,34 
 4,000mTubo de PVC Ø 63 ..............................3,80 
 0,050m3 Hormigón  HM-20/I ..........................2,63 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........1,32 
 TOTAL PARTIDA............................................9,09 
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 CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION 
 SUBCAPÍTULO 08.01 Calzada 
 08.01.01 m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia menor de 5 km 
 Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3. 
 1,000m3 Zahorra artificial, tipo ZA25 ............13,54 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........4,14 
 TOTAL PARTIDA..........................................17,68 
 08.01.02 t Mezcla bituminosa AC 22 bin B 50/70 S 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, 
 según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA..........................................24,46 
 08.01.03 t Mezcla bituminosa AC 22 surf B 50/70 S 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 S, 
 según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA..........................................39,35 
 08.01.04 t Betún asfáltico tipo B 50/70 
 Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA........................................401,24 
 08.01.05 t Fíller de aportación compuesto por cemento 
 Filler de aportación compuesto por cemento 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA..........................................75,75 
 08.01.06 t Riego imprimación  ECL-1 
 Emulsión ECL-1 empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA........................................287,72 
 08.01.07 t Emulsión ECR-1 en riego de adherencia 
 Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA........................................271,78 
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 SUBCAPÍTULO 08.02 Aparcamiento y acerado 
 08.02.01 m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor 
 Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x30 
 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
 homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base 
 existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
 hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hor- 
 migonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
 contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y mu- 
 ros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
 sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas 
 de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y pos- 
 terior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las ra- 
 santes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras 
 de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contor- 
 no. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compacta- 
 ción del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la 
 superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
 1,200m² Malla electrosoldada .........................2,54 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........30,36 
 TOTAL PARTIDA..........................................32,90 
 08.02.02 m3 Zahorra natural tipo ZN40, distancia menor de 5 km 
 Zahorra natural tipo ZN40, según art. 510 del PG-3. 
 1,000m3 Zahorra natural, tipo ZN40 .............11,08 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........3,98 
 TOTAL PARTIDA..........................................15,07 
 08.02.03 m Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R3,5 
 Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 14x20 y clase resistente R3,5 según Norma 
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís- 
 tica. 
 1ud Bordillo A1 14x20 .....................................4,36 
 0,015m3 Mortero M-25 ....................................0,59 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........9,00 
 TOTAL PARTIDA..........................................13,95 
 08.02.04 m Bordillo calz. C5 15x25, bicapa R3,5 
 Bordillo bicapa de hormigón de sección C5 15x25 y clase resistente R3,5 según Norma 
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia caracterís- 
 tica. 
 1ud Bordillo C5 15x25 .....................................5,13 
 0,015m3 Mortero M-25 ....................................0,59 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........9,05 
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 08.02.05 m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor 
 Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado superficial mediante fra- 
 tasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
 de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón me- 
 diante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 
 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento 
 que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exte- 
 riores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecu- 
 tadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una pro- 
 fundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las ra- 
 santes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras 
 de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contor- 
 no. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del 
 hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de 
 juntas. 
 Sin descomposión 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 21,48 
 08.02.06 m2 Pavimento de baldosa de hormigón gris, 30x30 
 Pavimento de acera compuesto por baldosa de hormigón gris, de dimensiones 30x30 cm., reci- 
 bida con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compac- 
 tada. 
 1,000m2 Baldosa hidráulica 30x30 cm ........... 6,60 
 0,020m3Mortero M-30....................................... ,88 
 0,150m3 Hormigón  HM-20/I ......................... 7,89 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ........... 9,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 24,72 
 08.02.07 m2 Pavimento slurry rojo 
 Pavimento de slurry de color rojo para carril bici, extendido sella- 
 do posterior con pintura asfáltica de color rojo. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 11,25 
 08.02.08 t Riego de imprimación para carril bici en calle peatonal 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 287,72 
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 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN 
 09.01 ud Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2 
 Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , inclu- 
 so excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, 
 elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especia- 
 les.Totalmente colocada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA........................................145,34 
 09.03 ud Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema nivel 2 
 Señal   octogonal de 600 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2  de uso perma- 
 nente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de 
 sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y 
 piezas especiales.Totalmente colocada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA........................................151,70 
 09.05 ud Señal permanente cuadradra  600 mm de lado nivel 2 
 Señal   cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , in- 
 cluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta- 
 ción, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas es- 
 peciales.Totalmente colocada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA........................................159,33 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO Y ZONAS VERDES 
 SUBCAPÍTULO 10.01 Pavimento 
 10.01.01 m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20 
 Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una 
 base de zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado. 
 0,200t Zahorra artificial, tipo ZA 25 .................1,02 
 0,155m3 Hormigón  HM-20/I ..........................8,15 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........10,72 
 TOTAL PARTIDA..........................................19,89 
 10.01.02 m² Pavimento continuo de absorción de impactos 
 Formación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,5 m, 
 en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una 
 capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y una 
 capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta 
 RAL, unidas ambas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos 
 UVA, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpie- 
 za. Totalmente terminado sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 5 cm 
 de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con aca- 
 bado maestreado. 
 Incluye: Replanteo. Extendido y compactación de la base de hormigón. Aplicación de la capa 
 base de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 
  
 0,053 m³ Hormigón HM-20/P/20/I ...................3,71 
 1,000m²Pavimento continuo de seguridad ...63,95 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición .........25,12 
 TOTAL PARTIDA..........................................92,78 
 10.01.03 m2 Pavimento terrizo de albero 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero 
 tipo Alcalá de Guadaira, incluso rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, 
 apisonado y limpieza, terminado 
 0,120m3 Albero ...............................................2,19 
 Mano de obra y resto de la unidad de 
 Obra no abonable en descomposición ...........2,89 
 TOTAL PARTIDA............................................5,08 
 SUBCAPÍTULO 10.02 Mobiliario 
 10.02.01 Ud Conjunto de juegos infantiles 
 Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", para 81 
 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, serie Moments, modelo Basic900P, para ni- 
 ños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 m² y 1,2 m de altura libre de caída, para em- 
 potrar en el terreno; casa con mesas y bancos, serie Moments, modelo Casita Roja M7000P, 
 para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,4 m² y 0,6 m de altura libre de caída, pa- 
 ra fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); equipo oscilante, 
 serie Moments, modelo Spinner ELE400024, para niños de 4 a 15 años, con zona de seguridad 
 de 9,8 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormigón 
 (no incluida en este precio); juego de muelle, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P, pa- 
 ra niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída, para 
 fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); tobogán, serie Mo- 
 ments, modelo Cueva de Aladino M326P, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 
 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no in- 
 cluida en este precio). Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y aplo- 
 mado del conjunto de juegos infantiles. 
 Sin descomposición 
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 10.02.02 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura 
 Suministro y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de 
 fundición de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una superficie soporte (no incluida 
 en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del mate- 
 rial sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
  
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ....................................... 293,96 
 10.02.03 Ud Fuente de fundición de hierro 
 Suministro y montaje de fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con 
 cuerpo de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, caño y pulsa- 
 dor de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro pintada en color negro, fijada a una superfi- 
 cie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimina- 
 ción y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.546,88 
 10.02.04 Ud Aparcamiento para bicicletas de acero inoxidable 
 Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas modelo Bicilínea "SANTA & COLE" de 
 dos tramos, para 16 bicicletas, de 605 cm de longitud, compuesto por soportes de barandilla de 
 pletina de acero inoxidable AISI 304 acabado esmerilado, pasamanos y brazos de tubo de acero 
 inoxidable AISI 304 acabado pulido de 84 y 51 mm de diámetro respectivamente y 2 mm de es- 
 pesor, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, ele- 
 mentos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.214,94 
 10.02.05 Ud Banco 67x78x300 cm 
 Suministro y montaje de banco modelo NeoRomántico Liviano "SANTA & COLE", de 
 67x78x300 cm, con asiento y respaldo de listones de 30 mm de espesor de aluminio extrusiona- 
 do acabado anodizado y cuerpo estructural de fundición de aluminio acabado granallado con pro- 
 tección antioxidante, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de re- 
 planteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.186,02 
 SUBCAPÍTULO 10.03 Jardinería 
 10.03.01 u Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. 
 Ud Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 23,59 
 10.03.02 ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. 
 Ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................................... 38,12 
 10.03.03 u Tilia platyphyllo (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. 
 Ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA..........................................90,61 
 10.03.04 m2 Formación de césped 
 Formacion de cesped con mezcla de semillas segun formula (ray gras ingles, festuca rubra, poa 
 pratensis y agrostis tenuis) de parques y jardines, incluida la limpieza y preparación del terreno 
 con perfilado, entrecavado, rotavateado, rastrillado, rulado,retirada de material sobrante y Abona- 
 do quimico de fondo ademas de siembra,mantillado, rulado, proteccion,riegos y dos cortes con 
 segadora. 
 Sin descomposición 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m2 Desbroce en terreno blando de 0.5 m 
 Desbroce en terreno blando, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte a 
 vertedero o acopio de los productos resultantes. 
 Red viaria 1 18.128,75 18.128,75 
 Zonas verdes 1 4.010,03 4.010,03 
  22.138,78 0,38 8.412,74 
 01.02 m3 Desmonte en terreno blando 
 Excavación en desmonte en terreno blando, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertede- 
 ro. 
 Vial 1 1 464,53 464,53 
 Vial 2 1 250,60 250,60 
 Vial 3 1 459,33 459,33 
 Vial 4 1 466,37 466,37 
 Vial 5 1 60,00 60,00 
 Vial 6 1 379,09 379,09 
 Vial 7 1 375,94 375,94 
 Vial 8 1 87,87 87,87 
  2.543,73 2,78 7.071,57 
 01.03 m2 Terminación y refino de la explanada 
 Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y compactación. 
 Red viaria 1 18.128,75 18.128,75 
  18.128,75 1,20 21.754,50 
 01.04 m3 Terraplenado y compactacion 
 Terraplenado y compactación con suelo seleccionado procedente de desmonte, hasta alcanzar una 
 densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 Vial 1 1 121,66 121,66 
 Vial 2 1 16,98 16,98 
 Vial 3 1 0,16 0,16 
 Vial 4 1 1,00 
 Vial 5 1 240,30 240,30 
 Vial 6 1 25,86 25,86 
 Vial 7 1 42,44 42,44 
 Vial 8 1 8,06 8,06 
  456,46 14,80 6.755,61 
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................  43.994,42 
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado . 
 Red de aguas fecales 1 751,87 751,87 
 Red de aguas pluviales 1 2.024,63 2.024,63 
  2.776,50 1,22 3.387,33 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
 desecación de cada tongada. 
 Red de aguas fecales 1 548,80 548,80 
 Red de aguas pluviales 1 847,07 847,07 
  1.395,87 17,74 24.762,73 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Movimiento de tierras ................................................................................  28.150,06 
 SUBCAPÍTULO 02.02 Conducciones y elementos 
 02.02.01 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 200 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 35,12 35,12 
  35,12 10,23 359,28 
 02.02.02 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 250 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 157,83 157,83 
  157,83 18,49 2.918,28 
 02.02.03 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 315 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas fecales 1 846,40 846,40 
 Red de aguas pluviales 1 219,18 219,18 
  1.065,58 27,84 29.665,75 
 02.02.04 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 400 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 303,84 303,84 
  303,84 43,81 13.311,23 
 02.02.05 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 500 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 91,94 91,94 
  91,94 83,78 7.702,73 
 02.02.06 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 600 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 600 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 41,03 41,03 
  41,03 122,86 5.040,95 
 02.02.07 m Tubo de UPVC para saneamiento de Ø 800 mm 
 Tubo de PVC para saneamiento de Ø 800 mm de diámetro, interior liso y exterior corrugado,incluido 
 excavación en zanja, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados 
 incluyen la junta. Totalmente acabada y probada. 
 Red de aguas pluviales 1 146,22 146,22 
  146,22 164,28 24.021,02 
 02.02.08 u Acometida domiciliaria con tubo UPVC 200mm 
 Acometidas de saneamiento de aguas negras hasta 8 m con conducción de UPVC de 200 mm de 
 diámetro, color naranja, sobre arena, relleno de la zanja con materiales procedentes de la excava- 
 ción, manguito pasatubos, incluso p.p. de juntas y piezas especiales. 
 Red de aguas fecales 1 54,00 54,00 
  54,00 35,96 1.941,84 
 02.02.09 ud Sumidero de 0,50 x 0,30 m 
 Sumidero de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 
 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 
 minado según normas UNE EN 124. 
 Vial 1 1 16,00 16,00 
 Vial 2 1 10,00 10,00 
 Vial 3 1 12,00 12,00 
 Vial 4 1 10,00 10,00 
 Vial 5 1 12,00 12,00 
 Vial 6 1 12,00 12,00 
 Vial 7 1 12,00 12,00 
 Vial 8 1 4,00 4,00 
  88,00 68,75 6.050,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Conducciones y elementos ......................................................................  91.011,08 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Pozos 
 02.03.01 ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  d 
 Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 5m  de profundidad, incluso apertura de 
 hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sella- 
 do, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma 
 UNE-EN 1917. 
 Red de aguas fecales 1 22,00 22,00 
 Red de agua pluviales 1 28,00 28,00 
  50,00 674,44 33.722,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Pozos ...........................................................................................................  33.722,00 
 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO .........................................................................................  152.883,14 
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 CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Movimiento de tierras 
 02.01.01 m3 Relleno en zanja con suelo seleccionado. 
 Relleno general con material procedente de excavación, extendido y compactado . 
 Red de agua potable 1 57,19 57,19 
 Red de protección cotra incendios 1 25,39 25,39 
  82,58 1,22 100,75 
 02.01.02 m3 Relleno en zanja con arena de río. 
 Formación de relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, en zanjas. Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis- 
 mos. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
 desecación de cada tongada. 
 Red de agua potable 1 443,79 443,79 
 Red de protección cotra incendios 1 192,47 192,47 
  636,26 17,74 11.287,25 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Movimiento de tierras ................................................................................  11.388,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 Conducciones y elementos 
 03.02.01 m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro, y 10 atms., para uso alimen- 
 tario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en 
 zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. 
 Totalmente acabada y probada. 
 Red de agua potable 1 1.394,50 1.394,50 
  1.394,50 9,56 13.331,42 
 03.02.02 m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro, y 10 atms., para uso alimen- 
 tario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en 
 zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. 
 Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 106,99 106,99 
  106,99 13,23 1.415,48 
 03.02.03 m Tubería PE 100 (AD) Ø=110 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 110 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación 
 en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Plie- 
 go. Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 166,88 166,88 
  166,88 16,05 2.678,42 
 03.02.04 m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación 
 en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Plie- 
 go. Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 166,77 166,77 
  166,77 27,45 4.577,84 
 03.02.05 m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 10 atm. 
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diámetro, y 10 atms., para uso ali- 
 mentario, calidad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación 
 en zanja según detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado según Plie- 
 go. Totalmente acabada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 92,60 92,60 
  92,60 33,76 3.126,18 
 03.02.06 ud Válvula compuerta fundición Ø 200 mm 10 atm. 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y trans- 
 porte. Totalmente colocada. 
 Red de protección cotra incendios 1 1,00 1,00 
  1,00 552,89 552,89 
 03.02.07 ud Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 10 atm. 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm., incluso arqueta, tapa de registro, piezas especiales de valvulería y trans- 
 porte. Totalmente colocada. 
 Red de agua potable 1 10,00 10,00 
  10,00 219,77 2.197,70 
 03.02.08 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN200 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de protección cotra incendios 1 1,00 1,00 
  1,00 872,99 872,99 
 03.02.09 ud Ventosa trifuncional de DN50 y Válvula de corte DN65 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Ventosa trifuncional de 50 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa 
 de registro, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de agua potable 1 1,00 1,00 
  1,00 559,09 559,09 
 03.02.10 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN200 
 Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa de registro, 
 piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de protección cotra incendios 1 2,00 2,00 
  2,00 691,33 1.382,66 
 03.02.11 ud Desagüe DN80 y Válvula de corte DN65 
 Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, 
 presión nominal 10 atm. y Desagüe de 80 mm de diámetro nominal, incluso arqueta, tapa de registro, 
 piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada. 
 Red de agua potable 1 2,00 2,00 
  2,00 377,42 754,84 
 03.02.12 Ud Boca de riego de fundición 
 Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de 
 cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de 
 diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. To- 
 talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
 pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. 
 Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica deProyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 Red de agua potable 1 3,000 3,000 
  3,00 127,47 382,41 
 03.02.13 ud Hidrante enterrado de incendio T-100 tipo Barcelona 
 Hidrante enterrado de incendio con conexión rápida tipo Barcelona Ø100 mm con cuerpo de fundi- 
 cion, válvula de corte en el entroque con la red de agua de compuerta de asiento elástico con presión 
 mínima de trabajo de 16 kg/cm, piezas especiales para conexión a red general, instalada y probada. 
 Red de protección cotra incendios 1 3,000 3,000 
  3,00 691,19 2.073,57 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 Conducciones y elementos ......................................................................  33.905,49 
 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO ...................................................................................  45.293,49 
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 CAPÍTULO 04 RED DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Red de media tensión 
 04.01.01 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x185 mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de aluminio 18/30 kV de sección 3x240 mm2, con 
 ailamiento HEPR con cubierta de PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministradora. 
 Línea 1 1 87,02 87,02 
  87,02 44,31 3.855,86 
 04.01.02 m Canalización subterránea bajo acera para MT de 8 Ø180 mm.PE. 
 Canalización subterránea bajo acera para MT compuesta por 8 tubos de PE bicapa de 180 mm de 
 diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano señalizada mediante cinta. 
 Incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, 
 normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales. 
 1 1 1,00 87,02 87,02 
  87,02 78,96 6.871,10 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Red de media tensión ................................................................................  10.726,96 
 SUBCAPÍTULO 04.02 Centro de transformación 
 04.03.01 Ud Centro de transformación prefabricado, de 6080x2380x3045 mm 
 Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, 
 de 6080x2380x3045 mm, apto para contener hasta dos transformadores y la aparamenta necesaria. 
 Incluso transporte y descarga. Totalmente montado. 
 Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
  1,00 9.870,59 9.870,59 
 04.03.02 Ud Transformador trifásico 630 kVA 
 Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con refrigeración natural, de 630 
 kVA de potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión 
 del secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso accesorios 
 necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
  2,00 11.765,41 23.530,82 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Centro de transformación .........................................................................  33.401,41 
 SUBCAPÍTULO 04.03 Arquetas media tensión 
 04.04.01 ud Arqueta A.T.tipo A-1. 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
 electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar 
 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y 
 REBT. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 212,18 212,18 
 04.04.02 ud Arqueta A.T.tipo A-2. 
 Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
 electrica en A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar 
 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y 
 REBT. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 381,14 381,14 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Arquetas media tensión ............................................................................  593,32 
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE MEDIA TENSIÓN .......................................................................................  44.721,69 
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 CAPÍTULO 05 RED DE BAJA TENSIÓN 
 SUBCAPÍTULO 05.01 Red de baja tensión 
 04.02.01 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x120/70 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x120/70 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 5 1 349,05 349,05 
 Línea 6 1 374,43 374,43 
  723,48 14,97 10.830,50 
 04.02.02 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x185/95 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x185/95 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 9 1 103,63 103,63 
  103,63 20,71 2.146,18 
 04.02.03 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x70/35 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x70/35 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 1 1 241,21 241,21 
 Línea 7 1 249,20 249,20 
 Línea 8 1 45,69 45,69 
  536,10 5,13 2.750,19 
 04.02.04 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2 
 Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, 
 s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación 
 técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora. 
 Línea 2 1 278,33 278,33 
 Línea 3 1 289,93 289,93 
 Línea 4 1 327,45 327,45 
  895,71 9,94 8.903,36 
 04.02.05 m Canalización subterránea bajo acera para BT 
 Canalización subterránea bajo acera para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 mm de 
 diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena de 
 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno nea- 
 tural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas conexiones con arque- 
 tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la 
 compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins- 
 talado. 
 1 1.774,38 1.774,38 
  1.774,38 129,06 229.001,48 
 04.02.06 m Canalización subterránea bajo calzada para BT 
 Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta por 8 tubos de PVC bicapa de 160 mm 
 de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de arena 
 de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno 
 neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas conexiones con ar- 
 quetas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, normas particulares de la 
 compañía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmente ins- 
 talado. 
 1 31,00 31,00 
  31,00 145,98 4.525,38 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Red de baja tensión....................................................................................  258.157,09 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Arquetas baja tensión 
 05.02.01 1 Arqueta BT Tipo A-1 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
 electrica en B.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar 
 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y 
 REBT. 
 1 21,00 21,00 
  21,00 212,18 4.455,78 
 05.02.02 1 Arqueta BT Tipo A-2 
 Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de distribución de energia 
 electrica en B.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar 
 de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canaliza- 
 ciones una vez instalados los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles del 
 proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y 
 REBT. 
 1 13,00 13,00 
  13,00 381,14 4.954,82 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Arquetas baja tensión ...............................................................................  9.410,60 
 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE BAJA TENSIÓN .........................................................................................  267.567,69 
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 CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 06.01 m Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 mm 
 Canalización bajo calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de protección 
 de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava- 
 ción o suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 
 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.Construido según 
 planos. 
 1 73,00 73,00 
  73,00 21,07 1.538,11 
 06.02 m Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE Ø=110 m 
 Canalización en margen de calzada de A.P. con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho de 
 arena, relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o suelo selecciona- 
 do si fuera necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con 
 un grado de compactación del 95% del proctor normal.Construido según planos. 
 1 1.312,81 1.312,81 
  1.312,81 21,05 27.634,65 
 06.03 m Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 3x6+TTx6 mm 
 Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 3x6 mm2 para fases y neutro con 
 aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x6 mm2, 
 incluso conexiones, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas cía. suminis- 
 tradora y Ordenanzas Municipales. 
 Línea 1 1 225,00 225,00 
 Línea 2 1 408,26 408,26 
 Línea 3 1 299,80 299,80 
 Línea 4 1 305,56 305,56 
 Línea 5 1 330,44 330,44 
 Línea 6 1 340,78 340,78 
 Línea 7 1 394,00 394,00 
 Línea 8 1 399,27 399,27 
 Línea 9 1 179,03 179,03 
 Línea 10 1 192,29 192,29 
 Línea 11 1 369,80 369,80 
  3.444,23 3,81 13.122,52 
 06.04 ud Luminaria de VSAP, 100 W. 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 100 W. A.F. de potencia para alumbrado 
 exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, 
 cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado. 
 1 50,00 50,00 
  50,00 444,75 22.237,50 
 06.05 ud Luminaria de VSAP, 50 W. 
 Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 50 W. A.F. de potencia para alumbrado ex- 
 terior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cie- 
 rre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y conexionado. 
 1 81,00 81,00 
  81,00 441,99 35.801,19 
 06.06 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior). 
 Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm (exterior), para alumbrado pú- 
 blico, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal. 
 1 23,00 23,00 
  23,00 114,22 2.627,06 
 06.07 ud Cuadro A.P.en poliéster de 1250x750x300 mm.,4 salidas. 
 Cuadro de A.P. de poliéster de 1250x750x300 mm con 4 salidas, compuesto por: módulo de protec- 
 ción y medida y módulo de control, grado mínimo IP55 e IK 10 s/UNE 20.324 y UNE-EN 50.102. 
 Consta de una envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipo de perfilería portaequipos, 
 puerta con cerradura universal, módulo para alojamiento de contadores de activa y reactiva , inte- 
 rruptor horario, estabilizador-reductor automático de nivel por sobretensión hasta 30 KVA, reloj de 
 cuarzo con reserva para cambio de nivel, reles para protección de las líneas de mando,  interrupto- 
 res magnetotérmicos de rearme automático, ejecutado según esquema incluido en planos; incluso co- 
 nexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Ejecutado según normalización municipal y cia. 
 suministradora. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 7.705,25 7.705,25 
 TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..........................................................................  110.666,28 
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 CAPÍTULO 07 RED DE TELEFONÍA 
 07.01 ud Pedestal para armario de interconexión 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de interconexión normalizado por telefónica, de 
 hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de material so- 
 brante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 1 1,00 1,00 
  1,00 93,24 93,24 
 07.02 ud Pedestal para armario de distribución 
 Abono del 50% de pedestal de telefonía, para armario de distribución normalizado por telefónica, de 
 hormigón HM-20, ejecutado según detalle planos, incluyendo excavación, transporte de material so- 
 brante a vertedero, encofrado, desencofrado y piezas especiales. Totalmente acabado. 
 1 8,00 8,00 
  8,00 110,11 880,88 
 07.03 ud Arqueta tipo H 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según pla- 
 nos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación 
 de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal, 
 soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desagüe, embocadu- 
 ras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 1 8,00 8,00 
  8,00 196,23 1.569,84 
 07.04 ud Arqueta tipo M 
 Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,para telefonía de dimensiones según pla- 
 nos, formada por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación 
 de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal, 
 soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado interior, desagüe, embocadu- 
 ras de tubería y tapa. Totalmente acabada. 
 1 29,00 29,00 
  29,00 25,95 752,55 
 07.05 m Canalización 8 PVC Ø=63 
 Abono del 50% de canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compuesta por 8 conductos 
 de 63 mm. de diámetro, envuelta en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de 
 zanja y posterior relleno, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Totalmente acabada. 
 Red de distribucion 1 207,63 207,63 
 Red de dispersion 1 1.048,97 1.048,97 
  1.256,60 9,09 11.422,49 
 TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE TELEFONÍA................................................................................................  14.719,00 
 CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION 
 SUBCAPÍTULO 08.01 Calzada 
 08.01.01 m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia menor de 5 km 
 Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3. 
 Vial 1 1 238,64 7,00 0,30 501,14 
 Vial 2 1 150,72 7,00 0,30 316,51 
 Vial 3.1 1 54,99 7,00 0,30 115,48 
 Vial 3.2 1 92,88 7,00 0,30 195,05 
 Vial 4.1 1 54,23 7,00 0,30 113,88 
 Vial 4.2 1 63,64 7,00 0,30 133,64 
 Vial 5 1 172,66 7,00 0,30 362,59 
 Vial 6 1 176,99 7,00 0,30 371,68 
 Vial 7 1 181,32 7,00 0,30 380,77 
 Vial 8 1 63,00 7,00 0,30 132,30 
  2.623,04 17,68 46.375,35 
 08.01.02 t Mezcla bituminosa AC 22 bin B 50/70 S 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, se- 
 gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 Vial 1 2,4 238,64 7,00 0,05 200,46 
 Vial 2 2,4 150,72 7,00 0,05 126,60 
 Vial 3.1 2,4 54,99 7,00 0,05 46,19 
 Vial 3.2 2,4 92,88 7,00 0,05 78,02 
 Vial 4.1 2,4 54,23 7,00 0,05 45,55 
 Vial 4.2 2,4 63,64 7,00 0,05 53,46 
 Vial 5 2,4 172,66 7,00 0,05 145,03 
 Vial 6 2,4 176,99 7,00 0,05 148,67 
 Vial 7 2,4 181,32 7,00 0,05 152,31 
 Vial 8 2,4 63,00 7,00 0,05 52,92 
  1.049,21 24,46 25.663,68 
 08.01.03 t Mezcla bituminosa AC 22 surf B 50/70 S 
 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 S, se- 
 gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación 
 Vial 1 2,4 238,64 7,00 0,05 200,46 
 Vial 2 2,4 150,72 7,00 0,05 126,60 
 Vial 3.1 2,4 54,99 7,00 0,05 46,19 
 Vial 3.2 2,4 92,88 7,00 0,05 78,02 
 Vial 4.1 2,4 54,23 7,00 0,05 45,55 
 Vial 4.2 2,4 63,64 7,00 0,05 53,46 
 Vial 5 2,4 172,66 7,00 0,05 145,03 
 Vial 6 2,4 176,99 7,00 0,05 148,67 
 Vial 7 2,4 181,32 7,00 0,05 152,31 
 Vial 8 2,4 63,00 7,00 0,05 52,92 
  1.049,21 39,35 41.286,41 
 08.01.04 t Betún asfáltico tipo B 50/70 
 Betún asfáltico tipo B 50/70, según Norma UNE -EN 12591. 
 Capa de rodadura 0,045 1.421,49 63,97 
 Base 0,04 1.421,49 56,86 
  120,83 401,24 48.481,83 
 08.01.05 t Fíller de aportación compuesto por cemento 
 Filler de aportación compuesto por cemento 
 Capa de rodadura 1,2 63,97 76,76 
 Base 1,1 56,86 62,55 
  139,31 75,75 10.552,73 
 08.01.06 t Riego imprimación  ECL-1 
 Emulsión ECL-1 empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3 
 Vial 1 0,001 238,64 7,00 1,67 
 Vial 2 0,001 150,72 7,00 1,06 
 Vial 3.1 0,001 54,99 7,00 0,38 
 Vial 3.2 0,001 92,88 7,00 0,65 
 Vial 4.1 0,001 54,23 7,00 0,38 
 Vial 4.2 0,001 63,64 7,00 0,45 
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 Vial 5 0,001 172,66 7,00 1,21 
 Vial 6 0,001 176,99 7,00 1,24 
 Vial 7 0,001 181,32 7,00 1,27 
 Vial 8 0,001 63,00 7,00 0,44 
  8,75 287,72 2.517,55 
 08.01.07 t Emulsión ECR-1 en riego de adherencia 
 Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3. 
 Vial 1 0,0005 238,64 7,00 0,84 
 Vial 2 0,0005 150,72 7,00 0,53 
 Vial 3.1 0,0005 54,99 7,00 0,19 
 Vial 3.2 0,0005 92,88 7,00 0,33 
 Vial 4.1 0,0005 54,23 7,00 0,19 
 Vial 4.2 0,0005 63,64 7,00 0,22 
 Vial 5 0,0005 172,66 7,00 0,60 
 Vial 6 0,0005 176,99 7,00 0,62 
 Vial 7 0,0005 181,32 7,00 0,63 
 Vial 8 0,0005 63,00 7,00 0,22 
  4,37 271,78 1.187,68 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 Calzada .........................................................................................................  176.065,23 
 SUBCAPÍTULO 08.02 Aparcamiento y acerado 
 08.02.01 m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor 
 Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 
 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homo- 
 logados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente 
 (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, ex- 
 tendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel 
 de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alre- 
 dedor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o cone- 
 xión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
 de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecá- 
 nicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan- 
 tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor- 
 migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colo- 
 cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi- 
 gón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Ase- 
 rrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 Vial 1 1 191,540 4,500 861,930 
  861,93 32,90 28.357,50 
 08.02.02 m3 Zahorra natural tipo ZN40, distancia menor de 5 km 
 Zahorra natural tipo ZN40, según art. 510 del PG-3. 
 Vial 1 1 238,64 13,00 0,30 930,70 
 Vial 2 1 150,72 4,00 0,30 180,86 
 Vial 3.1 1 54,99 13,50 0,30 222,71 
 Vial 3.2 1 92,88 10,50 0,30 292,57 
 Vial 4.1 1 54,23 7,00 0,30 113,88 
 Vial 4.2 1 63,64 4,00 0,30 76,37 
 Vial 5 1 172,66 5,50 0,30 284,89 
 Vial 6 1 176,99 5,50 0,30 292,03 
 Vial 7 1 181,32 5,50 0,30 299,18 
 Vial 8 1 63,00 4,00 0,30 75,60 
 Peatonal 1 1 32,00 5,00 0,30 48,00 
 Peatonal 2 1 32,00 5,00 0,30 48,00 
 Peatonal 3 1 32,00 5,00 0,30 48,00 
  2.912,79 15,07 43.895,75 
 08.02.03 m Bordillo peatonal A1 14x20, bicapa R3,5 
 Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 14x20 y clase resistente R3,5 según Norma 
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica. 
 Vial 1 1 191,54 191,54 
 Vial 5 1 146,44 146,44 
 Vial 6 1 150,77 150,77 
 Vial 7 1 150,85 150,85 
  639,60 13,95 8.922,42 
 08.02.04 m Bordillo calz. C5 15x25, bicapa R3,5 
 Bordillo bicapa de hormigón de sección C5 15x25 y clase resistente R3,5 según Norma 
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resitencia característica. 
 Vial 1 1 425,61 425,61 
 Vial 2 1 210,71 210,71 
 Vial 3 1 205,88 205,88 
 Vial 4 1 200,76 200,76 
 Vial 5 1 308,38 308,38 
 Vial 6 1 317,04 317,04 
 Vial 7 1 91,57 91,57 
 Vial 8 1 306,52 306,52 
  2.066,47 14,77 30.521,76 
 08.02.05 m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor 
 Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado superficial mediante fratasa- 
 dora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de pre- 
 paración de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vi- 
 brante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor 
 para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
 solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de ar- 
 quetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
 aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor 
 de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan- 
 tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor- 
 migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido 
 y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasa- 
 do de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
 Vial 1 dcha 238,640 8,500 
 Vial 2 1 150,720 4,000 602,880 
 Vial 3.1 1 54,990 13,500 742,365 
 Vial 3.2 1 92,880 10,500 975,240 
 Vial 4.1 1 54,230 7,000 379,610 
 Vial 4.2 1 63,640 4,000 254,560 
 Vial 5 1 172,660 5,500 949,630 
 Vial 6 1 176,990 5,500 973,445 
 Vial 7 1 181,320 5,500 997,260 
 Vial 8 1 63,000 5,500 346,500 
  6.221,49 21,48 133.637,61 
 08.02.06 m2 Pavimento de baldosa de hormigón gris, 30x30 
 Pavimento de acera compuesto por baldosa de hormigón gris, de dimensiones 30x30 cm., recibida 
 con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compactada. 
 Vial 1 1 238,64 11,50 0,30 823,31 
 Vial 2 1 150,72 4,00 0,30 180,86 
 Vial 3.1 1 54,99 12,00 0,30 197,96 
 Vial 3.2 1 92,88 9,00 0,30 250,78 
 Vial 4.1 1 54,23 7,00 0,30 113,88 
 Vial 4.2 1 63,64 4,00 0,30 76,37 
 Vial 5 1 172,66 4,00 0,30 207,19 
 Vial 6 1 176,99 4,00 0,30 212,39 
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 Vial 7 1 181,32 4,00 0,30 217,58 
 Vial 8 1 63,00 4,00 0,30 75,60 
  2.355,92 24,72 58.238,34 
 08.02.07 m2 Pavimento slurry rojo 
 Pavimento de slurry de color rojo para carril bici, extendido incluido riego de imprimacion y sellado 
 posterior con pintura asfáltica de color rojo. 
 Vial 1 1 157,15 1,50 235,73 
 Vial 3 1 127,87 1,50 191,81 
 Vial 5 1 152,66 1,50 228,99 
 Vial 6 1 156,99 1,50 235,49 
 Vial 7 1 161,32 1,50 241,98 
 Peatonal 1 1 32,00 1,50 48,00 
 Peatonal 2 1 32,00 1,50 48,00 
 Peatonal 3 1 32,00 1,50 48,00 
  1.278,00 11,25 14.377,50 
 08.02.08 t Riego de imprimación para carril bici en calle peatonal 
 0,001 1.278,00 1,28 
  1,28 287,72 368,28 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 Aparcamiento y acerado ...........................................................................  318.319,16 
 TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTACION.....................................................................................................  494.384,39 
 CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN 
 09.01 ud Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2 
 Señal   triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso 
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen- 
 tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Total- 
 mente colocada. 
  6,00 145,34 872,04 
 09.03 ud Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema nivel 2 
 Señal   octogonal de 600 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , 
 incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, 
 elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especia- 
 les.Totalmente colocada. 
  6,00 151,70 910,20 
 09.05 ud Señal permanente cuadradra  600 mm de lado nivel 2 
 Señal   cuadradra de  600 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso 
 excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen- 
 tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Total- 
 mente colocada. 
  6,00 159,33 955,98 
 TOTAL CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN........................................................................................................  2.738,22 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO Y ZONAS VERDES 
 SUBCAPÍTULO 10.01 Pavimento 
 10.01.01 m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20 
 Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una base 
 de zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado. 
 Zonas Verdes 1 107,01 9,80 1.048,70 
  1.048,70 19,89 20.858,64 
 10.01.02 m² Pavimento continuo de absorción de impactos 
 Formación de pavimento de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,5 m, en 
 áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, constituido por una capa in- 
 ferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y una capa supe- 
 rior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas am- 
 bas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UVA, a los hidro- 
 carburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpieza. Totalmente termi- 
 nado sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 5 cm de espesor, vertido des- 
 de camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado. 
 Incluye: Replanteo. Extendido y compactación de la base de hormigón. Aplicación de la capa base 
 de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
 274,5 274,500 
  274,50 92,78 25.468,11 
 10.01.03 m2 Pavimenro terrizo de albero 
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero ti- 
 po Alcala de Guadaira, incluso rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apiso- 
 nado y limpieza, terminado 
 1639,28 1.639,28 
  1.639,28 5,08 8.327,54 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 Pavimento ....................................................................................................  54.654,29 
 SUBCAPÍTULO 10.02 Mobiliario 
 10.02.01 Ud Conjunto de juegos infantiles 
 Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", para 81 m² 
 de área de ocupación, compuesto por columpio, serie Moments, modelo Basic900P, para niños de 2 
 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 m² y 1,2 m de altura libre de caída, para empotrar en el te- 
 rreno; casa con mesas y bancos, serie Moments, modelo Casita Roja M7000P, para niños de 2 a 6 
 años, con zona de seguridad de 17,4 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente 
 sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); equipo oscilante, serie Moments, modelo Spin- 
 ner ELE400024, para niños de 4 a 15 años, con zona de seguridad de 9,8 m² y 0,6 m de altura libre 
 de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio); juego de 
 muelle, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P, para niños de 2 a 6 años, con zona de se- 
 guridad de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída, para fijar mecánicamente sobre solera de hormi- 
 gón (no incluida en este precio); tobogán, serie Moments, modelo Cueva de Aladino M326P, para 
 niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para fijar me- 
 cánicamente sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso elementos de fijación. To- 
 talmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado 
 del conjunto de juegos infantiles. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 1 1,000 
  1,00 10.730,32 10.730,32 
 10.02.02 Ud Papelera de fundición de hierro, de 80 cm de altura 
 Suministro y montaje de papelera, de 80 cm de altura y 40 litros de capacidad, con cuerpo de fundi- 
 ción de hierro y estructura de acero galvanizado, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 
 precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobran- 
 te. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 48 48,000 
  48,00 293,96 14.110,08 
 10.02.03 Ud Fuente de fundición de hierro 
 Suministro y montaje de fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con cuer- 
 po de fundición de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, caño y pulsador de 
 fundición de latón y rejilla de fundición de hierro pintada en color negro, fijada a una superficie soporte 
 (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
 del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 3 3,000 
  3,00 1.546,88 4.640,64 
 10.02.04 Ud Aparcamiento para bicicletas de acero inoxidable 
 Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas modelo Bicilínea "SANTA & COLE" de dos 
 tramos, para 16 bicicletas, de 605 cm de longitud, compuesto por soportes de barandilla de pletina de 
 acero inoxidable AISI 304 acabado esmerilado, pasamanos y brazos de tubo de acero inoxidable 
 AISI 304 acabado pulido de 84 y 51 mm de diámetro respectivamente y 2 mm de espesor, fijado a 
 una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y 
 eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 2 2,000 
  2,00 3.214,94 6.429,88 
 10.02.05 Ud Banco 67x78x300 cm 
 Suministro y montaje de banco modelo NeoRomántico Liviano "SANTA & COLE", de 67x78x300 
 cm, con asiento y respaldo de listones de 30 mm de espesor de aluminio extrusionado acabado ano- 
 dizado y cuerpo estructural de fundición de aluminio acabado granallado con protección antioxidante, 
 fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de an- 
 claje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 36 36,000 
  36,00 1.186,02 42.696,72 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 Mobiliario .....................................................................................................  78.607,64 
 SUBCAPÍTULO 10.03 Jardinería 
 10.03.01 u Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. 
 Ud Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
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 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. 
 9 9,00 
  9,00 23,59 212,31 
 10.03.02 ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. 
 Ud Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
 11 11,00 
  11,00 38,12 419,32 
 10.03.03 u Tilia platyphyllo (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. 
 Ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. 
 37 37,00 
  37,00 90,61 3.352,57 
 10.03.04 m2 Formación de césped 
 Formacion de cesped con mezcla de semillas segun formula (ray gras ingles, festuca rubra, poa pra- 
 tensis y agrostis tenuis) de parques y jardines,incluida la limpieza y preparacion del terreno con perfi- 
 lado, entrecavado, rotavateado, rastrillado, rulado,retirada de material sobrante y Abonado quimico de 
 fondo ademas de siembra,mantillado, rulado, proteccion,riegos y dos cortes con segadora. 
 2096,25 2.096,25 
  2.096,25 1,16 2.431,65 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 Jardinería .....................................................................................................  6.415,85 
 TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO Y ZONAS VERDES............................................................................  139.677,78 
 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................  77.804,43 
 
 CAPÍTULO 12 VALORACIÓN DE ENSAYOS 
 TOTAL CAPÍTULO 12 VALORACIÓN DE ENSAYOS .................................................................................  20.258,84 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ........................................................................  19.467,04 
 
 TOTAL ..............................................................................................................................................................  1.434.176,41 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................................................  43.994,42 3,07 
 02 RED DE SANEAMIENTO ...................................................................................................................................  152.883,14 10,66 
 03 RED DE ABASTECIMIENTO ..............................................................................................................................  45.293,49 3,16 
 04 RED DE MEDIA TENSIÓN .................................................................................................................................  44.721,69 3,12 
 05 RED DE BAJA TENSIÓN ....................................................................................................................................  267.567,69 18,66 
 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................................................  110.666,28 7,72 
 07 RED DE TELEFONÍA ..........................................................................................................................................  14.719,00 1,03 
 08 PAVIMENTACION...............................................................................................................................................  494.384,39 34,47 
 09 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................  2.738,22 0,19 
 10 MOBILIARIO Y ZONAS VERDES.......................................................................................................................  139.677,78 9,74 
 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................  77.804,43 5,43 
 12 VALORACIÓN DE ENSAYOS ............................................................................................................................  20.258,84 1,41 
 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL .....................................................................................................................  19.467,04 1,36 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.434.176,41 
13,00 % Gastos generales ............................  186.442,93 
6,00 % Beneficio industrial..........................  86.050,58  
272.493,51 
21,00 % I.V.A. ................................................................................  358.400,68 
2.065.070,60 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN+I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.065.070,60 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
Granada, Septiembre de 2014. 
Fdo: Miguel Reche Valenzuela. 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

